## 山口県土木工事共通仕様書

令和7年10月

山口県土木建築部

## 目 次

## 第1編 共 通 編 1

第1章 総 り	則 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第1節 総	則
1 - 1 - 1	適 用
1 - 1 - 2	用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 - 1 - 3	設計図書の照査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
1 - 1 - 4	施工計画書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5
1 - 1 - 5	コリンズ (CORINS) への登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 - 1 - 6	監督職員 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 - 1 - 7	工事用地等の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1 - 1 - 8	工事の着手 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1 - 1 - 9	工事の下請負 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
1 - 1 - 10	施工体制台帳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 - 1 - 11	受発注者間の情報共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1 - 1 - 12	受注者相互の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1 - 1 - 13	調査・試験に対する協力・・・・・・・・・・・8
1 - 1 - 14	工事の一時中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 - 1 - 15	設計図書の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 - 1 - 16	工期変更 · · · · · · · · · 10
1 - 1 - 17	支給材料及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1 - 1 - 18	工事現場発生品 · · · · · · · · 11
1 - 1 - 19	建設副産物11
1 - 1 - 20	工事完成図12
1 - 1 - 21	工事完成検査 · · · · · · · 12
1 - 1 - 22	出来形検査等・・・・・・・・・・13
1 - 1 - 23	
1 - 1 - 24	施工管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 - 1 - 25	
	週休2日の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
	工事関係者に対する措置請求 ・・・・・・・・・・・・・・・15
1 - 1 - 28	丁事中の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

	1 - 1 - 29	爆発及び火災の防止
	1 - 1 - 30	後片付け · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1 - 1 - 31	事故報告書 18
	1 - 1 - 32	環境対策 · · · · · · 18
	1 - 1 - 33	文化財の保護
	1 - 1 - 34	交通安全管理 · · · · · · · 21
	1 - 1 - 35	施設管理 · · · · · · · · 22
	1 - 1 - 36	諸法令の遵守 23
	1 - 1 - 37	官公庁等への手続等・・・・・・・・・・25
	1 - 1 - 38	施工時期及び施工時間の変更 ・・・・・・・・・・・25
	1 - 1 - 39	工事測量 · · · · · · · · · 26
	1 - 1 - 40	不可抗力による損害
	1 - 1 - 41	特許権等 · · · · · · · 27
	1 - 1 - 42	保険の付保及び事故の補償 ・・・・・・・・・27
	1 - 1 - 43	臨機の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・28
	1 - 1 - 44	技能士の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・28
	1 - 1 - 45	示方書等の適用
	1 - 1 - 46	石綿使用の有無
	1 - 1 - 47	ウィークリースタンスの推進 ・・・・・・・・28
<b>2</b> 244 0	<b>≠</b> 1. <del>-</del>	-
		<b>ニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
	51節 適 50答 済田d	m····································
牙		- 工・海岸土工・砂防土工 · · · · · · · · · · · · · · · 29
	2 - 3 - 1 2 - 3 - 2	一般事項 · · · · · · · 29
		掘削工31
	0 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2 - 3 - 3	盛土工 32
	2 - 3 - 4	盛土補強工 · · · · · · · · 34
	2 - 3 - 4 2 - 3 - 5	盛土補強工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2 - 3 - 4 $2 - 3 - 5$ $2 - 3 - 6$	盛土補強工34法面整形工35堤防天端工35
hods	2-3-4 $2-3-5$ $2-3-6$ $2-3-7$	盛土補強工34法面整形工35堤防天端工35残土処理工35
第	2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 54節 道路士	盛土補強工       34         法面整形工       35         堤防天端工       35         残土処理工       35         二工       35
第	2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 54節 道路士 2-4-1	盛土補強工       34         法面整形工       35         堤防天端工       35         残土処理工       35         二工       35         一般事項       35
第	2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 4 節 道路士 2-4-1 2-4-2	盛土補強工       34         法面整形工       35         堤防天端工       35         残土処理工       35         二工       35         一般事項       35         掘削工       37
第	2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 54節 道路士 2-4-1 2-4-2 2-4-3	盛土補強工       34         法面整形工       35         堤防天端工       35         残土処理工       35         二工       35         一般事項       35         掘削工       37         路体盛土工       38
第	2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 54節 道路士 2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4	盛土補強工       34         法面整形工       35         堤防天端工       35         残土処理工       35         二工       35         一般事項       35         掘削工       37

	2	_	4	<b>-</b> 6	残土	処理工		••••		 	 	 	· · 41
第3	章		無	筋・釒	失筋コ	ンクリ	<b>–</b>			 	 	 	42
		節		適									
		節		-									
		節					コンクリー						
- 1													
				<b>-</b> 2									
	3	_	3	<b>-</b> 3	配合					 	 	 	44
穿	§ 4	節		コンク	クリー	トミキ	サー船 ‥			 	 	 	45
	3	_	4	- 1	一般	事項·				 	 	 	45
	3	_	4	<b>-</b> 2	コン	クリー	トミキサー	一船の追	麗定	 	 	 	45
穿	§ 5	節		現場緣	東りコ	ンクリ	<b></b>			 	 	 	45
	3	_	5	- 1	一般	事項·				 	 	 	45
	3	_	5	<b>-</b> 2	材料	の貯蔵				 	 	 	45
	3	_	5	- 3	配	合 ·				 	 	 	45
	3	_	5	-4	材料	の計量	及び練混っ	ぜ		 	 	 	· · 45
穿	§ 6	節		運搬	<ul><li>打設</li></ul>					 	 	 	· · 47
	3	_	6	- 1	一般	事項·				 	 	 	· · 47
	3	_	6	<b>-</b> 2	準備					 	 	 	· · 47
	3	_	6	<b>-</b> 3	運搬					 	 	 	· · 47
	3	_	6	- 4	打設			• • • • • •		 	 	 	48
	3	_	6	<b>-</b> 5	締固	Ø ···		• • • • • •		 	 	 	· · 49
	3	_	6	<b>-</b> 6	沈下	ひび割	れに対する	る処置		 	 	 	50
	3	_	6	<b>-</b> 7	打継	目 …				 	 	 	50
	3	_	6	<b>-</b> 8	表面	仕上げ				 	 	 	·· 51
	3	_	6	<b>-</b> 9	養生	• • • • • •				 	 	 	·· 51
穿	§ 7	節		鉄筋二	Ľ· · · ·			• • • • • •		 	 	 	· · 52
	3	_	7	- 1	一般	事項·		• • • • • •		 	 	 	· · 52
	3	_	7	<b>-</b> 2	貯蔵			• • • • • •		 	 	 	· · 52
	3	_	7	<b>-</b> 3	加工			• • • • • •		 	 • • • • •	 	· · 52
	3	_	7	<b>-</b> 5	継手					 	 	 	· · 54
	3	_											
穿		節											
	3	_	8	<del>-</del> 1	一般	事項·				 	 	 	56
	3	_	8	-2	構造					 	 	 	56

3 - 8 - 3	組立て …					 	56
3 - 8 - 4	取外し …					 	56
第9節 暑中二	コンクリート					 	57
3 - 9 - 1	一般事項·					 	57
3 - 9 - 2	施工					 	57
3 - 9 - 3	養生					 	57
第10節 寒中二	コンクリート					 	58
3 - 10 - 1	一般事項・					 	58
3 - 10 - 2	施工					 	58
3 - 10 - 3	養生					 	58
第11節 マスコ	コンクリート					 	59
3 - 11 - 1	一般事項・					 	59
3 - 11 - 2	施工					 	59
第12節 水中二	コンクリート					 	60
3 - 12 - 1	一般事項・					 	60
3 - 12 - 2	施工					 	60
3 - 12 - 3	海水の作用	を受ける	コンクリー	-		 	61
第13節 水中石	5分離性コン	クリート				 	61
3 - 13 - 1	一般事項·					 	61
3 - 13 - 2	材料の貯蔵					 	62
3 - 13 - 3	コンクリー	トの製造				 	62
3 - 13 - 4	運搬打設·					 	63
第14節 プレハ	ペック ドコン	クリート				 	63
3 - 14 - 1	一般事項·					 	63
3 - 14 - 2	施工機器·				• • • • • • • • •	 	64
3 - 14 - 3	施工				• • • • • • • • •	 	64
第15節 袋詰=							
3 - 15 - 1	一般事項・				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	65
3 - 15 - 2	施工					 	65
第2編 材	料	編・・・・	• • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •	 • • • • •	66
第1章 一般事項	<b>5</b>					 	66
第1節 適	<b>、</b> 用· · · · · · · ·						
第2節 工事材							
217 = 217 → <del></del>	-,1 - 6824						
第2章 土木工事	₮材料 ・・・・・・	• • • • • • • •		• • • • • • • •	• • • • • • • • •	 • • • • • • •	68

第1節 土…	
2 - 1 - 1	一般事項 · · · · · · · 68
第2節 石…	
2 - 2 - 1	石材 … 68
2 - 2 - 2	割ぐり石
2 - 2 - 3	雑割石 … 68
2 - 2 - 4	雑石(粗石)
2 - 2 - 5	玉 石 … 68
2 - 2 - 6	ぐり石
2 - 2 - 7	その他の砂利、砕石、砂 · · · · · · 68
第3節 骨 杉	<b>才····································</b>
2 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 69
2 - 3 - 2	セメントコンクリート用骨材69
2 - 3 - 3	アスファルト舗装用骨材72
2 - 3 - 4	アスファルト用再生骨材
2 - 3 - 5	フィラー・・・・・・・・・・ 77
2 - 3 - 6	安定材 · · · · · · · · · · · · 77
第4節 木 杉	₫······ 79
2 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · 79
第5節 鋼 杉	才······ 79
2 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · 79
2 - 5 - 2	構造用圧延鋼材80
2 - 5 - 3	軽量形鋼 · · · · · · · 80
2 - 5 - 4	鋼管 · · · · · · · · · · · · · · · · 80
2 - 5 - 5	鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品・・・・・・・80
2 - 5 - 6	ボルト用鋼材80
2 - 5 - 7	溶接材料 · · · · · · 80
2 - 5 - 8	鉄 線
2 - 5 - 9	ワイヤロープ 81
2 - 5 - 10	プレストレストコンクリート用鋼材81
2 - 5 - 11	鉄 網 … 81
2 - 5 - 12	鋼製ぐい及び鋼矢板・・・・・・・・・・81
2 - 5 - 13	鋼製支保工 · · · · · · · 81
2 - 5 - 14	鉄線じゃかご・・・・・・・・81
2 - 5 - 15	コルゲートパイプ・・・・・・81
2 - 5 - 16	ガードレール (路側用、分離帯用)

2 - 5 - 17	ガードケーブル (路側用、分離帯用) ・・・・・・・・・・82
2 - 5 - 18	ガードパイプ (歩道用、路側用) ・・・・・・・・・82
2 - 5 - 19	ボックスビーム(分離帯用) ・・・・・・・・・・・・ 83
第6節 セメン	/ ト及び混和材料 · · · · · · · · · 83
2 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 83
2 - 6 - 2	セメント
2 - 6 - 3	混和材料 · · · · · · · · 86
2 - 6 - 4	コンクリート用水 ・・・・・・・・・・ 87
第7節 セメン	/トコンクリート製品87
2 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 87
2 - 7 - 2	セメントコンクリート製品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
第8節 瀝青杯	<b>†料···························</b> 87
2 - 8 - 1	一般瀝青材料 · · · · · · · · 87
2 - 8 - 2	その他の瀝青材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・90
2 - 8 - 3	再生用添加剤 · · · · · · 90
第9節 芝及て	がそだ · · · · · · · · · · · · · 91
2 - 9 - 1	芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)91
2 - 9 - 2	そ だ······91
第10節 目地村	<b>/</b> 料······91
2 - 10 - 1	注入目地材 · · · · · · 91
2 - 10 - 2	目地板 · · · · · · 92
第11節 塗 料	ł······92
2 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · 92
第12節 道路標	震識及び区画線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
2 - 12 - 1	道路標識92
2 - 12 - 2	区画線 · · · · · · 94
第13節 その他	<u>1</u> 94
2 - 13 - 1	エポキシ系樹脂接着剤 ・・・・・・・・・・94
2 - 13 - 2	合成樹脂製品 · · · · · 94
第3編 土木	L事共通編······ 95
第1章 総 則・	
第1節 総	則95
1 - 1 - 1	工程表95
1 - 1 - 2	現場技術員95
1 - 1 - 3	監督職員による確認及び立会等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

	1 - 1	_ 4	数量の算出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
	1 - 1	_ 5	工事完成図書の納品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
	1 - 1	<u>-</u> 6	技術検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
	1 - 1	. – 7	提出書類	00
	1 - 1	. – 8	創意工夫 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00
**		49.I.L.		
	第1節		1	
	第2節	. — ,	·べき諸基準 ······ 1	
	第3節		7工種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	2 - 3		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3		材料	
	2 - 3		作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
	2 - 3		矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3		縁石工	
	2 - 3		小型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3	3 - 7	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3	8 – 8	路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3	3 — 9	区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3	3 - 10	道路付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3	8 - 11	コンクリート面塗装工1	12
	2 - 3	8 - 12	プレテンション桁製作工 (購入工)1	13
	2 - 3	3 - 13	ポストテンション桁製作工 1	14
	2 - 3	3 - 14	プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・1	16
	2 - 3	3 - 15	P C ホロースラブ製作工 · · · · · · · · 1	17
	2 - 3	8 - 16	P C 箱桁製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17
	2 - 3	3 - 17	根固めブロック工・・・・・・・・1	18
	2 - 3	8 - 18	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
	2 - 3	8 - 19	<b>捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	19
	2 - 3	8 - 20	笠コンクリート工1	20
	2 - 3	8 - 21	ハンドホール工・・・・・・・・・・・1	20
	2 - 3	3 - 22	階段工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
	2 - 3	3 - 23	現場継手工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1	20
	2 - 3	3 - 24	伸縮装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
	2 - 3	3 - 25	<b>銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	24
	2 - 3	8 - 26	多自然型護岸工	26
	2 - 3	3 - 27	羽口工 · · · · · · · · · 1	26

2 - 3 -	-28	プレキャストカルバートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	127
2 - 3 -	-29	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128
2 - 3 -	-30	集水桝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128
2 - 3 -	-31	現場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	129
2 - 3 -	-32	かごマット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
2 - 3 -	-33	袋詰玉石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	136
2 - 3 -	-34	吸出防止材設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	139
第4節 基	表礎工		140
2 - 4 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140
2 - 4 -	- 2	土台基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140
2 - 4 -	- 3	基礎工(護岸)	140
2 - 4 -	- 4	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	141
2 - 4 -	- 5	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	144
2 - 4 -	- 6	深礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	146
2 - 4 -	- 7	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
2 - 4 -	- 8	ニューマチックケーソン基礎工	149
2 - 4 -	- 9	鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	150
第5節 石	5・ブ	ロック積(張)工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
2 - 5 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	153
2 - 5 -	- 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154
2 - 5 -	- 3	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154
2 - 5 -	- 4	緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
2 - 5 -	- 5	石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	155
2 - 5 -	- 6	吸出防止材設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	156
第6節 -	一般舗	装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	156
2 - 6 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	156
2 - 6 -	- 2	材料	156
2 - 6 -	- 3	アスファルト舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
2 - 6 -	- 4	コンクリート舗装の材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164
2 - 6 -	- 5	舗装準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	164
2 - 6 -	- 6	橋面防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	164
2 - 6 -	- 7	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	165
2 - 6 -	- 8	半たわみ性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	170
2 - 6 -	- 9	排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	170
2 - 6 -	-10	透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	173
2 - 6 -	-11	グースアスファルト舗装工	173

	2 - 6	6 - 12	コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	177
	2 - 6	6 - 13	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186
	2 - 6	6 - 14	ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186
	2 - 6	6 - 15	路面切削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	187
	2 - 6	6 - 16	舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187
	2 - 6	6 - 17	オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187
	2 - 6	6 - 18	アスファルト舗装補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187
	2 - 6	6 - 19	コンクリート舗装補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	188
第	7節	地盤改	r良工 ······	190
	2 - 7	7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	190
	2 - 7	7 - 2	路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	190
	2 - 7	7 - 3	置換工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	190
	2 - 7	7 - 4	表層安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	190
	2 - 7	7 - 5	パイルネットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	191
	2 - 7	7 - 6	サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192
	2 - 7	7 - 7	バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192
	2 - 7	7 – 8	締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192
	2 - 7	7 - 9	固結工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	193
第	8節	工場製	· 品輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	194
	2 - 8	3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	194
	2 - 8	3 - 2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	195
第	9節	構造物	撤去工	195
	2 - 9	9 — 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	195
	2 - 9	9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	195
	2 - 9	9 - 3	構造物取壊し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 - 9	9 - 4	防護柵撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196
	2 - 9	9 - 5	標識撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196
	2 - 9	9 - 6	道路付属物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	196
	2 - 9	9 - 7	プレキャスト擁壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197
	2 - 9	9 – 8	排水構造物撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 9	9 — 9	かご撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	197
	2 - 9	9 - 10	落石雪害防止撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 9	9 -11	ブロック舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	198
	2 - 9	9 - 12	縁石撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	198
	2 - 9	9 - 13	冬季安全施設撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	198
	2 - 9	9 - 14	骨材再生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	198

2 - 9 - 15	運搬処理工 · · · · · · · · 199
第10節 仮設コ	L······ 199
2 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · 199
2 - 10 - 2	工事用道路工 · · · · · · · 200
2 - 10 - 3	仮橋・仮桟橋工・・・・・・・・・200
2 - 10 - 4	路面覆工 · · · · · · 201
2 - 10 - 5	土留・仮締切工
2 - 10 - 6	砂防仮締切工
2 - 10 - 7	水替工 · · · · · · · 203
2 - 10 - 8	地下水位低下工 · · · · · · 203
2 - 10 - 9	地中連続壁工(壁式)203
2 - 10 - 10	地中連続壁工(柱列式)204
2 - 10 - 11	仮水路工 · · · · · · · 205
2 - 10 - 12	残土受入れ施設工
2 - 10 - 13	作業ヤード整備工 205
2 - 10 - 14	電力設備工 · · · · · · · · 205
2 - 10 - 15	コンクリート製造設備工 206
2 - 10 - 16	トンネル仮設備工 · · · · · · · 206
2 - 10 - 17	防塵対策工 · · · · · · · · 207
2 - 10 - 18	汚濁防止工 · · · · · · · · 208
2 - 10 - 19	防護施設工 · · · · · · · 208
2 - 10 - 20	除雪工 · · · · · · · 208
2 - 10 - 21	雪寒施設工
2 - 10 - 22	法面吹付工 · · · · · · 208
2 - 10 - 23	足場工 · · · · · · 208
第11節 軽量盛	<b>整土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>
2 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · 209
2 - 11 - 2	軽量盛土工
第12節 工場鄭	以作工(共通) 209
2 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · 209
2 - 12 - 2	材料 … 209
2 - 12 - 3	桁製作工 · · · · · · · 212
2 - 12 - 4	検査路製作工 · · · · · · · · · 223
2 - 12 - 5	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · 223
2 - 12 - 6	落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 - 12 - 7	橋梁用防護柵製作工

2 - 12 - 8	アンカーフレーム製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 224
2 - 12 - 9	プレビーム用桁製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 225
2 - 12 - 10	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · 225
2 - 12 - 11	工場塗装工
第13節 橋梁架	設工
2 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 228
2 - 13 - 2	地組工
2 - 13 - 3	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・228
2 - 13 - 4	架設工 (ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・ 228
2 - 13 - 5	架設工 (ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・ 229
2 - 13 - 6	架設工(架設桁架設)229
2 - 13 - 7	架設工(送出し架設)・・・・・・・229
2 - 13 - 8	架設工 (トラベラークレーン架設) ・・・・・・・229
第14節 法面工	<b>L</b> (共通) · · · · · · · · 230
2 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · 230
2 - 14 - 2	植生工 · · · · · · · 230
2 - 14 - 3	吹付工 · · · · · · 232
2 - 14 - 4	法枠工 · · · · · · 233
2 - 14 - 5	法面施肥工 · · · · · · · 235
2 - 14 - 6	アンカー工 ・・・・・・・・・・・・・・235
2 - 14 - 7	かごエ
第15節 擁壁工	1 (共通)
2 - 15 - 1	一般事項 · · · · · · · 236
2 - 15 - 2	プレキャスト擁壁工 · · · · · · · 236
2 - 15 - 3	補強土壁工 · · · · · · 237
2 - 15 - 4	井桁ブロック工・・・・・・・・・・・238
第16節 浚渫工	〔(共通)
2 - 16 - 1	一般事項 · · · · · · 238
2 - 16 - 2	配土工
2 - 16 - 3	<b>浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>
第17節 植栽維	持工239
	一般事項 · · · · · · · · 239
2 - 17 - 2	材 料 … 239
2 - 17 - 3	樹木・芝生管理工 ······ 240
第18節 床版工	243
2 - 18 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	2 —	18-2	床版工 · ·			 	 	243
第	6編	河丿	川編・・・			 	 	· · · · 245
第	1章	築堤・護	<b>〕</b>			 	 	245
	第1節	適	用· · · · · ·			 	 	245
	第2節	適用す	べき諸基	準 · · · · · ·		 	 	245
	第3節	軽量盛	注土工			 	 	245
	1 —	3 - 1	一般事項			 	 	245
	1 —	3 - 2	軽量盛土	I		 	 	245
	第4節	地盤改	友良工 ····			 	 	245
	1 —	4 - 1	一般事項			 	 	245
	1 —	4 - 2	表層安定	処理工 ・・・		 	 	245
	1 —	4 - 3	パイルネ	ットエ ・・・		 	 	245
	1 —	4 - 4	バーチカ	ルドレーン	√⊥	 	 	246
	1 —	4 - 5	締固め改	良工		 	 	246
	1 —	4 - 6	団結工 …			 	 	246
	第5節	護岸基	と礎工			 	 	246
	1 —	5 - 1	一般事項			 	 	246
	1 —	5 - 2	作業土工	(床掘り・	埋戻し)	 	 	246
	1 -	5 - 3	基礎工 …			 	 	246
	1 —	5 - 4	矢板工 …			 	 	246
	1 —	5 - 5	土台基礎	Ι		 	 	246
	第6節	矢板護	養岸工			 	 	246
	1 —	6 - 1	一般事項			 	 	246
	1 —	6 - 2	作業土工	(床掘り・	埋戻し)	 	 	246
	1 —	6 - 3	笠コンク	リートエ・		 	 	246
	1 —	6 - 4	矢板工 …			 	 	246
	第7節	法覆護	模岸工 ····			 	 	246
	1 —	7 - 1	一般事項			 	 	246
	1 —	7 - 2	材料…			 	 	247
	1 —	7 - 3	コンクリ	ートブロッ	クエ・・・	 	 	250
	1 —	7 - 4	護岸付属	物工		 	 	250
	1 —	7 - 5	緑化ブロ	ックエ・・・		 	 	250
	1 —	7 - 6	環境護岸	ブロックエ		 	 	250
	1 —	7 - 7	石積(張)	」 工		 	 	250
	1 —	7 - 8	法枠工 …			 	 	250

1 - 7 - 9	多自然型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250
1 - 7 - 10	吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250
1 - 7 - 11	植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	250
1 - 7 - 12	覆土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250
1 - 7 - 13	羽口工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250
1 - 7 - 14	吸出防止材設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250
第8節 擁壁護	隻岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	251
1 - 8 - 3	場所打擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 8 - 4	プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	251
第9節 根固め	)I	251
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	251
1 - 9 - 3	根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	251
1 - 9 - 4	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	251
1 - 9 - 5	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 9 - 6	捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 9 - 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	251
第10節 水制工	<u> </u>	251
1 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	251
1 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252
1 - 10 - 3	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
1 - 10 - 4	捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
1 - 10 - 5	かご工	252
1 - 10 - 6	元付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
1 - 10 - 7	牛・枠工	252
1 - 10 - 8	杭出し水制工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252
第11節 付帯道	鱼路工 ·····	252
1-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
1 - 11 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252
1 - 11 - 3	路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
1 - 11 - 4	舗装準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
1 - 11 - 5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252
1 - 11 - 6	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	252
1 - 11 - 7	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	253

	1 - 11 - 8	ブロック舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 253
	1 - 11 - 9	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	1 - 11 - 10	集水桝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	1-11-11	縁石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	1 - 11 - 12	区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	第12節 付帯道	<b>貨路施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	• 253
	1 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	1 - 12 - 2	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 253
	1 - 12 - 3	道路付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	1 - 12 - 4	標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 253
	第13節 光ケー	-ブル配管工	· 253
	1 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 253
	1 - 13 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 253
	1 - 13 - 3	配管工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 253
	1 - 13 - 4	ハンドホール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	254
**	·**	*UI\	
界		[JJI]) ····································	
	第1節 適	用	
		-べき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		こ (ポンプ浚渫船)	
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 3 - 2	浚渫船運転工(民船・官船)	
	2 - 3 - 3	作業船及び機械運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2 - 3 - 4	配土工	
		こ(グラブ船) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		作業船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		配土工	
		こ(バックホウ浚渫船) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		揚土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		<u>:</u> 処理工 ······	
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2 - 6 - 2	浚渫土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 257

第3章 樋門・樋管・・・・・・・・・・・・・・・・・259	
第 1 節適 用······ 25	59
第2節 適用すべき諸基準25	59
第3節 軽量盛土工25	59
3-3-1 一般事項 · · · · · · · · · · · 25	59
3-3-2 軽量盛土工 25	59
第4節 地盤改良工25	59
3-4-1 一般事項25	59
3-4-2 団結工25	59
第5節 樋門・樋管本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25	59
3-5-1 一般事項25	59
3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)26	30
3-5-3 既製杭工 ····· 26	30
3-5-4 場所打杭工 · · · · · · · · · · 26	30
3-5-5 矢板工26	30
3-5-6 函渠工 ····· 26	31
3-5-7 翼壁工26	33
3-5-8 水叩工 … 26	33
第6節 護床工	33
3-6-1 一般事項 · · · · · · · · · · · · 26	33
3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	33
3-6-3 根固めブロックエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26	33
3-6-4 間詰工26	33
3-6-5 沈床工	33
3-6-6 捨石工	33
3-6-7 かごエ ···································	
第 7 節 水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26	
3-7-1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-7-2 作業土工 (床掘り・埋戻し)	
3-7-3 側溝工	
3-7-4 集水桝工 ····· 26	
3-7-5 暗渠工 ······ 26	
3-7-6 樋門接続暗渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第8節 付属物設置工 26	
3-8-1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)26	34

3 - 8 - 3	防止柵工 · · · · · · · · · 264
3 - 8 - 4	境界工 · · · · · · · · · 264
3 - 8 - 5	銘板工
3 - 8 - 6	点検施設工 · · · · · · · · · 265
3 - 8 - 7	階段工265
3 - 8 - 8	観測施設工 · · · · · · · · 265
3 - 8 - 9	グラウトホール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 265
Antra de la DD	
,, , ,,	266
第1節 適	用
	-べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<b>操作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
4 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 266
4 - 3 - 2	材 料·······266
4 - 3 - 3	桁製作工
4 - 3 - 4	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 3 - 5	落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 3 - 6	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 3 - 7	橋梁用防護柵製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 3 - 8	<b>鋳造費 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>
4 - 3 - 9	<b>仮設材製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>
4 - 3 - 10	工場塗装工 · · · · · · · · · 267
第4節 工場製	· 品輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 4 - 2	輸送工
第5節 軽量盛	全土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 267
4 - 5 - 2	軽量盛土工
	体工
4 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 6 - 2	材 料 268
4 - 6 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し)268
4 - 6 - 4	既製杭工 · · · · · · · 268
4 - 6 - 5	場所打杭工 · · · · · · · 268
4 - 6 - 6	矢板工(遮水矢板) · · · · · · · 268
4 - 6 - 7	床版工 · · · · · · · · 268
4 - 6 - 8	堰柱工

4 - 6 - 9	門柱工 · · · · · · · 268
4 - 6 - 10	ゲート操作台工
4 - 6 - 11	胸壁工 · · · · · · · · · · · · · · · 269
4 - 6 - 12	翼壁工 · · · · · · · · 269
4 - 6 - 13	水叩工 · · · · · · · 269
第7節 護床コ	<u> </u>
4 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 269
4 - 7 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・ 269
4 - 7 - 3	根固めブロック工
4 - 7 - 4	間詰工 · · · · · · · 269
4 - 7 - 5	沈床工 · · · · · · · 269
4 - 7 - 6	捨石工 · · · · · · · 269
4 - 7 - 7	かご工269
第8節 付属物	物設置工 · · · · · · · · · · · · · · 269
4 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · 269
4 - 8 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)270
4 - 8 - 3	防止柵工 · · · · · · · · · 270
4 - 8 - 4	境界工 · · · · · · · · · 270
4 - 8 - 5	管理橋受台工 · · · · · · · · 270
4 - 8 - 6	銘板工 · · · · · · · · 270
4 - 8 - 7	点検施設工 · · · · · · · · · 270
4 - 8 - 8	階段工 · · · · · · · · · · 270
4 - 8 - 9	観測施設工
第9節 鋼管理	<b>里橋上部工 ····································</b>
	一般事項 · · · · · · · · · 270
4 - 9 - 2	材料 · · · · · · 270
4 - 9 - 3	地組工 · · · · · · · · 271
4 - 9 - 4	架設工 (クレーン架設)271
4 - 9 - 5	架設工 (ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・ 271
4 - 9 - 6	架設工 (ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・ 271
4 - 9 - 7	架設工(架設桁架設)271
4 - 9 - 8	架設工(送出し架設) ・・・・・・・・・・・ 271
4 - 9 - 9	架設工 (トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・ 271
4 - 9 - 10	支承工 · · · · · · · 272
4 - 9 - 11	現場継手工 · · · · · · · · 272
第10節 橋梁瑪	見場塗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 10 - 2	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272
第11節 床版工		272
4 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 11 - 2	床版工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
第12節 橋梁付	片属物工(鋼管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 12 - 2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272
4 - 12 - 3	排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 12 - 4	地覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 12 - 5	橋梁用防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 12 - 6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
4 - 12 - 7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272
4 - 12 - 8	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272
第13節 橋梁足	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	273
4 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	273
4 - 13 - 2	橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	273
4 - 13 - 3	橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	273
4 - 13 - 4	昇降用設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	273
第14節 コンク	リート管理橋上部工(PC橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	273
4 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	273
4 - 14 - 2	プレテンション桁製作工(購入工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	273
4 - 14 - 3	ポストテンション桁製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
4 - 14 - 4	プレキャストセグメント製作工(購入工) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
4 - 14 - 5	プレキャストセグメント主桁組立工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
4 - 14 - 6	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
4 - 14 - 7	架設工 (クレーン架設)	274
4 - 14 - 8	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
4 - 14 - 9	床版·横組工·····	274
4 - 14 - 10	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
第15節 コンク	リート管理橋上部工(PCホロースラブ橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
4 - 15 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
4 - 15 - 2	架設支保工(固定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
4 - 15 - 3	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
4 - 15 - 4	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	274
4 - 15 - 5	PCホロースラブ製作工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274

第16節 橋梁作	†属物工(コンクリート管理橋) ······2	74
4 - 16 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · 2	74
4 - 16 - 2	伸縮装置工	74
4 - 16 - 3	排水装置工 · · · · · · · · · · · · · 2	74
4 - 16 - 4	地覆工 · · · · · · · · · 2	75
4 - 16 - 5	橋梁用防護柵工	75
4 - 16 - 6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2	75
4 - 16 - 7	検査路工	75
4 - 16 - 8	<b>銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	75
第17節 橋梁足	2場等設置工(コンクリート管理橋) · · · · · · · · · · · · · · · · 2	75
4 - 17 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2	75
4 - 17 - 2	橋梁足場工 · · · · · · · · · · · · · · · 2	75
4 - 17 - 3	橋梁防護工	75
4 - 17 - 4	昇降用設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75
第18節 舗装コ	extstyle  ext	75
4 - 18 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2	75
4 - 18 - 2	材 料 2	75
4 - 18 - 3	舗装準備工	75
4 - 18 - 4	橋面防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · 2	75
4 - 18 - 5	アスファルト舗装工	75
4 - 18 - 6	半たわみ性舗装工 ······ 2	76
4 - 18 - 7	排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · 2	76
4 - 18 - 8	透水性舗装工	76
4 - 18 - 9	グースアスファルト舗装工	76
4 - 18 - 10	コンクリート舗装工	76
4 - 18 - 11	薄層カラー舗装工	76
4 - 18 - 12	ブロック舗装工	76
After after the		
	277	
	用	
	トベき諸基準 ····································	
	製作工·······2	
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	材 料 2	
	刃口金物製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	桁製作工 2	
5 - 3 - 5	<b> </b>	.78

5 - 3 - 6	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278
5 - 3 - 7	落橋防止装置製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278
5 - 3 - 8	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278
5 - 3 - 9	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	278
5 - 3 - 10	橋梁用防護柵製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278
5 - 3 - 11	鋳造費	278
5 - 3 - 12	アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	278
5 - 3 - 13	仮設材製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278
5 - 3 - 14	工場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	278
第4節 工場製	品輸送工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	279
5 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 4 - 2	輸送工	279
第5節 軽量盛	· 全工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 5 - 2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
第6節 可動堰	夏本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	279
5 - 6 - 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 5	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	279
5 - 6 - 6	ニューマチックケーソン基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	279
5 - 6 - 7	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 8	床版工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 9	堰柱工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 10	門柱工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	279
5 - 6 - 11	ゲート操作台工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
5 - 6 - 12	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
5 - 6 - 13	閘門工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
5 - 6 - 14	土砂吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
5 - 6 - 15	取付擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
第7節 固定堰	夏本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
5 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
5 - 7 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
5 - 7 - 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
5 - 7 - 4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280

	5 - 7 - 5	オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	280
	5 - 7 - 6	ニューマチックケーソン基礎工	280
	5 - 7 - 7	矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280
	5 - 7 - 8	堰本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5 - 7 - 9	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 7 - 10	土砂吐工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 7 - 11	取付擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
第		<u>.</u>	
	5 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	281
	5 - 8 - 3	魚道本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
第	9節 管理橋	下部工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 9 - 2	管理橋橋台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
第	10節 鋼管理	橋上部工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	281
	5 - 10 - 2	材 料	282
	5 - 10 - 3	地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282
	5 - 10 - 4	架設工 (クレーン架設)	282
	5 - 10 - 5	架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	282
	5 - 10 - 6	架設工(ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	282
	5 - 10 - 7	架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282
	5 - 10 - 8	架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	282
	5 - 10 - 9	架設工(トラベラークレーン架設)	282
	5 - 10 - 10	支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282
	5 - 10 - 11	現場継手工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282
第	11節 橋梁現	!場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282
	5 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	282
	5 - 11 - 2	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	283
第	12節 床版工	·	283
	5 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	283
	5 - 12 - 2	床版工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	283
第	13節 橋梁付	属物工(鋼管理橋)	283
	5 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	283
	5 - 13 - 2	伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	283
	5 - 13 - 3	排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	283

5 - 13 -	4 地覆工 · · · · · · · · · · · · 28	3
5 -13-	5 橋梁用防護柵工 · · · · · · · · · 28	3
5 -13-	6 橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · 28	3
5 -13-	7 検査路工 · · · · · · · · · · · · · · · 28	33
5 -13-	8 銘板工28	3
第14節 橋	梁足場等設置工(鋼管理橋) · · · · · · · 28	3
5 -14-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · 28	3
5 -14-	2 橋梁足場工 · · · · · · · · · · · · · 28	3
5 -14-	3 橋梁防護工 · · · · · · · · · · · · · 28	3
5 -14-	4 昇降用設備工 · · · · · · · · · · · · 28	3
第15節 コ	ンクリート管理橋上部工(PC橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28	3
5 - 15 -	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · 28	3
5 - 15 -	2 プレテンション桁製作工(購入工)	34
5 - 15 -	3 ポストテンション桁製作工	34
5 - 15 -	4 プレキャストセグメント製作工(購入工)	34
5 - 15 -	5 プレキャストセグメント主桁組立工 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28	34
5 - 15 -	6 支承工 · · · · · · · · · · · · · · 28	34
5 - 15 -	7 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 28	34
5 - 15 -	8 架設工(架設桁架設) … 28	34
5 - 15 -	9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・28	34
5 - 15 - 15	10 落橋防止装置工 ······ 28	34
第16節 コ	ンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋) ・・・・・・・・・・・・・ 28	35
5-16-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · 28	35
5-16-	2 架設支保工(固定)28	35
5-16-	3 支承工 · · · · · · · · · · · · · · 28	35
5-16-	4 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · 28	35
5-16-	5 PCホロースラブ製作工 · · · · · · · · · 28	35
第17節 コ	ンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28	35
5 -17-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · 28	35
5 - 17 -	2 架設支保工(固定)	36
5 - 17 -	3 支承工 · · · · · · · · · · · · · 28	36
5 - 17 -	4 PC箱桁製作工 ·······28	36
5 - 17 -	5 落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · 28	36
第18節 橋	梁付属物工(コンクリート管理橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 28	36
5 - 18 -	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · 28	36
5-18-	2 伸縮装置工 · · · · · · · · · · · · · 28	36

5 - 18 - 3	排水装置工 · · · · · · · · 286	3
5 - 18 - 4	地覆工 · · · · · · · 286	3
5 - 18 - 5	橋梁用防護柵工 · · · · · · · · 286	3
5 - 18 - 6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · 286	3
5 - 18 - 7	検査路工 · · · · · · · · 286	3
5 - 18 - 8	銘板工 · · · · · · · 286	3
第19節 橋梁足	<sup>2</sup> 場等設置工(コンクリート管理橋) ・・・・・・・・・・・ 286	3
5 - 19 - 1	一般事項 · · · · · · · · 286	3
5 - 19 - 2	橋梁足場工 · · · · · · · 287	7
5 - 19 - 3	橋梁防護工 · · · · · · · 287	7
5 - 19 - 4	昇降用設備工 · · · · · · · 287	7
第20節 付属物	物設置工 ····· 287	7
5 - 20 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・ 287	7
5 - 20 - 3	防止柵工 · · · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 4	境界工 · · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 5	銘板工 · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 6	点検施設工 · · · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 7	階段工 · · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 8	観測施設工 · · · · · · · · · 287	7
5 - 20 - 9	グラウトホールエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・287	7
<b>然で去 ポープ・Weit</b>	900	
第6章 排水機場		2
第1節 適	用	
	<sup>ト</sup> べき諸基準 ······ 288	
	基土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6-3-2	軽量盛土工····································	
	本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6 - 4 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・ 289	
6 - 4 - 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6 - 4 - 4	場所打杭工	
6 - 4 - 5	矢板工······289	
6 - 4 - 6	本体工····································	
6-4-7	燃料貯油槽工 290	
第5節 沈砂池	塩工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	J

	一般事項 · · · · · · · · 290
6 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・291
6 - 5 - 3	既製杭工 · · · · · · · 291
6 - 5 - 4	場所打杭工 · · · · · · 291
6 - 5 - 5	矢板工
6 - 5 - 6	場所打擁壁工 · · · · · · · 291
6 - 5 - 7	コンクリート床版工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 - 5 - 8	ブロック床版工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 - 5 - 9	場所打水路工 · · · · · · 292
第6節 吐出水	· 槽工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · 292
6 - 6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・292
6 - 6 - 3	既製杭工 · · · · · · · 293
6 - 6 - 4	場所打杭工 · · · · · · 293
6 - 6 - 5	矢板工 · · · · · · · 293
6 - 6 - 6	本体工 · · · · · · 293
tota — what is the trial	
第7章 床止め・	床固め ・・・・・・・・・・・・・・・・ 294
第1節 適	用······294
第2節 適用す	-べき諸基準 294
第3節 軽量盛	<u> </u>
第3節 軽量盛	整土工 ····································
<ul><li>第3節 軽量盛</li><li>7-3-1</li><li>7-3-2</li></ul>	全土工       294         一般事項       294         軽量盛土工       294
<ul><li>第3節 軽量盛</li><li>7-3-1</li><li>7-3-2</li></ul>	整土工 ····································
<ul><li>第3節 軽量盛</li><li>7-3-1</li><li>7-3-2</li><li>第4節 床止め</li></ul>	全土工       294         一般事項       294         軽量盛土工       294
<ul><li>第3節 軽量盛</li><li>7-3-1</li><li>7-3-2</li><li>第4節 床止め</li><li>7-4-1</li></ul>	整土工     294       一般事項     294       軽量盛土工     294       O工     294
<ul><li>第3節 軽量盛</li><li>7-3-1</li><li>7-3-2</li><li>第4節 床止め</li><li>7-4-1</li></ul>	整土工294一般事項294軽量盛土工294O工294一般事項294
<ul><li>第3節 軽量盛</li><li>7-3-1</li><li>7-3-2</li><li>第4節 床止め</li><li>7-4-1</li><li>7-4-2</li></ul>	整土工     294       一般事項     294       軽量盛土工     294       立工     294       一般事項     294       材料     295
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3	全土工294一般事項294軽量盛土工294立工294一般事項294材料295作業土工(床掘り・埋戻し)295
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-4	主土工294一般事項294軽量盛土工294ウエ294一般事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-4 7-4-5	監土工294一般事項294軽量盛土工294つ工294一般事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295矢板工295
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-4 7-4-5 7-4-6 7-4-7	主土工294一般事項294軽量盛土工294立工・294一般事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295矢板工295本体工295
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-4 7-4-5 7-4-6 7-4-7 7-4-8	主土工294一般事項294軽量盛土工294ウエ・294一般事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295矢板工295矢板工295本体工295取付摊壁工296
<ul> <li>第3節 軽量盛</li> <li>7-3-1</li> <li>7-3-2</li> <li>第4節 床止め</li> <li>7-4-1</li> <li>7-4-2</li> <li>7-4-3</li> <li>7-4-4</li> <li>7-4-5</li> <li>7-4-6</li> <li>7-4-7</li> <li>7-4-8</li> <li>第5節 床固め</li> </ul>	登土工294一般事項294軽量盛土工294つ294一般事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295矢板工295本体工295取付擁壁工296水叩工296
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-4 7-4-5 7-4-6 7-4-7 7-4-8 第5節 床固め 7-5-1	禁土工294一般事項294軽量盛土工294つ股事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295矢板工295本体工295取付擁壁工295水叩工296工296一般事項296
第3節 軽量盛 7-3-1 7-3-2 第4節 床止め 7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-5 7-4-6 7-4-7 7-4-8 第5節 床固め 7-5-1 7-5-2	註土工294一般事項294軽量盛土工294つ股事項294材料295作業土工 (床掘り・埋戻し)295既製杭工295矢板工295本体工295取付擁壁工295水叩工296一般事項296一般事項296

	7	_	5	<b>-</b> 5	垂直壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	297
	7	_	5	<b>-</b> 6	側壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	298
	7	_	5	<b>-</b> 7	水叩工	298
1	第6	節		山留擁	壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	298
	7	_	6	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	298
	7	_	6	<b>-</b> 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	298
	7	_	6	- 3	コンクリート擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	298
	7	_	6	-4	ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	298
	7	_	6	<b>-</b> 5	石積擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	299
	7	_	6	<b>-</b> 6	山留擁壁基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	299
***						
	8章				·	
	第1					
	第 2				· べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ĵ	第3				巡回工	
					一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					河川巡視工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
]	第 4					
					一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					堤防除草工·····	
ĵ	第 5				生工	
					一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					芝養生工	
					伐木除根工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ĵ	第6				神修工	
					一般事項 ······	
					材料	
					クラック補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
					ボーリンググラウトエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
					欠損部補修工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
j	第 7				修工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					材料	
					不陸整正工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
					コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
					アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ĵ	第8	節		付属物	1復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	304

8 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · 304
8 - 8 - 2	付属物復旧工 · · · · · · · 304
第9節 付属物	勿設置工 · · · · · · · · · · · · 304
8 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · 304
8 - 9 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・ 304
8 - 9 - 3	防護柵工 · · · · · · · 304
8 - 9 - 4	境界杭工 · · · · · · 304
8 - 9 - 5	付属物設置工
第10節 光ケー	-ブル配管工304
8 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · 304
8 - 10 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)
8 - 10 - 3	配管工 · · · · · · · · 305
8 - 10 - 4	ハンドホール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・305
第11節 清掃コ	L······ 305
8 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · 305
8 - 11 - 2	材 料 … 305
8 - 11 - 3	塵芥処理工 · · · · · · 305
8 - 11 - 4	水面清掃工 · · · · · · 305
第12節 植栽絲	<b>惟持工 ····································</b>
8 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · 305
8 - 12 - 2	材 料 … 305
8 - 12 - 3	樹木・芝生管理工 305
第13節 応急処	型理工305
8 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · 305
8 - 13 - 2	応急処理作業工
第14節 撤去物	勿処理工
8 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · 305
8 - 14 - 2	運搬処理工
第9章 河川修繕	·····································
第1節 適	用
	m 300 けべき諸基準 ····· 306
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	軽量盛土工 … 306
	<u> </u>
J 4 1	/以 ナ・ス

9 - 4 - 2	覆土工 · · · · · · 306
9 - 4 - 3	植生工 · · · · · · · 306
第5節 側帯コ	L······ 307
9 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · 307
9 - 5 - 2	縁切工 · · · · · · · 307
9 - 5 - 3	植生工 · · · · · · · 307
第6節 堤脚仍	R護工 · · · · · · · · · · · · · 307
9 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · 307
9 - 6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・307
9 - 6 - 3	石積工 · · · · · · · 307
9 - 6 - 4	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第7節 管理月	月通路工 · · · · · · · · · · · · · · · · 307
9 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · 307
9 - 7 - 2	防護柵工 · · · · · · · 307
9 - 7 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・308
9 - 7 - 4	路面切削工 · · · · · · 308
9 - 7 - 5	舗装打換え工 ・・・・・・・・・・・308
9 - 7 - 6	オーバーレイエ ・・・・・・・・・・・308
9 - 7 - 7	排水構造物工 · · · · · · 308
9 - 7 - 8	道路付属物工 · · · · · · · 308
第8節 現場營	<b>&amp;装工 · · · · · · · · · · · · · · · · 308</b>
9 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · 308
9 - 8 - 2	材 料 … 308
9 - 8 - 3	付属物塗装工 · · · · · · · 308
9 - 8 - 4	コンクリート面塗装工309
第7編 河川泽	毎岸編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310
第1章 堤防・護	隻岸 · · · · · · · · · · 310
	<del></del> 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 310
	↑べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	 般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·———— ¢良工···········311
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	表層安定処理工 311

1 - 4 - 3	パイルネットエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	311
1 - 4 - 4	· バーチカルドレーンエ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311
1 - 4 - 5	締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	311
1 - 4 - 6	団結工	311
第5節 護岸	基基礎工	311
1 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	311
1 - 5 - 2	. 材 料	311
1 - 5 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312
1 - 5 - 4	. 捨石工	312
1 - 5 - 5	場所打コンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312
1 - 5 - 6	海岸コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312
1 - 5 - 7	笠コンクリートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	313
1 - 5 - 8	基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313
1 - 5 - 9	矢板工 ·····	313
第6節 護岸	<sup>4</sup> 工······	313
1 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313
1 - 6 - 2	材料	314
1 - 6 - 3	- 石積(張)工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	314
1 - 6 - 4	. 海岸コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	314
1 - 6 - 5	コンクリート被覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	315
第7節 擁壁	工	315
1 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	315
1 - 7 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	315
1 - 7 - 3	場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	315
第8節 天端	被覆工	315
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 8 - 2	コンクリート被覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	316
第9節 波返	弦工······	316
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	316
1 - 9 - 2	. 材料	
1 - 9 - 3		
第10節 裏法	被覆工	
1 - 10 - 1		
1 - 10 - 2	. 石積(張)工	317
1 - 10 - 3	3 コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	317
1 - 10 - 4	. コンクリート被覆工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	317

1 - 10 - 5	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317
第11節 カルバ	ゲートエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	317
1-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317
1 - 11 - 2	材 料	317
1 - 11 - 3	プレキャストカルバート工	317
第12節 排水構	ş造物工·····	317
1 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317
1 - 12 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	318
1 - 12 - 3	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	318
1 - 12 - 4	集水桝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	318
1 - 12 - 5	管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	318
1 - 12 - 6	場所打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	319
第13節 付属物	カ設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	319
1 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	319
1 - 13 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	319
1 - 13 - 3	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	319
1 - 13 - 4	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	319
1 - 13 - 5	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 13 - 6	階段工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
第14節 付帯道	5路工 ·····	320
1 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 14 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320
1 - 14 - 3	路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 14 - 4	舗装準備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 14 - 5	アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320
1 - 14 - 6	コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320
1 - 14 - 7	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320
1 - 14 - 8	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 14 - 9	集水桝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 14 - 10	縁石工	320
1 - 14 - 11	区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
第15節 付帯道	路施設工	320
1 - 15 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 15 - 2	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320
1 - 15 - 3	道路付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	321
1 - 15 - 4	小型標識工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	321

第	2	章		突!	是	・人	Ţ	岬	•	. <b></b>		• •			٠.						• • •	 	• •		• • •	• • •	• •			 	• •	. 3	22	
	第	1	節	j	商		用															 		• •						 ٠.			32	22
	第	2	節	j	商)	用す	〜ベ	き	諸	基	準											 						٠.		 			32	22
	第	3	節	Ē	堅]	量盛	土	エ	•													 		• •						 			32	22
		2	_	3 -	_	1	_	般	事	項												 		• •						 			32	22
		2	_	3 -	_	2	軽	量	盛	土	エ											 		• •						 			32	22
	第	4	節	2	突出	是基	碳	工.														 		• •						 			32	22
		2	_	4	_	1	_	般	事	項												 		• •						 			32	22
		2	_	4	_	2	材		料													 								 			32	23
		2	_	4	_	3	作	業	土	工	(	床	掘	ŋ		埋	戻	し	)			 								 			32	23
		2	_	4	_	4	捨	石	工													 		• •						 			32	23
		2	_	4	_	5	吸	出	L	防	止	工										 		• •						 			32	23
	第	5	節	2	突力	堤本	体	エ		• •												 		• •						 ٠.			32	24
		2	_	5	_	1	_	般	事	項												 		• •						 			32	24
		2	_	5	_	2	捨	石	工.	. •												 		• •						 			32	24
		2	_	5	_	3	被	覆	石	工												 								 			32	24
		2	_	5	_	4	被	覆	ブ	П	ツ	ク	Ι.									 		• •						 		• •	32	24
		2	_	5	_	5	海	岸	コ	ン	ク	IJ	_	$\vdash$	ブ	П	ツ	ク	工			 		• •						 		• •	32	24
		2	_	5	_	6	既	製	杭	工	٠										٠.	 		• •				٠.		 		• •	32	25
		2	_	5	_	7	詰	杭	Ι.	. •												 		• •						 		• •	32	25
		2	_	5	_	8	矢	板	Ι.	. •												 		• •						 		• •	32	25
		2	_	5	_	9	石	枠	工	. •												 		• •						 		• •	32	25
		2	_	5	— <u>]</u>	10	場	所	打	コ	ン	ク	IJ		}	工						 		• •				• •		 		• •	32	25
		2	_	5	— <u>]</u>	11	ケ	_	ソ	ン	工					• •	• •					 		• •				• •		 		• •	32	25
		2	_	5	— <u>]</u>	12	セ	ル	ラ	_	工					• •	• •					 		• •				• •		 		• •	32	27
	第	6	節	1	退[	固め	工	• •	• •	• •						• •	• •			• •		 		• •				• •		 		• •	32	28
		2	_	6	_	1	_	般	事	項	•					• •	• •					 		• •				• •		 		• •	32	28
		2	_	6	_	2	捨	石	Ι.	. •												 		• •						 		• •	32	28
		2	_	6	_	3	根	固	め	ブ	口	ツ	ク	工	٠	• •						 		• •				• •	• • •	 		• •	32	28
	第	7	節	ì	肖	皮工	<u>.</u>			• •												 		• •						 ٠.		• •	32	28
		2	_	7	_	1	_	般	事	項	•					• •						 		• •				• •	• • •	 		• •	32	28
		2	_	7	_	2	捨	石	Ι.							• •		• •		• •		 	• •	• •				• •		 • •		• •	32	28
		2	_	7	_	3	消	波	ブ	口	ツ	ク	工	•								 		• •				• •		 		• •	32	28
笙	3:	賁	:	編出	귒	是财	i (	Y	т.	IJ.	_	フ	. 1	離	岸:	堤	_	港	提)			 								 		. :	329	)
			節		商	-1/-																												
						用す																												

第3節 海域場	是基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・329
3 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · 329
3 - 3 - 2	材 料 … 329
3 - 3 - 3	捨石工 · · · · · · · 330
3 - 3 - 4	吸出し防止工・・・・・・・・・・330
第4節 海域場	是本体工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · 330
3 - 4 - 2	捨石工
3 - 4 - 3	海岸コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 - 4 - 4	ケーソンエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330
3 - 4 - 5	セルラーエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・330
3 - 4 - 6	場所打コンクリートエ
第4章 浚渫(海	詳) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<del>]</del>
	-べき諸基準 ····································
	- Cana 医中
	- (ホンノ仮保畑)
4 - 3 - 2	
4 - 3 - 3	で   作業船及び機械運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 3 - 4	配土工
	- L (グラブ船) ······· 332
4-4-1	- ペクラク Min
4 - 4 - 2	後 漢 船 運 転 工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 - 4 - 3	作業船運転工
4 - 4 - 4	配土工
	<u>-</u>
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · 332
	浚渫土処理工 · · · · · · · 332
第5章 養 浜・	
第1節 適	用······333
第2節 適用す	-べき諸基準
	生土工 · · · · · · · · · 333
5 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 333
5 - 3 - 2	軽量盛土工
第4節 砂止工	2

	5 —	4 - 1	一般事項			 	 33	33
	5 —	4 - 2	根固めブロ	コックエ・・・・		 	 33	34
第	8編	砂厚	方 編・・・		• • • • • • •	 · • • • • • • •	 33	15
第 1	章	沙防堰塢	<u>!</u>			 	 335	
复	第1節	適	用·····			 	 35	35
复	第2節	適用す	-べき諸基達	<u> </u>		 	 35	35
复	第3節	工場製	操作工			 	 35	35
	1 —	3 - 1	一般事項			 	 33	35
	1 —	3 - 2	材 料…			 	 33	36
	1 —	3 - 3	鋼製堰堤	製作工		 	 33	36
	1 —	3 - 4	鋼製堰堤份	D設材製作工 ·		 	 33	36
	1 —	3 - 5	工場塗装	Ľ · · · · · · · · ·		 	 33	36
复	第4節	工場製	以品輸送工			 	 33	36
	1 —	4 - 1	一般事項			 	 33	36
	1 —	4 - 2	輸送工 …			 	 33	36
复	第5節	軽量盛	注土工			 	 33	36
	1 —	5 - 1	一般事項			 	 35	36
	1 —	5 - 2	軽量盛土	Ľ		 	 35	36
复	第6節	法面工				 	 35	36
	1 —	6 - 1	一般事項			 	 35	36
	1 —	6 - 2	植生工 …			 	 35	36
	1 —	6 - 3	法面吹付	Ľ		 	 35	36
	1 —	6 - 4	法枠工 …			 	 35	36
	1 —	6 - 5	法面施肥品	Ľ		 	 35	36
	1 —	6 - 6	アンカー	Ľ · · · · · · · · ·		 	 33	36
	1 —	6 - 7	かごエ・・			 	 33	37
复	第7節	仮締り	]工			 	 35	37
	1 —	7 - 1	一般事項			 	 33	37
	1 —	7 - 2	土砂・土砂	のう締切工 ・・・		 	 33	37
	1 —	7 - 3	コンクリー	- 卜締切工 …		 	 33	37
复	88節	コンク	リート堰均	是工 · · · · · · ·		 	 35	37
	1 -	8 - 1	一般事項			 	 35	37
	1 —	8 - 2	作業土工	(床掘り・埋房	きし) …	 	 35	38
	1 —	8 - 3	埋戻し工			 	 35	38
	1 -	8 - 4	コンクリー	ート堰堤本体コ		 	 35	38

1 - 8 - 5	コンクリート副堰堤工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	339
1 - 8 - 6	コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	339
1 - 8 - 7	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	339
1 - 8 - 8	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	339
第9節 鋼製堰	夏堤工 ·····	340
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	340
1 - 9 - 2	材 料	340
1 - 9 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	340
1 - 9 - 4	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	340
1 - 9 - 5	鋼製堰堤本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	340
1 - 9 - 6	鋼製側壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	340
1 - 9 - 7	コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	340
1 - 9 - 8	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	340
1 - 9 - 9	水叩工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	340
1 - 9 - 10	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
第10節 護床工	こ・根固め工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 10 - 3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 10 - 4	根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 10 - 5	間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 10 - 6	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 10 - 7	かご工	342
1 - 10 - 8	元付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
第11節 砂防堰	<b>匽堤付属物設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	342
1 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 11 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 11 - 3	防止柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 11 - 4	境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 11 - 5	銘板工	342
1 - 11 - 6	点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
	鱼路工 ·····	
1 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 12 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
1 - 12 - 3	路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	342
1 - 12 - 4	舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342

1 - 12 - 5	アスファルト舗装工 342
1 - 12 - 6	コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 - 12 - 7	薄層カラー舗装工 ・・・・・・・・・・・342
1 - 12 - 8	側溝工 · · · · · · · · 342
1 - 12 - 9	集水桝工 · · · · · · · 342
1 - 12 - 10	縁石工342
1 - 12 - 11	区画線工 · · · · · · · 342
第13節 付帯道	路施設工
1 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · 342
1 - 13 - 2	境界工
1 - 13 - 3	道路付属物工 · · · · · · · 342
1 - 13 - 4	小型標識工 · · · · · · · 342
<b>姓</b> 0 辛	343
	用······· 343
	m····································
	へき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- 出工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	<ul><li>一板争項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
2-3-2 第4節 流路護	軽量盈工工       343         1岸工       343
第4即 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	- 般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2-4-1 $2-4-2$	作業土工 (床掘り・埋戻し) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 - 4 - 3	埋戻し工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 - 4 - 3 $2 - 4 - 4$	基礎工 (護岸) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	コンクリート擁壁工
	ブロック積擁壁工
	石積擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	護岸付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	植生工
	吸出防止材設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ο <u>Σ</u>
2 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · 344
2 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・344
2 - 5 - 3	埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・344
2 - 5 - 4	床固め本体工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344
2 - 5 - 5	垂直壁工 · · · · · · · 344
2 - 5 - 6	側壁工 · · · · · · · · · 344

2 - 5 - 7	水叩工 · · · · · · 344
2 - 5 - 8	魚道工
第6節 根固め	・水制工344
2 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · 344
2 - 6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・344
2 - 6 - 3	埋戻し工345
2 - 6 - 4	根固めブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 - 6 - 5	間詰工
2 - 6 - 6	捨石工
2 - 6 - 7	かご工 · · · · · · · 345
2 - 6 - 8	元付工 · · · · · · · 345
第7節 流路付	属物設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・345
2 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · 345
2 - 7 - 2	階段工 · · · · · · 345
2 - 7 - 3	防止柵工 · · · · · · · 345
2 - 7 - 4	境界工 · · · · · · 345
AAT O ⊐TELLAND	
	₹ · · · · · · · · · · · 346
第1節 適	用346
第2節 適用す	- べき諸基準 ······ 346
第2節 適用す 第3節 軽量盛	- べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第2節 適用す 第3節 軽量盛 3-3-1	でき諸基準346登土工346一般事項346
第2節 適用す 第3節 軽量盛 3-3-1 3-3-2	でき諸基準346全土工346一般事項346軽量盛土工346
<ul><li>第2節 適用す</li><li>第3節 軽量型</li><li>3-3-1</li><li>3-3-2</li><li>第4節 法面工</li></ul>	でき諸基準346全土工346一般事項346軽量盛土工346こ346
<ul> <li>第 2 節 適用す</li> <li>第 3 節 軽量型</li> <li>3 - 3 - 1</li> <li>3 - 3 - 2</li> <li>第 4 節 法面工</li> <li>3 - 4 - 1</li> </ul>	でき諸基準346差土工346一般事項346軽量盛土工346た346一般事項346
<ul> <li>第 2 節 適用す</li> <li>第 3 節 軽量盛</li> <li>3 - 3 - 1</li> <li>3 - 3 - 2</li> <li>第 4 節 法面工</li> <li>3 - 4 - 1</li> <li>3 - 4 - 2</li> </ul>	でき諸基準346養土工346一般事項346軽量盛土工346一般事項346植生工347
<ul> <li>第 2 節 適用す</li> <li>第 3 節 軽量型</li> <li>3 - 3 - 1</li> <li>3 - 3 - 2</li> <li>第 4 節 法面工</li> <li>3 - 4 - 1</li> </ul>	でき諸基準346差土工346一般事項346軽量盛土工346こ346一般事項346植生工347吹付工347
第2節     適用す       第3節     軽量型       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4	でき諸基準346差土工346一般事項346軽量盛土工346二346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347
第2節     適用す       第3節     軽量盛       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5	でき諸基準346差土工346一般事項346三346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347
第2節     適用す       第3節     軽量盛       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5     3-4-6	で、き諸基準346養土工346一般事項346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347
第2節     適用す       第3節     軽量型       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5     3-4-6       3-4-7	でき諸基準346養土工346一般事項346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347抑止アンカー工347
第2節     適用す       第3節     軽量型       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5     3-4-6       3-4-7	でき諸基準346差土工346一般事項346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347抑止アンカー工347打工ンカー工347348348
第2節     適用す       第3節     軽量型       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5     3-4-6       3-4-7	でき諸基準346養土工346一般事項346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347抑止アンカー工347
第2節     適用す       第3節     軽量型       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5     3-4-6       3-4-7     新       第5節     揮壁工	でき諸基準346差土工346一般事項346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347抑止アンカー工347打工ンカー工347348348
第2節     適用す       第3節     軽量盛       3-3-1     3-2       第4節     法面工       3-4-1     3-4-2       3-4-3     3-4-4       3-4-5     3-4-6       3-4-7     第5節     擁壁工       3-5-1	で、き諸基準346差上工346一般事項346軽量盛土工346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347押止アンカーエ347一般事項348作業土工 (床掘り・埋戻し)348既製杭工348既製杭工348
第 2 節     適用す       第 3 節     軽量型       3 - 3 - 1     3 - 2       第 4 節     法面工       3 - 4 - 1     3 - 4 - 2       3 - 4 - 3     3 - 4 - 4       3 - 4 - 6     3 - 4 - 6       3 - 4 - 6     3 - 4 - 7       第 5 節     擁壁工       3 - 5 - 1     3 - 5 - 2	一次き諸基準346差土工346一般事項346軽量盛土工346一般事項346植生工347吹付工347法枠工347かご工347アンカーエ (プレキャストコンクリート板)347抑止アンカーエ347一般事項348一般事項348作業土工 (床掘り・埋戻し)348

3 - 5 - 6	補強土壁工
3 - 5 - 7	井桁ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 - 5 - 8	落石防護工349
第6節 山腹水	<b>、</b> 路工 ······ 349
3 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · 349
3 - 6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)349
3 - 6 - 3	山腹集水路·排水路工 · · · · · · · 349
3 - 6 - 4	山腹明暗渠工 · · · · · · · · 349
3 - 6 - 5	山腹暗渠工 · · · · · · · 350
3 - 6 - 6	現場打水路工350
3 - 6 - 7	集水桝工
第7節 地下水	·排除工 ····· 350
3 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · 350
3 - 7 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・351
3 - 7 - 3	#戸中詰工 · · · · · · · 351
3 - 7 - 4	集排水ボーリング工351
3 - 7 - 5	集水井工
第8節 地下水	、遮断工
3 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · 351
3 - 8 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)351
3 - 8 - 3	場所打擁壁工
3 - 8 - 4	固結工351
3 - 8 - 5	矢板工 · · · · · · · 351
第9節 抑止抗	江工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 351
3 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · 351
3 - 9 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・352
3 - 9 - 3	既製杭工 · · · · · · 352
3 - 9 - 4	場所打杭工 · · · · · · 352
3 - 9 - 5	シャフト工 (深礎工)352
3 - 9 - 6	合成杭工 · · · · · · 352
第10節 斜面対	†策付属物設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 352
3 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · 352
3 - 10 - 2	点検施設工 · · · · · · 352
第11節 急傾斜	地崩壊防止工事の安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・352
3 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · 352
3 - 11 - 2	施工単位延長 · · · · · · 352

3 - 11 - 3	仮設防護柵の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	353
3 - 11 - 4	切土斜面上部の仮排水工の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	353
3 - 11 - 5	関係住民に対する情報連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	353
3 - 11 - 6	梅雨時期の工事の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	353
3 - 11 - 7	工事中の斜面監視・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	353
第9編 ダ .	ム 編	354
第1章 コンクリ	リートダム · · · · · · · · · · · · 31	54
第1節 適	<b>用</b> ·····	354
第2節 適用す	- べき諸基準	354
第3節 掘削コ		354
1 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	354
1 - 3 - 2	掘削分類 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	354
1 - 3 - 3	過掘の処理	354
1 - 3 - 4	発破制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	354
1 - 3 - 5	岩盤面処理	354
1 - 3 - 6	不良岩等の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	355
1 - 3 - 7	建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	355
1 - 3 - 8	基礎岩盤の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	355
1 - 3 - 9	岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	355
第4節 ダムコ	コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	355
1 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	355
1 - 4 - 2	原石骨材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	356
1 - 4 - 3	天然骨材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	356
1 - 4 - 4	配合	356
1 - 4 - 5	材料の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	356
1 - 4 - 6	練りまぜ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	357
1 - 4 - 7	コンクリートの運搬	358
1 - 4 - 8	打込み開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	358
1 - 4 - 9	コンクリートの打込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	358
1 - 4 - 10	締固め	360
1 - 4 - 11	継目	360
1 - 4 - 12	養生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	361
第5節 型枠コ	<u> </u>	361
1 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	361
1 - 5 - 2	せき板	361

1 - 5 - 3	型枠の組立て取りはずし移動	362
1 - 5 - 4	型枠の取りはずし後の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	362
第6節 表面付	上上げ工	362
1 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	362
1 - 6 - 2	表面仕上げ	362
第7節 埋設物	勿設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	362
1 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	362
1 - 7 - 2	冷却管設置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	362
1 - 7 - 3	継目グラウチング設備設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	363
1 - 7 - 4	止水板	363
1 - 7 - 5	観測計器埋設	363
第8節 パイフ	プクーリング工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	364
1 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	364
1 - 8 - 2	クーリングの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	364
1 - 8 - 3	冷却用設備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	364
1 - 8 - 4	冷却工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	364
第9節 プレク	7ーリング工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	365
1 - 9 - 2	プレクーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
第10節 継目ク	ブラウチング工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
1 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	365
1 - 10 - 2	施工方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	365
1 - 10 - 3	施工設備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
1 - 10 - 4	施工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	365
第11節 閉塞コ	コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	367
1 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	367
1 - 11 - 2	コンクリートの施工	367
第12節 排水及	とび雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	367
1 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	367
1 - 12 - 2	工事用水の排水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	367
1 - 12 - 3	雨水等の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	367
第2章 フィルタ	ž	88
第1節 適	<b>用·····</b>	368
第2節 適用す	トベき諸基準	368
第3節 掘削コ	<u> </u>	368
2 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	368

	2 –	3 - 2	掘削分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	368
	2 -	3 - 3	過掘の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	368
	2 -	3 - 4	発破制限 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	368
	2 -	3 - 5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	368
	2 -	3 - 6	不良岩等の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	369
	2 -	3 - 7	建設発生土の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	369
	2 -	3 - 8	基礎地盤及び基礎岩盤確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	369
	2 –	3 - 9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	369
第	4節	盛立工		369
	2 -	4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	369
	2 -	4 - 2	材料採取 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	370
	2 -	4 - 3	着岩材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	371
	2 -	4 - 4	中間材の盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	371
	2 –	4 - 5	コアの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	371
	2 –	4 - 6	フィルターの盛立	371
	2 -	4 - 7	ロックの盛立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	372
	2 –	4 - 8	堤体法面保護工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	372
Mr o	-tri	### 25 =	ウチング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 373	•
第3			用······	
	1節	. —	用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2節		へさ諸基準       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
弗	3節	<b>かーり</b>		
	3 –	0 1	加士石	
	2		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		3 - 2	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373
	3 —	3 - 2 3 - 3	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373
	3 –	3 - 2 3 - 3 3 - 4	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374
笜	3 – 3 –	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374 374
第	3 — 3 — 3 — 4 節	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374 374 374
第	3 - 3 - 3 - 4 節 3 -	3-2 3-3 3-4 3-5 グラウ	せん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374 374 374
第	3 — 3 — 3 — 4 節 3 —	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$ $777$ $4-1$ $4-2$	世ん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374 374 374 374
第	3 — 3 — 3 — 4 節 3 — 3 —	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$ $4-1$ $4-2$ $4-3$	世ん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374 374 374 374
第	3 - 3 - 4 節 3 - 3 - 3 -	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$ $777$ $4-1$ $4-2$ $4-3$ $4-4$	世ん孔機械・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373 373 374 374 374 374 374
第	3 - 3 - 4 節 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$ $4-1$ $4-2$ $4-3$ $4-4$	世ん孔機械 3 せん孔 3 コア採取及び保管 3 水押しテスト 3 チングエ 3 一般事項 3 注入機械 3 グラウチング用配管 3 セメントミルクの製造及び輸送 3 注入管理 3	373 374 374 374 374 374 374 374
第	3 - 3 - 4 節 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$ $4-1$ $4-2$ $4-3$ $4-4$ $4-5$	世ん孔機械 3 せん孔 3 コア採取及び保管 3 水押しテスト 3 チングエ 3 一般事項 3 注入機械 3 グラウチング用配管 3 セメントミルクの製造及び輸送 3 注入管理 3 配合及びその切替え 3	373 373 374 374 374 374 374 374
第	3 - 3 - 4 節 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	3-2 $3-3$ $3-4$ $3-5$ $4-1$ $4-2$ $4-3$ $4-4$ $4-5$ $4-6$ $4-7$	世ん孔機械 3 せん孔 3 コア採取及び保管 3 水押しテスト 3 チングエ 3 一般事項 3 注入機械 3 グラウチング用配管 3 セメントミルクの製造及び輸送 3 注入管理 3	373 373 374 374 374 374 374 374 374

第10編	道	路編	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 376
第1章	道路改	良			 376
第1節	適	用····			 376
第2節	適用	すべき諸	<b>基準 · · · · · · · · · · ·</b>		 376
第3節	工場	製作工・			 377
1 —	3 - 1	一般事	項 · · · · · · · · · · · ·		 377
1 -	3 - 2	遮音壁	支柱製作工 · · · · ·		 377
第4節	地盤。	改良工·			 377
1 —	4 - 1	一般事	項 · · · · · · · · · · · · · · ·		 377
1 -	4 - 2	路床安	定処理工 · · · · · · ·		 377
1 —	4 - 3	置換工			 377
1 —	4 - 4	サンド	マットエ ・・・・・・・		 377
1 —	4 - 5	バーチ	カルドレーンエ ‥		 377
1 —	4 - 6	締固め	改良工		 377
1 -	4 - 7	固結工			 377
第5節	法面	<u>T</u>			 377
1 —	5 - 1	一般事	項		 377
1 -	5 - 2	植生工			 378
1 -	5 - 3	法面吹	付工		 378
1 -	5 - 4	法枠工			 378
1 -	5 - 5	法面施	肥工		 378
1 —	5 - 6	アンカ	一工		 378
1 —	5 - 7	かごエ			 378
第6節	軽量	盛土工·			 378
1 —	6 - 1	一般事	項		 378
1 —	6 - 2	軽量盛	土工		 378
第7節	擁壁.	Τ			 378
1 —	7 - 1	一般事	項 · · · · · · · · · · · ·		 378
1 —	7 - 2	作業土	工(床掘り・埋戻)	_)	 378
1 —	7 - 3	既製杭	I		 378
1 —	7 - 4	場所打	坑工 · · · · · · · · ·		 378
1 -	7 - 5	場所打	雍壁工		 379
1 —	7 - 6	プレキ	ャスト擁壁工 ‥‥		 379
1 —	7 - 7	補強土	達工		 379
1 -	7 - 8	井桁ブ	ロックエ ・・・・・・		 379
第8節	石•	ブロック	漬(張)工		 379

1 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	379
1 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	379
1 - 8 - 3	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	379
1 - 8 - 4	石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	379
第9節 カルバ	<b>、一ト工</b>	379
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	379
1 - 9 - 2	材 料	380
1 - 9 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	380
1 - 9 - 4	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	380
1 - 9 - 5	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	380
1 - 9 - 6	場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	380
1 - 9 - 7	プレキャストカルバートエ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	380
1 - 9 - 8	防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	380
第10節 排水構	青造物工(小型水路工) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	380
1 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	380
1 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	381
1 - 10 - 3	側溝工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	381
1 - 10 - 4	管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	381
1 - 10 - 5	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	382
1 - 10 - 6	地下排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	382
1 - 10 - 7	場所打水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	382
1 - 10 - 8	排水工(小段排水・縦排水) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	382
第11節 落石雪	雪害防止工 ·····	383
1-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	383
1 - 11 - 2	材 料	383
1 - 11 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	383
1 - 11 - 4	落石防止網工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	383
1 - 11 - 5	落石防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	383
1 - 11 - 6	防雪柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	383
1 - 11 - 7	雪崩予防柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384
第12節 遮音壁	<b>董工······</b>	384
1 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384
1 - 12 - 2	材 料	384
1 - 12 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	384
1 - 12 - 4	遮音壁基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	385
1 - 12 - 5	遮音壁本体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	385

第2	章	浦装 ・・・		
第	1節	適	用· · · · · · · · 380	6
第	2節	適用す	-べき諸基準 ・・・・・・ 380	6
第	3節	地盤改	z良工 ······ 38	7
	2 -	3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 38	7
	2 —	3 - 2	路床安定処理工 · · · · · · 38	7
	2 —	3 - 3	置換工 · · · · · · · 38	7
第	4 節	舗装工	<u> </u>	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 1	一般事項 · · · · · · · 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 2	材 料 … 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 3	舗装準備工	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 4	橋面防水工 · · · · · · 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 5	アスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 6	半たわみ性舗装工 ······ 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 7	排水性舗装工 · · · · · · · · 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 8	透水性舗装工 · · · · · · · 38	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 9	グースアスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 10	コンクリート舗装工	8
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 11	薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・38	8
	$2 - \frac{1}{2}$	4 - 12	ブロック舗装工 ・・・・・・・・・・・38	8
第	5 節	排水構	<b>靠造物工(路面排水工) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	8
	2 -	5 - 1	一般事項 · · · · · · · 388	8
	2 -	5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・389	9
	2 -	5 - 3	側溝工 · · · · · · 388	9
	2 -	5 - 4	管渠工 · · · · · · 389	9
	2 -	5 - 5	集水桝 (街渠桝)・マンホール工	9
	2 -	5 - 6	地下排水工 · · · · · · 389	9
	2 -	5 - 7	場所打水路工 · · · · · · 389	9
	2 -	5 - 8	排水工(小段排水・縦排水) … 38	9
	2 —	5 - 9	排水性舗装用路肩排水工・・・・・・・39	0
第	6 節	縁石工	<u> </u>	0
	2 -	6 - 1	一般事項 · · · · · · · 39	0
	2 -	6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)39	0
	2 -	6 - 3	縁石工 · · · · · · 39	0
第	7節	踏掛版	艾士······39	0
	2 —	7 — 1	一般事項	n

2 - 7 - 2	材 料 390
2 - 7 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し)390
2 - 7 - 4	踏掛版工 · · · · · · · 391
第8節 防護棚	冊工⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯391
2 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · 391
2 - 8 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)
2 - 8 - 3	路側防護柵工 · · · · · · · · 391
2 - 8 - 4	防止柵工 · · · · · · · 391
2 - 8 - 5	ボックスビーム工 391
2 - 8 - 6	車止めポスト工 ・・・・・・・・・・・・・・・・392
2 - 8 - 7	防護柵基礎工 · · · · · · · · 392
第9節 標識	Ľ······ 392
2 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · 392
2 - 9 - 2	材 料 … 392
2 - 9 - 3	小型標識工 · · · · · · · 393
2 - 9 - 4	大型標識工 · · · · · · · 393
第10節 区画総	泉工
2 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · 393
2 - 10 - 2	区画線工 · · · · · · 393
第11節 道路楠	直栽工
2 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · 394
2 - 11 - 2	材料
2 - 11 - 3	道路植栽工 · · · · · · · 395
第12節 道路付	寸属施設工
2 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · 397
2 - 12 - 2	材 料 … 397
2 - 12 - 3	境界工 · · · · · · · 397
2 - 12 - 4	道路付属物工 · · · · · · · 397
2 - 12 - 5	ケーブル配管工 397
2 - 12 - 6	照明工 · · · · · · 397
第13節 橋梁作	寸属物工 · · · · · · · · · · · · · · · 398
2 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · 398
2 - 13 - 2	伸縮装置工 · · · · · · 398
<b>笙 9                                   </b>	
	弱····································
第1節 適	用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399
第2節 適用で	けべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399

第3節 工場製	以作工400
3 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · 400
3 - 3 - 2	刃口金物製作工 · · · · · · · 400
3 - 3 - 3	鋼製橋脚製作工 · · · · · · · 400
3 - 3 - 4	アンカーフレーム製作工 400
3 - 3 - 5	工場塗装工 · · · · · · · · 401
第4節 工場製	일品輸送工 · · · · · · · · · · · · · 401
3 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 401
3 - 4 - 2	輸送工 · · · · · · · 401
第5節 軽量型	整土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 401
3 - 5 - 2	軽量盛土工 · · · · · · · · · 401
第6節 橋台コ	E······ 401
3 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 401
3 - 6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 - 6 - 3	既製杭工 · · · · · · · · 401
3 - 6 - 4	場所打杭工 · · · · · · · 401
3 - 6 - 5	深礎工 · · · · · · · 401
3 - 6 - 6	オープンケーソン基礎工 401
3 - 6 - 7	ニューマチックケーソン基礎工 401
3 - 6 - 8	橋台躯体工 · · · · · · · 401
3 - 6 - 9	地下水位低下工 · · · · · · · 402
第7節 RC楠	喬脚工 · · · · · · · · · · · · · · · 402
3 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · 402
3 - 7 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・402
3 - 7 - 3	既製杭工 · · · · · · 402
3 - 7 - 4	場所打杭工 · · · · · · 402
3 - 7 - 5	深礎工 · · · · · · 402
3 - 7 - 6	オープンケーソン基礎工 402
3 - 7 - 7	ニューマチックケーソン基礎工 403
3 - 7 - 8	鋼管矢板基礎工 · · · · · · · 403
3 - 7 - 9	橋脚躯体工 · · · · · · · 403
3 - 7 - 10	地下水位低下工 · · · · · · · 403
第8節 鋼製棉	喬脚工 · · · · · · · · · · · · · · 403
3 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · 403
3 - 8 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 - 8 - 3	既製杭工 · · · · · · 403
3 - 8 - 4	場所打杭工 · · · · · · · 403
3 - 8 - 5	深礎工 · · · · · · · · 403
3 - 8 - 6	オープンケーソン基礎工403
3 - 8 - 7	ニューマチックケーソン基礎工 403
3 - 8 - 8	鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · 403
3 - 8 - 9	橋脚フーチング工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 403
3 - 8 - 10	橋脚架設工 · · · · · · · · · 404
3 - 8 - 11	現場継手工404
3 - 8 - 12	現場塗装工405
3 - 8 - 13	地下水位低下工 · · · · · · · · 405
第9節 護岸基	<b>基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>
3 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 405
3 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) 405
3 - 9 - 3	基礎工 · · · · · · · · 405
3 - 9 - 4	矢板工 · · · · · · · · 405
3 - 9 - 5	土台基礎工 · · · · · · · · 405
第10節 矢板部	隻岸工405
3 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 405
3 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) 405
3 - 10 - 3	笠コンクリート工405
3 - 10 - 4	矢板工 · · · · · · · 406
第11節 法覆護	隻岸工406
3 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 406
3 - 11 - 2	コンクリートブロック工406
3 - 11 - 3	護岸付属物工 · · · · · · · · · 406
3 - 11 - 4	緑化ブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 - 11 - 5	環境護岸ブロックエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 406
3 - 11 - 6	石積 (張) 工406
3 - 11 - 7	法枠工 · · · · · · · · 406
3-11-8	多自然型護岸工 · · · · · · · · 406
3 - 11 - 9	吹付工 · · · · · · · · 406
3-11-10	植生工 · · · · · · · · 406
3-11-11	覆土工 · · · · · · · · 406
3-11-12	羽口工 · · · · · · · · 406
第12節 擁壁部	隻岸工 · · · · · · · · · · 407

3 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · 407
3 - 12 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・407
3 - 12 - 3	場所打擁壁工 407
3 - 12 - 4	プレキャスト擁壁工 … 407
	3 · · · · · · · 408
第1節 適	用· · · · · · 408
	-べき諸基準 408
第3節 工場集	<b>場作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
4 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 408
4 - 3 - 2	材 料
4 - 3 - 3	桁製作工 · · · · · · · · 409
4 - 3 - 4	検査路製作工 · · · · · · · 409
4 - 3 - 5	鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · 409
4 - 3 - 6	落橋防止装置製作工 · · · · · · · 409
4 - 3 - 7	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · 409
4 - 3 - 8	橋梁用防護柵製作工 · · · · · · · 409
4 - 3 - 9	橋梁用高欄製作工 · · · · · · · · 409
4 - 3 - 10	横断歩道橋製作工 · · · · · · · · 409
4 - 3 - 11	鋳造費 … 409
4 - 3 - 12	アンカーフレーム製作工 409
4 - 3 - 13	工場塗装工 · · · · · · · · 409
第4節 工場製	2品輸送工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
4 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 410
4 - 4 - 2	輸送工410
第5節 鋼橋架	<b>段</b> 武 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 410
4 - 5 - 2	材 料 410
4 - 5 - 3	地組工 410
4 - 5 - 4	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 - 5 - 5	架設工 (ケーブルクレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410
4 - 5 - 6	架設工 (ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・ 410
4 - 5 - 7	架設工(架設桁架設) 411
4 - 5 - 8	架設工(送出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 411
4 - 5 - 9	架設工 (トラベラークレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・ 411
4 - 5 - 10	支承工 · · · · · · · · 411
4 - 5 - 11	現場継手工411

第6節 橋梁瑪	見場塗装工411
4 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 411
4 - 6 - 2	材 料 411
4 - 6 - 3	現場塗装工411
第7節 床版工	E······ 411
4 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · 411
4 - 7 - 2	床版工 · · · · · · · · · 411
第8節 橋梁位	<b>†属物工 ····································</b>
4 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · 411
4 - 8 - 2	伸縮装置工411
4 - 8 - 3	落橋防止装置工411
4 - 8 - 4	排水装置工 · · · · · · · · · 412
4 - 8 - 5	地覆工 · · · · · · · 412
4 - 8 - 6	橋梁用防護柵工 · · · · · · · · 412
4 - 8 - 7	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · 412
4 - 8 - 8	検査路工 412
4 - 8 - 9	銘板工 … 412
第9節 歩道橋	喬本体工412
4 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 412
4 - 9 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・ 412
4 - 9 - 3	既製杭工 · · · · · · 412
4 - 9 - 4	場所打杭工 · · · · · · · 412
4 - 9 - 5	橋脚フーチング工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412
4 - 9 - 6	歩道橋(側道橋)架設工 … 412
4 - 9 - 7	現場塗装工413
第10節 鋼橋瓦	2場等設置工413
4 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 413
4 - 10 - 2	橋梁足場工 · · · · · · · 413
4 - 10 - 3	橋梁防護工 · · · · · · · 413
4 - 10 - 4	昇降用設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 413
第5音 コンクリ	「一ト橋上部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 414
	用····································
	「 一べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	現作工····································
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 415
	プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 - 3 - 3	橋梁用防護柵製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 - 3 - 4	鋼製伸縮継手製作工 … 415
5 - 3 - 5	検査路製作工 · · · · · · · · 415
5 - 3 - 6	工場塗装工415
5 - 3 - 7	鋳造費 … 415
第4節 工場製	Ų品輸送工 ······ 416
5 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 416
5 - 4 - 2	輸送工 … 416
第5節 PC橋	新工····································
5 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 416
5 - 5 - 2	プレテンション桁製作工(購入工) ・・・・・・・・・・・ 416
5 - 5 - 3	ポストテンション桁製作工 … 416
5 - 5 - 4	プレキャストセグメント製作工(購入工) ・・・・・・・・・・ 416
5 - 5 - 5	プレキャストセグメント主桁組立工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 417
5 - 5 - 6	支承工 · · · · · · · 417
5 - 5 - 7	<b>架設工(クレーン架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>
5 - 5 - 8	架設工(架設桁架設)417
5 - 5 - 9	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・417
5 - 5 - 10	落橋防止装置工 417
第6節 プレヒ	ごーム桁橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 417
5 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 417
5 - 6 - 2	プレビーム桁製作工(現場) ・・・・・・・・・・・・・・・ 418
5 - 6 - 3	支承工 · · · · · · · 419
5 - 6 - 4	架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419
5 - 6 - 5	架設工(架設桁架設)419
5 - 6 - 6	床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・419
5 - 6 - 7	局部 (部分) プレストレス工419
5 - 6 - 8	床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・・・419
5 - 6 - 9	落橋防止装置工 419
第7節 PCオ	<b>、ロースラブ橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
5 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 419
5 - 7 - 2	架設支保工(固定)420
5 - 7 - 3	支承工 · · · · · · · 420
5 - 7 - 4	P C ホロースラブ製作工 · · · · · · · 420
5 - 7 - 5	落橋防止装置工 · · · · · · · 420
第8節 RCオ	<b>5ロースラブ橋工420</b>

5 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · 420
5 - 8 - 2	架設支保工(固定)421
5 - 8 - 3	支承工421
5 - 8 - 4	R C 場所打ホロースラブ製作工 · · · · · · · 421
5 - 8 - 5	落橋防止装置工 421
第9節 PC版	5桁橋工421
5 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 421
5 - 9 - 2	P C 版桁製作工 · · · · · · · · · 421
第10節 PC箱	育桁橋工422
5 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 422
5 - 10 - 2	架設支保工(固定)422
5 - 10 - 3	支承工 · · · · · · · · 422
5 - 10 - 4	P C 箱桁製作工 · · · · · · · · · 422
5 - 10 - 5	落橋防止装置工 422
第11節 PC片	「持箱桁橋工······422
5 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 422
5 - 11 - 2	P C 片持箱桁製作工 · · · · · · · · · · · · 423
5 - 11 - 3	支承工 · · · · · · · · 423
5 - 11 - 4	架設工 (片持架設)423
第12節 PC押	<b>甲出し箱桁橋工424</b>
5 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 424
5 - 12 - 2	P C 押出し箱桁製作工 · · · · · · · · 424
5 - 12 - 3	架設工(押出し架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 425
第13節 橋梁付	<b>才属物工 ····································</b>
5 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 425
5 - 13 - 2	伸縮装置工 425
5 - 13 - 3	排水装置工 · · · · · · · · 425
5 - 13 - 4	地覆工 · · · · · · · · 425
5 - 13 - 5	橋梁用防護柵工 · · · · · · · · 425
5 - 13 - 6	橋梁用高欄工 · · · · · · · · 425
5 - 13 - 7	検査路工 425
5 - 13 - 8	銘板工 … 425
第14節 コンク	·リート橋足場等設置工 ····· 425
5 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · · 425
5 - 14 - 2	橋梁足場工 · · · · · · · 426
5 - 14 - 3	橋梁防護工426

	5 –	14	-4	昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		426
第6	章	ト	ンネル	(NATM) ·····	42	27
	1 餅		· 適	用· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	2 貸		適用す	-~~き諸基準		
第	3 貸			ジル掘削工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	6 -			一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			<b>-</b> 2	掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
第	4 質	j	支保工			429
	6 -	4	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		429
	6 -	4	<b>-</b> 2	材 料		429
	6 -	4	- 3	吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		429
	6 -	4	-4	ロックボルトエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		430
	6 -	4	<b>-</b> 5	鋼製支保工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		430
	6 -	4	<b>-</b> 6	金網工		431
第	5 飲	j	覆工…			431
	6 –	- 5	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		431
	6 –	- 5	<b>-</b> 2	材 料		432
	6 –	- 5	- 3	覆工コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		432
	6 –	- 5	-4	側壁コンクリートエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		433
	6 –	5	<b>-</b> 5	床版コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		433
	6 –	5	<b>-</b> 6	トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		433
第	6 貸	j	インバ	← トエ ···································		433
	6 –	6	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		433
	6 –	6	<b>-</b> 2	材 料		433
	6 –	6	- 3	インバート掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		433
	6 -	6	-4	インバート本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		433
第	7 飲	ĵ	坑内付	†帯工 ·····		434
	6 -	7	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		434
	6 –	7	<b>-</b> 2	材 料		434
	6 –	7	- 3	箱抜工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		434
	6 –	7	-4	裏面排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		434
	6 –	7	<b>-</b> 5	地下排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		434
第	8節	j	坑門工			434
	6 –	8	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		434
	6 –	8	<b>-</b> 2	坑口付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		434
	6 -	8	- 3	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		434

6 - 8 - 4	坑門本体工 · · · · · · · · 435
6 - 8 - 5	明り巻工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・435
6 - 8 - 6	銘板工 · · · · · · · 435
第9節 掘削補	助工 · · · · · · · · · 435
6 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · 435
6 - 9 - 2	材 料 … 435
6 - 9 - 3	掘削補助工A · · · · · · · 435
6 - 9 - 4	掘削補助工B · · · · · · · · 436
Mts	
	ートシェッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・437
	用
	·べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ヤストシェッド下部工438
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · 438
	作業土工 (床掘り・埋戻し)
	既製杭工 · · · · · · · · 438
	場所打杭工 · · · · · · · · · 438
7 - 3 - 5	深礎工 · · · · · · · · · 438
7 - 3 - 6	受台工 · · · · · · · · 438
7 - 3 - 7	アンカー工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439
第4節 プレキ	ャストシェッド上部工 · · · · · · 439
7 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · 439
7 - 4 - 2	シェッド購入工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 - 4 - 3	架設工439
7 - 4 - 4	土砂囲工 · · · · · · · 439
7 - 4 - 5	柱脚コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 - 4 - 6	横締め工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 439
7 - 4 - 7	防水工 · · · · · · · · 440
第5節 RCシ	エッド工440
7 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 440
7 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 - 5 - 3	既製杭工 · · · · · · · · 440
7 - 5 - 4	場所打杭工 · · · · · · · 440
7 - 5 - 5	深礎工 · · · · · · · · 440
7 - 5 - 6	躯体工 · · · · · · · 440
7 - 5 - 7	アンカー工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第6節 シェッ	ド付属物工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441

	7 -	- 6 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441
	7 -	- 6 -	- 2	緩衝工	441
	7 -	- 6 -	- 3	落橋防止装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441
	7 -	- 6 -	- 4	排水装置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441
	7 -	- 6 -	- 5	銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441
<b>**</b> ~ -	**	Arrest Ma	el s		
第8章				.ッド······ 44	
	1 餌			用·····	
	2 質			- べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第	3 質	i ]		· 作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	8 –	- 3 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
	8 –	- 3 -	- 2	材 料	443
	8 –	- 3 -	- 3	梁(柱)製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
	8 –	- 3 -	- 4	屋根製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	443
	8 –	- 3 -	- 5	鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
	8 –	- 3 -	- 6	鋳造費 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
	8 -	- 3 -	- 7	工場塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
第一	4 質	; ]	匚場製	l品輸送工 ·····	443
	8 –	- 4 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
	8 -	- 4 -	- 2	輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
第	5 餌	5 釗	剛製シ	/ェッド下部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	443
	8 –	- 5 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	443
	8 –	- 5 -	- 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	444
	8 -	- 5 -	- 3	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	444
	8 –	- 5 -	- 4	場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	444
	8 -	- 5 -	- 5	深礎工	444
	8 -	- 5 -	- 6	受台工	444
第	6 餌	5 釗	岡製シ	/ェッド上部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	445
	8 –	- 6 -	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	445
	8 –	- 6 -	- 2	材 料	445
	8 –	- 6 -	- 3	架設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	445
	8 –	- 6 -	- 4	現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	445
	8 –	- 6 -	- 5	現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	445
	8 -	- 6 -	- 6	屋根コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	445
	8 -	- 6 -		防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第	7 餌	ភ៍ ខ	/エッ	・ド付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	446
				一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

8 - 7 - 2	材 料 446
8 - 7 - 3	排水装置工446
8 - 7 - 4	落橋防止装置工 · · · · · · · · · 446
8 - 7 - 5	銘板工 446
第9章 地下横断	f歩道 ······· 447
第1節 適	用······ 447
第2節 適用す	-べき諸基準 ······ 447
第3節 開削土	<u>-</u>
9 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 447
9 - 3 - 2	掘削工 · · · · · · · · 448
9 - 3 - 3	残土処理工 · · · · · · · 448
第4節 地盤改	7.良工 ······ 448
9 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 448
9 - 4 - 2	路床安定処理工 · · · · · · · · 448
9 - 4 - 3	置換工 · · · · · · · · 448
9 - 4 - 4	サンドマットエ … 448
9 - 4 - 5	バーチカルドレーンエ · · · · · · · · 448
9 - 4 - 6	締固め改良工448
9 - 4 - 7	固結工 448
第5節 現場打	「構築工
9 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 448
9 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 - 5 - 3	現場打躯体工 · · · · · · · · 448
9 - 5 - 4	継手工449
9 - 5 - 5	カラー継手工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 449
9 - 5 - 6	防水工 · · · · · · · · · · 449
第10章 地下駐車	5場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450
第1節 適	用······450
第2節 適用す	-べき諸基準 ······ 450
第3節 工場製	と作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450
10 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 450
10 - 3 - 2	設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・450
10 - 3 - 3	工場塗装工 · · · · · · · 450
第4節 工場製	l品輸送工 ······ 451
10-4-1	一般事項 · · · · · · · · · 451

	10-4-2	輸送工 … 451
	第5節 開削士	<b>三工····································</b>
	10 - 5 - 1	一般事項451
	10 - 5 - 2	掘削工451
	10 - 5 - 3	埋戻し工451
	10 - 5 - 4	残土処理工451
	第6節 構築]	<u> </u>
	10 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · 452
	10 - 6 - 2	躯体工 · · · · · · 452
	10 - 6 - 3	防水工 · · · · · · · 452
	第7節 付属認	<b>设備工452</b>
	10 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · 452
	10 - 7 - 2	設備工 … 452
	10 - 7 - 3	付属金物工 · · · · · · · 452
	10 - 7 - 4	情報案内施設工 · · · · · · · 452
绺	11 辛	453
牙		
	第1節 適	用····································
		<b>以作工</b>
	11 - 3 - 1	
	11 - 3 - 2	設備・金物製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	11-3-3	- 工場室装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		÷m>====================================
		輸送工····································
		T
		- 上 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	11.  5  1 $11 - 5 - 2$	掘削工 … 454
	11 - 5 - 3	
		残土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		J構築工 ····································
		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	11 - 6 - 2	現場打躯体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	11 - 6 - 3	歩床工
	11 - 6 - 4	カラー継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	11 - 6 - 5	防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

É	第~	7 節		プレキ	ャスト構築工 · · · · · · · · · 4	:55
	1	1-	7	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 4	55
	1	1-	7	<b>-</b> 2	プレキャスト躯体工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	55
	1	1-	7	<b>-</b> 3	縦締工 … 4	55
	1	1-	7	-4	横締工 … 4	56
	1	1-	7	<b>-</b> 5	可とう継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
	1	1-	7	<b>-</b> 6	目地工 · · · · · · · · · · 4	56
Š	第 8	8 節		付属設	備工4	56
	1	1-	8	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 4	56
	1	1-	8	<b>-</b> 2	設備工4	56
	1	1-	8	- 3	付属金物工 · · · · · · · · · · · · 4	56
<i>/</i> 1//	0.7	<del>la</del> n	<del></del>	<b>%</b> 5 .u. ⊟	Natio	-
第1					溝 ······ 457	
		1節			用4	
		2節			·べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ŝ		3 節			撤去工 4	
	1	2-	3		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4	
	1	2-			舗装版破砕工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
5	第 △	4 節			工······ 4	
	1	2-	4	<del>-</del> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	2-	4	<b>-</b> 2	掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	2-	4	<b>-</b> 3	埋戻し工4	
	1	2-			残土処理工4	
<u> </u>		5 節			同溝工4	
	1	2-	5	<del>-</del> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4	:58
					管路工(管路部)4	
					プレキャストボックス工 (特殊部)4	
					現場打ボックス工 (特殊部) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
Š					備工4	
	1	2-	6	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 4	:59
					ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
	1	2-	6	<b>-</b> 3	土留壁工(継壁)4	:59
笛1	Q ₹	<b>全</b>	俥	およ…	クス工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 460	1
		₽ 1 節			用····································	
		ェ 即 2 節			<sup>円</sup> :べき諸基準 ····································	
					* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
5	かく	3節		目拟小	<i>y</i> , <i>A</i> <b></b> 4	UU

13 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 460
13 - 3 - 2	舗装版破砕工 · · · · · · · 460
13 - 3 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 - 3 - 4	管路工(管路部)460
第4節 付帯部	と備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460
13 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 460
13 - 4 - 2	ハンドホール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第14章 道路維持	<del>f</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · 462
第1節 適	用····································
	-べき諸基準 ····································
	巡回工
14-3-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 3 - 2	道路巡回工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	- E
14-4-1	- 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 4 - 2	材料
14 - 4 - 3	路面切削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 4 - 4	舗装打換え工····································
14 - 4 - 5	切削オーバーレイエ 464
14 - 4 - 6	オーバーレイエ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 4 - 7	路上再生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 4 - 8	薄層カラー舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 4 - 9	コンクリート舗装補修工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14 - 4 - 10	アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	グルービングエ ····································
	507 事造物工 ····································
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · 468
14 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 - 5 - 3	(利用) (利用) (利用) (利用) (利用) (利用) (利用) (利用)
14 - 5 - 4	管渠工
14 - 5 - 5	集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 - 5 - 6	サンド・ボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 - 5 - 6 $14 - 5 - 7$	場所打水路工
14 - 5 - 7 $14 - 5 - 8$	排水工····································
	∯工····································
	『二····································
14 0 1	/JX +7 · X

14 - 6 -	2 作業土工(床掘り・埋戻し)	69
14-6-	3 路側防護柵工 · · · · · · · · · · · · 4	69
14-6-	4 防止柵工 · · · · · · · · · · · · 4	69
14-6-	5 ボックスビーム工 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4	69
14-6-	6 車止めポスト工4	69
14-6-	7 防護柵基礎工	69
第7節 標	<b>휯工······</b> 4	69
14 - 7 -	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · 4	69
14 - 7 -	2 材料4	69
14 - 7 -	3 小型標識工 · · · · · · · · · · · · 4	70
14 - 7 -	4 大型標識工 · · · · · · · · · · · · 4	70
第8節 道	8付属施設工 · · · · · · · · · · · · · · · 4	70
14-8-	1 一般事項 · · · · · · · · · · · · · 4	70
14-8-	2 材 料4	70
14-8-	3 境界工4	70
14-8-	4 道路付属物工··········4	70
14-8-	5 ケーブル配管工4	70
14-8-	6 照明工4	70
第9節 軽	<b>遣盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	70
14-9-	1 一般事項	70
14-9-	2 軽量盛土工4	71
第10節 擁	<b>彦工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	71
14-10-	1 一般事項	71
14-10-	2 作業土工(床掘り・埋戻し)	71
14-10-		
	4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
	・ブロック積(張)工 ・・・・・・・・・・・・・・・4	
14-11-	1 一般事項	71
14-11-	2 作業土工(床掘り・埋戻し)	71
14-11-	3 コンクリートブロック工4	71
	4 石積(張)工4	
	レバート工4	
	1 一般事項4	
	2 材料4	
	3 作業土工(床掘り・埋戻し)	
14 - 12 -	4 場所打函渠工 · · · · · · · · · · · · 4	72

14 - 12 - 5	プレキャストカルバート工	· · · · · · 472
14 - 12 - 6	防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	472
第13節 法面工	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	472
14 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	472
14 - 13 - 2	植生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	472
14 - 13 - 3	法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	472
14 - 13 - 4	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · 472
14 - 13 - 5	法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • 472
14 - 13 - 6	アンカー工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	472
14 - 13 - 7	かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	472
第14節 橋梁床	版工	472
14 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • 472
14 - 14 - 2	材 料	473
14 - 14 - 3	床版補強工(鋼板接着工法)	473
14 - 14 - 4	床版補強工(増桁架設工法)	473
14 - 14 - 5	床版增厚補強工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	474
14 - 14 - 6	床版取替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	474
14 - 14 - 7	旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	475
第15節 橋梁付	f属物工 ······	475
14 - 15 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	475
14 - 15 - 2	伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	475
14 - 15 - 3	排水施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	476
14 - 15 - 4	地覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	476
14 - 15 - 5	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	476
14 - 15 - 6	橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	476
14 - 15 - 7	検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	476
第16節 横断步	· 道橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	476
14 - 16 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	476
14 - 16 - 2	材 料	476
14 - 16 - 3	横断步道橋工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	476
	*装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14 - 17 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	477
	材 料	
	橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
14 - 17 - 4	道路付属構造物塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14 - 17 - 5	張紙防止塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	478

14-17-6 コンクリート面塗装工	478
第18節 トンネル工	478
14-18-1 一般事項	478
14-18-2 内装板工	478
14-18-3 裏込注入工	478
14-18-4 漏水対策工	479
第19節 道路付属物復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	479
14-19-1 一般事項	479
14-19-2 材料	480
14-19-3 付属物復旧工	480
第20節 道路清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	480
14-20-1 一般事項	480
14-20-2 材料	480
14-20-3 路面清掃工	481
14-20-4 路肩整正工	481
14-20-5 排水施設清掃工	481
14-20-6 橋梁清掃工	481
14-20-7 道路付属物清掃工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	482
14-20-8 構造物清掃工	482
第21節 植栽維持工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	482
14-21-1 一般事項	482
14-21-2 材料	483
14-21-3 樹木・芝生管理工	483
第22節 除草工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	483
14-22-1 一般事項	483
14-22-2 道路除草工	483
第23節 冬期対策施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	483
14-23-1 一般事項	483
14-23-2 冬期安全施設工	483
第24節 応急処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	484
14-24-1 一般事項	484
14-24-2 応急処理作業工	484
第15章 雪 寒	
第15章 <b>憲</b> 用····································	
第1即 週 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
第3節 除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
MON WIT	400

15 - 3	-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 488	5
15 - 3	-2	材 料 … 48	7
15 - 3	-3	一般除雪工 · · · · · · · · · · · 48'	7
15 - 3	-4	運搬除雪工 · · · · · · · · · · · · 48'	7
15 - 3	-5	凍結防止工 48	7
15 - 3	-6	歩道除雪工 · · · · · · · · · · · 488	8
15 - 3	-7	安全処理工 · · · · · · · · · · · 488	8
15 - 3	-8	雪道巡回工 · · · · · · · · · 488	8
15 - 3	-9	待機補償費 · · · · · · · · · 489	9
15 - 3	-10	保険費 · · · · · · · · · · · · 489	9
15 - 3	-11	除雪機械修理工 · · · · · · · · 489	9
Arresta Arrest	nh Llesh	400	
		490	
第1節		用	
第2節		べき諸基準 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第3節		作工	
16 – 3		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · 49	
16-3		材 料	
16 - 3		床版補強材製作工 49	
16 - 3	-4	桁補強材製作工 49	1
16 - 3	-5	落橋防止装置製作工 ······ 49	1
16 - 3	-6	R C 橋脚巻立て鋼板製作工 · · · · · · · 49	1
第4節	工場製	品輸送工 · · · · · · · · · · · 49	1
16 - 4	- 1	一般事項 · · · · · · · · · 49	1
16 - 4	-2	輸送工 · · · · · · · · · · · 49	1
第5節	舗装工		2
16 - 5	-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 49:	2
16 - 5	-2	材 料 … 49:	2
16 - 5	-3	路面切削工 · · · · · · · · · · · 49:	2
16 - 5	-4	舗装打換え工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49:	2
16 - 5	-5	切削オーバーレイエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49:	2
16 - 5	-6	オーバーレイエ · · · · · · · · 49:	2
16 - 5	-7	路上再生工 · · · · · · · · · 49:	2
16-5	8 — 8	薄層カラー舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49:	2
16 – 5	— 9	グルービング工 49:	2
第6節	排水構	造物工 · · · · · · · · · 49:	3
16-6	- 1	一般事項 · · · · · · · · · · · 49:	3

16 - 6 -	2 作業土工(床掘り・)	埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 493
16-6-	3 側溝工		• 493
16-6-	4 管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• 493
16-6-	5 集水桝・マンホール	I	• 493
16-6-	6 地下排水工 · · · · · · ·		• 493
16-6-	7 場所打水路工 · · · · · ·		• 493
16-6-	8 排水工		• 493
第7節 縁	石工		• 493
16 - 7 -	1 一般事項 · · · · · · · · ·		• 493
16 - 7 -	2 作業土工 (床掘り・)	埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 493
16 - 7 -	3 縁石工		• 493
第8節 防	護柵工		• 493
16-8-	1 一般事項 · · · · · · · ·		• 493
16-8-	2 作業土工(床掘り・	埋戻し)	• 493
16-8-	3 路側防護柵工 · · · · · ·		• 493
16-8-	4 防止柵工 · · · · · · · · ·		• 494
16-8-	5 ボックスビームエ・・		• 494
16-8-	6 車止めポストエ ・・・・		• 494
16-8-	7 防護柵基礎工 · · · · · ·		• 494
第9節 標	識工		• 494
16-9-	1 一般事項		• 494
16-9-	2 材料		• 494
16-9-	3 小型標識工 · · · · · · ·		• 494
16-9-	4 大型標識工		• 494
16 - 10 -	1 一般事項 · · · · · · · · ·		• 494
16-10-	2 区画線工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• 494
第11節 道	路植栽工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• 495
16-11-	1 一般事項		• 495
16-11-	2 材料		• 495
16-11-	3 道路植栽工 · · · · · · · ·		• 495
第12節 道	路付属施設工 · · · · · · · · ·		• 495
16 - 12 -	1 一般事項 · · · · · · · · ·		• 495
16 - 12 -	2 材料		• 495
16 - 12 -	3 境界工		• 495
16 - 12 -	4 道路付属物工 · · · · ·		• 495

16 - 12 - 5	ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 495
16 - 12 - 6	照明工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 495
第13節 軽量盛	<u> </u>	 495
16 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 495
16 - 13 - 2	軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 496
第14節 擁壁工	<u> </u>	 496
16 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 496
16-14-2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 496
16 - 14 - 3	場所打擁壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 496
16 - 14 - 4	プレキャスト擁壁工	 496
第15節 石・ブ	ブロック積(張)工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 496
16 - 15 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 496
16 - 15 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 496
16 - 15 - 3	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 496
16 - 15 - 4	石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 496
第16節 カルバ	ベートエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 496
16 - 16 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 496
16-16-2	材 料	 497
16 - 16 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 497
16 - 16 - 4	場所打函渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
16 - 16 - 5	プレキャストカルバートエ	 497
16 - 16 - 6	防水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
第17節 法面工	<u>-</u>	 497
16 - 17 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
16 - 17 - 2	植生工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
16 - 17 - 3	法面吹付工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
16 - 17 - 4	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
16 - 17 - 5	法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 497
16 - 17 - 6	アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 497
16 - 17 - 7	かご工	 497
第18節 落石雪	言害防止工 ·····	 498
16 - 18 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 498
16-18-2	材 料	 498
16 - 18 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 498
16 - 18 - 4	落石防止網工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 498
16 - 18 - 5	落石防護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 498

16 - 18 - 6	防雪柵工 · · · · · · · · · · · · · 4	98
16 - 18 - 7	雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
第19節 橋梁床	<b>E版工4</b>	98
16 - 19 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · 4	98
16-19-2	材 料 4	98
16 - 19 - 3	床版補強工(鋼板接着工法) · · · · · · · 4	98
16 - 19 - 4	床版補強工(増桁架設工法) · · · · · · · 4	98
16 - 19 - 5	床版增厚補強工 · · · · · · · · · 4	99
16 - 19 - 6	床版取替工 · · · · · · · · · 4	99
16 - 19 - 7	旧橋撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · 4	99
第20節 鋼桁工	<u> </u>	99
16 - 20 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4	99
16-20-2	材料 4	99
16-20-3	鋼桁補強工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
第21節 橋梁支	<b>ご承工4</b>	99
16 - 21 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · 4	99
16-21-2	材 料 4	99
16 - 21 - 3	鋼橋支承工 · · · · · · · · · · · · · · · 4	99
16 - 21 - 4	P C 橋支承工 · · · · · · · · · · · · · 4	99
第22節 橋梁付	t属物工······5	00
16 - 22 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 5	00
16-22-2	材 料 5	00
16-22-3	伸縮継手工 · · · · · · · · · · · · 5	00
16 - 22 - 4	落橋防止装置工 · · · · · · · · 5	00
16 - 22 - 5	排水施設工 · · · · · · · · · 5	
16 - 22 - 6	地覆工 · · · · · · · 5	00
16-22-7	橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・5	00
16 - 22 - 8	橋梁用高欄工 · · · · · · · · · · · · 5	00
16 - 22 - 9	検査路工 · · · · · · · · · · 5	01
16 - 22 - 10	沓座拡幅工·····5	01
第23節 横断步	≶道橋工 ······5	01
16 - 23 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 5	01
16-23-2	材 料 5	01
16 - 23 - 3	横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・5	01
第24節 橋脚巻	空	01
16 - 24 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 5	01

16-24-2	材 料 501
16 - 24 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し)
16 - 24 - 4	RC橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・ 501
16 - 24 - 5	橋脚コンクリート巻立て工 504
第25節 現場	<b>塗装工 ······ 505</b>
16 - 25 - 1	一般事項 · · · · · · · · 505
16 - 25 - 2	材 料 … 505
16 - 25 - 3	橋梁塗装工 · · · · · · · · 505
16 - 25 - 4	道路付属構造物塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
16 - 25 - 5	張紙防止塗装工 · · · · · · · 505
16 - 25 - 6	コンクリート面塗装工 505
第26節 トン	ネルエ
16 - 26 - 1	一般事項 · · · · · · · · 505
16 - 26 - 2	材 料 506
16 - 26 - 3	内装板工 · · · · · · · · 506
16 - 26 - 4	裏込注入工 · · · · · · · 506
16 - 26 - 5	漏水対策工 · · · · · · · · 506
第1章 管 路	507
	用
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 507 すべき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 507
	。 よ工 (開削) ······· 507
1 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 507
1 - 3 - 2	材 料
1 - 3 - 3	管路土工 · · · · · · · · 508
1 - 3 - 4	管布設工 · · · · · · · 509
1 - 3 - 5	管基礎工 · · · · · · · 512
1 - 3 - 6	水路築造工 · · · · · · · · 513
1 - 3 - 7	管路土留工 · · · · · · · · 513
1 - 3 - 8	埋設物防護工 515
1 - 3 - 9	管路路面覆工 · · · · · · · 515
1 - 3 - 10	開削水替工 · · · · · · · 515
1 - 3 - 11	地下水位低下工 · · · · · · · 515
1 - 3 - 12	補助地盤改良工 · · · · · · · 515
第4節 管き	ょ工(小口径推進) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 516

1 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	516
1 - 4 - 2	材 料	516
1 - 4 - 3	小口径推進工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	516
1 - 4 - 4	立坑内管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	518
1 - 4 - 5	仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	519
1 - 4 - 6	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	519
1 - 4 - 7	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	519
1 - 4 - 8	推進水替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	520
1 - 4 - 9	補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	520
第5節 管きょ	: 工(推進)	520
1 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	520
1 - 5 - 2	材 料	520
1 - 5 - 3	推進工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	520
1 - 5 - 4	立坑内管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	522
1 - 5 - 5	仮設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	523
1 - 5 - 6	通信・換気設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	523
1 - 5 - 7	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
1 - 5 - 8	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
1 - 5 - 9	注入設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
1 - 5 - 10	推進水替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
1 - 5 - 11	補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
第6節 管きょ	こて(シールド)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	524
1 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
1 - 6 - 2	材 料	524
1 - 6 - 3	一次覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524
1 - 6 - 4	二次覆工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	526
1 - 6 - 5	空伏工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	527
1 - 6 - 6	立坑内管布設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	527
1 - 6 - 7	坑内整備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	527
1 - 6 - 8	仮設備工(シールド)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	527
1 - 6 - 9	坑内設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	529
1 - 6 - 10	立坑設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	529
1 - 6 - 11	圧気設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	530
1 - 6 - 12	送排泥設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	530
1 - 6 - 13	泥水処理設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	530
1 - 6 - 14	注入設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	530

1 - 6 - 15	シールド水替工 530
1 - 6 - 16	補助地盤改良工
第7節 管きょ	更生工 · · · · · · 530
1 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · 530
1 - 7 - 2	材 料 … 531
1 - 7 - 3	管きょ内面被覆工 ・・・・・・ 531
1 - 7 - 4	換気工 · · · · · · 532
1 - 7 - 5	管きょ更生水替工 ・・・・・・・・・ 533
第8節 マンホ	5一ル工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 533
1 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · 533
1 - 8 - 2	材 料 … 533
1 - 8 - 3	現場打ちマンホール工 ・・・・・・ 533
1 - 8 - 4	組立マンホール工 ・・・・・・・ 534
1 - 8 - 5	小型マンホール工 ・・・・・・ 535
第9節 特殊マ	プンホール工 · · · · · · · · · · · · 535
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · 535
1 - 9 - 2	材 料
1 - 9 - 3	管路土工 · · · · · · · · 536
1 - 9 - 4	躯体工 · · · · · · · 536
1 - 9 - 5	土留工 · · · · · · · 536
1 - 9 - 6	路面覆工 · · · · · · · 536
1 - 9 - 7	開削水替工 · · · · · · · 536
1 - 9 - 8	地下水低下工 · · · · · · 536
1 - 9 - 9	補助地盤改良工
第10節 取付管	5およびます工 ・・・・・・・・・・ 537
1 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · 537
1 - 10 - 2	材 料 … 537
1 - 10 - 3	管路土工 · · · · · · · 537
1 - 10 - 4	ます設置工
1 - 10 - 5	取付管布設工 · · · · · · 537
1 - 10 - 6	管路土留工 · · · · · · · 538
1 - 10 - 7	開削水替工
第11節 地盤改	7.良工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 538
1 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · 538
1 - 11 - 2	材 料 … 538
1 - 11 - 3	固結工

第12節 付帯工	53	8
1 -12-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · 53	8
1 - 12 - 2	材 料 … 53	8
1 - 12 - 3	舗装撤去工	8
1 - 12 - 4	管路土工 · · · · · · · 53	39
1 - 12 - 5	舗装復旧工 · · · · · · · 53	39
1 - 12 - 6	道路付属物撤去工 · · · · · · · 53	39
1 - 12 - 7	道路付属物復旧工 · · · · · · · 53	39
1 - 12 - 8	<b>殼運搬処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>	39
第13節 立坑工	Ī······ 53	39
1 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · 53	39
1 - 13 - 2	材 料 54	10
1 - 13 - 3	管路土工 · · · · · · · · 54	ł C
1 - 13 - 4	土留工	10
1 - 13 - 5	ライナープレート式土留工及び土工・・・・・・・54	1
1 - 13 - 6	鋼製ケーシング式土留工及び土工 · · · · · · · 54	1
1 - 13 - 7	地中連続壁工 (壁式)54	12
1 - 13 - 8	地中連続壁工(柱列式) · · · · · · 54	12
1 - 13 - 9	路面覆工 · · · · · · · 54	12
1 - 13 - 10	立坑設備工 · · · · · · · · 54	12
1 - 13 - 11	埋設物防護工	12
1 - 13 - 12	立坑水替工 · · · · · · · · 54	12
1 - 13 - 13	地下水位低下工 · · · · · · · 54	12
1 - 13 - 14	補助地盤改良工 · · · · · · · 54	12
## o =## An +mule		
	ポンプ場 · · · · · · · · · 543 ] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	g・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	へさ諸基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 記成土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54	
	- 成工工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 - 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54	
	一版争頃 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	盛土工	
	法面整形工······54	
	作業発生土処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· F 亲 先 生 工 处 连 工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
/, <del>'+</del> /,	1/5/2000 1	

2 - 4 - 3	植生工 · · · · · · · · · 544
第5節 地盤改	z良工 ······ 544
2 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · 544
2 - 5 - 2	表層安定処理工
2 - 5 - 3	バーチカルドレーンエ ・・・・・・・・・ 544
2 - 5 - 4	締固め改良工
2 - 5 - 5	固結工
第6節 本体作	<b>業土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · 544</b>
2 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · 544
2 - 6 - 2	掘削工
2 - 6 - 3	埋戻工
2 - 6 - 4	盛土工
2 - 6 - 5	法面整形工
2 - 6 - 6	作業発生土処理工 · · · · · · · 545
第7節 本体仮	<b>5</b> 設工 ····· 545
2 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · 545
2 - 7 - 2	土留·仮締切工 · · · · · · 545
2 - 7 - 3	地中連続壁工 (壁式)
2 - 7 - 4	地中連続壁工(柱列式)546
2 - 7 - 5	水替工 · · · · · · · 546
2 - 7 - 6	地下水位低下工 · · · · · · · 546
2 - 7 - 7	補助地盤改良工
2 - 7 - 8	仮橋・作業構台工 ・・・・・・ 546
2 - 7 - 9	工事用道路工 · · · · · · · 546
2 - 7 - 10	仮水路工 · · · · · · · 547
2 - 7 - 11	防塵対策工
2 - 7 - 12	防護施設工
2 - 7 - 13	除雪工 ····· 547
2 - 7 - 14	雪寒施設工
2 - 7 - 15	電力・用水設備工 ・・・・・・ 548
第8節 本体築	548 548
2 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · 548
2 - 8 - 2	材 料 … 548
2 - 8 - 3	直接基礎工(改良) 549
2 - 8 - 4	直接基礎工 (置換) 549
2 - 8 - 5	既製杭工 · · · · · · · 549

	2 - 8 - 6	場所打杭工 550
	2 - 8 - 7	オープンケーソン基礎工 550
	2 - 8 - 8	ニューマチックケーソン基礎工 ・・・・・・・・・・・・・・ 550
	2 - 8 - 9	躯体工 · · · · · · · · 550
	2 - 8 - 10	伸縮継手工 · · · · · · · · 550
	2 - 8 - 11	越流樋工 55]
	2 - 8 - 12	越流堰板工 · · · · · · · · 55]
	2 - 8 - 13	蓋工
	2 - 8 - 14	角落工
	2 - 8 - 15	手摺工 · · · · · · · · · 552
	2 - 8 - 16	防食工 · · · · · · · · · 552
	2 - 8 - 17	左官工
	2 - 8 - 18	防水工 · · · · · · · 554
	2 - 8 - 19	塗装工
	2 - 8 - 20	埋込管工 · · · · · · · 556
	2 - 8 - 21	仮壁撤去工 · · · · · · · · 556
	2 - 8 - 22	付属物工 · · · · · · · · 556
穿	99節 場内管	雪路工 ······ 557
	2 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 557
	2 - 9 - 2	材 料 … 557
	2 - 9 - 3	作業土工 · · · · · · · · 557
	2 - 9 - 4	補助地盤改良工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 5	管路土留工 · · · · · · · · 557
	2 - 9 - 6	路面覆工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 7	開削水替工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 8	地下水位低下工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 9	管基礎工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 10	管布設工 · · · · · · · · 557
	2 - 9 - 11	水路築造工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 12	側溝設置工 · · · · · · · 557
	2 - 9 - 13	現場打ちマンホールエ・・・・・・・558
	2 - 9 - 14	組立マンホール工・・・・・・ 558
	2 - 9 - 15	小型マンホール工・・・・・・ 558
	2 - 9 - 16	取付管布設工・・・・・・・558
	2 - 9 - 17	ます設置工
	2 - 9 - 18	舗装撤去工 · · · · · · · · 558

2 - 9 - 19	舗装復旧工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
第10節 吐口コ	Ī······ 5	558
2 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 2	作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	558
2 - 10 - 3	土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	558
2 - 10 - 4	水替工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 5	地下水位低下工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 6	補助地盤改良工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 7	直接基礎工(改良) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 8	直接基礎工(置換) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 9	既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	558
2 - 10 - 10	場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	559
2 - 10 - 11	躯体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 12	伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	559
2 - 10 - 13	角落工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 14	手摺工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 15	コンクリートブロックエ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	559
2 - 10 - 16	護岸付属物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 17	環境護岸ブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	559
2 - 10 - 18	石積(張)工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 19	法枠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 20	羽口工 · · · · · · · · · · · 5	559
2 - 10 - 21	根固めブロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	559
2 - 10 - 22	間詰工	559
2 - 10 - 23	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 24	捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	559
2 - 10 - 25	かご工	559
第11節 場内・	· 進入道路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	560
2-11-1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2 - 11 - 2	材 料	
2-11-3	掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2 - 11 - 4	作業発生土処理工(残土搬出工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2 - 11 - 5	舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5	
2 - 11 - 6	路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	560
2 - 11 - 7	盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	560
2 - 11 - 8	法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	560

	2 - 11 - 9	法面植生工 · · · · · · · · 56	0
	2 - 11 - 10	アスファルト舗装工 ・・・・・・ 56	0
	2-11-11	コンクリート舗装工 56	0
	2 - 11 - 12	薄層カラー舗装工 ・・・・・・・・・ 56	0
	2 - 11 - 13	ブロック舗装工 ・・・・・・ 56	1
	2-11-14	区画線工 · · · · · · · 56	1
	2-11-15	道路付属物工 · · · · · · · 56	1
	2 - 11 - 16	小型標識工 · · · · · · · 56	1
	2 - 11 - 17	作業土工 · · · · · · · 56	1
	2-11-18	路側防護柵工 · · · · · · · 56	1
	2-11-19	縁石工	1
	2 - 11 - 20	側溝設置工 · · · · · · · 56	1
	2-11-21	ます設置工	1
第	512節 擁壁工	56	1
	2 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · 56	1
	2 - 12 - 2	作業土工 · · · · · · · · 56	1
	2 - 12 - 3	土留·仮締切工 · · · · · · · 56	1
	2 - 12 - 4	水替工 · · · · · · · · 56	1
	2 - 12 - 5	地下水位低下工 · · · · · · · 56	1
	2 - 12 - 6	補助地盤改良工(固結工)56	1
	2 - 12 - 7	既製杭工 · · · · · · · 56	2
	2 - 12 - 8	場所打杭工 · · · · · · · 56	2
	2 - 12 - 9	現場打擁壁工 · · · · · · · 56	2
	2 - 12 - 10	プレキャスト擁壁工 56	2
	2 - 12 - 11	補強土壁工	2
	2 - 12 - 12	井桁ブロック工 ・・・・・・・・・・ 56	2
	2 - 12 - 13	コンクリートブロック工 ・・・・・・・ 56	2
	2 - 12 - 14	緑化ブロック工・・・・・・・・・・・56	2
	2 - 12 - 15	石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
第	513節 場内植	〔栽工 ······ 56	2
	2 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · 56	2
	2 - 13 - 2	材 料 56	3
	2 - 13 - 3	植栽工 · · · · · · · 56	3
	2 - 13 - 4	移植工 · · · · · · · 56	3
	2 - 13 - 5	地被類植付工 · · · · · · · 56	3
	2 - 13 - 6	植生工 · · · · · · · · 56	3

第14節 修景池	1・水路工	563
2 - 14 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	563
2 - 14 - 2	材 料	563
2 - 14 - 3	作業土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	563
2 - 14 - 4	植ます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	563
2 - 14 - 5	修景池工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	564
2 - 14 - 6	修景水路及びます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	564
第15節 場内付	†帯工 ·····	564
2 - 15 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	564
2 - 15 - 2	作業土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	564
2 - 15 - 3	門扉工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	564
2 - 15 - 4	フェンス工	564
2 - 15 - 5	デッキエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	564
2 - 15 - 6	四阿工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	564
2 - 15 - 7	ベンチエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	564
2 - 15 - 8	モニュメント工	564
2 - 15 - 9	パーゴラ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	564
2 - 15 - 10	旗ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	565
2 - 15 - 11	遊具工	565
2 - 15 - 12	案内板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 15 - 13	花壇工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 15 - 14	階段工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 15 - 15	給水設備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 15 - 16	照明工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
第16節 構造物	7撤去工	565
2 - 16 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 16 - 2	作業土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 16 - 3	構造物取壊し及び撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	565
第17節 コンク	リート構造物補修工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	565
2 - 17 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 17 - 2	劣化部除去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 17 - 3	鉄筋処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	565
2 - 17 - 4	断面修復工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	566
2 - 17 - 5	防食工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	566

第12編 公園緑地編・・・・・・・・・・ 567

第1章 基盤	整備		567
第1節 膪	歯要⋯		567
第2節 遃	箇用す~	べき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	567
第3節 敷	女地造 届	戊工	568
1 - 3 -	<b>-</b> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	568
1 - 3 -	<b>-</b> 2	表土保全工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	568
1 - 3 -	<b>-</b> 3	整地工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	568
1 - 3 - 3	-4	掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 3 -	<b>-</b> 5	盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 3 - 3	<b>-</b> 6	路体盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 3 - 3	<b>-</b> 7	路床盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 3 - 3	<del>-</del> 8	法面整形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 3 -	<b>-</b> 9	路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 3 -	-10	置換工	569
1 - 3 -	-11	サンドマットエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	569
1 - 3 -	-12	バーチカルドレーン工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	569
1 - 3 -	-13	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	569
第4節 公	上園之	<u> Г</u>	569
1 - 4 -	<del>-</del> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 4 -	<b>-</b> 2	小規模造成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	569
1 - 4 -	<b>-</b> 3	残土処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	569
第5節 植	<b>支</b> 裁基盤	と	570
1 - 5 -	<del>-</del> 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	570
1 - 5 -		材料	
1 - 5 -	Ü	透水層工	
1 - 5 -		土層改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 5 -		土性改良工	
1 - 5 -		表土盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 5 -		人工地盤工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1-5		造形工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		All about	
1 - 6 -		一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 - 6 - 6		材料	
1 - 6 - 6		法面ネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 - 6 - 6		植生工····································	
1 - 6 -	— b	法枠工	573

1 - 6 - 6	編柵工
1 - 6 - 7	かご工
第7節 軽量盛	土工
1 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · · 574
1 - 7 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・ 574
1 - 7 - 3	軽量盛土工
第8節 擁壁工	574
1 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · · 574
1 - 8 - 2	材料
1 - 8 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・ 575
1 - 8 - 4	場所打擁壁工 · · · · · · · 575
1 - 8 - 5	プレキャスト擁壁工 575
1 - 8 - 6	補強土壁工
1 - 8 - 7	コンクリートブロック工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 575
1 - 8 - 8	石積工
1 - 8 - 9	土留め工 ・・・・・・・・・・・・・・・ 580
第9節 公園力	ルバートエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 580
1 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · 580
1 - 9 - 2	材料 · · · · · · · 580
1 - 9 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・ 580
1 - 9 - 4	場所打函渠工 · · · · · · · 580
1 - 9 - 5	プレキャストカルバート工 … 581
第10節 公園施	設等撤去・移設工 ・・・・・・・・・ 581
1 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · 581
1 - 10 - 2	公園施設撤去工 · · · · · · · 581
1 - 10 - 3	移設工
1 - 10 - 4	伐採工 · · · · · · · 581
1 - 10 - 5	発生材再利用工 · · · · · · · 582
<b>然</b> 公共 村北	500
	583
	583
	べき諸基準 ······ 583
	. 加車店 583
	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	材料
	高木植栽工 590
2 - 3 - 4	中低木植栽工591

2 - 3 - 5	特殊樹木植栽工 · · · · · · · · 59	1
2 - 3 - 6	地被類植栽工	1
2 - 3 - 7	草花種子散布工 · · · · · · · 59	1
2 - 3 - 8	播種工 … 59	1
2 - 3 - 9	花壇植栽工 · · · · · · · 59	1
2 - 3 - 10	樹木養生工	12
2 - 3 - 11	樹名板工 · · · · · · 59	12
2 - 3 - 12	根囲い保護工 59	12
2 - 3 - 13	芝生保護工 · · · · · · · 59	12
2 - 3 - 14	壁面緑化施設工 · · · · · · · 59	12
第4節 移植工	59	12
2 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · 59	12
2 - 4 - 2	材料	4
2 - 4 - 3	根回し工・・・・・・・・・・・・59	4
2 - 4 - 4	高木移植工 · · · · · · · 59	4
2 - 4 - 5	根株移植工 · · · · · · · 59	15
2 - 4 - 6	中低木移植工 · · · · · · · 59	15
2 - 4 - 7	地被類移植工 · · · · · · · 59	15
2 - 4 - 8	樹木養生工	15
2 - 4 - 9	樹名板工 · · · · · · · · 59	15
2 - 4 - 10	根囲い保護工	15
第5節 樹木整	<b>麥工 ·······</b> 59	15
2 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · 59	15
2 - 5 - 2	材料 · · · · · · · 59	6
2 - 5 - 3	高中木整姿工 · · · · · · · · 59	6
2 - 5 - 4	低木整姿工 · · · · · · · · 59	7
2 - 5 - 5	樹勢回復工 · · · · · · · · 59	7
第6節 公園施	設等撤去・移設工 ······ 59	7
2 - 6 - 1	公園施設撤去工 · · · · · · · 59	7
2 - 6 - 2	移設工 · · · · · · · 59	8
2 - 6 - 3	伐採工 · · · · · · 59	8
2 - 6 - 4	発生材再利用工 · · · · · · · 59	8
第2章 绿州杏成	599	
		a
	べき諸基準 ······ 59	
	以基盤改良工······59	
//v O M/r 100 /		-

3 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · 599
3 - 3 - 2	材料 · · · · · · 599
3 - 3 - 3	透水層工 · · · · · · · · 599
3 - 3 - 4	土層改良工600
3 - 3 - 5	小規模土性改良工 · · · · · · · 600
3 - 3 - 6	残土処理工 · · · · · · · 600
第4節 桂	木整姿工600
3 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · 600
3 - 4 - 2	材料601
3 - 4 - 3	高中木整姿工 · · · · · · · · 601
3 - 4 - 4	中木刈込工 · · · · · · · 603
3 - 4 - 5	低木刈込工 · · · · · · · 604
3 - 4 - 6	仕立物刈込工 · · · · · · · 604
第 5 節	樹木育成工605
3 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · 605
3 - 5 - 2	材料 … 605
3 - 5 - 3	病害虫防除工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 - 5 - 4	樹勢回復工
3 - 5 - 5	樹木養生工 · · · · · · · 607
3 - 5 - 6	支柱補修工 · · · · · · · 607
3 - 5 - 7	樹木矯正工 · · · · · · · · · 608
3 - 5 - 8	樹木伐採・抜根工 · · · · · · · · · · · · 608
	艺生地育成工······608
3 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · · 608
3 - 6 - 2	材料608
	芝生育成工 · · · · · · · 608
	木冬期対策工610
	一般事項 · · · · · · · · · 610
3 - 7 - 2	材料
3 - 7 - 3	高木雪囲工 610
	中低木雪囲工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3-7-5	
	<b>经生材等処理工</b>
3 - 8 - 1	
一般事項・	611

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
発生材処理コ	Ľ ······ 61	. 1
第4章 施設整備	612	
第1節 摘要…	61	.2
第2節 適用す	べき諸基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61	.2
第3節 給水設	備工61	.4
4 - 3 - 1	一般事項	4
4 - 3 - 2	材料 · · · · · · 61	4
4 - 3 - 3	水栓類取付工61	.5
4 - 3 - 4	貯水施設工61	6
4 - 3 - 5	循環設備工61	.7
4 - 3 - 6	散水施設工61	.8
4 - 3 - 7	消火栓工61	.8
4 - 3 - 8	給水設備修繕工61	9
4 - 3 - 9	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・61	9
4 - 3 - 10	給水管路工 · · · · · · · · 61	9
第4節 雨水排	水設備工62	20
4 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · 62	20
4 - 4 - 2	材料 · · · · · · · 62	21
4 - 4 - 3	調整池工62	21
4 - 4 - 4	貯留施設工 · · · · · · · 62	21
4 - 4 - 5	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・62	21
4 - 4 - 6	側溝工 · · · · · · · · 62	22
4 - 4 - 7	管渠工 · · · · · · · · 62	23
4 - 4 - 8	集水桝・マンホール工62	24
4 - 4 - 9	地下排水工 · · · · · · · 62	24
4 - 4 - 10	公園水路工 · · · · · · · 62	24
第5節 汚水排	水設備工62	25
4 - 5 - 1	一般事項 · · · · · · · · 62	25
4 - 5 - 2	材料 · · · · · · 62	25
4 - 5 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・62	25
4 - 5 - 4	管渠工 · · · · · · · 62	25
4 - 5 - 5	汚水桝・マンホール工62	25
4 - 5 - 6	浄化槽工 · · · · · · · 62	26
第6節 電気設	備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 62	28

	4 - 6 - 1	一般事項 · · · · · · · 626	8
	4 - 6 - 2	材料 · · · · · · · 628	8
	4 - 6 - 3	照明設備工 · · · · · · · 62	8
	4 - 6 - 4	放送設備工 · · · · · · 629	9
	4 - 6 - 5	監視カメラ設置工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 624	9
	4 - 6 - 6	電気設備修繕工 · · · · · · · 62	9
	4 - 6 - 7	作業土工 (床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	4 - 6 - 8	電線管路工 · · · · · · 629	9
第	7節 園路広	場整備工 · · · · · · · · · · · · · · 62º	9
	4 - 7 - 1	一般事項 · · · · · · · · 62	9
	4 - 7 - 2	材料 · · · · · · 630	0
	4 - 7 - 3	舗装撤去工 · · · · · · 63	1
	4 - 7 - 4	舗装準備工 · · · · · · · 63	1
	4 - 7 - 5	アスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63	1
	4 - 7 - 6	排水性舗装工 · · · · · · · 63	1
	4 - 7 - 7	透水性舗装工 · · · · · · · 63	1
	4 - 7 - 8	アスファルト系舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63	1
	4 - 7 - 9	コンクリート系舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63	1
	4 - 7 - 10	土系舗装工 · · · · · · 63	2
	4 - 7 - 11	レンガ・タイル系舗装工63	3
	4 - 7 - 12	木系舗装工 · · · · · · 63	3
	4 - 7 - 13	樹脂系舗装工 · · · · · · · 63.	3
	4 - 7 - 14	石材系舗装工 · · · · · · 63-	4
	4 - 7 - 15	舗装仮復旧工 · · · · · · 63-	4
	4 - 7 - 16	園路縁石工 · · · · · · 63-	4
	4 - 7 - 17	区画線工 · · · · · · 63.	5
	4 - 7 - 18	階段工 · · · · · · · 63	5
	4 - 7 - 19	公園橋工 · · · · · · 63.	5
	4 - 7 - 20	デッキエ · · · · · · · 63km	6
	4 - 7 - 21	視覚障害者誘導用ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・63	6
	4 - 7 - 22	作業土工 (床堀り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	4 - 7 - 23	植樹ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
第	8節 修景施	毀整備工 · · · · · · · · · · · · · 630	6
	4 - 8 - 1	一般事項 · · · · · · · 636	6
	4 - 8 - 2	材料 · · · · · · 638	6
	4 - 8 - 3	石組工63	7

4 - 8 - 4	添景物工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	637
4 - 8 - 5	袖垣・垣根工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	637
4 - 8 - 6	花壇工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	637
4 - 8 - 7	トレリス工	637
4 - 8 - 8	モニュメント工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	637
4 - 8 - 9	小規模水景施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	637
4 - 8 - 10	修景施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	638
4 - 8 - 11	作業土工(床堀り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	638
4 - 8 - 12	水景施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	638
第9節 遊戲施	設整備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	638
4 - 9 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	638
4 - 9 - 2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	638
4 - 9 - 3	遊具組立設置工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	639
4 - 9 - 4	小規模現場打遊具工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	640
4 - 9 - 5	遊具施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	640
4 - 9 - 6	作業土工(床掘り・埋戻し)	641
4 - 9 - 7	現場打遊具工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	641
第10節 サービ	ス施設整備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	641
4 - 10 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	641
4 - 10 - 2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	641
4 - 10 - 3	時計台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	641
4 - 10 - 4	水飲み場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	641
4 - 10 - 5	洗い場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	641
4 - 10 - 6	ベンチ・テーブルエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	641
4 - 10 - 7	野外炉工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4 - 10 - 8	炊事場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	642
4 - 10 - 9	サイン施設工	642
4 - 10 - 10	サービス施設修繕工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	642
第11節 管理施	設整備工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	642
4 - 11 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4 - 11 - 2	材料	642
	リサイクル施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ごみ焼却施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
4 - 11 - 5	ごみ施設工	643
4 - 11 - 6	井戸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	643
4 - 11 - 7	門扉工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	643

4 - 11 - 8	柵工 … 643
4 - 11 - 9	車止め工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 - 11 - 10	園名板工 · · · · · · · · 644
4 - 11 - 11	掲揚ポール工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 - 11 - 12	反射鏡工 · · · · · · · · 644
4 - 11 - 13	境界工
4 - 11 - 14	管理施設修繕工 · · · · · · · · 644
第12節 建築施	設組立設置工 · · · · · · · · · · · · 644
4 - 12 - 1	一般事項 · · · · · · · · 644
4 - 12 - 2	材料 · · · · · · · 645
4 - 12 - 3	四阿工 · · · · · · · 645
4 - 12 - 4	パーゴラエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 647
4 - 12 - 5	シェルター工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 - 12 - 6	キャビン (ロッジ) 工 647
4 - 12 - 7	温室工
4 - 12 - 8	観察施設工 · · · · · · · · 647
4 - 12 - 9	売店工
4 - 12 - 10	荷物預り所工
4 - 12 - 11	更衣室工 · · · · · · · 647
4 - 12 - 12	便所工
4 - 12 - 13	倉庫工
4 - 12 - 14	自転車置場工 · · · · · · · 648
4 - 12 - 15	建築施設修繕工 648
第13節 施設仕	上げ工
4 - 13 - 1	一般事項 · · · · · · · · 648
4 - 13 - 2	材料
4 - 13 - 3	<b>塗装仕上げ工</b>
4 - 13 - 4	加工仕上げ工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 - 13 - 5	左官仕上げ工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 652
4 - 13 - 6	タイル仕上げ工
4 - 13 - 7	石仕上げ工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・653
第14節 公園施	設等撤去・移設工 · · · · · · · · · 653
4 - 14 - 1	公園施設撤去工 · · · · · · · 653
4 - 14 - 2	移設工
4 - 14 - 3	伐採工 · · · · · · · 653
4 - 14 - 4	発生材再利用工 · · · · · · · 653

第5章	グ	ラウ	ン	<b>ķ</b> •	コー	·卜整	備・・	• • •					 • • • •	 		• • • •	 (	654
第1	節	摘要	₹									• • • •	 	 			 	654
第2	節	適用	す	べき	諸基	:準・							 	 			 	654
第3	節	グラ	・ウ	ンド	• =	· — }	舗装	江					 	 			 	655
5	- 3	3 —	1	—- 舟	<b>没事</b>	項 ‥							 	 			 	655
5	- 3	3 —	2	材料	<b>針</b> · ·								 	 			 	655
5	- 3	3 —	3	舗装	表準(	備工							 	 			 	659
5	- 3	3 —	4	グラ	ラウ	ンド	• 그	ート	用舗	#装二	Γ		 	 			 	659
5	- 3	3 —	5	グラ	ラウ	ンド	• 그	ート	縁る	5T			 	 			 	664
第4	節	スタ	ン	ド整	備工							• • •	 	 			 	664
5	<u> </u>	1 —	1	—- 舟	没事:	項 ‥						• • •	 	 	• • •		 	664
5	<u> </u>	4 —	2	材料	<b>斗</b> · ·								 	 	• • •		 	665
5	<u> </u>	4 —	3	スク	タン	ド擁具	達工	• • •				• • •	 	 	• • • •		 	. 666
5	<u> </u>	4 —	4	べこ	ンチ.	Ι…		• • •				• • • •	 	 	• • • •		 	. 666
5	<u> </u>	1 —	5	スク	タン	ド施詞	設修?	繕工				• • • •	 	 	• • • •		 	667
第5	節	グラ	ゥゥ	ンド	· =	· — }	施設	整例	<b></b>				 	 	• • • •		 	• 667
5	- 5	5 —	1	—- 舟	没事:	項 …		• • •				• • •	 	 	• • • •		 	• 667
5	- 5	5 —	2	材料	钋 …			• • •				• • •	 	 	• • • •		 	• 667
5	- 5	5 —	3	ダン	ッグ゛	アウ	トエ	• • •					 	 	• • • •		 	669
5	- 5	5 —	4	スコ	コア、	ーボー	ード	Ι				• • •	 	 	• • • •		 	669
5	— Ę	5 —	5	バッ	ック	ネッ	トエ	• • •				• • •	 	 	• • •		 	669
5	<b>—</b> 5	5 —	6	競打	支施	設工		• • •				• • •	 	 	• • •		 	669
5	<b>—</b> 5	5 —	7	スス	<b>β</b> − .	ツポ⁄	イン	トエ				• • • •	 	 	• • • •		 	• 670
5	<b>–</b> 5	5 —	8	審判	钊台:	Ι…		• • •				• • •	 	 	• • • •		 	• 670
_		5 —	_															
5	- 6	3 —	4	発生	主材	再利力	用工	• • •				• • • •	 	 	• • • •		 	• 671
第6章	自	然育	成	• • • •					· • • •				 	 • • • • •			 6	72
第 2	節	適用	す・	べき	諸基	:準類	į						 	 			 	672

第3節 自然育	「成施設工	• • • • 672
6 - 3 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · 672
6 - 3 - 2	材料	· · · · · 672
6 - 3 - 3	自然育成盛土工 ·····	673
6 - 3 - 4	自然水路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	673
6 - 3 - 5	水田工	673
6 - 3 - 6	ガレ山工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	673
6 - 3 - 7	粗朶山工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	673
6 - 3 - 8	カントリーヘッジエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	673
6 - 3 - 9	石積土堰堤工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	673
6 - 3 - 10	しがらみ柵工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	674
6 - 3 - 11	自然育成型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 12	保護柵工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 13	解説板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 14	自然育成施設修繕工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 15	作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	674
6 - 3 - 16	自然育成型護岸基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 17	沈床工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 18	捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	674
6 - 3 - 19	かご工	675
6 - 3 - 20	元付工 ·····	675
第4節 自然育	「成植栽工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	675
6 - 4 - 1	一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	675
6 - 4 - 2	材料 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	675
6 - 4 - 3	湿地移設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	675
6 - 4 - 4	水生植物植栽工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	675
6 - 4 - 5	林地育成工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	675
第5節 公園施	記等撤去・移設工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	676
6 - 5 - 1	公園施設撤去工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	676
6 - 5 - 2	移設工	676
6 - 5 - 3	伐採工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	676
6 - 5 - 4	3.	676