

【別紙 3】納入成果物一覧

#	工程等		納入成果物	納品対象・内容・形態					
				開発業務（想定）			運用保守業務	納入形態	
				R7年度	R8年度	R9年度	R9年度以降	製本	電子
1	管理	プロジェクト管理	プロジェクト管理計画書（本紙）	初版	改訂版	改訂版	-		
2			プロジェクト管理計画書（各開発業務）	初版	改訂版	改訂版			
3			WBS	初版	改訂版	改訂版	-		
4			体制図	初版	改訂版	改訂版	-		
5			責任分担マトリクス（RACIチャート）	初版	改訂版	改訂版	-		
			マスタスケジュール	初版	改訂版	改訂版	-		
7		キックオフ会議	キックオフ会議資料	-	初版	-	-		
8		定例報告会	プロジェクト状況報告書 別紙含めて一式	-	当該年度分	当該年度分	-		
9			進捗管理表	-	当該年度分	当該年度分	-		
10			リスク管理表	-	当該年度分	当該年度分	-		
11			課題管理表	-	当該年度分	当該年度分	-		
12			タスク管理表(Todo管理表)	-	当該年度分	当該年度分	-		
13			変更管理票	-	当該年度分	当該年度分	-		
14			用語集	-	当該年度分	当該年度分	-		
15		成果物納品	委託業務実施報告書	当該年度分	当該年度分	当該年度分	当該年度分		-
16	開発	システム	基本設計	業務フロー一覧	-	初版	改訂版	改訂版	
17				業務フロー	-	初版	改訂版	改訂版	
18				画面一覧	-	初版	改訂版	改訂版	
19				処理一覧（バッチ処理やシステム計算等）	-	初版	改訂版	改訂版	
20				データ取込一覧（項目名、型、サイズ等の一覧）	-	初版	改訂版	改訂版	
21				帳票・データー一覧	-	初版	改訂版	改訂版	
22				外部インターフェース一覧	-	初版	改訂版	改訂版	
				業務アプリケーション基本設計書 （画面、処理、帳票・データ、外部インターフェース、テーブル・DB、コード等）	-	初版 （詳細設計版へ移行）	-	-	
24				インフラ基本設計書 （情報システム構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成、運用保守等）	-	初版 （詳細設計版へ移行）	-	-	
25				テスト計画書（全体計画）	-	初版	改訂版	-	
26				移行計画書	-	初版	改訂版	-	
27				SLA	-	初版	改訂版	-	
28				工程完了報告書（品質レビュー結果含む）	-	初版	改訂版	-	
29				未決事項一覧	-	初版	改訂版	-	
30				WBS（詳細設計工程の詳細計画）	-	初版	改訂版	-	
31				詳細設計工程成果物サンプル・アウトプットイメージ	-	初版	改訂版	-	
32			詳細設計	業務アプリケーション詳細設計書 （画面、処理、帳票・データ、外部インターフェース、テーブル・DB、コード等）	-	初版	改訂版	改訂版	
				インフラ詳細設計書 （情報システム構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成、運用保守等）	-	初版	改訂版	改訂版	
34				移行設計書 （移行ツール含む）	-	初版	改訂版	-	
35				工程完了報告書（品質レビュー結果含む）	-	初版	改訂版	-	
36				未決事項一覧	-	初版	改訂版	-	
37				WBS（開発/単体テスト工程の詳細計画）	-	初版	改訂版	-	

#	工程等			納入成果物	納品対象・内容・形態				
					開発業務（想定）			運用保守業務	納入形態
					R7年度	R8年度	R9年度	R9年度以降	製本 電子
38		開発・単体テスト	単体テスト計画書（テストケース）	-	初版	-	-		
39			単体テスト確認票（チェックリスト）	-	初版	-	-		
40			単体テスト結果報告書	-	初版	-	-		
41			インフラ構築動作確認結果報告書	-	初版	改訂版	-		
42			工程完了報告書（品質レビュー結果含む）	-	初版	改訂版	-		
43			バグ管理表	-	初版	改訂版	-		
44			WBS（結合テスト工程の詳細計画）	-	初版	改訂版	-		
45			結合テスト成果物サンプル・アウトプットイメー	-	初版	改訂版	-		
46		結合テスト	結合テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース）	-	初版	改訂版	-		
47			結合テスト確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-		
48			結合テスト結果報告書	-	-	初版	-		
49			工程完了報告書（品質レビュー結果含む）	-	初版	改訂版	-		
50			バグ管理表	-	初版	改訂版	-		
51			WBS（総合テスト工程の詳細計画）	-	初版	改訂版	-		
52			結合テスト成果物サンプル・アウトプットイメー	-	初版	改訂版	-		
53		テスト	総合テスト	総合テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース）	-	初版	改訂版	-	
54				総合テスト確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-	
55				総合テスト結果報告書	-	-	初版	-	
56				工程完了報告書（品質レビュー結果含む）	-	-	初版	-	
57				バグ管理表	-	-	初版	-	
58				WBS（受入テスト工程の詳細計画）	-	-	初版	-	
59				運用保守手順書[素案]	-	-	初版	-	
60			性能テスト	性能テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース）	-	-	初版	-	
61				性能テスト確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-	
62				性能テスト結果報告書	-	-	初版	-	
63				バグ管理表	-	-	初版	-	
64			信頼性テスト	信頼性テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース）	-	-	初版	-	
65				信頼性テスト確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-	
66				信頼性テスト結果報告書	-	-	初版	-	
67				バグ管理表	-	-	初版	-	
68				障害対応マニュアル[素案]	-	-	初版	-	
69			外部連携テスト	外部連携テスト計画書 （テストシナリオ、テストケース）	-	初版	改訂版	-	
70				外部連携テスト確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-	
71				外部連携テスト結果報告書	-	-	初版	-	
72				バグ管理表	-	-	初版	-	
73			並行稼働検証（現新比較）	並行稼働検証計画書 （テストシナリオ、テストケース）	-	初版	改訂版	-	
74				並行稼働検証確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-	
75				並行稼働検証結果報告書	-	-	初版	-	
76				バグ管理表	-	-	初版	-	

#	工程等			納入成果物	納品対象・内容・形態					
					開発業務（想定）			運用保守業務	納入形態	
					R7年度	R8年度	R9年度	R9年度以降	製本	電子
77			受入テスト	受入テスト計画書〔素案〕 （テストシナリオ、テストケース）	-	-	初版	-		
78			受入テスト確認票〔素案〕（チェックリスト）	-	-	初版	-			
79			受入テスト結果報告書〔素案〕	-	-	初版	-			
80			受入テスト仕様書 （テスト環境・テストデータの設定）	-	-	初版	-			
81			受入テスト計画書（テストシナリオ、テスト ケース）	-	-	初版	-			
82			受入テスト確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-			
83			受入テスト結果報告書	-	-	初版	-			
84			閲覧職員用マニュアル、操作手順書（素案）	-	-	初版	-			
85			管理者用マニュアル、操作手順書（素案）	-	-	初版	-			
86			研修資料一式（素案）	-	-	初版	-			
87			工程完了報告書（品質レビュー結果含む）	-	-	初版	-			
88			バグ管理表	-	-	初版	-			
89			WBS（移行工程の詳細計画）	-	-	初版	-			
90	付帯	移行リハーサル	移行リハーサル計画書	-	初版	改訂版	-			
91			移行手順書	-	-	初版	-			
92			移行リハーサル確認票（チェックリスト）	-	-	初版	-			
93			移行リハーサル結果報告書	-	-	初版	-			
94			バグ管理表	-	-	初版	-			
95			WBS（移行工程の詳細計画）	-	-	初版	-			
96		システム移行（本稼働）	移行結果報告書	-	-	初版	-			
97			納入ソフトウェア製品一式（移行ツール含む） 県環境へリリース不要なものは初版納品のみ 行う（移行ツール等）	-	-	初版 （県環境へリ リース）	（県環境へリリース）	-		
98			ライセンス関係資料	-	-	初版	-			
99			納入機器一式	-	-	初版	-	-		
100			設置図面	-	-	初版	-			
101			本番切替開始判定会議資料	-	-	初版	-			
102			本稼働開始判定会議資料	-	-	初版	-			
103	WBS（運用・保守工程の詳細計画）		-	-	初版	-				
104	運用保守引継ぎ （ベンダー）		要員名簿	-	-	初版	（運用へ移行）			
105			運用保守体制図	-	-	初版	（運用へ移行）			
106			運用保守計画書	-	-	初版	（運用へ移行）			
107			運用保守手順書 （総合テストで手順書の妥当性を検証）	-	-	初版	（運用へ移行）			
108			障害対応マニュアル （総合テスト（信頼性テスト）でマニュアルの 妥当性を検証）	-	-	初版	（運用へ移行）			
109			障害報告書兼復旧完了報告書	-	-	初版	（運用へ移行）			
110			Q A票及び回答書	-	-	初版	（運用へ移行）			
111			リモート保守実施チェックリスト ＜県指定様式＞ 必要に応じて県より別途提示	-	-	初版 （該当がある場合）	（運用へ移行）			
112			リモート保守実施に係る情報セキュリティ監査 及び自己点検実施結果報告書	-	-	初版 （該当がある場合）	（運用へ移行）			
113	運用保守引継ぎ （山口県）	閲覧職員用マニュアル、操作手順書 受入テストのタイミングで、素案を提出する	-	-	初版	改訂版				
114		管理者用マニュアル、操作手順書 受入テストのタイミングで、素案を提出する	-	-	初版	改訂版				
115		研修資料一式 受入テストのタイミングで、素案を提出する	-	-	初版	-				

#	工程等		納入成果物	納品対象・内容・形態					
				開発業務（想定）			運用保守業務	納入形態	
				R7年度	R8年度	R9年度	R9年度以降	製本	電子
116	運用	定例報告会	運用状況報告書（運用保守業務実績報告書）	-	-	-	当該年度分		
117			WBS（運用・保守工程の詳細計画）(更新版)	-	-	-	当該年度分		
118	契約	契約締結後	受託業者における情報セキュリティ自己評価シート	初版	-	-	-	-	
119			個人情報の適正管理等に関する確認票	初版	-	-	-	-	
120			再委託承認申請書	初版 (該当がある場合)	-	-	-	-	
121			その他県が必要とする書類	< 随時 >				-	
122	その他	会議体	会議資料	当該年度分	当該年度分	当該年度分	当該年度分	-	
123			議事録	当該年度分	当該年度分	当該年度分	当該年度分	-	

- 1）製本（印刷物）での納品は、重要且つ膨大にならない成果物のみを対象とする（ペーパーレス化の推進）。
- 2）「改訂版」と記載している成果物は、改訂が無ければその時点の最新版となる（改訂の有無に関わらず納品する）。
- 3）電子ファイルは、ファイルサーバ等に格納することとする。なお、格納タイミングは、納品時期を基本とする。
- 4）「開発・単体テスト」の成果物は、パッケージ機能が充足しており、追加開発・改修がない場合、関係者の合意があれば省略することも可能とする。