

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

整備事業

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(山口県 令和元年度)

市町村名	事業実施 主体名	メニュー①  (対象作物・畜種等名) ①	事業実施後の状況①						メニュー②  (対象作物・畜種等名) ②	事業実施後の状況②						事業内容  (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費  (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考				
			成果目標の具体的な内容①	計画時 (平成27年)	1年後 (平成29年)	2年後 (平成30年)	3年後 (令和元年)	目標値 (令和元年)		達成率	成果目標の具体的な内容②	計画時 (平成27年)	1年後 (平成29年)	2年後 (平成30年)	3年後 (令和元年)			目標値 (令和元年)	達成率	交付金	都道府県費					市町村費	その他		
山口市	全国農業協同組合連合会 (旧 全国農業協同組合連合会山口市本部)	野菜 (いちご)	当該品目の単位面積当たりの労働時間を41.2%以上削減	1,480時間/10a	888時間/10a	838時間/10a	903時間/10a	870時間/10a	94.6%	単位面積当たりの労働時間を39.0%削減した	野菜 (いちご)	当該品目の単位面積当たりの販売額を増加	2,319,310円/10a	2,439,932円/10a	2,737,169円/10a	2,738,275円/10a	3,244,697円/10a	45.3%	単位面積当たりの販売額が18.1%増加した	集出荷調整施設 建物192㎡ 産果フロンターズ 原料予冷庫60.5㎡ 製品予冷庫75.9㎡ その他附属設備 【処理能力】 250 t/年	87,696,000	40,600,000	0	0	47,096,000	平成29年11月28日	出荷調整を当該施設が行うことにより、成果目標①の単位面積当たり労働時間は39.0%削減され、達成率は94.6%となった。 成果目標②の単位面積当たり販売額は、単収の向上により18.1%増加したが、達成率は45.3%となっている。これは、育苗時の病害多発で苗が不足し、収量が伸びなかったためである。 また、作付面積は、法人による面積拡大がある一方で、高齢化等により個人生産者が減少したことから目標を達成できなかった。 今後は、栽培管理作業の効率化による労働時間の更なる削減を図るとともに、育苗管理作業の改善や土壌消毒などの病害対策、新規就農者等担い手の確保などの面積拡大対策に取り組み、出荷量の向上を図ることで、目標の達成を目指す。	出荷調整を当該施設が行うことにより、単位面積当たりの労働時間が削減され、単収の向上により、単位面積当たりの販売額が増加した。 しかし、育苗時の病害の多発により収量が伸び悩んだことから、成果目標②の達成率は45.3%となっている。 また、高齢化等による生産者減少で作付面積は目標に達していない。 このため、病害対策や担い手確保に取り組むなど、更なる単収の向上、面積拡大に向けて重点指導していく。	

都道府県平均達成率	69.9%	総合所見	県平均達成率は未達成となった。 目標未達の要因となった病害等の対策に対する取組について、指導・支援する。
-----------	-------	------	---