
 

 

■現状 

 通期の週休２日工事の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及び工事成績

評定を行う。 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 

〇 － 変更無し 工程管理Ａで評価 

× － 達成状況に応じて減額 工程管理 評価無し 

 

 

 

 

■改定後 

 通期及び月単位の週休２日工事の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及

び工事成績評定を行う。 

（令和６年度は、原則として、「月単位の週休２日工事（受注者希望型）の対象工事」

として発注します。） 

 

 １．工事着手時に月単位の週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 

〇 〇 月単位の補正率分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × 通期の補正率分を減額 工程管理 評価無し 

 

 ２．工事着手時に月単位の週休２日を希望しない場合 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 

〇 〇 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × 通期の補正率分を減額 工程管理 評価無し 

 
※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組みを希望した場合に限る 
※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る 

  


