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～1号トンネル付近の切土工事を施工しています～

橋台やＢＯＸカルバートといったコンクリート構造物が順調に完成し、構造物周辺の盛土工事

ができるようになったので、切土工事を始めました。建設発生土の有効活用を図るため、切土施

工箇所（写真左）で発生した土砂を盛土施工箇所（写真右）へ流用するなど、引き続き、土量の

バランスをとりながら事業を進めていきます。

～１２号橋Ｐ２橋脚が完成しました！～

山口県道路建設課のHP

お問合せ先
山口県PR本部⾧

ちょるる

山 口 県 土 木 建 築 部 道 路 建 設 課 083-933-3705

山口県宇部土木建築事務所美祢支所 0837-52-1662

山 口 県 萩 土 木 建 築 事 務 所 0838-22-0091

（美祢市 絵堂地区）

（萩市 明木地区）

切土施工箇所 盛土施工箇所

5号BOXカルバート

切土部

1号トンネル

１２号橋のＰ２橋脚(Ｈ＝１７．１ｍ)が完成し、引き続き、Ｐ１橋脚を施工中です。また、小

郡萩道路と国道２６２号の合流部分の掘削・法面工事に着手しました。

令和７年１月に完成したＰ２橋脚

１２号橋

←ランプ橋

Ｐ２橋脚(完成)

Ｐ１橋脚(施工中)

←掘削・法面工事(施工中)

6号BOXカルバート

土砂流用



絵堂萩道路 令和７年３月末時点の施工状況
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