
夜市川水系流域治水プロジェクト【位置図】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知
・河川監視体制の強化
・防災メール等の多様な手段による情報の発信・伝達
・出前講座等を活用した防災教育の推進
・自主防災組織の育成や活動の支援
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避
難訓練の促進

■被害対象を減少させるための対策
・水害リスクを考慮したまちづくり
・防災まちづくりの検討に必要な情報の整備

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河川改修
・河川浚渫
・下水道施設の整備・耐水化
・水田の貯留機能向上

・森林の整備・保全及び治山対策

河川改修及び浚渫（準用河川伊賀川）

ポンプ場の耐水化

【周南市】

【周南市】

平成11年9月台風18号 出水状況
（御姫橋付近）

山口県二級水系
流域治水プロジェクト

平成21年7月 出水状況
（夜市川）

平成21年7月 出水状況
（夜市川）

改修状況（夜市川）

簡易型水位計（的場川）

○ 令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化する中、夜市川水系においても、流域
全体でハード・ソフト一体となった事前防災対策を進める必要があることから、あらゆる関係者の協働により、以下の取り組み
を実施していくことで、流域における浸水被害の軽減を図る。

凡例

二級河川  流域界

 森林整備センター

洪水浸水想定区域 【計画規模（1/30）】

          洪水浸水想定区域 【想定最大】

 洪水浸水想定区域図の公表済み区間

 

【位置図】

夜市川水系

※地理院地図に浸水想定範囲を追記して掲載
作成：周南地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 流域治水部会

浚渫（準用河川梁瀬川）
【周南市】

浚渫（準用河川菅原川）
【周南市】

R8.3月

【周南市】
浚渫（準用河川苔谷川）

山口県土木防災情報システム

治山対策

下水道施設整備
（中開作第１雨水幹線）

【周南市】

浚渫（準用河川古屋川）



夜市川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】 山口県二級水系
流域治水プロジェクト

○ 夜市川水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、流域のあらゆる関係者が一体となって、以下の工程で「流域治水」を
推進する。

※工程については、今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

気候変動を踏

まえたさらな

る対策を推進

作成：周南地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 流域治水部会

R8.3月

短期 中期 中長期

山口県

周南市

河川浚渫 山口県、周南市

水田の貯留機能向上 山口県、周南市

森林の整備・保全及び治山対策
森林整備センター
山口県、周南市

水害リスクを考慮したまちづくり 周南市

防災まちづくりの検討に必要な情報の整備 山口県

浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知 山口県、周南市

河川監視体制の強化 山口県、周南市

防災メール等の多様な手段による情報の発信・伝達 山口県、周南市

出前講座等を活用した防災教育の推進 山口県、周南市

自主防災組織の育成や活動の支援 山口県、周南市

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難訓練の促進 山口県、周南市

区分 対策内容

被害対象を減少させる
ための対策

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

実施主体
工程

下水道施設の整備・耐水化

新地雨水ポンプ場

周南市

河川改修

継続的な浚渫の実施緊急浚渫

推進事業等

排水区等の整備

ほ場整備、田んぼダムの検討等

ポンプ場耐水化

作成・周知・利活用

簡易型水位計・河川監視カメラ等の整備・利活用
システム

更新

R5山口県土木防災情報システムのリニューアル

機能強化・普及・啓発

避難の実効性確保

森林の整備・保全、治山対策

立地適正化計画の運用・改定

多段階な浸水

リスク情報

護岸工、河道掘削工等

率先避難体制の整備・地域防災力の向上

防災教育の充実・強化

護岸工
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