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木屋川水系流域治水プロジェクト【位置図】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知
・河川監視体制の強化
・防災アプリケーションの運用
・防災メール等の多様な手段による情報の発信・伝達
・出前講座等を活用した防災教育の推進
・自主防災組織の育成や活動の支援

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や
避難訓練の促進
・止水板設置工事等の浸水対策費用の助成

■被害対象を減少させるための対策
・水害リスクを考慮したまちづくり
・防災まちづくりの検討に必要な情報の整備

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河川改修 ・河川浚渫
・水路改修
・ダムの再開発  
・既存ダムの有効活用
・海岸保全施設の老朽化対策
・砂防堰堤の整備
・水田の貯留機能向上

・森林の整備・保全及び治山対策
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洪水浸水想定区域 【計画規模（1/70）】

洪水浸水想定区域 【想定最大】

洪水浸水想定区域図の公表済み区間

【位置図】

木屋川水系

○ 令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化する中、木屋川水系においても、流域
全体でハード・ソフト一体となった事前防災対策を進める必要があることから、あらゆる関係者の協働により、以下の取り組み
を実施していくことで、流域における浸水被害の軽減を図る。
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※地理院地図に浸水想定範囲を追記して掲載

作成：下関・美祢・長門地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 流域治水部会
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木屋川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】 山口県二級水系
流域治水プロジェクト

○ 木屋川水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、流域のあらゆる関係者が一体となって、以下の工程で「流域治水」を
推進する。

※工程については、今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

気候変動を踏

まえたさらな

る対策を推進

作成：下関・美祢・長門地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 流域治水部会

R8.3月

短期 中期 中長期

山口県

下関市

河川浚渫 山口県、下関市、長門市

水路改修 下関市

ダムの再開発 山口県

既存ダムの有効活用 山口県、下関市

海岸保全施設の老朽化対策 山口県

砂防堰堤の整備 山口県

水田の貯留機能向上 山口県、下関市、美祢市

森林の整備・保全及び治山対策
森林整備センター、山口県、

下関市、美祢市

水害リスクを考慮したまちづくり 下関市

防災まちづくりの検討に必要な情報の整備 山口県

浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知
山口県、下関市、
美祢市、長門市

河川監視体制の強化
山口県、下関市、
美祢市、長門市

防災アプリケーションの運用 美祢市

防災メール等の多様な手段による情報の発信・伝達
山口県、下関市、
美祢市、長門市

出前講座等を活用した防災教育の推進
山口県、下関市、
美祢市、長門市

自主防災組織の育成や活動の支援
山口県、下関市、
美祢市、長門市

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難訓練の促進
山口県、下関市、
美祢市、長門市

止水板設置工事等の浸水対策費用の助成 下関市

被害対象を減少させる
ための対策

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

実施主体
工程

区分 対策内容

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

河川改修

河川改修

作成・周知・利活用

防災教育の充実・強化

ほ場整備、田んぼダムの検討等

轡井南川、谷井渓流

築堤工、護岸工、樋門工、河道掘削工等

ダムの事前放流等の実施

水路改修

継続的な浚渫の実施
緊急浚渫

推進事業等

ダムの嵩上げ等（木屋川ダム）

簡易型水位計・河川監視カメラ等の整備・利活用
システム

更新

機能強化・普及・啓発

避難の実効性確保

率先避難体制の整備・地域防災力の向上

制度の利用促進

周知・利活用

R5山口県土木防災情報システムのリニューアル

立地適正化計画の運用・改定

森林の整備・保全、治山対策

多段階な浸水

リスク情報

継続的な砂防堰堤

の整備

継続的に施設の機能を保全
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