

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月15日

計画の名称	安心安全なやまぐちのみちせいび（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	山口県, 宇部市, 下関市, 下松市, 岩国市, 光市, 山口市, 山陽小野田市, 周南市, 田布施町, 萩市, 美祢市, 平生町, 防府市, 柳井市, 長門市, 和木町												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県民の財産である道路施設を次世代につなぐため、橋梁、トンネル、大型の構造物（横断歩道橋、門型標識、シェッド等）の計画的・効率的な維持管理・更新を推進する。 ・ 地震や大雨などによる自然災害等に備えるため、橋梁の耐震化等により災害時等にも機能する信頼性の高い道路ネットワークの充実・強化を推進する。 												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	34,075	A	33,504	B	0	C	571	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.67	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年	令和2年	令和4年
1	・ 橋梁の長寿命化計画に基づき、計画期間内に修繕が必要な橋梁（521橋）の修繕率を100%にする。 ・ 計画期間内の橋梁の修繕率を算出する。 橋梁の修繕率（%）=（修繕済みの橋梁数 / 修繕の必要な橋梁数）×100	0%	38%	38%
2	・ トンネル、大型の構造物（横断歩道橋、門型標識、シェッド等）の長寿命化計画に基づき、計画期間内に修繕が必要な道路施設（52箇所）の修繕率を100%にする。 ・ 計画期間内のトンネル、大型の構造物（横断歩道橋、門型標識、シェッド等）の修繕率を算出する。 道路施設の修繕率（%）=（修繕済みの道路施設数 / 修繕の必要な道路施設数）×100	0%	55%	100%
3	・ 計画期間内に橋梁を耐震化した緊急輸送道路ネットワークの確保率を30%にする。 ・ 計画期間内に橋梁を耐震化した緊急輸送道路ネットワークの確保率を算出する。 橋梁を耐震化した緊急輸送道路ネットワークの確保率（%）=（耐震化済みネットワーク延長 / 耐震化の必要なネットワーク延長）×100	19%	19%	19%
4	・ 定期点検の計画箇所（13,531箇所）について、計画期間内の定期点検の実施率を100%とする。 ・ 計画期間内の定期点検の実施率を算出する。 定期点検の実施率（%）=（点検済みの箇所数 / 点検の計画箇所数）×100	0%	38%	38%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号ほか(橋長15m以上)1次緊急輸送道路	橋梁補修	県内一円(国道)						1,176		策定済
	A01-002	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号ほか(橋長15m以上)2次緊急輸送道路	橋梁補修	県内一円(国道)						812		策定済
	A01-003	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)490号ほか(橋長15m以上)その他	橋梁補修	県内一円(国道)						15		策定済
	A01-004	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号ほか(橋長15m未満)1次緊急輸送道路	橋梁補修	県内一円(国道)						163		策定済
	A01-005	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号ほか(橋長15m未満)2次緊急輸送道路	橋梁補修	県内一円(国道)						74		策定済
	A01-006	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)490号ほか(橋長15m未満)その他	橋梁補修	県内一円(国道)						25		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)山口宇部線ほか(橋 長15m以上)1次緊急輸送 道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)						391		策定済
	A01-008	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)岩国大竹線ほか(橋 長15m以上)2次緊急輸送 道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)						41		策定済
	A01-009	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)岩国大竹線ほか(橋 長15m以上)その他	橋梁補修	県内一円(地方 道)						800		策定済
	A01-010	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)新南陽津和野線ほか (橋長15m未満)1次緊急 輸送道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)						97		策定済
	A01-011	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)岩国大竹線ほか(橋 長15m未満)2次緊急輸送 道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)						145		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-012	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)岩国大竹線ほか(橋 長15m未満)その他	橋梁補修	県内一円(地方 道)						279		策定済	
	A01-013	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)岩国錦帯橋空港線ほ か(橋長15m以上)1次緊 急輸送道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)						30		策定済	
	A01-014	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)岩国美和線ほか(橋 長15m以上)2次緊急輸送 道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)							362		策定済
	A01-015	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)嵩山久賀港線ほか(橋長15m以上)その他	橋梁補修	県内一円(地方 道)							1,363		策定済
	A01-016	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)岩国錦帯橋空港線ほ か(橋長15m未満)1次緊 急輸送道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)							42		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-017	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)岩国美和線ほか(橋 長15m未満)2次緊急輸送 道路	橋梁補修	県内一円(地方 道)						54		策定済
	A01-018	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)嵩山久賀港線ほか(橋 長15m未満)その他	橋梁補修	県内一円(地方 道)						278		策定済
	A01-019	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号【稗原橋】	橋梁補修 L=64m	岩国市						51		策定済
	A01-020	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号【河山橋】	橋梁補修 L=60m	岩国市						98		策定済
	A01-021	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)434号【雙津峡大橋】	橋梁補修 L=77m	岩国市						90		策定済
	A01-022	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)434号【掛大橋】	橋梁補修 L=62m	岩国市						30		策定済
	A01-023	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)岩国佐伯線【長浴大 橋】	橋梁補修 L=188m	岩国市						96		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-024	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)岩国佐伯線【足谷橋】	橋梁補修 L=160m	岩国市						23		策定済
	A01-025	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)岩国美和線【長谷大橋】	橋梁補修 L=175m	岩国市						30		策定済
	A01-026	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)岩国美和線【日宛橋】	橋梁補修 L=69m	岩国市						23		策定済
	A01-027	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)柳井玖珂線【東条大橋】	橋梁補修 L=299m	柳井市						216		策定済
	A01-028	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)光上関線【中央橋】	橋梁補修 L=29m	平生町						226		策定済
	A01-029	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)光上関線【新川橋】	橋梁補修 L=39m	平生町						190		策定済
	A01-030	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)376号【高瀬3号橋】	橋梁補修 L=54m	周南市						35		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【垂門橋】	橋梁補修 L=47m	周南市						40	策定済	
	A01-032	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)489号【米光橋】	橋梁補修 L=43m	周南市							20	策定済
	A01-033	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下松鹿野線【浴橋】	橋梁補修 L=77m	下松市							305	策定済
	A01-034	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下松田布施線【永代 橋】	橋梁補修 L=76m	光市							120	策定済
A01-035	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	改築	(一)徳山下松線【荒神大 橋】	橋梁更新 L=108m	下松市							887	策定済	
A01-036	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	改築	(一)徳山下松線【切戸大 橋】	橋梁更新 L=32m	下松市							143	策定済	
A01-037	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)262号【恋路大橋(上 り線)】	橋梁補修 L=305m	山口市							18	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)262号【恋路大橋(下り線)】	橋梁補修 L=306m	山口市						18	策定済	
	A01-039	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)376号【出雲合橋】	橋梁補修 L=81m	山口市						20	策定済	
	A01-040	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)489号【新三谷川橋】	橋梁補修 L=40m	山口市						8	策定済	
	A01-041	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	(主)山口宇部線【阿知須高架橋(下り線)】	橋梁補修 L=272m	山口市						314	策定済	
	A01-042	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	(主)山口防府線【山口跨線橋】	橋梁補修 L=94m	山口市						11	策定済	
	A01-043	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	(主)山口防府線【御堀橋】	橋梁補修 L=100m	山口市						48	策定済	
	A01-044	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	(主)防府停車場線【新橋(上り線)】	橋梁補修 L=156m	防府市						46	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)防府停車場線【新橋 (下り線)】	橋梁補修 L=156m	防府市						46		策定済
	A01-046	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)山口秋穂線【大村大 橋】	橋梁補修 L=243m	山口市						8		策定済
	A01-047	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)陶湯田線【湯田跨線 橋】	橋梁補修 L=100m	山口市						20		策定済
	A01-048	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)490号【善和橋】	橋梁補修 L=26m	宇部市						11		策定済
	A01-049	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)435号【清水橋】	橋梁補修 L=35m	美祢市						17		策定済
	A01-050	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)435号【美祢大橋】	橋梁補修 L=33m	美祢市						11		策定済
	A01-051	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)山口宇部線【片倉高 架橋】	橋梁補修 L=99m	宇部市						190		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-052	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下関美祢線【祖父ヶ 瀬橋】	橋梁補修 L=113m	美祢市						105		策定済	
	A01-053	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下関美祢線【大門橋 】	橋梁補修 L=25m	美祢市							30		策定済
	A01-054	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	改築	(主)小野田美東線【新橋 】	橋梁更新 L=40m	山陽小野田市							370		策定済
	A01-055	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)船木津布田線【厚狭 大橋】	橋梁補修 L=73m	山陽小野田市							80		策定済
	A01-056	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)491号【神田川橋】	橋梁補修 L=69m	下関市							20		策定済
	A01-057	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	改築	(国)191号【栗野橋】	橋梁更新 L=106m	下関市							409		策定済
	A01-058	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	改築	(国)191号【赤崎橋】	橋梁更新 L=33m	下関市							422		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-059	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下関長門線【第2橋 乃橋(上り)】	橋梁補修 L=39m	下関市						45		策定済
	A01-060	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下関長門線【第2橋 乃橋(下り)】	橋梁補修 L=39m	下関市						30		策定済
	A01-061	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)福浦港金比羅線【迫 橋】	橋梁補修 L=143m	下関市						80		策定済
	A01-062	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)福浦港金比羅線【彦 島大橋】	橋梁補修 L=760m	下関市						120		策定済
	A01-063	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)316号【四ノ瀬橋】	橋梁補修 L=143m	長門市						64		策定済
	A01-064	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)316号【大ヶ迫大橋】	橋梁補修 L=152m	長門市						187		策定済
	A01-065	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)191号【浅井橋】	橋梁補修 L=68m	長門市						8		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-066	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)小郡三隅線【畑橋】	橋梁補修 L=29m	長門市						20		策定済
	A01-067	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)下関長門線【深川大 橋】	橋梁補修 L=63m	長門市						65		策定済
	A01-068	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)仙崎停車場小浜線【 小浜跨線橋】	橋梁補修 L=48m	長門市						100		策定済
	A01-069	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(一)青海島線【青海大橋(上り線)】	橋梁補修 L=260m	長門市						240		策定済
	A01-070	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)262号【佐々並大橋】	橋梁補修 L=72m	萩市						34		策定済
	A01-071	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【唐津橋】	橋梁補修 L=68m	萩市						8		策定済
A01-072	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【芋ヶ浴橋】	橋梁補修 L=64m	阿武町						35		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【原橋】	橋梁補修 L=92m	阿武町						51	策定済	
	A01-074	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)萩篠生線【松陰大橋 】	橋梁補修 L=314m	萩市						30	策定済	
	A01-075	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)萩秋芳線【雲雀大橋 】	橋梁補修 L=156m	萩市						70	策定済	
	A01-076	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	改築	(主)下関長門線【大寧寺 橋】	橋梁更新 L=13m	長門市						78	策定済	
	A01-077	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	県内一円(国道)						360	-	
	A01-078	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	県内一円(地方 道)						1,100	-	
	A01-079	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)山口宇部線他	大型カルバート補修 5基	県内一円(地方 道)						165	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-080	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)191号他	シェッド補修 2基	県内一円(国道)						167		策定済
	A01-081	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)美東秋芳西寺線他	シェッド補修 2基	県内一円(地方 道)						20		策定済
	A01-082	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)191号他	横断歩道橋補修 11基	県内一円(国道)						68		策定済
	A01-083	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)新南陽津和野線他	横断歩道橋補修 55基	県内一円(地方 道)						212		策定済
	A01-084	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)187号他	トンネル補修 66箇所	県内一円(国道)						1,187		策定済
	A01-085	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	(主)山口宇部線他	トンネル補修 63箇所	県内一円(地方 道)						1,214		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-086	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	県内一円(国道)						130	-	
	A01-087	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	県内一円(地方道)						110	-	
	A01-088	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	市町村道	修繕	(2)錦橋通り線他	橋梁補修 2橋【15m以上】	宇部市						188	策定済	
	A01-089	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	市町村道	修繕	(2)新開作妻崎線	橋梁補修 1橋【15m未満】	宇部市						29	策定済	
	A01-090	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	宇部市						199	-	
	A01-091	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	宇部市						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-092	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検	横断歩道橋点検	宇部市						2		-	
	A01-093	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	市町村道	修繕	門型標識点検	門型標識点検	宇部市						2		-	
	A01-094	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	(1)東駅・金比羅線他	橋梁補修 21橋【15m以上】	下関市						1,163		策定済	
	A01-095	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	(他)勝山小野1号線他	橋梁補修 65橋【15m未満】	下関市						567		策定済	
	A01-096	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	(他)幡生宮ノ下町2号線 他	横断歩道橋補修 6橋	下関市						1,658		策定済	
	A01-097	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	(他)本町6号線	トンネル補修 1基	下関市						5		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-098	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	下関市						392		-	
	A01-099	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	下関市						1		-	
	A01-100	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検(1)	横断歩道橋点検	下関市						12		-	
	A01-101	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検(2)	横断歩道橋点検	下関市						25		-	
	A01-102	道路	一般	下松市	直接	下松市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	下松市						81		-	
	A01-103	道路	一般	下松市	直接	下松市	市町村道	修繕	(1) 大手線他	橋梁補修 5橋【15m以上】	下松市						210		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-104	道路	一般	下松市	直接	下松市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検	横断歩道橋点検	下松市						2	-	
	A01-105	道路	一般	下松市	直接	下松市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	下松市						2	-	
	A01-106	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	トンネル点検(1)	トンネル点検	岩国市						1	-	
	A01-107	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	トンネル点検(2)	トンネル点検	岩国市						8	-	
	A01-108	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検	横断歩道橋点検	岩国市						9	-	
	A01-109	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	岩国市						226	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-110	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	(1)由東1号線	橋梁補修 5橋【15m未満】	岩国市						85		策定済
	A01-111	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	シェッド点検	シェッド点検	岩国市						4		-
	A01-112	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村道	修繕	(1)元町12号線他	橋梁補修 21橋【15m以上】	岩国市						1,548		策定済
	A01-113	道路	一般	光市	直接	光市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	光市						90		-
	A01-114	道路	一般	光市	直接	光市	市町村道	修繕	(2)花園高洲線他	橋梁補修 18橋【15m未満】	光市						210		策定済
	A01-115	道路	一般	光市	直接	光市	市町村道	修繕	(1)浜線他	橋梁補修 3橋【15m以上】	光市						110		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-116	道路	一般	山口市	直接	山口市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	山口市						400		策定済	
	A01-117	道路	一般	山口市	直接	山口市	市町村道	修繕	(他)正地線他	橋梁補修 5橋【15m以上】	山口市						270		策定済	
	A01-118	道路	一般	山口市	直接	山口市	市町村道	修繕	(1)石観音伊勢橋2号線 他	橋梁補修 4橋【15m未満】	山口市						180		策定済	
	A01-119	道路	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	山陽小野田市						93		-	
	A01-120	道路	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	市町村道	修繕	(他)旦東線他	橋梁補修 8橋【15m以上】	山陽小野田市						396		策定済	
	A01-121	道路	一般	山陽小野田市	直接	山陽小野田市	市町村道	修繕	(他)福田線他	橋梁補修 11橋【15m未満】	山陽小野田市						82		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-122	道路	一般	周南市	直接	周南市	市町村道	修繕	(1)宮河内和田線他	橋梁補修 61橋【15m以上】	周南市						1,500		策定済
	A01-123	道路	一般	周南市	直接	周南市	市町村道	修繕	(1)久米中央線他	橋梁補修 90橋【15m未満】	周南市						800		策定済
	A01-124	道路	一般	周南市	直接	周南市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	周南市						230		-
	A01-125	道路	一般	周南市	直接	周南市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	周南市						3		-
	A01-126	道路	一般	周南市	直接	周南市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検	横断歩道橋点検	周南市						2		-
	A01-127	道路	一般	周南市	直接	周南市	市町村道	修繕	(1)駅前・野村開作線他	横断歩道橋補修 2橋	周南市						20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-128	道路	一般	田布施町	直接	田布施町	市町村道	修繕	(他) 広井葛岡線他	橋梁補修 8橋【15m以上】	田布施町						95		策定済	
	A01-129	道路	一般	田布施町	直接	田布施町	市町村道	修繕	(他) 泊線他	橋梁補修 3橋【15m未満】	田布施町						50		策定済	
	A01-130	道路	一般	田布施町	直接	田布施町	市町村道	修繕	橋梁点検(1)	橋梁点検	田布施町						7		-	
	A01-131	道路	一般	田布施町	直接	田布施町	市町村道	修繕	橋梁点検(2)	橋梁点検	田布施町						33		-	
	A01-132	道路	一般	萩市	直接	萩市	市町村道	修繕	(1) 玉江堀内線他	橋梁補修 29橋【15m以上】	萩市						1,000		策定済	
	A01-133	道路	一般	萩市	直接	萩市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	萩市						150		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-134	道路	一般	萩市	直接	萩市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	萩市						19		-	
	A01-135	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	(1)友永橋近光線他	橋梁補修 25橋【15m以上】	美祢市						480		策定済	
	A01-136	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	(他)戸樋の口線他	橋梁補修 20橋【15m未満】	美祢市						300		策定済	
	A01-137	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	美祢市						223		-	
	A01-138	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	美祢市						4		-	
	A01-139	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	門型標識点検(1)	門型標識点検	美祢市						10		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-140	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	門型標識点検(2)	門型標識点検	美祢市						5	-	
	A01-141	道路	一般	平生町	直接	平生町	市町村道	修繕	橋梁点検(1)	橋梁点検	平生町						30	-	
	A01-142	道路	一般	平生町	直接	平生町	市町村道	修繕	橋梁点検(2)	橋梁点検	平生町						30	-	
	A01-143	道路	一般	防府市	直接	防府市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	防府市						178	-	
	A01-144	道路	一般	防府市	直接	防府市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検(1)	横断歩道橋点検	防府市						5	-	
	A01-145	道路	一般	防府市	直接	防府市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検(2)	横断歩道橋点検	防府市						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-146	道路	一般	防府市	直接	防府市	市町村道	修繕	(2)新地小行司線他	橋梁補修 76橋【15m未満】	防府市						519		策定済
	A01-147	道路	一般	防府市	直接	防府市	市町村道	修繕	(2)新開作西線他	橋梁補修 12橋【15m以上】	防府市						291		策定済
	A01-148	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	(他)櫛ヶ谷神出線他	橋梁補修 15橋【15m未満】	柳井市						278		策定済
	A01-149	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	(他)港樋の上線	橋梁補修 1橋【15m以上】	柳井市						19		策定済
	A01-150	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	横断歩道橋点検	横断歩道橋点検	柳井市						10		-
	A01-151	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	(他)柳井駅西公園線	大型カルバート補修 1基	柳井市						80		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-152	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	(他)柳井駅西公園線	横断歩道橋補修 1橋	柳井市						120		策定済	
	A01-153	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	柳井市						25		-	
	A01-154	道路	一般	長門市	直接	長門市	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	長門市						100		策定済	
	A01-155	道路	一般	長門市	直接	長門市	市町村道	修繕	(他)石原線他	橋梁補修 12橋【15m以上】	長門市						891		策定済	
	A01-156	道路	一般	長門市	直接	長門市	市町村道	修繕	(他)下滝坂三の瀬線他	橋梁補修 2橋【15m未満】	長門市						66		策定済	
	A01-157	道路	一般	長門市	直接	長門市	市町村道	修繕	トンネル点検	トンネル点検	長門市						4		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-158	道路	一般	和木町	直接	和木町	市町村道	修繕	橋梁点検	橋梁点検	和木町						8		-	
	A01-159	道路	一般	和木町	直接	和木町	市町村道	修繕	(1) 瀬田口大谷線	橋梁補修 1橋【15m未満】	和木町						20		策定済	
	A01-160	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)491号【田部大橋】	橋梁補修 L=69m	下関市						35		策定済	
	A01-161	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)435号【飛松橋】	橋梁補修 L=25m	下関市						10		策定済	
	A01-162	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	(主)萩篠生線【二の瀬橋】	橋梁補修 L=16m	山口市						18		策定済	
	A01-163	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府県道	修繕	(一) 給島櫛ヶ浜停車場線【小瀬戸橋】	橋梁補修 L=70m	周南市						25		策定済	
	A01-164	道路	一般	平生町	直接	平生町	市町村道	修繕	(他) 古川線【共栄橋】	橋梁更新 1橋【15m未満】	平生町						40		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-165	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	(他)南町小木尾線	橋梁補修 1橋【15m以上】	柳井市						100	策定済	
	A01-166	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【新大久保橋】	橋梁補修 L=50m	山口市						7	策定済	
	A01-167	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【新小原橋】	橋梁補修 L=59m	山口市						7	策定済	
	A01-168	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【助漕橋】	橋梁補修 L=57m	山口市						7	策定済	
	A01-169	道路	一般	山口県	直接	山口県	国道	修繕	(国)315号【鍛冶ヶ原橋】	橋梁補修 L=42m	山口市						7	策定済	
	A01-170	道路	一般	萩市	直接	萩市	市町村道	修繕	(他)山崎平わらび線他	トンネル補修 9トンネル	萩市						190	策定済	
	A01-171	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	柳井市個別施設計画策定	道路施設・橋梁個別施設計画策定	柳井市						25	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-172	道路	一般	柳井市	直接	柳井市	市町村道	修繕	(他)大原奥迫線	橋梁補修 1橋【15m以上】	柳井市						33		策定済	
	A01-173	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	市町村道	修繕	(他)矢の穴線	トンネル修繕 1箇所	美祢市						50		策定済	
	A01-174	道路	一般	防府市	直接	防府市	市町村道	修繕	(1)戎町今宿線	横断歩道橋補修 2橋	防府市						45		策定済	
	A01-175	道路	一般	平生町	直接	平生町	市町村道	修繕	(2)人島線他	橋梁補修 5橋【15 m未満】	平生町						50		策定済	
												小計						33,504		
												合計						33,504		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	C01-001	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	市町村 道	修繕	（他）御庄1号線【御庄橋 】	橋梁撤去 1基	岩国市						434		策定済	
		橋梁点検（A01-168）を実施し適正な維持管理を行うとともに、その点検結果により老朽化が著しい橋梁を撤去し、構造物の落下等の発生を未然に防止する。																		
	C01-002	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村 道	修繕	（1）吉見永田線他	橋梁撤去 2基	下関市							47		策定済
		橋梁点検（A01-157）を実施し適正な維持管理を行うとともに、その点検結果により老朽化が著しい橋梁を撤去し、構造物の落下等の発生を未然に防止する。																		
	C01-003	道路	一般	平生町	直接	平生町	市町村 道	修繕	（1）隅田水越線	横断歩道橋撤去 1基	平生町							20		-
		橋梁点検（A01-200）を実施し適正な維持管理を行うとともに、その点検結果により老朽化が著しい橋梁を撤去し、構造物の落下等の発生を未然に防止する。																		
	C01-004	道路	一般	下関市	直接	下関市	市町村 道	修繕	（他）附野水垂線	トンネル閉塞 1箇所	下関市							60		-
		トンネル点検（A01-158）を実施し適正な維持管理を行うとともに、その点検結果により老朽化が著しいトンネルを閉塞し、第三者被害の発生を未然に防止する。																		
	C01-005	道路	一般	山口県	直接	山口県	都道府 県道	修繕	（主）山口宇部線	橋梁撤去 7基	県内一円（地方 道）							10		策定済
		橋梁点検（A01-78）を実施し適正な維持管理を行うとともに、その点検結果により老朽化が著しい橋梁を撤去し、構造物の落下等の発生を未然に防止する。																		
											小計							571		
											合計							571		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	R1			
配分額 (a)	4,507	5,886			
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	4,507	5,886			
前年度からの繰越額 (d)	0	1,748			
支払済額 (e)	2,759	4,591			
翌年度繰越額 (f)	1,748	3,043			
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d)%)	0.0%	0.0%			
未契約繰越率＋不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 安心安全なやまぐちのみちせいび（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 地域の課題を踏まえた計画の目標画設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指数の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指数と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 基幹事業と関連事業／効果促進事業の一体性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業実施により、十分な事業効果が発揮される。	○
III. 計画の実現可能性 事業費／事業内容が適切に設定されている。	○
III. 計画の実現可能性 熟度の高い箇所が選定されている。	○
III. 計画の実現可能性 実工程に則して実施期間が設定されている。	○