

(別記様式4)

契約結果状況表

工事名	萩総合庁舎 庁舎棟防火設備改修工事
場所	萩市江向河添沖田 地内
業種種別	建築一式(02)
概要	シャッター改修工事一式
契約金額(税込)	11,770,000円
契約日	令和5年11月30日
工期	令和5年12月1日～令和6年3月29日
契約業者名	萩土建株式会社
契約業者所在地	萩市大字椿東字開作2980番地

第1回変更契約結果

変更後の契約金額	16,243,700円
変更後の工期	変更なし
変更理由	庁舎1階時間外出入り口部分の建具及び外構に避難上支障があることが判明したため