

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

令和6年11月6日

計画の名称	地域を支えるやまぐちのみちづくり											重点配分対象の該当					
計画の期間	平成30年度 ～ 令和4年度（5年間）					交付対象	山口市・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・長門市・美祢市・周南市・山陽小野田市・上関町・阿武町・周防大島町										
計画の目標	・暮らしやすいまちづくりを支援するため、生活道路や各拠点間を結ぶ道路を整備することにより、生活の利便性の向上や交流・連携の強化を図る。 ・救急活動を支援するため、狹隘な道路の拡幅や線形不良箇所等を改善することにより、緊急車両等の迅速かつ円滑な通行を確保する。 ・道の駅のトイレや情報提供施設等を改善することにより、安全で快適な道路交通環境を確保する。																
計画の成果目標（定量的指標）																	
・生活道路や各拠点間を結ぶ道路を整備することにより、移動時間を20分短縮する。 ・狹隘な道路の拡幅や線形不良箇所等を改善することにより、緊急車両や大型車両が容易にすれ違うことが可能な延長の割合を35％に増加させる。 ・道の駅のトイレや情報提供施設等を改善することにより、道の駅の機能の改善率を30％に増加させる。																	
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考						
						当初現況値	中間目標値		最終目標値								
						(H30当初)	(R2末)		(R4末)								
						・道路整備による各路線の短縮時間を算出する。 短縮時間（分）＝Σ（現況の走行時間（分））－Σ（整備後の走行時間（分））	0分	7分		20分							
						・計画路線のすれ違い困難箇所解消率を算出する。 すれ違い困難箇所解消率（％）＝（すれ違い困難箇所を解消した延長／計画路線の延長）×100	0%	12%		35%							
・道の駅の機能の改善率を算出する。 道の駅の機能の改善率（％）＝（機能を改善した道の駅数／機能の改善が必要な道の駅数）	0%	15%		30%													
事後評価																	
実施体制、実施時期 事後評価																	
実施体制						実施時期											
土木建築部評価システム検討委員会にて、事後評価を実施						事業完了後											
						公表の方法											
						山口市ホームページに掲載											
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		18,693 百万円	A	18,693 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	0.0%			
交付対象事業																	
A ○○事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	H31	R2	R3	R4				
A01-001	道路	一般	山口市	直接	山口市	(国) 434号・須川工区	バイパス 0.7km	岩国市						1,000			
A01-002	道路	一般	山口市	直接	山口市	(主) 岩国大竹線・森ヶ原工区	バイパス 0.6km	岩国市						1,050			
A01-003	道路	離島	山口市	直接	山口市	(一) 東浦西浦線・黒鼻～赤崎工区	現道拡幅 1.0km	柳井市						105			
A01-004	道路	一般	山口市	直接	山口市	(主) 大島環状線・古城工区	バイパス 0.3km	周防大島町						179			
A01-005	道路	一般	山口市	直接	山口市	一) 串戸田線・木屋ヶ迫～柚木河内工	バイパス 2.3km	周南市						89			
A01-006	道路	一般	山口市	直接	山口市	(主) 光柳井線・虹ヶ丘工区	バイパス 0.7km	光市						200			
A01-007	道路	一般	山口市	直接	山口市	(一) 宮野上山口停車場線・下恋路工区	バイパス 0.7km	山口市						32			
A01-008	道路	一般	山口市	直接	山口市	(主) 小野田山陽線・日の出工区	現道拡幅 0.9km	山陽小野田市						1,470			
A01-009	道路	一般	山口市	直接	山口市	(国) 491号・下小月工区	バイパス 1.7km	下関市						340			
A01-010	道路	一般	山口市	直接	山口市	(一) 下関川棚線・吉見工区	バイパス 4.9km	下関市						1,018			
A01-011	道路	一般	山口市	直接	山口市	(一) 長門秋芳線・大河内工区	バイパス 5.0km	長門市						441			
A01-012	道路	一般	山口市	直接	山口市	(主) 山口福栄須佐線・平わらび工区	バイパス 1.3km	萩市						133			
A01-013	街路	一般	山口市	直接	山口市	(都) 環状一号線ほか2線	バイパス 1.3km	防府市						193			
A01-014	街路	一般	山口市	直接	山口市	(都) 新山口駅長谷線ほか1線	現道拡幅 0.6km	山口市						260			
A01-015	街路	一般	山口市	直接	山口市	(都) 長府綾羅木線ほか1線	バイパス 1.3km	下関市						1,819			
A01-016	街路	一般	下関市	直接	下関市	(都) 武久幡生本町線	バイパス 0.2km	下関市						1,748			
A01-017	街路	一般	下松市	直接	下松市	下松市中部地区	区画整理 19.4ha	下松市						176			
A01-018	街路	一般	周南市	直接	周南市	久米中央地区	区画整理 27.1ha	周南市						55			
A01-019	道路	雪寒	山口市	直接	山口市	(国) 187号他	除雪 183km	雪寒地域						27			
A01-020	道路	雪寒	山口市	直接	山口市	(主) 岩国錦線他	除雪 364km	雪寒地域						27			
A01-021	道路	一般	山口市	直接	山口市	(1) 渋倉伊佐線・伊佐工区（県代行）	自歩道整備 2.0km	美祢市						340			
A01-022	道路	一般	山口市	直接	山口市	(国) 491号 他	道の駅改築 6駅	県内一円（国道）						100			
A01-023	道路	一般	山口市	直接	山口市	(主) 小郡三隅線 他	道の駅改築 7駅	県内一円（地方道）						100			
A01-024	道路	一般	阿武町	直接	阿武町	(他) 長浜西ヶ畑線	バイパス 0.4km	阿武町						31			
A01-025	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	(他) 里ノ尾3号線	バイパス 0.5km	宇部市						140			

A01-026	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	(1) 沖ノ旦末信持世寺線	現道拡幅 0.3km	宇部市						62			
A01-027	道路	一般	下関市	直接	下関市	(他) 小月小島線	バイパス 0.6km	下関市						773			
A01-028	道路	一般	下関市	直接	下関市	(他) 武久町85号線他	バイパス 1.1km	下関市						150			
A01-029	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	(1) 土生3号線	現道拡幅 0.5km	岩国市						6			
A01-030	道路	一般	山口市	直接	山口市	(他) 鍋倉東線	現道拡幅 1.1km	山口市						146			
A01-031	道路	一般	陽小野田	直接	山陽小野田市	(他) 新生町1号線	現道拡幅 0.3km	山陽小野田市						113			
A01-032	道路	一般	陽小野田	直接	山陽小野田市	(他) 七日町山野井線	現道拡幅 0.9km	山陽小野田市						60			
A01-033	道路	一般	周南市	直接	周南市	(他) 黒木線	現道拡幅 0.07km	周南市						66			
A01-034	道路	一般	周南市	直接	周南市	(他) 長徳向道線	現道拡幅 0.2km	周南市						66			
A01-035	道路	一般	周防大島町	直接	周防大島町	(他) 中村流線	現道拡幅 0.4km	周防大島町						161			
A01-036	道路	一般	上関町	直接	上関町	(1) 白井田蒲井線	現道拡幅 5.0km	上関町						47			
A01-037	道路	一般	上関町	直接	上関町	(1) 蒲井四代線	現道拡幅 2.3km	上関町						220			
A01-038	道路	一般	長門市	直接	長門市	(他) 八幡線	現道拡幅 0.8km	長門市						252			
A01-039	道路	一般	長門市	直接	長門市	(他) 向田井堀線	現道拡幅 0.4km	長門市						85			
A01-040	道路	一般	長門市	直接	長門市	(他) 狩宿4号線	現道拡幅 0.1km	長門市						46			
A01-041	道路	一般	長門市	直接	長門市	(2) 二位ノ浜2号線	現道拡幅 0.3km	長門市						26			
A01-042	道路	一般	長門市	直接	長門市	(2) 後滝線	現道拡幅 2.0km	長門市						400			
A01-043	道路	一般	長門市	直接	長門市	(他) 地現線	現道拡幅 0.06km	長門市						13			
A01-044	道路	一般	長門市	直接	長門市	(他) 大竹2号線	現道拡幅 0.06km	長門市						12			
A01-045	道路	一般	長門市	直接	長門市	(2) 中村豊原線	現道拡幅 0.2km	長門市						50			
A01-046	道路	一般	萩市	直接	萩市	(他) 羽賀線	現道拡幅 1.6km	萩市						243			
A01-047	道路	一般	萩市	直接	萩市	(1) 生野高坂線	現道拡幅 0.1km	萩市						16			
A01-048	道路	一般	防府市	直接	防府市	(他) 勝間鐘紡自歩道線	自歩道整備 0.9km	防府市						60			
A01-049	道路	一般	防府市	直接	防府市	(他) 四ノ樹三ノ樹線他	バイパス 1.0km	防府市						450			
A01-050	道路	一般	美祢市	直接	美祢市	(1) 渋倉伊佐線	バイパス 1.7km	美祢市						500			
A01-051	街路	一般	山口県	直接	山口県	(都) 環状一号線	現道拡幅 0.6km	防府市						315			
A01-052	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	(1) 宇部駅小野田線	現道拡幅 0.35km	宇部市						139			
A01-053	道路	一般	防府市	直接	防府市	(他) 栄町藤本町線	現道拡幅 0.26km	防府市						960			
A01-054	道路	一般	宇部市	直接	宇部市	(1) 東新川野中線	現道拡幅 0.15km	宇部市						20			
A01-055	道路	一般	防府市	直接	防府市	(2) 真尾線	現道拡幅 0.4km	防府市						160			
A01-056	道路	一般	長門市	直接	長門市	(他) 地現線	道路拡幅 0.1km	長門市						9			
A01-057	道路	一般	山口県	直接	山口県	(都) 幡生綾羅木線	バイパス 1.1km	下関市						350			
A01-058	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主) 岩国玖珂線・欽明路～柳井田上工	バイパス 3.2km	岩国市						756			
A01-059	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一) 串戸田線・打木野工区	バイパス 0.36km	周南市						300			
A01-060	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主) 宇部防府線・佐山工区	現道拡幅 1.5km	山口市						300			
A01-061	道路	一般	萩市	直接	萩市	(1) 前小畑無田ヶ原口線(仮)	新設改良 1.2km	萩市						89			
A01-062	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	(1) 保津町5号線ほか	新設改良 1.7km	岩国市						80			
A01-063	道路	一般	長門市	直接	長門市	(2) 土手正楽寺	現道拡幅 0.6km	長門市						50			
A01-064	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	(1) 通津70号線ほか	新設改良 0.23km	岩国市						30			
A01-065	道路	一般	岩国市	直接	岩国市	(1) 藤生町24号線	新設改良 0.6km	岩国市						29			
A01-066	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主) 下関長門線・大河内～地吉工区	付替道路 8.0km	下関市						10			
									合計					18,693			

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H30	H31	R2	R3	R4				
									合計								
C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
									H30	H31	R2	R3	R4				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
									H30	H31	R2	R3	R4				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	・（主）岩国大竹線・森ヶ原工区等を整備することにより、生活の利便性の向上や交流・連携の強化を図った。 ・（一）串戸田線・木屋ヶ迫～柚木河内工区等を整備することにより、緊急車両等の迅速かつ円滑な通行を確保した。 ・道の駅「きららあじす」のトイレ等を改善することにより、安全で快適な道路交通環境を確保した。			
II 定量的指標の達成状況	定量的指標	最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に差が出た要因
	指標①（道路整備による各路線の短縮時間）	20 分	20 分	効率的な事業執行に努め、目標を達成した。
	指標②（計画路線のすれ違い困難箇所解消率）	35 %	35 %	効率的な事業執行に努め、目標を達成した。
	指標③（道の駅の機能の改善率）	30 %	61 %	効率的な事業執行に努め、目標を達成した。
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）				
引き続き、生活道路や各拠点間を結ぶ道路を整備することにより、生活の利便性の向上や交流・連携の強化を図る。				

計画の名称	地域を支えるやまぐちのみちづくり		
計画の期間	平成30年度 ～ 令和4年度 （5年間）	交付対象	山口県・下関市・宇部市・山口市・萩市・防府市・下松市・岩国市・長門市・美祢市・周南市・山陽小野田市・上関町・阿武町・周防大島町

