

○ 令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等、近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化する中、深川川水系においても、流域全体でハード・ソフト一体となった事前防災対策を進める必要があることから、あらゆる関係者の協働により、以下の取り組みを実施していくことで、流域における浸水被害の軽減を図る。



○ 深川川水系では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、流域のあらゆる関係者が一体となって、以下の工程で「流域治水」を推進する。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	ダム建設	山口県	ダム建設（大河内川ダム）		
	河川浚渫	山口県、長門市	緊急浚渫 推進事業等	継続的な浚渫の実施	
	砂防堰堤の整備	山口県	小河内川、小河内中川		継続的な砂防堰堤の整備
	下水道施設の整備	長門市	雨水幹線整備		
	水田の貯留機能向上	山口県、長門市	ほ場整備、田んぼダムの検討等		
	森林の整備・保全及び治山対策	森林整備センター、山口県	森林の整備・保全、治山対策		
被害対象を減少させるための対策	防災まちづくりの検討に必要な情報の整備	山口県	多段階な浸水 リスク情報		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知	山口県、長門市	作成・周知・利活用		
	河川監視体制の強化	山口県、長門市	R5山口県土木防災情報システムのリニューアル システム更新	簡易型水位計・河川監視カメラ等の整備・利活用	
	防災メール等の多様な手段による情報の発信・伝達	山口県、長門市	機能強化・普及・啓発		
	出前講座等を活用した防災教育の推進	山口県、長門市	防災教育の充実・強化		
	自主防災組織の育成や活動の支援	山口県、長門市	率先避難体制の整備・地域防災力の向上		
	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や避難訓練の促進	山口県、長門市	避難の実効性確保		

気候変動を踏まえたさらなる対策を推進