

「山口県無電柱化推進計画」別冊

主な整備箇所

**令和8年3月
山口県土木建築部道路整備課**

一覧表

地区	整備箇所番号	道路管理者	道路種別	路線名	整備箇所名 (起終点地名)	無電柱化 方式	道路 延長 (m)	整備 延長 (m)	状況			観点			備考
									設計着手	工事着工	現状	防災	安全・円滑	景観・観光	
岩国	岩国①	国	直轄国道	一般国道2号	岩国市室の木3丁目【下り線】 ～岩国市錦見3丁目【下り線】	電線共同溝	680	680	H30	R2	工事中	○			
岩国	岩国②	国	直轄国道	一般国道2号	岩国市室の木3丁目【上り線】 ～岩国市錦見3丁目【上り線】	電線共同溝	680	680	H30	R5	工事中	○			
岩国	岩国③-1	岩国市	市町村道	岩国26号線	岩国市岩国二丁目 ～岩国市岩国一丁目	電線共同溝	340	680	調整中					○	関係機関と調整中
岩国	岩国③-2	岩国市	市町村道	岩国26号線	岩国市岩国二丁目 ～岩国市岩国一丁目	要請者負担	70	140	R5	R6	工事中			○	
岩国	岩国④	岩国市	市町村道	錦見43号線	岩国市岩国一丁目 ～岩国市岩国一丁目	要請者負担	260	260	R5	R6	工事中			○	
下松	下松①	県	一般県道	下松新南陽線 (都)国道山手線	下松市清瀬町 ～下松市末武中	電線共同溝	710	1,420	R4	調整中	設計中	○	○		関係機関と調整中
周南	周南①	県	一般県道	下松新南陽線 (都)中央通線	周南市久米 ～周南市久米	電線共同溝	580	1,160	R4	調整中	設計中	○	○		関係機関と調整中
防府	防府①	県	主要地方道	防府環状線 (都)環状一号線	防府市新田 ～防府市新田	電線共同溝	390	790	R4	R8予定	設計中	○			関係機関と調整中
防府	防府②	県	主要地方道	防府徳地線	防府市大字大崎字浜田 ～防府市大字大崎字土樋	電線共同溝	1,300	2,600	R7	調整中	設計中	○			関係機関と調整中
山口	山口①	県	一般県道	陶湯田線 (都)泉町平川線	山口市若宮町 ～山口市平井	電線共同溝	460	860	H27	H29	工事中		○		
山口	山口②	山口市	市町村道	桜島一丁目下後河原線	山口市大殿大路 ～山口市下後河原	要請者負担	150	180	H29	R6	完了		○	○	
山口	山口③	国	直轄国道	一般国道9号	山口市小郡上郷 ～山口市小郡上郷	電線共同溝	1,100	2,200	R2	調整中	設計中	○			
山口	山口④	県	一般県道	新山口停車場長谷線 (都)新山口駅長谷線	山口市小郡下郷 ～山口市小郡下郷	電線共同溝	220	430	H25	H28	道路工事完了		○	○	R8抜柱予定
山口	山口⑤	県	一般県道	江崎陶線 (都)柳井田柏崎線	山口市小郡下郷 ～山口市小郡下郷	電線共同溝	280	560	H26	H28	道路工事完了		○	○	R8抜柱予定
山口	山口⑥	山口市	市町村道	矢足新山口駅線	山口市小郡下郷 ～山口市小郡下郷	電線共同溝	300	600	H26	H30	電共本体工事完了		○	○	今後、引込連系・抜柱工事を予定
山口	山口⑦	国	直轄国道	一般国道9号	山口市吉敷中東四丁目 ～山口市維新公園四丁目	電線共同溝	1,250	2,500	R5	R9予定	設計中	○			
宇部	宇部①	国	直轄国道	一般国道190号	宇部市亀浦1丁目 ～宇部市恩田町2丁目	電線共同溝	1,400	2,800	R1	R6	工事中	○			
宇部	宇部②	国	直轄国道	一般国道190号	宇部市恩田町2丁目 ～宇部市松山2丁目	電線共同溝	1,000	2,000	R3	調整中	設計中	○	○		関係機関と調整中
宇部	宇部③	宇部市	市町村道	栄町線	宇部市常盤町一丁目 ～宇部市寿町二丁目	電線共同溝	280	560	R2	R5	工事中	○			
山陽 小野田	山陽 小野田①	国	直轄国道	一般国道190号	山陽小野田市旭町1丁目 ～山陽小野田市西高泊	電線共同溝	680	1,360	H30	R2	完了	○	○		R6抜柱完了
山陽 小野田	山陽 小野田②	県	一般県道	妻崎開作小野田線 (都)新開作二軒屋線	山陽小野田市中央一丁目 ～山陽小野田市平成町	電線共同溝	550	1,100	R4	R7	工事中		○		


※事業中及び事業化予定の箇所を掲載しています。

一覽表

地区	整備箇所番号	道路管理者	道路種別	路線名	整備箇所名 (起終点地先名)	無電柱化 方式	道路 延長 (m)	整備 延長 (m)	状況			観点			備 考
									設計着手	工事着工	現状	防災	安全・円滑	景観・観光	
下関	下関①	国	直轄国道	一般国道2号	下関市長府印内町 ～下関市長府中土居本町	電線共同溝	350	680	R3	調整中	調整中	○	○		関係機関と調整中
下関	下関②	県	一般県道	新下関停車場線	下関市秋根本町1丁目 ～下関市秋根西町2丁目	電線共同溝	200	400	H30	R2	工事中		○		
下関	下関③	県	一般県道	田倉新下関停車場線	下関市秋根本町2丁目 ～下関市秋根本町1丁目	電線共同溝	210	420	H30	R2	工事中		○		
下関	下関④	県	主要地方道	豊浦清末線	下関市豊浦町川棚 ～下関市豊浦町川棚	電線共同溝	800	1,600	R8予定	調整中	調整中	○			関係機関と調整中
下関	下関⑤	県	主要地方道	豊浦清末線	下関市豊浦町川棚 ～下関市豊浦町川棚	電線共同溝	570	1,140	調整中			○			関係機関と調整中
萩	萩①	国	直轄国道	一般国道191号	萩市土原 ～萩市土原	電線共同溝	800	1,600	R1	R3	工事中	○	○	○	
萩	萩②	国	直轄国道	一般国道191号	萩市平安古町 ～萩市平安古町	電線共同溝	350	700	H30	R2	工事中	○		○	
萩	萩③	県	主要地方道	萩篠生線	萩市大字椿東字松本市 ～萩市大字椿東字松本市	電線共同溝	800	1,600	H30	R4	工事中	○		○	
萩	萩④	県	主要地方道	萩三隅線	萩市大字御許町字御許町 ～萩市大字橋本町(橋本橋)	電線共同溝	650	1,300	R2	R10予定	設計中	○	○	○	
萩	萩⑤	県	主要地方道	萩三隅線	萩市大字橋本町(橋本橋) ～萩市大字椿字濁淵	電線共同溝	920	1,840	調整中				○	○	関係機関と調整中
萩	萩⑥	萩市	市町村道	田町線	萩市大字米屋町字米屋町 ～萩市大字西田町	自治体管路	180	180	調整中					○	関係機関と調整中
萩	萩⑦	萩市	市町村道	細工町南古萩線	萩市大字呉服町二丁目 ～萩市大字南古萩町	自治体管路	250	250	調整中					○	関係機関と調整中
萩	萩⑧	萩市	市町村道	弘法寺堀内線	萩市大字瓦町 ～萩市大字呉服町一丁目	自治体管路	530	530	調整中					○	関係機関と調整中
萩	萩⑨	萩市	市町村道	少屋半田線	萩市大字椿東字少屋 ～萩市大字椿東字半田	電線共同溝	1,210	2,420	R9予定	R12予定	調整中	○	○		関係機関と調整中
全35箇所						計	20,500	38,220							

※事業中及び事業化予定の箇所を掲載しています。


位置図




位置図




位置図



位置図



位置図




位置図




位置図

山口市 (3)



位置図




位置図



位置図

下関市（2）

凡例	
整備済み箇所	——
整備予定箇所	■■■■
DID地区	
防災	DID地区内の緊急輸送道路
安全	バリアフリー重点整備地区
	あんしん歩行エリア
景観	伝統的建造物群保全地区
	風致地区




※国土地理院の地理院地図(電子国土Web)の一部を掲載

位置図



位置図



※国土地理院の地理院地図(電子国土Web)の一部を掲載

整備箇所

【岩国①】 一般国道2号(室の木工区)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路 線	一般国道2号(下り線)
位 置	岩国市室の木3丁目【下り線】～岩国市錦見3丁目【下り線】
整 備 延 長	L = 0.68km
整 備 手 法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	工事中



【岩国②】 一般国道2号(室の木工区)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路 線	一般国道2号
位 置	岩国市室の木3丁目【上り線】～岩国市錦見3丁目【上り線】
整 備 延 長	L = 0.68km
整 備 手 法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中



整備箇所

【岩国③-1】 岩国26号線

防災	安全	景観 観光
		●

概要

路線	岩国26号線
位置	岩国市岩国二丁目～岩国市岩国一丁目
整備延長	L = 0.68km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



【岩国③-2】 岩国26号線

防災	安全	景観 観光
		●

概要

路線	岩国26号線
位置	岩国市岩国二丁目～岩国市岩国一丁目
整備延長	L = 0.14km
整備手法	要請者負担方式
R 6 年 末 状 況	設計中



整備箇所

【岩国④】 錦見43号線

防災	安全	景観 観光
		●

概要

路 線	錦見43号線
位 置	岩国市岩国一丁目～岩国市岩国一丁目
整備 延長	L = 0.26km
整備 手法	要請者負担方式
R 6 年 末 状 況	設計中




【下松①】 下松新南陽線((都)国道山手線)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路 線	一般県道下松新南陽線 ((都)国道山手線)
位 置	下松市清瀬町～下松市末武中
整備 延長	L = 1.42km
整備 手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】



整備箇所


【周南①】 下松新南陽線((都)中央通線)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路線	一般県道下松新南陽線 ((都)中央通線)
位置	周南市久米～周南市久米
整備延長	L = 1.16km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】




【防府①】 防府環状線((都)環状一号線)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路線	主要地方道防府環状線 ((都)環状一号線)
位置	防府市新田～防府市新田
整備延長	L = 0.92km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】



整備箇所


【防府②】防府徳地線

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路	線	主要地方道防府徳地線
位	置	防府市大字大崎字浜田～防府市大字大崎字土樋
整	備 延 長	L = 2.60km
整	備 手 法	電線共同溝方式
R	6 年 末 状 況	関係機関と調整中

【標準断面図】




【山口①】陶湯田線((都)泉町平川線)

防災	安全	景観 観光
	●	

概要

路	線	一般県道陶湯田線 ((都)泉町平川線)
位	置	山口市若宮町～山口市平井
整	備 延 長	L = 0.86km
整	備 手 法	電線共同溝方式
R	6 年 末 状 況	工事中

【標準断面図】



整備箇所

【山口②】 桜島一丁目下後河原線

防災	安全	景観 観光
	●	●

概要

路 線	桜島一丁目下後河原線
位 置	山口市大殿大路～山口市下後河原
整備延長	L = 0.18km
整備手法	要請者負担方式
R 6 年 末 状 況	工事中




【山口③】 一般国道9号(仁保津工区)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路 線	一般国道9号
位 置	山口市小郡上郷～山口市小郡上郷
整備延長	L = 2.2km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】



整備箇所


【山口④】 新山口停車場長谷線((都)新山口駅長谷線)

防災	安全	景観 観光
	●	●

概要

路 線	一般県道新山口停車場長谷線 ((都)新山口駅長谷線)
位 置	山口市小郡下郷～山口市小郡下郷
整備延長	L = 0.43km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	道路管理者による工事完了

【標準断面図】



整備前



整備前


【山口⑤】 江崎陶線((都)柳井田柏崎線)

防災	安全	景観 観光
	●	●

概要

路 線	一般県道江崎陶線 ((都)柳井田柏崎線)
位 置	山口市小郡下郷～山口市小郡下郷
整備延長	L = 0.56km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	道路管理者による工事完了

【標準断面図】



整備前



整備前

整備箇所


【山口⑥】 矢足新山口駅線

防災	安全	景観 観光
	●	●

概要

路 線	矢足新山口駅線
位 置	山口市小郡下郷～山口市小郡下郷
整備延長	L = 0.6km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	電共本体工事完了

【標準断面図】



【山口⑦】 一般国道9号(吉敷工区)

防災	安全	景観 観光
	●	●

概要

路 線	一般国道 9 号
位 置	山口市吉敷中東四丁目～山口市維新公園四丁目
整備延長	L = 2.5km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中



整備箇所


【宇部①】 一般国道190号(亀浦工区)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路 線	一般国道190号
位 置	宇部市亀浦1丁目～宇部市恩田町2丁目
整備延長	L = 2.8km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	工事中

【標準断面図】




【宇部②】 一般国道190号(恩田工区)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路 線	一般国道190号
位 置	宇部市恩田町2丁目～宇部市松山2丁目
整備延長	L = 2.0km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】



整備箇所


【宇部③】栄町線

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路 線	栄町線
位 置	宇部市常盤町一丁目～宇部市寿町二丁目
整備延長	L = 0.6km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	工事中

【標準断面図】




【山陽小野田①】一般国道190号(日の出工区)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路 線	一般国道190号
位 置	山陽小野田市旭町1丁目～山陽小野田市西高泊
整備延長	L = 1.36km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	完了

【標準断面図】



整備箇所


【山陽小野田②】 妻崎開作小野田線 ((都)新開作二軒屋線)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路 線	一般県道妻崎開作小野田線 ((都)新開作二軒屋線)
位 置	山陽小野田市中央一丁目～山陽小野田市平成町
整備延長	L = 1.18km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】



【下関①】 一般国道2号(長府工区)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路 線	一般国道2号
位 置	下関市長府印内町～下関市長府中土居本町
整備延長	L = 0.68km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中

位置図




整備箇所

【下関②】 新下関停車場線

防災	安全	景観 観光
	●	

概要

路線	一般県道新下関停車場線
位置	下関市秋根本町1丁目～下関市秋根西町2丁目
整備延長	L = 0.4km
整備手法	電線共同溝方式
R6年末状況	工事中




【下関③】 田倉新下関停車場線

防災	安全	景観 観光
	●	

概要

路線	一般県道田倉新下関停車場線
位置	下関市秋根本町2丁目～下関市秋根本町1丁目
整備延長	L = 0.42km
整備手法	電線共同溝方式
R6年末状況	工事中



整備箇所

【下関④】 豊浦清末線(川棚工区1期区間)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路線	主要地方道豊浦清末線
位置	下関市豊浦町川棚～下関市豊浦町川棚
整備延長	L = 1.60km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



【下関⑤】 豊浦清末線(川棚工区2期区間)

防災	安全	景観 観光
●		

概要

路線	主要地方道豊浦清末線
位置	下関市豊浦町川棚～下関市豊浦町川棚
整備延長	L = 1.14km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



整備箇所



【萩①】 一般国道191号(土原工区)

防災	安全	景観 観光
●	●	●

概要

路線	一般国道191号
位置	萩市土原～萩市土原
整備延長	L = 1.6km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中

【標準断面図】




【萩②】 一般国道191号(平安古町工区)

防災	安全	景観 観光
●	●	●

概要

路線	一般国道191号
位置	萩市平安古町～萩市平安古町
整備延長	L = 0.7km
整備手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	工事中

【標準断面図】



整備箇所


【萩③】萩篠生線

防災	安全	景観 観光
●	●	●

概要

路 線	主要地方道萩篠生線
位 置	萩市大字椿東字松本市～萩市大字椿東字松本市
整備 延長	L = 1.6km
整備 手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	工事中

【標準断面図】




【萩④】萩三隅線(御許町工区)

防災	安全	景観 観光
●	●	●

概要

路 線	主要地方道萩三隅線
位 置	萩市大字御許町字御許町～萩市大字橋本町(橋本橋)
整備 延長	L = 1.3km
整備 手法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	設計中



整備箇所

【萩⑤】 萩三隅線(椿工区)

防災	安全	景観 観光
	●	●

概要

路 線	主要地方道萩三隅線
位 置	萩市大字橋本町（橋本橋）～萩市大字椿字濁淵
整 備 延 長	L = 1.84km
整 備 手 法	電線共同溝方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



【萩⑥】 田町線

防災	安全	景観 観光
		●

概要

路 線	田町線
位 置	萩市大字米屋町字米屋町～萩市大字西田町
整 備 延 長	L = 0.18km
整 備 手 法	自治体管路方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



整備箇所

【萩⑦】 細工町南古萩線

防災	安全	景観 観光
		●

概要

路 線	細工町南古萩線
位 置	萩市大字呉服町二丁目～萩市大字南古萩町
整 備 延 長	L = 0.25km
整 備 手 法	自治体管路方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



【萩⑧】 弘法寺堀内線

防災	安全	景観 観光
		●

概要

路 線	弘法寺堀内線
位 置	萩市大字瓦町～萩市大字呉服町一丁目
整 備 延 長	L = 0.53km
整 備 手 法	自治体管路方式
R 6 年 末 状 況	関係機関と調整中



整備箇所

【萩⑨】 前小畑無田ヶ原口線(仮)

防災	安全	景観 観光
●	●	

概要

路線	前小畑無田ヶ原口線(仮)
位置	萩市大字椿東字少屋～萩市大字椿東字半田
整備延長	L = 2.42km
整備手法	電線共同溝方式
R6年末状況	関係機関と調整中

