

整備事業

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(山口県 平成25年度)

市町村名	事業実施主体名 (対象作物・畜種等名) ①	メニュー ① 成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						メニュー ② 成果目標の具体的な実績① (対象作物・畜種等名) ②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費 (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考	
			計画時 (平成22年)	1年後 (平成23年)	2年後 (平成24年)	3年後 (平成25年)	目標値 (平成25年)	達成率			計画時 (平成22年)	1年後 (平成23年)	2年後 (平成24年)	3年後 (平成25年)	目標値 (平成25年)	達成率			交付金	都道府県費	市町村費	その他					
周防大島町	山口大島農協	柑橘 現状出荷量に占める振興品種の割合	51.0%	—	54.5%	54.3%	66.0%	22.0%	振興品種の割合 3.3%の増加	柑橘 流通コストの縮減	3,064 円/100 k g	—	3,491 円/100 k g	3,186 円/100 k g	2,450 円/100 k g	-19.9%	流通コストが4.0%増加	柑橘選果施設(計画処理日量74t) 荷受～選果～出荷ライン整備	397,950,000	189,500,000		18,950,000	189,500,000	H24.9.22	振興品種の出荷割合については、改植等を推進したため、増加したが、H25年度は天候不順により加工原料仕向けへの伸び悩み等により、成果目標①を達成することができなかった。流通コスト削減については、燃油高等による輸送コストの増加、資材費の高騰等により、成果目標②を達成することができなかった。	天候不順による加工原料仕向けへの増加や輸送コストの増加、資材費の高騰等により目標を達成できなかった。今後、振興品種の反取向上に向けた指導の徹底等による振興品種出荷量の増加、選果の効率化や市場の集約化等による流通コストの削減により、目標達成が早期に実現するよう関係機関と連携しながら指導を行っていく。	

整備事業

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(山口県 平成25年度)

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時(平成21年)	1年後(平成22年)	2年後(平成23年)	3年後(平成24年)	目標値(平成24年)	達成率				計画時(平成21年)	1年後(平成22年)	2年後(平成23年)	3年後(平成24年)	目標値(平成24年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
				山口市	山口中央農協	土地利用型作物(麦)	17番民間流通における播種前契約の契約数量又は作付け面積が5%以上増加。	579.12 ha	624.34 ha				663.96 ha	719.21 ha	725.00 ha	96.0%	播種前契約面積が140.09ha増加した。	土地利用型作物(麦)				22番事業実施地区における現状の小麦作付面積に対するパン・中華めん用品種の作付面積の増加面積の割合が9%以上。	1%	10.0%	28.3%				

