

工程の概要の作成例

工程の概要

作業内容	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
養生シートの設置						
重機の搬入						
障害物の撤去						
建具, 畳等の撤去						
石膏ボードの手壊し, 撤去						
手作業による瓦降ろし						
はさみ機による上屋の解体						
木材等の積込, 搬出						
養生シートの撤去						
混合廃棄物の集積, 積込, 搬出						
基礎, 土間の解体						
コンクリート塊の積込, 搬出						
整地						