

<位置図>



「この地図は、国土地理院の地理院地図(電子国土Web)の一部を掲載したものである。」

<平面図>



<応急工事と通行規制スケジュール>

施工位置	対策内容	11月			12月								
		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	中旬	下旬
橋桁端部	桁の移動抑制	←————→											
	橋桁と橋台の固定化				←————→								
橋中央部	ヒンジ部の固定化	←————→											
通行規制	夜間通行止め	◁-----▷											

※工事の内容により、夜間通行止めを行わない日もあります。
 ※詳細については、随時、山口県道路整備課のホームページで公開します。