

令和 8 年度やまぐち森林づくり推進協議会

会議資料

令和 8 年 7 月 29 日

山口県農林水産部 森林企画課・森林整備課

目 次

◆ 令和 7 年度事業実績

1	事業の全体概要		p. 1
2	個別事業の取組実績		
(1)	森林活力再生事業		p. 3
ア	森林機能回復事業		p. 3
イ	繁茂竹林整備事業		p. 4
ウ	里山等整備支援事業		p. 5
(2)	参加しましょう！森林づくり推進事業		p. 10
ア	森林ボランティア人材育成事業		p. 10
イ	タウンミーティング開催事業		p. 10
ウ	森林ボランティア交流・連携・強化事業		p. 11
エ	イベントや多様な媒体を活用した情報の発信		p. 13

◆ 令和 8 年度事業計画

1	事業の全体概要		p. 15
2	個別事業の取組計画		
(1)	森林活力再生事業		p. 16
ア	森林機能回復事業		p. 16
	繁茂竹林整備事業		p. 16
イ	里山等整備支援事業		p. 17
(2)	参加しましょう！森林づくり推進事業		p. 21
ア	森林ボランティア人材育成事業		p. 21
イ	タウンミーティング開催事業		p. 21
ウ	森林ボランティア交流・連携・強化事業		p. 21
エ	イベントや多様な媒体を活用した情報の発信		p. 24

◆令和7年度事業実績

1 事業の全体概要

(1) 総括表

令和7年度については、やまぐち森林づくり県民税の税収額に、令和5年度剰余金を加えた予算額432,878,000円により、「森林機能回復事業」や「繁茂竹林整備事業」、「里山等整備支援事業」などの県民税関連事業を実施しました。

各種事業の実績は次表のとおりであり、事業費の決算見込額は379,154,148円、残余金は53,723,852円となりました。

(事業費の単位：円)

区分		令和7年度事業	
		予算額等	決算額等
森林活力再生事業（ハード対策）			
森林機能回復事業	整備面積	410 ㍻	410.82 ㍻
	事業費	210,779,000	210,936,954
繁茂竹林整備事業	整備面積	75 ㍻	60.53 ㍻
	再生竹除去等面積	312 ㍻	306.43 ㍻
	事業費	180,258,000	134,790,066
里山等整備支援事業	取組件数	10 件	14 件
	事業費	20,000,000	16,575,410
小計		411,037,000	362,302,430
参加しましょう！森林づくり推進事業（ソフト対策）			
森林ボランティア人材育成事業	取組地域	3 地域	3 地域
	事業費	1,200,000	1,098,800
タウンミーティング開催事業	取組地域	3 地域	3 地域
	事業費	900,000	726,000
森林ボランティア交流・連携・強化事業	取組団体	10 団体	5 団体
	事業費	7,400,000	2,947,028
イベントや多様な媒体を活用した情報の発信	県民参加人数	4,000 人	4,328 人
	事業費	12,341,000	12,079,890
小計		21,841,000	16,851,718
事業費計		432,878,000 (a)	379,154,148 (b)
		残余金 (a) - (b)	53,723,852

(2) 税収等

税収等の決算見込額は450,817,506円で、予算額432,878,000円を17,939,506円上回りました。

区分	予算額 (①)	決算額 (②)	増減額 (②－①)
令和7年度税収額	395,000,000円	412,939,161円	17,939,161円
令和5年度剰余金	37,878,000円	37,878,345円	345円
計	432,878,000円	450,817,506円	17,939,506円

(3) 剰余金

税収等の増収分に事業費の剰余金等を加えた72,766,704円の剰余金が生じました。

区分	金 額	摘 要
税収等の増収分	17,939,506円	
剰余金	53,723,852円	
返還金	1,103,346円	
計 (剰余金)	72,766,704円	

2 個別事業の取組実績

(1) 森林活力再生事業（ハード対策）

ア 森林機能回復事業〔実施主体：森林所有者等〕

本事業は、奥山等で手入れが行き届かず、下草が枯れ、樹木の根が露出するなど荒廃し、森林機能の低下したスギ・ヒノキ人工林を対象に伐採率 40～60%以上の強度な間伐を実施し、森林機能の回復を図ることを目的としています。

令和 7 年度については、14 市町 303 箇所を実施し、410.82 ㌦の整備を行いました。

区分	計画	実績
整備面積	410.00 ㌦	410.82 ㌦
事業費	210,779,000 円	210,936,954 円

実施例

【概要】

場所	山口市徳地藤木字上家ノ下 とくちふじき かみいえのした
面積	2.24 ㌦
施行内容	スギ・ヒノキ 40%間伐

(位置図)



(施行前)



(施行後)



イ 繁茂竹林整備事業〔実施主体：県〕

本事業は、周辺の人工林の成長や生活面で支障をきたす、繁茂・拡大した竹林の伐採（全伐）及び伐採後の再生竹の除去を行い、豊かな自然林への回復を誘導することを目的としています。

令和7年度については、竹の全伐を9市町13箇所を実施し、60.53ヘクタールの整備を行いました。

また、再生竹の除去を13市町59箇所（238.89ヘクタール）で実施するとともに、事業後の経年変化に応じ、再度の再生竹除去等を実施するフォローアップ業務（7市町17箇所：67.54ヘクタール）を行い、森林への誘導を促進しました。

区分	計画	実績
整備面積	75.00ヘクタール	60.53ヘクタール
再生竹除去等面積	312.00ヘクタール	306.43ヘクタール
事業費	180,258,000円	134,790,066円

実施例1

【概要】

場所	美祿市美東町赤字風呂ヶ浴
面積	3.42ヘクタール
施行内容	繁茂した竹の伐採、林内の整理

(位置図)



(施行前)



(施行後)



【概要】

(位置図)

場所	柳井市伊陸字平松 い かし ひらまつ
面積	5.08 ㌥ ター
施行 内容	再生竹の除去



(施行前)

(施行後)



ウ 里山等整備支援事業〔実施主体：団体、市町等〕

本事業は、里山等の県民生活に身近な集落周辺における荒廃森林において、地域住民等が主体となり行う森林整備を支援することで、自立的かつ継続的な管理の確立を図り、災害の防止や水源のかん養、生活環境の保全など森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資する取組を支援しています。


令和7年度は、14件で実施し、自然公園及び登山道周辺における修景伐採等の森林整備を推進するとともに、放置竹林等の伐採による緩衝帯整備などを実施し、景観の向上を図りました。

「『大平山』 山頂へ向かう農道沿線における景観整備」

【概要】

(位置図)

場所	防府市大字牟礼 ^{むれ}
面積	0.10 ㌥ ^{ヘクタール}
施行内容	景観改善のための天然林の伐採



防府市大字牟礼に所在する大平山は、瀬戸内海を一望できる景観を有し、多くの来訪者に利用されてきました。

しかし、近年は天然林の雑木等の繁茂により、農道において離合が困難な箇所や、風倒木等により通行に支障を来す状況が見られるとともに、眺望を楽しめる場所が限られているなど、利用環境に課題が生じていました。

このため、農道沿線の各要所において修景伐採を実施し、眺望を阻害する雑木等を除去することで景観の改善を図るとともに、通行支障要因を除去し、利用者の安全の確保を図りました。

また、案内標識等の整備を併せて実施し、利用環境の向上を図りました。

(施行前)

(施行後)




『石の巷山』竹林伐採による公園周辺の里山林整備」

【概要】

(位置図)

場所	萩市大字 ^{あきらぎ} 明木
面積	0.26 ^{ヘク} _{タール}
施行内容	公園周辺の竹林整備



萩市大字明木に所在する石の巷山麓の「殉難三士の碑」公園は、幕末の志士を顕彰する施設として、多くの歴史愛好家や「萩往還」散策者に利用されてきました。

しかし、近年は公園周辺に竹が密集して繁茂し、園内が日中でも薄暗い状態となるなど、景観の悪化とともに利用者の安全確保が課題となっていました。

このため、公園周辺の竹を伐採し、景観の回復を図るとともに、落竹や視界不良の要因を除去することで、利用者の安全の確保を図りました。

(施行前)

(施行後)




事業内容（14 件）

事務所	市町名	事施主体	事業地	実施概要	補助事業費(円)
岩国	和木町	和木町	はちがみねそうごう ①蜂ヶ峯総合 公園樹林帯	■ 公園内の繁茂竹林等の伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	1,098,900
柳井	平生町	平生町	おおぼしやま ②大星山	■ 展望施設・登山道周辺の修景 伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	1,056,000
周南	周南市	周南市	たいかざん ③太華山	■ 公園内の修景伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	864,600
		周南市	あどうじ ④助地	■ 集落周辺の里山林整備、鳥獣 被害防止の緩衝帯整備 ➤ 景観改善、鳥獣被害の防止	1,582,900
山口	防府市	防府市	おおひらやま ⑤大平山	■ 眺望の改善を目的とした修 景伐採 ➤ 景観改善、観光客の安全確保	1,035,100
美祢	山陽 小野田市	山陽 小野田市	かわかみ ちく ⑥川上地区	■ 農地周辺の里山林整備、鳥獣 被害防止の緩衝帯整備 ➤ 鳥獣被害の防止	1,939,300
	美祢市	美祢市	やないがわ ちく ⑦柳井川地区	■ 農地周辺の里山林整備、鳥獣 被害防止の緩衝帯整備 ➤ 鳥獣被害の防止	1,645,600
下関	下関市	個人	くるそんざん ⑧狗留孫山	■ 登山道の危険木伐採 ➤ 景観の改善、利用者の安全確 保	2,000,000
長門	長門市	長門市	ゆ や ちく ⑨油谷地区	■ ながとトレイル周辺の修景 伐採等 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	520,000
		長門市	せんじょうじき ⑩千畳敷	■ 観光施設周辺の修景伐採等 ➤ 景観改善、自然体験の場づく り	700,000
		長門市	なみ はしだて ⑪波の橋立	■ 枯損木の伐倒 ➤ 景観改善、利用者の安全確 保	650,000

事務所	市町名	事施主体	事業地	実施概要	補助事業費(円)
長門	長門市	長門市	たわらやましちじゅう ⑫俵山七重	■ 地区周辺の繁茂竹林の伐採等 ➤ 景観改善、鳥獣被害防止	800,000
萩	萩市	萩市	こうやま ⑬高山	■ 登山道、展望台周辺の景観改善 ➤ 景観の改善、利用者の安全確保	1,999,910
		個人	いし こやま ⑭石の巷山	■ 公園周辺の里山林整備 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	683,100
計					16,575,410

令和7年度里山等整備支援事業 実施箇所



(2) 参加しましょう！森林づくり推進事業（ソフト対策）

ア 森林ボランティア人材育成事業〔実施主体：県〕

森林・林業と関わりを持ちたい方や森林ボランティアとして参入したい方の拡大を図るため、本県森林の現状や課題に関する講義や、森林ボランティアとしての必要な知識や技術を習得する研修を県内3地域（周南、山口、美祢）で開催し、29名が参加しました。

区分	計画	実績
事業費	1,200,000 円	1,098,800 円


実施例

【森林ボランティア人材育成】

【山口会場】



【美祢会場】



イ タウンミーティング開催事業〔実施主体：県〕

里山活動団体や新規森林づくり活動人材等を参集し、地域内団体の理解促進や団体間交流のきっかけづくり、ボランティア人材育成事業受講者等と活動団体のマッチングを行う、タウンミーティングを県内3地域、県内全域で各1回開催し、活動団体の組織強化につなげました。

区分	計画	実績
事業費	900,000 円	726,000 円

【タウンミーティング開催】

【山口会場】



【県内全域】



地 域	実施会場
東 部	周南（周南市）
北中部	山口（山口市）
西 部	美祢（美祢市）
県内全域（タウンミーティング）	防府市

※ 森林ボランティア人材育成及びタウンミーティング開催の実施地域は、同一

ウ 森林ボランティア交流・連携・強化事業〔実施主体：里山活動団体等〕

区分	計画	実績
支援団体	10 団体	5 団体
事 業 費	7,400,000 円	2,947,028 円

(7) 森林環境活動強化支援

① 森林づくり活動の活性化支援

森林整備を行う森林ボランティア等の3団体を対象に、活動に必要な苗木や道具等の資機材等の購入経費等に対して、1団体当たり1,000千円を上限に助成し、以下のとおり活動が行われました。

この取組を通じて、ボランティアの活動内容の充実と更なる活動を促進しました。

活動地域	団体名等	実施内容	助成額 (円)
柳井市	妙見山の会	約0.29haの竹林整備等を実施、 延べ66名が参加	625,700
山口市	竹林ボランティア山口南	約0.02haの森林整備（除伐・植樹）等 を実施、延べ207名が参加	340,000
防府市	学校法人協学園認定こども園 松崎幼稚園	約0.80haの森林整備（間伐・植樹）等 を実施、延べ271名が参加	1,000,000
計			1,965,700

実施例

○森林整備活動に対する支援

【竹林ボランティア山口南】
(山口市)



【学校法人協学園認定こども園松崎幼稚園】
(防府市)



② 森林環境教育・体験交流活動支援

地域の子どもたちや都市住民を対象とした森林体験、木工体験等を行う森林ボランティア等の2団体に対して、1団体当たり500千円の活動経費を上限に助成し、以下のとおり活動が行われました。

この取組を通じて、森林整備の必要性に対する理解促進を図りました。

活動地域	団体名等	実施内容	助成額 (円)
岩国市	なかくら里山再生プロジェクト	枝打ち、薪割り、ツークライミング等を実施、延べ105名が参加	500,000
下関市	(一財) 豊田湖畔公園管理財団	丸太切り、竹細工づくり等を実施、延べ308名が参加	481,328
計			981,328

実施例

○森林環境教育・体験交流活動に対する支援

【なかくら里山再生プロジェクト】
(岩国市)



【(一財) 豊田湖畔公園管理財団】
(下関市)



エ イベントや多様な媒体を活用した情報の発信（ソフト対策）

税制度の目的や用途などについて県民の理解促進を図るため、地域行事への参加や県や市町の施設でのパネル展示、リーフレットの配付やSNS、動画等、各種の周知活動を行いました。

なお、令和7年6月に行われた「県政世論調査」の結果では、森林づくり県民税の周知率は43.8％となっています（調査対象：県内に在住する18歳以上の男女3,000人、有効回収数：1,442人、回収率：48.1％）。

区分	計画	実績
事業費	12,341,000円	12,079,890円

○地域行事における周知活動



【長府企業フェスタ（下関市）】



【佐波川流域の絆・森と人づくりフェア（防府市）】

○県・市町等施設での周知パネルの展示



【岩国総合庁舎（岩国市）】

○各種イベントでの周知活動




【里山フェス（美祢市）】

○デジタルサイネージでの周知



【山口中央郵便局（山口市）】

○SNSによる周知



◆令和８年度事業計画

１ 事業の全体概要

やまぐち森林づくり県民税関連事業の令和８年度事業については、５年間の整備目標や各市町への意見照会等を踏まえ、次表のとおり実施することとしたい。

区 分	令和 8 年度事業計画			令和 8 年度 予算額 (千円)
	整備 計画量	意見照会又 は要望量	事業量 (案)	
森林活力再生事業（ハード対策）				
森林機能回復事業	410.00 ㍻	410.00 ㍻	410.00 ㍻	212,135
繁茂竹林整備事業 (注 1)	75.00 ㍻	75.00 ㍻	75.00 ㍻	173,993
	(240) ㍻	(240) ㍻	(240) ㍻	
里山等整備支援事業	10 件	10 件	10 件	15,000
小計				401,128
参加しましょう！森林づくり推進事業（ソフト対策）				
森林ボランティア人材育成事業	森林ボランティアとして必要な知識や技術を習得する研修を開催し、活動人材の掘り起こしを実施			1,400
タウンミーティング開催事業	里山活動団体の交流や新規森林づくり活動人材と活動団体とのマッチングを促進			1,210
森林ボランティア交流・連携・強化事業	8 団体	8 団体	8 団体	6,100
イベントや多様な媒体を活用した情報の発信	県下各地で開催されるイベントや SNS、動画等を活用した普及啓発を実施			11,736
小計				20,446
計				421,574(注 2)

(注 1) 繁茂竹林整備事業の（ ）内数値は再生竹除去等面積である。

(注 2) 令和８年度予算額 421,574 千円の内訳：令和８年度税収見込額 410,000 千円、令和６年度剰余金 11,574 千円

2 個別事業の計画

(1) 森林活力再生事業（ハード対策）

ア 森林機能回復事業〔実施主体：森林所有者等〕

繁茂竹林整備事業〔実施主体：県〕

森林機能回復事業、繁茂竹林整備事業については、昨年度各市町の5年間の目安事業量を定める「森林活力再生事業推進方針書」を策定し、意見照会を行いました。

令和7年度から令和11年度までの5年間で次表のとおり実施します。

(単位：ヘクタール)

事務所	市町名	森林機能回復事業		繁茂竹林整備事業	
岩国	岩国市	486.20	489.20	24.10	25.20
	和木町	3.00		1.10	
柳井	柳井市	35.70	70.90	9.60	26.10
	周防大島町	17.90		5.00	
	上関町	2.30		2.20	
	田布施町	8.30		6.50	
	平生町	6.70		2.80	
周南	下松市	17.40	304.60	7.90	66.70
	光市	11.10		12.70	
	周南市	276.10		46.10	
山口	山口市	277.40	296.90	21.90	29.50
	防府市	19.50		7.60	
美祢	宇部市	35.00	310.00	14.30	50.20
	美祢市	257.30		28.70	
	山陽小野田市	17.70		7.20	
下関	下関市	176.70	176.70	73.00	73.00
長門	長門市	109.10	109.10	32.80	32.80
萩	萩市	268.30	292.60	63.10	71.50
	阿武町	24.30		8.40	
計		2,050.00		375.00	

※ 目安事業量

各事業の整備計画量（森林機能回復事業：2,050ヘクタール、繁茂竹林整備事業：375ヘクタール）を、事業実施要件に合致する森林（竹林）面積の市町別割合をもとに按分して求めた試算値。

イ 里山等整備支援事業〔実施主体：団体、市町等〕

里山等の県民生活に身近な集落周辺等における荒廃森林において、地域住民等が主体となり行う森林整備を支援し、自立・継続的な管理が図られることで、災害の防止や水源のかん養、生活環境の保全等、森林の有する多面的機能を持続的に発揮するための取組を支援する。

(7) 事業実施上の基本的な考え方

- ① 森林の整備に関する費用であること。
- ② 特定の個人や事業者の利益のために行われるものではないこと。
- ③ 施設の整備や維持管理・修繕を除くこと。
- ④ 市町村森林整備計画及び各種法令に則ったものであること。

(イ) 公募の結果（公募期間：R8. 4. 20～R8. 5. 22）

応募数	応募内容	要望補助金額
15 件 (市町 12 件、 団体 3 件)	景観の改善、竹林整備、危険木・枯損木の伐倒、鳥獣害防止のための緩衝帯整備など	20,637 千円

(ウ) 審査結果

令和 8 年 6 月 25 日に里山等整備支援事業審査委員会において審査し、14 件が採択された。

(I) 応募内容

事務所	市町	実施主体	事業地	計画概要	採択 ・ 不採択
岩国	和木町	和木町	はちがみねそうごうこうえん 蜂ヶ峯総合公園 樹林帯	■ 公園内の竹・雑木の伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択
		和木町	はちがみねそうごうこうえん 蜂ヶ峯総合公園 内栗園周辺	■ 栗園周辺の緩衝帯整備 ➤ 鳥獣被害の防止	採択
周南	光市	光市	にじがはま 虹ヶ浜	■ 松林内の枯損木伐倒・除去等 ➤ 海岸周辺松林の保全	採択
	周南市	周南市	たいかざん 太華山	■ 公園内の修景伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択
		周南市	あどうじ 蒔地	■ 集落周辺の修景伐採・竹林伐採、鳥獣害防止の緩衝帯整備 ➤ 景観保全、鳥獣被害の防止	採択
山口	防府市	防府市	おおひらやま 大平山	■ 眺望の改善を目的とした修景伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択
下関	下関市	下関市	かろうとやま 狩音山	■ 眺望の改善を目的とした修景伐採 ➤ 景観改善	不採択
		狗留孫山 修禅寺	くるそんざん 狗留孫山	■ 登山道の危険木伐採 ➤ 景観改善、登山者の安全確保	採択

事務所	市町	実施主体	事業地	計画概要	採択 ・ 不採択
長門	長門市	長門市	ながとトレイル	■ トレイルコース沿いの修景伐採等 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択
		長門市	せんじょうじき 千畳敷周辺	■ 周辺の環境整備 ➤ 景観改善、自然体験の場づくり	採択
		長門市	たわらやましちじゅう 俵山七重	■ 地区周辺の竹林伐採 ➤ 利用者の安全確保、鳥獣被害の防止	採択
		長門市	なみ はしだて 波の橋立	■ 松林内の枯損木伐倒、クロマツの植栽 ➤ 松林機能の回復、利用者の安全確保	採択
萩	萩市	前小畑 1区 町内会	しらやまじんじゃ 白山神社周辺	■ 神社周辺の修景伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択
		萩市	こうやま 高山	■ 登山道周辺の除伐及び展望台周辺の修景伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択
		越ヶ浜 自治会	とらがざき 虎ヶ崎周辺	■ 松林内の枯損木伐倒・除去 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	採択

《里山等整備支援事業の状況》



〔所在地〕

周南市大字苅地

〔事業地〕

苅地

〔実施内容〕

繁茂竹林や雑木の伐採による集落周辺の里山林整備、鳥獣害防止の緩衝帯整備

〔目的〕

- 鳥獣被害の防止



〔所在地〕

長門市日置中

〔事業地〕

千畳敷

〔実施内容〕

千畳敷周辺の環境整備

〔目的〕

- 景観改善、自然体験の場づくり



〔所在地〕

萩市大字須佐

〔事業地〕

高山

〔実施内容〕

登山道周辺の除伐及び展望台周辺の修景伐採

〔目的〕

- 景観保全、利用者の安全確保

(2) 参加しましょう！森林づくり推進事業（ソフト対策）

ア 森林ボランティア人材育成事業〔実施主体：県〕

森林・林業との関りを持ちたい方や森林ボランティアとして参入したい方の拡大を図るため、本県森林の現状や課題に関する講義や、森林ボランティアとして必要な知識や技術を習得する研修を開催し、新たな森林づくり活動人材を育成します。

イ タウンミーティング開催事業〔実施主体：県〕

里山活動団体や新規森林づくり活動人材等を参集し、地域内団体の理解促進や団体間交流のきっかけづくり、ボランティア人材育成事業受講者等と活動団体のマッチングや、森林ボランティア団体の活動等を一元的に発信するホームページの作成を行い、活動団体の活動強化につなげます。

地域 (所管農林水産事務所)	東部 (岩国, 柳井, 周南)	北中部 (山口, 萩)	西部 (美祢, 下関, 長門)
実 施 会 場	岩国 (岩国市)	萩 (萩市)	下関 (下関市)
森林ボランティア 人 材 育 成 事 業	各会場：3回 (令和8年7月中旬～令和8年8月下旬)		
タウンミーティング 開 催 事 業	各会場：1回 (令和8年11月中・下旬) 県全域：1回 (令和9年2月中旬)		

ウ 森林ボランティア交流・連携・強化事業〔実施主体：里山活動団体等〕

(7) 交流活動実践支援

里山活動団体等による交流活動を促進し、団体間の人材共有や、新規ボランティア人材の参加等活動の活性化に対し、1団体当たり300千円を上限に支援します。

区分	採択
支援団体	1次募集：応募なし、2次募集中
事業費	

(イ) 広域連携支援

複数の里山活動団体等が連携した組織の立上げ支援から、継続的・広域的な新たな森林づくり活動、新たな地域の核団体として活動を展開するための資機材の配備等に対し、1 団体（新たに設立する協議会等）当たり 2,000 千円を上限に支援します。

区分	採択
支援団体	1 次募集：応募なし
事業費	

(ウ) 森林環境活動強化支援

① 森林づくり活動の活性化支援

中長期的な活動計画を策定し自主的な森林づくり活動を行う団体等に対して、苗木や道具等の森林づくり活動に必要な資機材や、新規活動人材確保の取組等に対し、1 団体当たり 1,000 千円を上限に支援します。

区分	採択
支援団体	1 次募集：4 団体、2 次募集中
事業費	1 次採択：2,392 千円

(採択団体の概要)

活動地域	団体名等	実施計画	助成額 (千円)
周南市	防長の吉野をつくる会	約2.00haの森林整備を実施	500
山口市	竹林ボランティア山口南	約0.02haの森林整備、散策道設置等を実施	330
宇部市	エシカルバンブー（株）	約0.90haの竹林整備を実施	573
長門市	里山ローズクラブ	約0.20haの森林整備を実施	989
計			2,392

② 森林環境教育・体験交流活動支援

里山活動団体等が地域の子どもたちや都市住民を対象に実施する、新たな森林体験教室、木工教室など、森林環境・体験交流活動に対し、1団体当たり500千円を上限に支援します。

区分	採択
支援団体	1次募集：3団体、2次募集中
事業費	1次採択：1,500千円

(採択団体の概要)

活動地域	団体名等	実施計画	助成額 (千円)
下松市	下松市林業研究会	県産材を活用した木工体験 (3回、延べ人数120人)	500
下関市	一般社団法人とよた	森林整備(間伐)・木工体験、竹林 整備(択伐)体験等 (5回、延べ人数100人)	500
長門市	竹林ボランティア俵山	竹林整備体験、竹灯籠づくり等 (6回、延べ人数160人)	500
計			1,500

エ イベントや多様な媒体を活用した情報の発信（ソフト対策）

〔実施主体：県〕

税制度の導入目的や具体的な税の使途などについて県民の理解促進を図るため、公共施設、地域イベント等におけるパネル展示、リーフレットの配付やＳＮＳ、動画等の活用により周知を図ります。

周知活動の実施案

１ 広報ツールを活用した周知活動の実施

- (1) 県や市町の施設等における周知パネルの展示
- (2) 県や市町の関係施設等へのリーフレットの配布
- (3) やまぐち森林づくりレポートの作成・公表
- (4) 小学生向けパンフレットを全小学校等へ配布（５年生に配布）
- (5) デジタルサイネージやＳＮＳを活用した周知
- (6) 小学生向け副読本を全小学校等へ配布（３年生に配布）

２ 県民税事業地等を活用した周知活動の実施

- (1) 事業地を活用したイベントの開催
- (2) 「2050年の森」を活用したイベントの実施

３ やまぐち森林づくり推進協議会の開催

- (1) 協議会の開催
- (2) 県のホームページで協議内容等を掲載

４ その他の広報活動

- (1) 県政出前トークの活用
- (2) 県政放送や県広報誌への掲載
- (3) 森林づくり推進協議会の開催案内等、積極的なプレスリリース
- (4) 各種イベントに参加し、ＰＲ用パネルの展示や、レポート及びリーフレットを配布