
P.5 No.1- 7 道路整備目標を更新(完成(R6)→完成(R7)) P.31 No.4-12 R5完成を追記

No.1-10 道路整備目標を更新(完成(R5)→完成(R6)) No.4-16 道路整備目標を更新(完成(R7)→事業継続)

No.1-14 道路整備目標を更新(完成(R7)→事業継続) No.4-23 新規事業箇所を追加

P.14 No.2-11 道路整備目標を更新(完成(R6)→事業継続) No.4-24 新規事業箇所を追加

No.2-12 道路整備目標を更新(完成(R6)→完成(R7)) P.32 No.4- 3 R5部分完成を追記、部分完成写真を追加

No.2-13 R5完成を追記 P.33 No.4- 5 R5完成を追記、完成写真を追加

No.2-14 R5完成を追記 No.4- 7 総事業費を更新(約15億円→約16億円)

No.2-25 新規事業箇所を追加 　　　　関連事業（防府市）を更新

No.2-26 新規事業箇所を追加 P.34 No.4- 9 R5部分完成を追記、部分完成写真を追加

P.16 No.2-6 総事業費を更新(約9億円→約11億円) No.4-12 R5完成を追記、完成写真を追加

P.18 No.2-13 R5完成を追記、完成写真を追加 P.35 No.4-16 総事業費を追加(約12億円)、関連事業（防府市）を更新

No.2-14 R5完成を追記、完成写真を追加 P.37 No.4-23 新規事業箇所を追加

P.20 No.2-24 延長修正（L=0.9km→L=0.8km） No.4-24 新規事業箇所を追加

P.21 No.2-25 新規事業箇所を追加 P.39 No.5- 3 道路整備目標を更新(部分完成(R6)→事業継続)

No.2-26 新規事業箇所を追加 No.5- 9 道路整備目標を更新(完成(R5)→完成(R6))

P.23 No.3- 8 道路整備目標を更新(完成(R7)→事業継続) No.5-10 道路整備目標を更新(部分完成(R5)→完成(R5))、R5完成を追記

No.3- 9 道路整備目標を更新(完成(R6)→事業継続) P.42 No.5-10 R5完成を追記、完成写真を追加

No.3-18 道路整備目標を更新(事業継続→完成(R4))、R4完成を追記 P.45 No.6-10 道路整備目標を更新(完成(R5)→完成(R6))

No.3-21 新規事業箇所を追加 No.6-20 新規事業箇所を追加

P.25 No.3- 5 関連事業（光市）整備目標を更新 P.49 No.6-13 総事業費を更新(約30億円→約35億円)

P.26 No.3-12 総事業費を更新(約30億円→約33億円) P.50 No.6-20 新規事業箇所を追加

P.27 No.3-14 関連事業（周南市事業）を追加 P.52 No.7- 6 R5部分完成を追記

P.28 No.3-18 R4完成を追記、完成写真を追加 No.7-14 新規事業箇所を追加

No.3-20 関連事業（周南市事業）を追加 P.54 No.7- 6 R5部分完成を追記、部分完成写真を追加

P.29 No.3-21新規事業箇所を追加 P.56 No.7-14 新規事業箇所を追加

P.31 No.4- 3 R5部分完成を追記 P.58 No.8- 6 R5部分完成を追記

No.4- 5 R5完成を追記 No.8- 7 道路整備目標を更新(事業継続→部分完成(R6))

No.4- 9 道路整備目標を更新(完成(R5)→部分完成(R5)) No.8-13 道路整備目標を更新(事業継続→完成(R5))、R5完成を追記

　　 　 R5部分完成を追記 No.8-15 道路整備目標を更新(事業継続→完成(R5))、R5完成を追記

（別冊）主な整備箇所の改定内容（1/2）

「主な整備箇所」は、事業の進捗状況に応じて、毎年改定していくこととしている。改定内容について、以下のとおりである。

■令和６年４月改定

改定内容 改定内容
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P.58 No.8-16 R5完成を追記

No.8-18 事業箇所を追加

P.60 No.8- 6 R5部分完成を追記、部分完成写真を追加

P.62 No.8-13 R5完成を追記、完成写真を追加

No.8-15 R5完成を追記、完成写真を追加

No.8-16 R5完成を追記、完成写真を追加

P.63 No.8-18 事業箇所を追加

P.64 （別冊）主な整備箇所の改定内容【令和６年４月改定】を追加

P.66 作成年月を更新

注)改定内容については、令和6年4月1日時点で整理している。　

（別冊）主な整備箇所の改定内容（2/2）

「主な整備箇所」は、事業の進捗状況に応じて、毎年改定していくこととしている。改定内容について、以下のとおりである。

■令和６年４月改定

改定内容 改定内容
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山口県土木建築部

山口県土木建築部道路建設課
TEL：083-933-3714 E-mail：a18300@pref.yamaguchi.lg.jp

（お問い合わせ） 

〒753-8501 山口県山口市滝町１-１
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