
給与システム開発及び運用保守業務

【別紙14】プロジェクト管理計画書 大日程（案）

年 2025（R07） 2026（R08） 2027（R09） 2028（R10） 2032（R14）

月 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 … 07 08 09 … …

1 フェーズ … …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12

2 成果物納品 　▲ 　▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ … ▲

3 マイルストーン  ▲契約締結→キックオフ 　▲本稼働・運用（1サイクル目）開始 ▲運用（1サイクル目）終了

　▲仕様凍結 　▲本番切替開始判定→本番切替→本稼働開始判定 ▲全初動操作完了 　▲契約満了

4 開発 システム 基本設計
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3

１ ２

1 2 3

5 詳細設計
1 2 3 4 5 6 7 8 9

１ ２

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 開発・単体テスト
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

１ ２

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 結合テスト
1 2 3 4 １ ２ ３ ４

8 外部連携テスト
１ 2 3 1 2 3 4

9 テスト 総合テスト
1 2 3 1 2 3 4

10 性能テスト
１ ２ 1 2

11 信頼性テスト
1 2

１２ 外部連携テスト
１ 2 3 1 2 3 4

１３ 並行稼働検証

（現新比較） 1 2 1 ２ 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

14 受入テスト
1 2 3 1 2

15 付帯 移行リハーサル

１６ システム移行（本稼働）

１７ 運用保守引継ぎ（ベンダー）

１８ 運用保守引継ぎ（山口県）

１９ 運用 月例、退職手当 … …

２０ 期末勤勉 … …

２１ 差額、年度末作業、実態調査 … …

２２ 年末調整 … …

２３ 給与費 … …

24 人事管理システム … …

25 健康管理システム … …

26 電子県庁基幹システム … …

27 共通基盤 … …

２8 小中学校事務ネットワークシステム … …

# 工程等

関連シ
ステム
等の予

定

開発 運用（1サイクル目） 運用（最終年）

計
画

業務アプリケーション基本設計
承
認

計
画

業務アプリケーション詳細設計
承
認

計画

移行設計

承
認

設計・実施

承
認

計画
設計・実施

改善検討
承
認

計
画

設計

実施
承
認

承
認

承
認

承
認

計画 設計・実施
承
認

移行手順書

リハーサル確認票

リハー

サル

12月

年末調整

差

額
年度末（人事異動等）

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 8月 9月

計
画

研修

（管理者）

研修

（利用者）

マニュアル、テキスト、

研修環境準備等
承
認

計
画

運用設計
承
認

テスト＞

受託者 | 県 | 環境 | 使用データ

開発・単体テスト ： 主体 |      | 受託者 | テストデータ

結合テスト(※１) ： 主体 |      | 受託者 | テストデータ

総合テスト ： 主体 | | 受託者 | 移行データ(マスク有)

性能テスト(※２) ： 主体 | 支援 |  県 | 移行データ(マスク有)

信頼性テスト(※２) ： 主体 | 支援 |  県 | 移行データ(マスク有)

外部連携テスト ： 主体 | 支援 |  県 | 移行データ(マスク無)

並行稼働検証(※３) ： 主体 | 支援 | 受託者 | 移行データ(マスク有)

受入テスト ： 支援 | 主体 |  県 | 移行データ(マスク無)

※１）結合テストは、実施時期・作業効率等より、移行データ(マスク有)を使用

する可能性がある。

※２）性能テストおよび信頼性テストは、移行データ(マスク無)を使用する可能

性がある。その場合、県と協議・調整のうえ決定する。

※３）並行稼働検証は、比較内容等より、県環境・移行データ(マスク無)

で実施する可能性がある。その場合、県と協議・調整のうえ決定する。

また、2027/09に実施するテスト(給与計算)は、本番切替作業の一環として

実施するもの(本番切替結果検証の位置付けとなる)。

承
認

設計・実施（給与計算）

※2026年10月月例から2027年9月月例まで
承
認

設計・実施（帳票・外部IF出力）

※pdf・excel・euc・etc.
承
認

計画

10月 12月 1月

実態調査

7月

承
認

6月

7月

計画

開発

開始

運用

開始

開発

開始

運用

開始

開発

開始

運用

開始

構築

開始

利用

開始

統合

（旅費）

統合

（給与）

小中学校事務ネットワークシステムは

令和10年度以降廃止予定

・次期給与システムの機能を利用（R9.10～）

・旅費システムの機能を利用（R10.4～）

本番

切替
承
認

承
認

データ移行計画

テスト全体計画
承
認

単体テスト計画 開発・単体テスト（設計・実施）
承
認

開発・単体テスト（移行ツール）
承
認

設計・実施
承
認

承
認

設計・実施
承
認

承
認

計画

承
認

計画

計画
承
認

承
認

承
認

承
認

計画 設計・実施 承
認

計
画

インフラ

基本設計
承
認

インフラ

詳細設計
承
認

計
画

承
認

インフラ

環境定義
承
認

計
画

インフラ

テスト
計
画
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