
健康管理システム開発及び運用保守業務

【別紙２】調達範囲

主体 支援 主体 支援
1 プロジェクト管理 ○ ○ ○ ○ ○ 本仕様書　11プロジェクト管理要件　参照
2 キックオフ会議 ○ ○ ○
3 仕様凍結 ○ ○ ○
4 本番切替開始判定会議 ○ ○ ○
5 本稼働開始判定会議 ○ ○ ○
6 基本設計 ○ ○ ○

7 詳細設計 ○ ○ ○ ○
別紙　非機能要件定義書
4.1.データ移行要件　4.2.システム移行要件　参照

8 開発・単体テスト ○ ○ ○
9 結合テスト ○ ○
10 外部連携テスト ○ ○
11 総合テスト ○ ○
12 性能テスト ○ ○ ○
13 信頼性テスト ○ ○ ○
14 外部連携テスト ○ ○ ○
15 受入テスト ○ ○ ○

16 移行リハーサル ○ ○ ○
別紙　非機能要件定義書
4.1.データ移行要件　4.2.システム移行要件　参照

17
システム移行
（本稼働）

○ ○ ○

18
運用保守引継ぎ
（ベンダー）

○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　3.運用保守業務委託要件　参照

19
運用保守引継ぎ
（山口県）

○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　5.マニュアル・研修　参照

20 問い合わせ ○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　3.2.1.問い合わせ対応　参照
21 運用管理 ○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　3.2.3.運用管理　参照
22 バックアップ ○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　3.2.4.バックアップ　参照
23 保守 ソフトウェア ○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　3.3.1.ソフトウェア保守　参照
24 運用保守 SLA ○ ○ ○ 別紙　非機能要件定義書　3.4.サービスレベル合意(SLA)　参照
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