

ワクチン接種体制の構築に向けたロードマップ(高齢者向け接種まで) ※最速の場合を県独自で想定したもの。

接種対象	調整主体	1月下旬	2月上旬	2月中旬	2月下旬	3月	4月	5月	6月～9月
フェーズ		接種実施体制のフレーム構築段階	接種実施体制の確定段階		接種実施段階(医療従事者等)		接種実施段階(高齢者)		接種実施段階(その他)
医療従事者等	国	先行接種対象医療機関決定	接種対象者確定、接種実施計画検討等		医療従事者向け先行接種				
	県	超低温冷凍庫配置箇所決定 (95施設105台) ・地域の拠点的な病院 ・公的施設(保健センター、公民館) ・休日夜間急患センター等	○接種予定者ごとの接種実施医療機関の決定 ○接種予定者への予診票の配布・接種日時の通知等		接種体制の最終チェック	医療従事者等向け優先接種			
			超低温冷凍庫(2月分18台)設置						
高齢者	市町		○集団接種会場や医療従事者、接種実施医療機関の確保 ○接種実施計画の策定 ○接種券の発行準備(システム改修等)等		接種券の印刷・発送等	高齢者向け優先接種(4月～)			
						超低温冷凍庫設置(~6月末)			