

阿武地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会（仮称）
に係る今後のスケジュール（案）

- H29. 4. 28 第 1 回幹事会
 - ・ 協議会資料の確認

- H29. 5. 25 第 1 回協議会
 - ・ 設立趣旨、規約、減災のための目標の決議

- H29. 4～ 6 事務局
 - ・ 現状の取組及び課題の照会
 - ・ 地域の取組方針素案の作成

- H29. 7～ 9 担当者会議（2 回程度）
 - ・ 地域の取組方針素案の調整

- H29. 10 第 2 回幹事会
 - ・ 地域の取組方針の確認

- H29. 11 第 2 回協議会
 - ・ 地域の取組方針の策定