
ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）の実施手続き
	受　注　者
	発　注　者・ＩＣＴ施工技術を活用する旨の提案・協議
・設計図書等の貸与
・設計図書３次元化の指示の了解
【監督事項】
・ＩＣＴ施工技術活用希望の受理・指示
【監督事項】
・設計図書の3次元化の指示
【監督事項】
・具体的工事内容及び対象範囲の受理・確認
・具体的工事内容及び対象範囲の協議
・精度確認試験結果報告書の作成
・施工計画書（起工測量編）の
作成
【監督事項】
・施工計画書（起工測量編）の受理・確認（精度確認試験結果報告書含む）
【監督事項】
・基準点等の指示
・工事基準点の設置
・起工測量
・測量成果簿の作成
【監督事項】
・測量成果簿の受理・確認
(1) 機器・ソフトウエア等の選定
【機器・ソフトウェア等の準備段階】
【監督事項】
・電子納品事前協議書の受理・回答
・電子納品事前協議書の提出
(2) ＩＣＴ活用工事の設定
【施工計画・準備段階】
(3) 施工計画書（起工測量）
(4) 工事基準点の設置
(5) 測量成果簿の作成
・3次元起工測量・３次元設計データ作成費用見積り提出依頼
・3次元起工測量・３次元設計データ作成費用見積書提出
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・設計図書の照査
【監督事項】
・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認
(6) ３次元設計データの作成
【監督事項】
・受注者による３次元設計データの照査状況の受理・確認
・３次元設計データの作成
・３次元設計データの照査
(7) 設計図書の照査
(9) 出来形管理
(8) 施工計画書（工事編）
・施工計画書（工事編）の作成
・設計図書の照査、起工測量結果の反映
【監督事項】
・施工計画書（工事編）の
受理・確認
・出来形計測
・出来形管理写真の撮影
・出来形管理帳票の作成
【監督事項】
・出来形管理帳票の受理・確認
【出来形管理段階】
・数量計算の方法の協議
・３次元設計データ＋設計数量の協議
【監督事項】
・数量計算方法の受理・確認
・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認
【変更段階】
(10) 電子成果品 
【完成段階】
・電子成果品の作成
【監督事項】
・電子成果品の受理・確認
・設計図書等の変更
(11) 検査 
【検査段階】
・書面検査、実地検査
【検査事項】
・書面検査、実地検査
【監督・検査事項】
・工事成績評定
【検査終了後】
・履行証明書の発行

