
ＩＣＴ活用工事（舗装工）の実施手続き
	受　注　者
	発　注　者・ＩＣＴ施工技術を活用する旨の提案・協議
・設計図書等の貸与
・設計図書３次元化の指示の了解
【監督事項】
・ＩＣＴ施工技術活用希望の受理・指示
【監督事項】
・設計図書の3次元化の指示
【監督事項】
・具体的工事内容及び対象範囲の受理・確認
・具体的工事内容及び対象範囲の協議
・精度確認試験結果報告書の作成
（TLS,TS(ﾉﾝﾌﾟﾘ),RTK-GNSSの場合）
・施工計画書（起工測量編）の
作成
【監督事項】
・施工計画書（起工測量編）の受理・確認（精度確認試験結果報告書含む）
【監督事項】
・基準点等の指示
・工事基準点の設置
・起工測量
・測量成果簿の作成
【監督事項】
・測量成果簿の受理・確認
(1) 機器・ソフトウェア等の選定
【機器・ソフトウェア等の準備段階】
【監督事項】
・電子納品事前協議書の受理・回答
・電子納品事前協議書の提出
(2) ＩＣＴ活用工事の設定
【施工計画・準備段階】
(3) 施工計画書（起工測量）
(4) 工事基準点の設置
(5) 測量成果簿の作成
・3次元起工測量・３次元設計データ作成費用見積り提出依頼
・3次元起工測量・３次元設計データ作成費用見積書提出
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[bookmark: _GoBack]・設計図書の照査
【監督事項】
・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認
(6) ３次元設計データの作成
【監督事項】
・受注者による３次元設計データの照査状況の受理・確認
・３次元設計データの作成
・３次元設計データの照査
(7) 設計図書の照査
(9) 出来形管理
(8) 施工計画書（工事編）
・施工計画書（工事編）の作成
・設計図書の照査、起工測量結果の反映
【監督事項】
・施工計画書（工事編）の
受理・確認
・出来形計測
・出来形管理写真の撮影
・出来形管理帳票の作成
【監督事項】
・出来形管理帳票の受理・確認
【出来形管理段階】
・数量計算の方法の協議
・３次元設計データ＋設計数量の協議
【監督事項】
・数量計算方法の受理・確認
・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認
【変更段階】
(10) 電子成果品 
【完成段階】
・電子成果品の作成
【監督事項】
・電子成果品の受理・確認
・設計図書等の変更
(11) 検査 
【検査段階】
・書面検査、実地検査
【検査事項】
・書面検査、実地検査
【監督・検査事項】
・工事成績評定

