
健康管理システム開発及び運用保守業務

【別紙１２】プロジェクト管理計画書 大日程（案）

年 2025（R07） 2026（R08） 2027（R09） 2028（R10） 2031（R14）

月 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 … 12 01 02 03 …

1 フェーズ … …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

2 成果物納品 　▲ 　▲ ▲ ▲ … ▲

3 マイルストーン   　▲キックオフ ▲本稼働・運用（1サイクル目）開始 　▲運用（1サイクル目）終了

　▲仕様凍結 　▲本番切替開始判定→本番切替→本稼働開始判定 　▲契約満了

4 開発 システム 基本設計
1 2 3 4

1 2

1 2

1 2

5 詳細設計
1 2 3 4 5

1 2

1 2 3 3 4 5 6

6 開発・単体テスト
1 2 3 4 5 6

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

7 結合テスト
1 2 3

8 外部連携テスト
1 2 3

9 テスト 総合テスト
1 2

10 性能テスト
1 2

11 信頼性テスト
1 2

12 外部連携テスト
1

13 受入テスト
1 2 3

14 付帯 移行リハーサル
1 2 3 4

15 システム移行（本稼働）

16 運用保守引継ぎ（ベンダー）
1 2

17 運用保守引継ぎ（山口県）
1 2 3

18 新人事システム …

19 新給与システム …

20 電子県庁基幹システム …

21 統合サーバ（拡張） …

# 工程等

 ▲契約締結

開発 運用（1サイクル目） 運用（最終年）

計
画
業務アプリケーション基本設計

承
認

計
画
業務アプリケーション詳細設計

承
認

開発・単体テスト（設計・実施）

計
画
承
認 設計・実施

承
認

計
画

移行手順書

リハーサル確認票

計
画

設計・実施
承
認

計
画

設計・実施・研修

計
画

設計・実施

改善検討
承
認

計
画

設計・

実施
承
認

承
認

計
画

承
認

設計・

実施
承
認

承
認

テスト＞

受託者 ¦ 県 ¦ 環境 ¦ 使用データ

製造・単体テスト ： 主体 ¦      ¦ 受託者 ¦ テストデータ

結合テスト(※１) ： 主体 ¦      ¦ 受託者 ¦ テストデータ

システム（総合）テスト ： 主体 ¦ ¦ 受託者 ¦ 移行データ(マスク有)

性能テスト(※２) ： 主体 ¦ 支援 ¦  県 ¦ 移行データ(マスク有)

信頼性テスト（※２） ： 主体 ¦ 支援 ¦  県 ¦ 移行データ(マスク有)

外部連携テスト ： 主体 ¦ 支援 ¦  県 ¦ 移行データ(マスク無)

受入テスト ： 支援 ¦ 主体 ¦ 県 ¦ 移行データ(マスク無)

※１）結合テストは、実施時期・作業効率等より、移行データ(マスク有)を使用

する可能性がある。

※２）性能テストおよび信頼性テストは、移行データ(マスク無)を使用する可能

性がある。その場合、県と協議・調整のうえ決定する。
単体テスト

計画

開発

開始

運用

開始

開発

開始

運用

開始

開発

開始

運用

開始

構築

開始

利用

開始

テスト

全体計画
承
認

データ移行

計画
承
認

計
画

インフラ

基本設計
承
認

移行設計
承
認

計
画

インフラ

詳細設計
承
認

開発・単体テスト（移行ツール）
承
認

承
認

承
認

環境定義 テスト
承
認

リハー

サル
承
認

本番

切替

マニュアル、テキスト、

研修環境準備等
計
画

計
画
運用設計

承
認

承
認

承
認

承
認

承
認

承
認

計
画
承
認 設計・実施

承
認

承
認 設計・実施
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