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山口県土木工事施工管理基準

この基準は、山口県土木工事共通仕様書第１編第１章1 1 23条（施工管理）に規- -
程する土木工事の施工管理の基準を定めたものである。

１．目 的

この基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的

物の出来形及び品質規格値の確保を図ることを目的とする。

２．適 用

この基準は、山口県が発注する土木工事について適用する。

、 、 、 、 、ただし 工事の種類 規模 施工条件等により この基準によりがたい場合は

監督職員の承諾を得て、他の方法によることができる。

なお、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。

３．構 成

施工管理の構成は下記によるものとする。

４．管理の実施

（１）請負者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければ

ならない。

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わな

ければならない。

（３）請負者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられる

よう速やかに実施しなければならない。

（４）請負者は、測定(試験)等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な

管理のもとに保管し、監督職員の要請に対し速やかに提示するとともに、検査

時に提出しなければならない。

５．管理項目及び方法

（１）工程管理

請負者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク(ＰＥＲＴ)又は

工程管理

施工管理 出来形管理

品質管理

写真管理
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バーチャート方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。

ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容について

は、省略できるものとする。

（２）出来形管理

請負者は、出来形を出来形管理基準（別表第１）に定める測定項目及び測定

基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図

を作成し、管理するものとする。

（３）品質管理

ア．請負者は、品質を品質管理基準（別表第２）に定める試験項目、試験方法

及び試験基準により、その管理内容に応じて、工程能力図、又は品質管理図

表（ヒストグラム、χ－Ｒ、χ－Ｒ －Ｒ など）を作成し管理するものとs m
する。

ただし、測定数が10点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は

不要とする。

イ．下記に掲げる工種(ｲ)､(ﾛ)､の条件に該当する工事を除き、試験区分で［必

須］となっている試験項目は、すべて実施するものとする。

また、試験区分で［その他］となっている試験項目は特記仕様書で指定し

たもの、又は監督職員が指示したものを実施するものとする。

(ｲ) 路盤

維持工事等の小規模なもの（施工面積が500㎡未満のもの）

(ﾛ) アスファルト舗装

維持工事等の小規模なもの（施工面積が300㎡未満のもの）

ウ．請負者は、セメントコンクリートの適用にあたり、無筋コンクリート構造

物のうち重力式橋台、橋脚及び重力式擁壁(高さ2.5ｍを超えるもの)につい

ては、鉄筋コンクリートに準ずるものとする。

（４）写真管理

請負者は、写真管理を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完

成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害

写真等を写真管理基準(別表第３)により撮影し、提出しなければならない。

６．規格値

請負者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測(試験・検

査・計測)値は、すべて規格値を満足しなければならない。

７．運 用

（１）出来形管理基準について

延長の規格値は、各工種とも各ブロックごとに満足するとともに総延長も満

足するものとする。

（２）品質管理基準について

ア．コンクリート及びコンクリート舗装工
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コンクリート圧縮（曲げ）強度試験結果は、「同一プラント、同一材料、

同一配合、同一強度」の、鉄筋コンクリート500㎥以上その他のコンクリー

ト1,000㎥以上で、かつ、コンクリート打設日数が長期間の場合は、χ－Ｒ s
－Ｒ m の管理図を作成するものとする。なお、ＪＩＳ生コン工場製品を使

用する場合は、χ－Ｒ s －Ｒ m の管理図は省略することができる。

イ．アスファルト舗装工

① 品質管理試験の省略

維持工事等の小規模なもの（施工面積が300㎡未満のもの）については

省略することができる。

ただし、厚さの管理のためコアー採取した場合の「締固め度」に係る管

理は実施する。

② 配合試験

マーシャル安定度試験による残留安定度の計算書は特記仕様書等により

監督職員がその必要を認め指示した場合に提出するものとする。

③ 再生材

再生材を使用する場合も、品質管理基準は新材と同様とする。

（３）アスファルト混合物事前審査における品質管理基準の取扱いについて

アスファルト混合物事前審査制度の事前審査で認定された加熱アスファルト

混合物を使用する場合、「品質管理基準」は以下のとおりとする。

（４）アスファルト舗装工事のコアーによる出来形及び品質管理の取扱いについて

ア．サンプリング

① コアー採取のための１ロットの大きさは 10,000㎡以下とし、無作為に

抽出する。

なお、採取に当たっては監督職員に協議し、指示を受けるものとする。

② 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合

工 種
試 験 項 目 試 験 方 法 試験基準 備 考

種 別

「土木工事施工管理基準」 「土木工事施工管理
材 必須 事前審査 認定証の写しの提出

の全項目」 基準による」
ア

「土木工事施工管理基準」 「土木工事施工管理
ス 料 その他 事前審査 認定証の写しの提出

の全項目」 基準による」
フ
ァ 配合試験 舗装試験法便覧 事前審査 認定証の写しの提出

ル 混合物のアスファルト量抽
プ 舗装試験法便覧 事前審査 プラントの自主管理

ト 出、粒度分析試験 注）
ラ 必須

舗 アスファルト
ン 温度測定 事前審査 プラントの自主管理

装 混合物 注）
ト

基準密度の決定 舗装試験法便覧 事前審査 認定証の写しの提出

注）関係資料の提出の必要はない。ただし、監督職員が必要（品質に疑問が生じた場合等）と判断した場合は、
指示により「プラントの自主管理データ」の提出を求めることができるものとする。

試
験
区
分



- -4

は、他の方法によることができる。

イ．出来形管理（厚さ）

① コアーの厚さは、コアーの周囲における測定値の平均とする。

なお、同一工種で２層以上に施工した場合は、それらの層の全層で測定

する。

② 厚さは、個々の測定値が１０個に９個以上の割合で規格値を満足しなけ

ればならないとともに、１０個の測定値の平均値（Ｘ10）について満足し

平均値の規格値は適用なければならない。データ数が１０個未満の場合、

しない。

ウ. 品質管理（密度）

① 厚さの管理コアーの使用

厚さの管理コアーを品質管理用として使用することができる。

ただし、事前に監督職員の確認を受け、その測定値を品質試験表に明記

するものとする。

② コアー採取個数及び品質管理試験の実施区分（舗装種別ごと）

（５）破壊検査について

ア．技術検査（段階確認を含む）において、必要があると認められるときは、

工事の目的物を最少限度破壊し、分解し、若しくは試験し、検査することが

できる。

イ．コンクリートのコアー採取による強度試験は、品質に異常が認められた場

合に行う。

ウ．コンクリート構造物及びコンクリートブロック積（張）工等の抜石、注水

検査は、必要があると認められる場合に行う。

1,000m 3,000m 6,000m2 2 2

舗装面積 1,000m 未満 ～ ～ ～2

3,000m 未満 6,000m 未満 10,000m 未満2 2 2

コア採取個数 ２ ４～５ ６～８ ９～１２

外観検査用 １ ２ ２ ２

ﾌﾟﾗﾝﾄ 試験事業者 ﾌﾟﾗﾝﾄ 試験事業者 ﾌﾟﾗﾝﾄ 試験事業者 ﾌﾟﾗﾝﾄ 試験事業者
密度試験用

１ － １ １～２ ２～３ ２～３ ３～５ ４～５

注）１．密度試験は1,000㎡に１個を標準とする。
２．密度試験用のコアーは、採取直後に厚さの測定及び監督職員の外観
確認後に試験を行う。

３．橋面舗装において、コアー採取が可能な場合の採取個数等について
は、監督職員と協議する。

４．プラント：承認されたプラント試験室。
５．試験事業者：改正工業標準化法（平成16年６月９日公布）に基づく

試験事業者登録制度により登録された試験事業者。
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２－３－２掘削工 1-28

２－３－３盛土工 〃

補強土（テールアルメ）壁
工法

〃

多数アンカー式補強土工法
〃

ジオテキスタイルを用いた
補強土工法

〃

２－３－５法面整形工 盛土部 〃

２－３－６堤防天端工 〃

２－４－２掘削工 1-30

２－４－３路体盛土工 〃

２－４－４路床盛土工 〃

２－４－５法面整形工 盛土部 〃

第７節　鉄筋工 ３－７－４組立て 1-30

章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

鋼矢板 1-32

軽量鋼矢板 〃

コンクリート矢板 〃

広幅鋼矢板 〃

可とう鋼矢板 〃

現場打法枠工 〃

現場吹付法枠工 〃

プレキャスト法枠工 〃

コンクリート 〃

モルタル 〃

種子散布工 〃

張芝工 〃

筋芝工 〃

市松芝工 〃

植生シート工 〃

植生マット工 〃

植生筋工 〃

人工張芝工 〃

植生穴工 〃

植生基材吹付工 1-34

客土吹付工 〃

２－３－８縁石工 縁石・アスカーブ 〃

２－３－９小型標識工 〃

立入防止柵 〃

転落（横断）防止柵 〃

車止めポスト 〃

ガードレール 1-36

ガードケーブル 〃

２－３－12区画線工 〃

視線誘導標 〃

距離標 〃

仮組立による検査を実施す
る場合

1-38

シミュレーション仮組立検
査を行う場合

1-40

２－３－10防止柵工

２－３－11路側防護柵工

２－３－13道路付属物工

２－３－14桁製作工

２－３－４矢板工

２－３－５法枠工

２－３－６吹付工

２－３－７植生工

【第１編　共通編】

第２章　土工

第３節河川土工・海岸土工・
　　砂防土工

２－３－４盛土補強工

第４節　道路土工

第３章　無筋、鉄筋コンクリート

【第３編　土木工事共通編】

第２章　一般施工

第３節　共通的工種

1-2 工種体系
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仮組立検査を実施しない場
合

1-42

鋼製堰堤製作工（仮組立
時）

1-44

２－３－15工場塗装工 〃

２－３－16コンクリート
面塗装工

〃

切込砂利 1-46

砕石基礎工 〃

割ぐり石基礎工 〃

均しコンクリート 〃

現場打 〃

プレキャスト 〃

既製コンクリート杭 〃

鋼管杭 〃

H鋼杭 〃

２－４－５場所打杭工 〃

２－４－６深礎工 1-48

２－４－７オープンケー
ソン基礎工

〃

２－４－８ニューマチッ
クケーソン基礎工

〃

２－４－９鋼管矢板基礎工 〃

コンクリートブロック積
1-50

コンクリートブロック張り
〃

連節ブロック張り 〃

天端保護ブロック 〃

２－５－４緑化ブロック工 〃

２－５－５石積（張）工 〃

下層路盤工 1-52

上層路盤工（粒度調整路盤
工）

〃

上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工） 〃

加熱アスファルト安定処理
工

〃

基層工 1-54

表層工 〃

下層路盤工 〃

粒度調整路盤工 〃

セメント（石灰・瀝青）安
定処理工

1-56

アスファルト中間層 〃

コンクリート舗装版工
〃

転圧コンクリート版工（下
層路盤工）

〃

転圧コンクリート版工（粒
度調整路盤工） 〃

転圧コンクリート版工（セ
メント（石灰・瀝青）安定
処理工）

1-58

転圧コンクリート版工（ア
スファルト中間層） 〃

転圧コンクリート版工
〃

第６節　一般舗装工 ２－６－５アスファルト
舗装工

２－６－６コンクリート
舗装工

２－４－１一般事項

２－４－３基礎工

２－４－４既製杭工

第５節　石・ブロック積
（張）工

２－５－３コンクリート
ブロック工

第４節　基礎工

1-3

【第３編　土木工事共通編】

２－３－14桁製作工第３節　共通的工種

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

下層路盤工
1-60

上層路盤工（粒度調整路盤
工） 〃

上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工） 〃

加熱アスファルト安定処理
工 〃

基層工 〃

下層路盤工 1-62

上層路盤工（粒度調整路盤
工） 〃

上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工） 〃

加熱アスファルト安定処理
工 〃

基層工 〃

２－７－２路床安定処理工 1-64

２－７－３置換工 〃

サンドマット 第３編２－７－６サンドマット
工

1-66

サンドマット海上 1-64

２－７－５パイルネット工 〃

２－７－６サンドマット工 1-66

サンドドレーン工 〃

ペーパードレーン工 〃

袋詰式サンドドレーン工
〃

２－７－８締固め改良工 サンドコンパクションパイ
ル工 〃

粉体噴射攪拌工 〃

高圧噴射攪拌工 〃

スラリー攪拌工 〃

生石灰パイル工 〃

H鋼杭 1-68

鋼矢板 〃

アンカー工 〃

達節ブロック張り工 〃

締切盛土 〃

中詰盛土 1-70

２－10－９地中連続壁工
（壁式）

〃

２－10－10地中連続壁工
（柱列式） 〃

２－10－22法面吹付工 〃

３－１－１現場塗装工 1-72

３－１－２場所打擁壁工 〃

３－１－３プレキャスト
擁壁工 〃

３－１－４井桁ブロック
工

1-74

３－１－５アンカー工 〃

プレキャストU型側溝 〃

L型側溝 〃

自由勾配側溝 〃

管渠 〃

第10節　仮設工 ２－10－５土留・仮締切
工

第３章　共通施工

３－１－６側溝工

第１節　共通関係

第６節　一般舗装工 ２－６－７薄層カラー舗
装工

２－６－８ブロック舗装
工

第７節　地盤改良工

２－７－４表層安定処理
工

２－７－７バーチカルド
レーン工

２－７－９固結工

【第３編　土木工事共通編】

1-4 工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

３－１－７場所打水路工 1-76

３－１－８集水桝工 〃

３－１－９暗渠工 〃

３－１－10刃口金物製作工 〃

３－１－11階段工 1-78

３－２－１巨石張り、巨
石積み 〃

３－２－２かごマット 〃

３－２－３じゃかご 〃

３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃

３－２－５根固めブロッ
ク工

1-80

３－２－６沈床工 〃

３－２－７捨石工 〃

３－２－８護岸付属物工 〃

ポンプ浚渫船 1-82

グラブ船 〃

プレキャストボックス工
〃

プレキャストパイプ工
〃

３－４－２落石防護柵工 〃

３－４－３検査路製作工 1-84

３－４－４鋼製伸縮継手
製作工 〃

３－４－５落橋防止装置
製作工 〃

３－４－６鋼製排水管製
作工 〃

３－４－７プレビーム用
桁製作工 1-86

３－４－８橋梁用防護柵
製作工 〃

金属支承工 1-88

大型ゴム支承工 1-90

３－４－10アンカーフ
レーム製作工 1-92

３－４－11仮設材製作工 〃

３－４－12床版・横組工 〃

ゴムジョイント 〃

鋼製フィンガージョイント
1-94

３－４－14地覆工 〃

３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

３－４－16検査路工 〃

鋼製支承
1-96

ゴム支承
〃

クレーン架設 1-98

ケーブルクレーン架設 〃

ケーブルエレクション架設
〃

架設桁架設
〃

第３節　海岸関係 ３－３－１浚渫船運転工

第４節　道路関係 ３－４－１プレキャスト
カルバート工

３－４－９鋳造費

３－４－13伸縮装置工

３－４－17支承工

３－４－18架設工（鋼
橋）

【第３編　土木工事共通編】

第２節　河川関係

第１節　共通関係

1-5 工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

送出し架設 1-98

トラベラークレーン架設 〃

けた橋
1-100

スラブ桁 〃

３－４－20ポストテン
ション桁製作工 〃

３－４－21プレキャストセ
グメント製作工（購入工） 〃

３－４－22プレキャスト
セグメント主桁組立工 〃

３－４－23PCホロースラ
ブ製作工 1-102

３－４－24PC箱桁製作工 〃

３－４－25PC押出し箱桁
製作工 〃

架設工（クレーン架設）
〃

架設工（架設桁架設） 〃

架設工支保工（固定）
〃

架設工支保工（移動）
〃

架設桁架設（片持架設）
〃

架設桁架設（押出し架設）
〃

下層路盤工 1-104

上層路盤工（粒度調整路盤
工） 〃

上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工） 〃

加熱アスファルト安定処理
工 〃

基層工 〃

表層工 〃

下層路盤工 1-106

上層路盤工（粒度調整路盤
工）

〃

上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工） 〃

加熱アスファルト安定処理
工

〃

基層工 〃

表層工 〃

加熱アスファルト安定処理
工

1-108

基層工 〃

表層工 〃

路盤工 〃

表層工 〃

３－４－31路面切削工 1-110

３－４－32舗装打換え工 〃

３－４－33オーバーレイ
工

〃

３－４－34落橋防止装置
工

〃

【第３編　土木工事共通編】

第４節　道路関係 ３－４－18架設工（鋼
橋）

３－４－19プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

３－４－26架設工（コン
クリート橋）

３－４－27半たわみ性舗
装工

３－４－28排水性舗装工

３－４－29グースアス
ファルト舗装工

３－４－30透水性舗装工

1-6 工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

１－３－３基礎工 第３編２－４－３基礎工（護
岸）

1-46

１－３－４矢板工 第３編２－３－４矢板工
1-32

１－４－３笠コンクリー
ト工

第３編２－４－３基礎工（護
岸） 1-46

１－４－４矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

１－５－３コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 1-50

１－５－４護岸付属物工 第３編３－２－８護岸付属物工
1-80

１－５－５緑化ブロック
工

第３編２－５－４緑化ブロック
工

1-50

１－５－６環境護岸ブ
ロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 〃

１－５－７石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工
〃

１－５－８法枠工 第３編２－３－５法枠工
1-32

巨石張り 第３編３－２－１巨石張り、巨
石積み 1-78

巨石積み 第３編３－２－１巨石張り、巨
石積み 〃

かごマット 第３編３－２－２かごマット
〃

１－５－10吹付工 第３編２－３－６吹付工
1-32

１－５－11植生工 第３編２－３－７植生工
〃

１－５－12覆土工 第１編２－３－５法面整形工
1-30

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご
1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃

かご枠 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃

達節ブロック張り 第３編２－５－３－２連節ブ
ロック張り

1-50

１－６－３場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工
1-72

１－６－４プレキャスト
擁壁工

第３編３－１－３プレキャスト
擁壁工 〃

１－７－３根固めブロッ
ク工

第３編３－２－５根固めブロッ
ク

1-80

１－７－５沈床工 第３編３－２－６沈床工
〃

１－７－６捨石工 第３編３－２－７捨石工
〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

１－８－３沈床工 第３編３－２－６沈床工
1-80

１－８－４捨石工 第３編３－２－７捨石工
〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご
1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃

１－８－８杭出し水制工
1-112

第７節　根固め工

１－７－７かご工

第８節　水制工

１－８－５かご工

第５節　法覆護岸工

１－５－９多自然型護岸
工

１－５－13羽口工

第６節　擁壁護岸工

【第６編　河川編】

第１章　築堤・護岸

第３節　護岸基礎工

第４節　矢板護岸工

1-7 工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

１－９－３路側防護柵工 第３編２－３－１１路側防護柵
工

1-36

１－９－５アスファルト
舗装工

第３編２－６－５アスファルト
舗装工 1-52

１－９－６コンクリート
舗装工

第３編２－６－６コンクリート
舗装工 1-54

１－９－７薄層カラー舗
装工

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工 1-60

１－９－８ブロック舗装
工

第３編２－６－８ブロック舗装
工

1-62

１－９－９側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

１－９－10集水桝工 第３編３－１－８集水桝工 1-76

１－９－11縁石工 第３編２－３－８縁石工 1-34

１－９－12区画線工 第３編２－３－12区画線工 〃

１－10－３道路付属物工 第３編２－３－13道路付属物工
〃

１－10－４標識工 第３編２－３－９小型標識工 〃

１－11－３配管工 1-112

１－11－４ハンドホール
工

〃

第２節　浚渫工（ポンプ浚渫
船）

２－２－２浚渫船運転工
（民船・官船）

第３編３－３－１浚渫船運転工
1-82

第３節　浚渫工（グラブ船） ２－３－２浚渫船運転工 第３編３－３－１－２浚渫船運
転工

〃

第４節　浚渫工（バックホウ
浚渫船）

２－４－２浚渫船運転工 第３編３－３－１－２浚渫船運
転工 〃

３－３－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

３－３－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

３－３－５矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

本体工 1-112

ヒューム管 1-114

ＰＣ管 〃

コルゲートパイプ 〃

ダクタイル鋳鉄管 〃

ＰＣ函渠 第３編３－４－１プレキャスト
カルバート工 1-82

３－３－７翼壁工 1-114

３－３－８水叩工 〃

３－４－３根固めブロッ
ク工

第３編３－２－５根固めブロッ
ク 1-80

３－４－５沈床工 第３編３－２－６沈床工 〃

３－４－６捨石工 第３編３－２－７捨石工 〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃1-76

３－５－３側溝工 第３編３－１－７場所打水路工
〃

３－５－４集水桝工 第３編３－１－８集水桝工 〃

３－５－５暗渠工 第３編３－１－９暗渠工 〃

３－５－６樋門接続暗渠
工

第３編３－４－１プレキャスト
カルバート工 1-82

３－６－３防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

３－６－７階段工 第３編３－１－11階段工 1-36

1-8

第４節　護床工

３－４－７かご工

第５節　水路工

第６節　付属物設置工

第２章　浚渫（川）

第３章　樋門・樋管

第３節　樋門・樋管本体工

３－３－６函渠工

【第６編　河川編】

第10節　付帯道路施設工

第11節　光ケーブル配管工

第９節　付帯道路工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

４－３－３桁製作工 第３編２－３－14桁製作工 1-38

４－３－４鋼製伸縮継手
製作工

第３編３－４－４鋼製伸縮継手
製作工 1-84

４－３－５落橋防止装置
製作工

第３編３－４－５落橋防止装置
製作工 〃

４－３－６鋼製排水管製
作工

第３編３－４－６鋼製排水管製
作工 〃

４－３－７橋梁用防護柵
製作工

第３編３－４－８橋梁用防護柵
製作工 1-86

４－３－８鋳造費 第３編３－４－９鋳造費 1-88

４－３－９仮設材製作工 第３編３－４－11仮設材製作工
1-92

４－３－10工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

４－４－４既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

４－４－５場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

４－４－６矢板工（遮水
矢板）

第３編２－３－４矢板工（遮水
矢板）

1-32

４－４－７床版工 1-114

４－４－８堰柱工 〃

４－４－９門柱工 〃

４－４－10ゲート操作台
工 〃

４－４－11胸壁工 〃

４－４－12翼壁工 第６編３－３－７翼壁工 〃

４－４－13水叩工 第６編３－３－８水叩工 〃

４－５－３根固めブロッ
ク

第３編３－２－５根固めブロッ
ク

1-80

４－５－５沈床工 第３編３－２－６沈床工 〃

４－５－６捨石工 第３編３－２－７捨石工 〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

４－６－２防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

４－６－８階段工 第３編３－１－11階段工 1-78

４－７－４架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

1-98

４－７－５架設工（ケー
ブルクレーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－７－６架設工（ケー
ブルエレクション架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－７－７架設工（架設
桁架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－７－８架設工（送出
し架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－７－９架設工（トラ
ベラークレーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－７－10支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

第８節　橋梁現場塗装工 ４－８－２現場塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

第９節　床版工 ４－９－２床版工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

４－10－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 〃

４－10－４地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

４－10－５橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

〃

４－10－６橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

〃

４－10－７検査路工 第３編３－４－16検査路工 〃

1-9

第７節　鋼管理橋上部工

第10節　橋梁付属物工（鋼管
理橋）

第４節　水門本体工

第５節　護床工

４－５－７かご工

第６節　付属物設置工

第４章　水門

第３節　工場製作工

第４節　水門本体工

【第６編　河川編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

４－12－３ポストテン
ション桁製作工

第３編３－４－20ポストテン
ション桁製作工

〃

４－12－４プレキャスト
セグメント製作工（購入

第３編３－４－21プレキャスト
セグメント製作工（購入工）

〃

４－12－５プレキャスト
セグメント主桁組立工

第３編３－４－22プレキャスト
セグメント主桁組立工

〃

４－12－６支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

４－12－７架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

1-102

４－12－８架設工（架設
桁架

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

〃

４－12－９床版・横組工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

４－12－１０落橋防止装
置工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

４－13－２支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

４－13－４落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

４－13－５ＰＣホロース
ラブ製作工

第３編３－４－23PCホロースラ
ブ製作工

1-102

４－14－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 1-92

４－14－４地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

４－14－５橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

４－14－６橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

４－14－７検査路工 第３編３－４－16検査路工 〃

４－16－５アスファルト
舗
装

第３編２－６－５アスファルト
舗装工 1-52

４－16－６半たわみ性舗
装

第３編３－４－27半たわみ性舗
装工 1-104

４－16－７排水性舗装工 第３編３－４－28排水性舗装工 1-106

４－16－８透水性舗装工 第３編３－４－30透水性舗装工 1-108

４－16－９グースアス
ファ

第３編３－４－29グースアス
ファルト舗装工 〃

４－16－10コンクリート
舗

第３編２－６－６コンクリート
舗装工 1-56

４－16－11薄層カラー舗
装

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工 1-90

４－16－12ブロック舗装
工

第３編２－６－８ブロック舗装
工

1-62

５－３－３刃口金物製作
工

第３編３－１－10刃口金物製作
工

1-76

５－３－４桁製作工 第３編２－３－14桁製作工 1-38

５－３－５検査路製作工 第３編３－４－３検査路製作工 1-84

５－３－６鋼製伸縮継手
製作工

第３編３－４－４鋼製伸縮継手
製作工

〃

５－３－７落橋防止装置
製作工

第３編３－４－５落橋防止装置
製作工

〃

５－３－８鋼製排水管製
作工

第３編３－４－６鋼製排水管製
作工

〃

５－３－９プレビーム用
桁製作工

第３編３－４－７プレビーム用
桁製作工

1-86

５－３－10橋梁用防護柵
製作工

第３編３－４－８橋梁用防護柵
製作工

〃

５－３－11鋳造費 第３編３－４－９鋳造費 1-88

５－３－12アンカーフ
レーム製作工

第３編３－４－10アンカーフ
レーム製作工

1-92

５－３－13仮設材製作工 第３編３－４－11仮設材製作工 〃

５－３－14工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

1-10

第14節橋梁付属物工（コンク
リート管理橋）

第16節　舗装工

第５章　堰

第13節　コンクリート管理橋
上部工（ＰＣホロースラブ
橋）

４－13－１架設支保工
（固定）

第３節　工場製作工

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

1-102

第12節　コンクリート管理橋
上部工（ＰＣ橋）

４－12－２プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

【第６編　河川編】

第３編３－４－19プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

1-100

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

５－４－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

５－４－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

５－４－５オープンケー
ソン基礎工

第３編２－４－７オープンケー
ソン基礎工

1-48

５－４－６ニューマチッ
クケーソン基礎工

第３編２－４－８ニューマチッ
クケーソン基礎工

〃

５－４－７矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

５－４－８床版工 第６編４－４－７床版工 1-114

５－４－９堰柱工 第６編４－４－８堰柱工 〃

５－４－10門柱工 第６編４－４－９門柱工 〃

５－４－11ゲート操作台
工

第６編４－４－10ゲート操作台
工 〃

５－４－12水叩工 第６編３－３－８水叩工 〃

５－４－13閘門工 1-114

５－４－14土砂吐工 〃

５－４－15取付擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

５－５－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

５－５－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

５－５－５オープンケー
ソン基礎工

第３編２－４－７オープンケー
ソン基礎工

1-48

５－５－６ニューマチッ
クケーソン基礎工

第３編２－４－８ニューマチッ
クケーソン基礎工

〃

５－５－７矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

５－５－８堰本体工 1-114

５－５－９水叩工 〃

５－５－10土砂吐工 〃

５－５－11取付擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

第６節　魚道工 ５－６－３魚道本体工 1-114

第７節　管理橋下部工 ５－７－２管理橋橋台工 1-116

５－８－４架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

1-98

５－８－５架設工（ケー
ブルクレーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

５－８－６架設工（ケー
ブルエレクション架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

５－８－７架設工（架設
桁架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

５－８－８架設工（送出
し架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

５－８－９架設工（トラ
ベラークレーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

５－８－10支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

第９節　橋梁現場塗装工 ５－９－２現場塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

第10節　床版工 ５－10－２床版工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

５－11－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 〃

５－11－４地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

５－11－５橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

〃

５－11－６橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

〃

５－11－７検査路工 第３編３－４－16検査路工 〃

1-11

第５節　固定堰本体工

第８節　鋼管理橋上部工

第11節　橋梁付属物工（鋼管
理橋）

第４節　可動堰本体工

第５節　固定堰本体工

【第６編　河川編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

５－13－３ポストテン
ション桁製作工

第３編３－４－20ポストテン
ション桁製作工

〃

５－13－４プレキャスト
セグメント製作工（購入

第３編３－４－21プレキャスト
セグメント製作工（購入工）

〃

５－13－５プレキャスト
セグメント主桁組立工

第３編３－４－22プレキャスト
セグメント主桁組立工

〃

５－13－６支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－13－７架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

1-102

５－13－８架設工（架設
桁架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

〃

５－13－９床版・横組工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

５－13－10落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工 1-110

５－14－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－14－４落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工 1-110

５－14－５PCホロースラ
ブ製作工

第３編３－４－23PCホロースラ
ブ製作工

1-102

５－15－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－15－４PC箱桁製作工 第３編３－４－24PC箱桁製作工 1-102

５－15－５落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工 1-110

５－16－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 1-92

５－16－４地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

５－16－６橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

５－16－７検査路工 第３編３－４－16検査路工

５－18－２防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

５－18－７階段工 第３編３－１－11階段工 1-78

６－３－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-32

６－３－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 1-46

６－３－５矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

６－３－６本体工 1-116

６－３－７燃料貯油槽工 〃

６－４－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

６－４－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

６－４－５矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

６－４－６場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

６－４－７コンクリート
床版工 1-118

６－４－８ブロック床版
工

第３編３－２－５根固めブロッ
ク工

1-80

６－４－９場所打水路工 第３編３－１－７場所打水路工 1-76

６－５－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

６－５－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

６－５－５矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

６－５－６本体工 第６編６－３－６本体工 〃

第５節　吐出水槽工

1-12

第18節　付属物設置工

第６章　排水機場

第３節　機場本体工

第４節　沈砂池工

第16節橋梁付属物工（コンク
リート管理橋）

【第６編　河川編】

第16節　橋梁付属物工（コン
クリート管理橋）

５－16－５橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

〃

５－15－２架設支保工固
定）

1-102

第15節　コンクリート管理橋
上部工（ＰＣ箱桁橋）

第14節　コンクリート管理橋
上部工（ＰＣ橋ホロースラブ
橋）

５－14－２架設支保工
（固定）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

第３編３－４－19プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

1-100

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

〃

第13節　コンクリート管理橋
上部工（ＰＣ橋）

５－13－２プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

〃

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

７－３－４既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

７－３－５矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

床固め本体工
1-118

植石張り 第３編２－５－５石積（張）工
1-50

根固めブロック 第３編３－２－５根固めブロッ
ク 1-80

７－３－７取付擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

1-118

巨石張り 第３編３－２－１巨石張り、巨
石積み 1-78

根固めブロック 第３編３－２－５根固めブロッ
ク 1-80

７－４－４本堤工 第６編７－３－６－１本体工 1-118

７－４－５垂直壁工 第６編７－３－６－１本体工 〃

７－４－６側壁工 1-118

７－４－７水叩工 第６編７－３－８水叩工 〃

７－５－３コンクリート
擁壁工

第３編３－１－２場所打擁壁工
1-72

７－５－４ブロック積擁
壁工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 1-50

７－５－５石積擁壁工 第３編２－５－５石積（張）工 〃

７－５－６山留擁壁基礎
工

第３編２－４－３基礎工（護
岸）

1-46

８－７－３不陸整正工 第１編２－３－６堤防天端工 1-28

８－７－４コンクリート
舗装補修工

第３編２－６－６コンクリート
舗装工 1-52

８－７－５アスファルト
舗装補修工

第３編２－６－５アスファルト
舗装工 〃

第８節　付属物復旧工 ８－８－２付属物復旧工 第３編２－３－11路側防護柵工
〃

８－９－３防護柵工 第３編２－３－10防止柵工
1-34

８－９－５付属物設置工 第３編２－３－13道路付属物工
1-36

８－10－３配管工 第６編１－11－３配管工
1-112

８－10－４ハンドホール
工

第６編１－11－４ハンドホール
工

〃

第12節　植栽維持工 ８－12－３樹木・芝生管
理工

第３編２－３－７植生工
1-32

９－３－２覆土工 第１編２－３－５法面整形工
1-28

９－３－３植生工 第３編２－３－７植生工
1-32

じゃかご工 第３編３－２－３じゃかご
1-78

達節ブロック張り 第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 1-50

コンクリートブロック張り 第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 〃

９－４－２縁切工 石張工 第３編２－５－５石積（張）工
〃

９－４－３植生工 第３編２－３－７植生工
1-32

９－５－３石積工 第３編２－５－５石積（張）工
1-50

９－５－４コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 〃

第５節　堤脚保護工

1-13

第３節　腹付工

第４節　側帯工 ９－４－２縁切工

第４節　側帯工

第９節　付属物設置工

第10節　光ケーブル配管工

第９章　河川修繕

第４節　床固め工

第５節　山留擁壁工

第８章　河川維持

第７節　路面補修工

第７章　床止め・床固め

第３節　床止め工

７－３－６本体工

７－３－８水叩工

【第６編　河川編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

９－６－２防護柵工 第３編２－３－１０防止柵工
1-34

９－６－４路面切削工 第３編３－４－３１路面切削工
1-110

９－６－５舗装打換え工 第３編３－４－３２舗装打換え
工

〃

９－６－６オーバーレイ
工

第３編３－４－３３オーバーレ
イ工 〃

プレキャストU型側溝・管
（函）渠

第３編３－１－６側溝工
1-74

集水桝工 第３編３－１－８集水桝工
1-76

９－６－８道路付属物工 歩車道境界ブロック 第３編２－３－８縁石工
1-34

９－７－３付属物塗装工 第３編３－１－１現場塗装工
1-72

９－７－４コンクリート
面塗装工

第３編２－３－１６コンクリー
ト面塗装工 1-44

章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

１－３－４捨石工 第３編３－２－７捨石工 1-80

１－３－５場所打コンク
リート工

1-120

１－３－６海岸コンク
リートブロック工

〃

１－３－７笠コンクリー
ト工

第３編２－４－３基礎工（護
岸） 1-46

１－３－８基礎工 第３編２－４－３基礎工（護
岸）

〃

１－３－９矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

１－４－３石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工 1-50

１－４－４海岸コンク
リートブロック工

1-120

１－４－５コンクリート
被覆工

〃

第５節　擁壁工 １－５－３場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

第６節　天端被覆工 １－６－２コンクリート
被覆工

1-122

第７節　波返工 １－７－３波返工 〃

１－８－２石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工 1-50

１－８－３コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工

〃

１－８－４コンクリート
被覆工

第７編１－４－５コンクリート
被覆工

1-120

１－８－５法枠工 第３編２－３－５法枠工 1-32

第９節　カルバート工 １－９－３プレキャスト
カルバート工

第３編３－４－１プレキャスト
カルバート工 1-82

１－10－３側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

１－10－４集水桝工 第３編３－１－８集水桝工 1-76

プレキャストパイプ 第３編３－１－９暗渠工 〃

プレキャストボックス 第３編３－１－９暗渠工
〃

コルゲートパイプ 第３編３－１－９暗渠工 〃

タグタイル鋳鉄管 第３編３－１－９暗渠工 〃

１－10－６場所打水路工 第３編３－１－７場所打水路工 〃

１－11－３防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

１－11－６階段工 第３編３－１－11階段工 1-76

1-14

第８節　裏法被覆工

第10節　排水構造物工

１－10－５管渠工

第11節　付属物設置工

【第７編　河川海岸編】

第１章　堤防・護岸

第３節　護岸基礎工

第４節　護岸工

第６節　管理用通路工

９－６－７排水構造物工

第７節　現場塗装工

【第６編　河川編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

１－12－３路側防護柵工 第３編２－３－11路側防護柵工 1-36

１－12－５アスファルト
舗装工

第３編２－６－５アスファルト
舗装工

1-52

１－12－６コンクリート
舗装工

第３編２－６－６コンクリート
舗

1-54

１－12－７薄層カラー舗
装工

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工 1-60

１－12－８側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

１－12－９集水桝工 第３編３－１－８集水桝工 〃

１－12－10縁石工 第３編２－３－８縁石工 1-34

１－12－11区画線工 第３編２－３－12区画線工 1-36

１－13－３道路付属物工 第３編２－３－13道路付属物工 〃

１－13－４小型標識工 第３編２－３－９小型標識工 1-34

２－３－４捨石工 1-122

２－３－５吸出し防止工 〃

２－４－２捨石工 1-124

２－４－５海岸コンク
リートブロック工 〃

２－４－６既製杭工 第３編２－４－４既製杭工
1-46

２－４－７詰杭工 第３編２－４－４既製杭工 〃

２－４－８矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

２－４－９石枠工 1-124

２－４－10場所打コンク
リート工

〃

ケーソン工製作 〃

ケーソン工据付 1-126

突堤上部工（場所打コンク
リート）
（海岸コンクリートブロッ
ク）

〃

セルラー工製作 〃

セルラー工据付 〃

突堤上部工（場所打コンク
リート）
（海岸コンクリートブロッ
ク）

〃

２－５－２捨石工 1-128

２－５－３根固めブロッ
ク工 〃

２－６－２捨石工 第７編２－５－２捨石工 〃

２－６－３消波ブロック
工 〃

３－３－３捨石工 1-128

３－３－４吸出し防止工 第７編２－３－５吸出し防止工 1-122

３－４－２捨石工 第７編２－３－４捨石工 〃

３－４－３海岸コンク
リートブロック工

第７編２－４－５海岸コンク
リートブロック工 1-124

３－４－４ケーソン工 第７編２－４－11ケーソン工 〃

３－４－５セルラー工 第７編２－４－12セルラー工 1-126

３－４－６場所打コンク
リート工

第７編２－４－10場所打ちコン
クリート工 1-124

1-15

第４節　海域堤本体工

第５節　根固め工

第６節　消波工

第３章　海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）

第３節　海域堤基礎工

第４節　突堤本体工

【第７編　河川海岸編】

第４節　突堤本体工

２－４－11ケーソン工

２－４－１２セルラー工

第12節　付帯道路工

第13節　付帯道路施設工

第２章　突堤・人工岬

第３節　突堤基礎工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

第２節　浚渫工（ポンプ浚渫
船）

４－２－２浚渫船運転工 第３編３－３－１浚渫船運転工
1-82

第３節　浚渫工（グラブ船） ４－３－２浚渫船運転工 第３編３－３－１浚渫船運転工
〃

第２節　砂止工 ５－２－２根固めブロッ
ク工

第７編２－５－３根固めブロッ
ク工

1-128

章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

１－３－３鋼製堰堤製作
工

第３編２－３－14－３桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮組立

1-38

１－３－４鋼製堰堤仮設
材製作工

1-130

１－３－５工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

１－４－２植生工 第３編２－３－７植生工 1-32

１－４－３法面吹付け工 第３編２－３－６吹付工 〃

１－４－４法枠工 第３編２－３－５法枠工 〃

１－４－６アンカー工 第３編３－１－５アンカー工 1-74

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

１－６－４コンクリート
堰堤本体工

1-130

１－６－５コンクリート
副堰堤工

第８編１－６－４コンクリート
堰堤本体工

〃

１－６－６コンクリート
側壁工

〃

１－６－８水叩工 1-132

不透過型 〃

透過型 〃

１－７－６鋼製側壁工 〃

１－７－７コンクリート
側壁工

第８編１－６－６コンクリート
側壁工

1-130

１－７－９水叩工 第８編１－６－８水叩工 1-132

１－７－１０現場塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

１－８－４根固めブロッ
ク

第３編３－２－５根固めブロッ
ク

1-80

１－８－６沈床工 第３編３－２－６沈床工 〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

第９節　砂防堰堤付属物設置
工

１－９－３防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

１－10－３路側防護柵工 第３編２－３－11路側防護柵工 1-36

１－10－５アスファルト
舗装工

第３編２－６－５アスファルト
舗装工

1-52

１－10－６コンクリート
舗装工

第３編２－６－６コンクリート
舗装工

1-54

１－10－７薄層カラー舗
装工

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工

1-90

１－10－８側溝工 第３編３－１－７場所打水路工 1-76

１－10－９集水桝工 第３編３－１－８集水桝工 〃

１－10－10縁石工 第３編２－３－８縁石工 1-34

１－10－11区画線工 第３編２－３－12区画線工 1-36

１－11－３道路付属物工 第３編２－３－13道路付属物工 〃

１－11－４小型標識工 第３編２－３－９小型標識工 1-34

1-16

第10節　付帯道路工

第11節　付帯道路施設工

第６節　コンクリート堰堤工

第７節　鋼製堰堤工 １－７－５鋼製堰堤本体
工

第８節　護床工・根固め工

１－８－７かご工

第１章　砂防堰堤

第３節　工場製作工

第４節　法面工

１－４－７かご工

第４章　浚渫（海）

第５章　養浜

【第８編　砂防編】

【第７編　河川海岸編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

２－３－４基礎工 第３編２－４－３基礎工（護
岸）

1-46

２－３－５コンクリート
擁壁工

第３編３－１－２場所打擁壁工
1-72

２－３－６ブロック積擁
壁工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工

1-50

２－３－７石積擁壁工 第３編２－５－５石積（張）工 〃

２－３－８護岸付属物工 第３編３－２－８護岸付属物工 1-80

２－３－９植生工 第３編２－３－７植生工 1-32

第４節　床固め工 ２－４－４床固め本体工 第８編１－６－４コンクリート
堰堤本体工

1-130

２－４－５垂直壁工 第８編１－６－４コンクリート
堰堤本体工

〃

２－４－６側壁工 第８編１－６－６コンクリート
側壁工 〃

２－４－７水叩工 第８編１－６－８水叩工 1-132

２－４－８魚道工 1-134

２－５－４根固めブロック
工

第３編３－２－５根固めブロッ
ク工

1-80

２－５－６捨石工 第３編３－２－７捨石工 〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

かごマット 第３編３－２－２かごマット 〃

２－６－２階段工 第３編３－１－１１階段工 〃

２－６－３防止柵工 第３編２－３－１０防止柵工 1-34

３－３－２植生工 第３編２－３－７植生工 1-32

３－３－３吹付工 第３編２－３－６吹付工 〃

３－３－４法枠工 第３編２－３－５法枠工 〃

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

３－３－６アンカー工（プ
レキャストコンクリート板）

第３編３－１－５アンカー工
1-74

３－３－７抑止アンカー
工

第３編３－１－５アンカー工
〃

３－４－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

３－４－４場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

３－４－５プレキャスト
擁

第３編３－１－３プレキャスト
擁壁工

〃

３－４－６補強土壁工 第１０編１－５－７補強土壁工 1-142

３－４－７井桁ブロック
工

第３編３－１－４井桁ブロック
工

1-74

３－４－８落石防護工 第３編３－４－２落石防護柵工 1-82

３－５－３山腹集水路・
排水路工

第３編３－１－７場所打水路工
1-76

３－５－４山腹明暗渠工 1-134

３－５－５山腹暗渠工 第３編３－１－９暗渠工 1-76

３－５－６現場打水路工 第３編３－１－７場所打水路工 〃

３－５－７集水桝工 第３編３－１－８集水桝工 〃

３－６－４集排水ボーリ
ング工

1-134

３－６－５集水井工 〃

３－７－３場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

３－７－４固結工 第３編２－７－９固結工 1-66

３－７－５矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

３－８－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

３－８－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 1-48

３－８－５シャフト工
（深礎工）

第３編２－４－６深礎工
1-46

３－８－６合成杭工 1-134

1-17

第５節　山腹水路工

第６節　地下水排除工

第７節　地下水遮断工

第８節　抑止杭工

第３章　斜面対策

第３節　法面工

３－３－５かご工

第４節　擁壁工

第４節　床固め工

第５節　根固め・水制工

２－５－７かご工

第６節　流路付属物設置工

第２章　流路

第３節　流路護岸工

【第８編　砂防編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

１－４コンクリートダム
工（本体）

1-136

１－４コンクリートダム
工（水叩）

〃

１－４コンクリートダム
工（副ダム）

1-138

１－４コンクリーダム工
（導流壁）

〃

２－３－５コアの盛立 1-140

２－３－６フィルターの
盛立

〃

２－３－７ロックの盛立 〃

２フィルダム（洪水吐） 〃

第３節　ボーリング工 ３－３ボーリング工 1-140

章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

遮音壁支柱製作工
1-142

工場塗装工 第３編２－３－１５工場塗装工 1-44

１－４－２植生工 第３編２－３－７植生工 1-32

１－４－３法面吹付工 第３編２－３－６吹付工 〃

１－４－４法枠工 第３編２－３－５法枠工 〃

１－４－６アンカー工 第３編３－１－５アンカー工 1-74

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

１－５－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

１－５－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

１－５－５場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

１－５－６プレキャスト
擁壁工

第３編３－１－３プレキャスト
擁壁工 〃

補強土（テールアルメ）壁
工法

1-142

多数アンカー式補強土工法
〃

ジオテキスタイルを用いた
補強土工法

〃

１－５－８井桁ブロック
工

第３編３－１－４井桁ブロック
工

1-74

１－６－３コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工

1-50

１－６－４石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工 〃

１－７－４既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

１－７－５場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

１－７－６場所打函渠工 1-142

１－７－７プレキャスト
カルバート工

第３編３－４－１プレキャスト
カルバート工

1-82

１－８－３側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

１－８－４管渠工 第３編３－１－６側溝工 〃

１－８－５集水桝・マン
ホール工

第３編３－１－８集水桝工
1-76

１－８－６地下排水工 第３編３－１－９暗渠工 〃

１－８－７場所打水路工 第３編３－１－７場所打水路工
〃

第８節排水構造物工（小型水
路工）

1-18

第５節　擁壁工

１－５－７補強土壁工

第６節　石・ブロック積
（張）工

第７節　カルバート工

第３節　工場製作工 １－３－２遮音壁支柱製
作工

第４節　法面工

１－４－７かご工

第３節　盛立工

第３章　基礎グラウチング

【第10編　道路編】

第１章　道路改良

【第９編　ダム編】

第１章　コンクリートダム

第４節　ダムコンクリート工

第２章　フィルダム

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

第８節排水構造物工（小型水
路　工）

１－８－８排水工（小段
排水・縦排水）

第３編３－１－６側溝工
1-74

１－９－４落石防止綱工 1-142

１－９－５落石防護柵工 第３編３－４－２落石防護柵工 1-82

１－９－６防雪柵工 1-142

１－９－７雪崩予防柵工 1-144

１－１０－４遮音壁基礎
工

〃

１－１０－５遮音壁本体
工

〃

２－３－５アスファルト
舗装工

第３編２－６－５アスファルト
舗装工

1-52

２－３－６半たわみ性舗
装工

第３編３－４－２７半たわみ性
舗装工

1-104

２－３－７排水性舗装工 第３編３－４－28排水性舗装工 1-106

２－３－８透水性舗装工 第３編３－４－30透水性舗装工 1-108

２－３－９グースアス
ファルト舗装工

第３編３－４－29グースアス
ファルト舗装工

〃

２－３－10コンクリート
舗装工

第３編２－６－６コンクリート
舗装工

1-54

２－３－11薄層カラー舗
装工

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工

1-60

２－３－12ブロック舗装
工

第３編２－６－８ブロック舗装
工

1-62

２－３歩道路盤工 1-146

２－３取合舗装路盤工 〃

２－３路肩舗装路盤工 〃

２－３歩道舗装工 〃

２－３取合舗装工 〃

２－３路肩舗装工 〃

２－３表層工 〃

２－４－３側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

２－４－４管渠工 第３編３－１－６側溝工 〃

２－４－５集水桝（街渠
桝）・マンホール工

第３編３－１－８集水桝工
1-76

２－４－６地下排水工 第３編３－１－９暗渠工 〃

２－４－７場所打水路工 第３編３－１－７場所打水路工 〃

２－４－８排水工（小段
排水・縦排水）

第３編３－１－６側溝工
1-74

２－４－９排水性舗装用
路肩排水工

1-146

第５節　縁石工 ２－５－３縁石工 第３編２－３－８縁石工

コンクリート工 1-146

ラバーシュー 〃

アンカーボルト 〃

２－７－３路側防護柵工 第３編２－３－11路側防護柵工 1-36

２－７－４防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

２－７－５ボックスビー
ム工

第３編２－３－11路側防護柵工
1-36

２－７－６車止めポスト
工

第３編２－３－10防止柵工
1-34

２－８－３小型標識工 第３編２－３－９小型標識工 〃

標識基礎工 1-148

標識柱工 〃

第９節　区画線工 ２－９－２区画線工 第３編２－３－12区画線工 1-36

２－11－４道路付属物工 第３編２－３－13道路付属物工 〃

1-148

ハンドホール 〃

２－11－６照明工 照明柱基礎工 〃

1-19

第７節　防護柵工

第８節　標識工

２－８－４大型標識工

第11節　道路付属施設工

２－11－５ケーブル配管
工

第２章　舗装

第３節　舗装工

第４節排水構造物工（路面排
水工）

第６節　踏掛版工 ２－６－４踏掛版工

【第10編　道路編】

第９節　落石雪害防止工

第10節　遮音壁工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

第12節　橋梁付属物工 ２－１２－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 1-94

３－３－２刃口金物製作
工

第３編３－１－10刃口金物製作
工

1-76

３－３－３鋼製橋脚製作
工

1-150

３－３－４アンカーフ
レーム製作工

第３編３－４－10アンカーフ
レーム製作工

1-92

３－３－５工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

３－４－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

３－４－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

３－４－５深礎工 第３編２－４－６深礎工 1-48

３－４－６オープンケー
ソン基礎工

第３編２－４－７オープンケー
ソン基礎工 〃

３－４－７ニューマチッ
クケーソン基礎工

第３編２－４－８ニューマッチ
クケーソン基礎工 〃

３－４－８橋台躯体工 1-152

３－５－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

３－５－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

３－５－５深礎工 第３編２－４－６深礎工 1-48

３－５－６オープンケー
ソン基礎工

第３編２－４－７オープンケー
ソン基礎工 〃

３－５－７ニューマチッ
クケーソン基礎工

第３編２－４－８ニューマッチ
クケーソン基礎工 〃

３－５－８鋼管矢板基礎
工

第３編２－４－９鋼管矢板基礎
工

〃

張出式 1-154

重力式 〃

半重力式 〃

ラーメン式 〃

３－６－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

３－６－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

３－６－５深礎工 第３編２－４－６深礎工 1-48

３－６－６オープンケー
ソン基礎工

第３編２－４－７オープンケー
ソン基礎工 〃

３－６－７ニューマチッ
クケーソン基礎工

第３編２－４－８ニューマッチ
クケーソン基礎工 〃

３－６－８鋼管矢板基礎
工

第３編２－４－９鋼管矢板基礎
工

〃

Ⅰ型・T型 1-156

門型 〃

Ⅰ型・T型 〃

門型 〃

３－６－11現場継手工 〃

３－６－12現場塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

３－７－３基礎工 第３編２－４－３基礎工（護
岸）

1-46

３－７－４矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

３－８－３笠コンクリー
ト工

第３編２－４－３基礎工（護
岸） 1-46

３－８－４矢板工 第３編２－３－４矢板工 1-32

３－９－２コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 1-50

３－９－３護岸付属物工 第３編３－２－８護岸付属物工 1-80

３－９－４緑化ブロック
工

第３編２－５－４緑化ブロック
工

1-50

３－９－５環境護岸ブ
ロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工

〃

３－９－６石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工 〃

３－９－７法枠工 第３編２－３－５法枠工 1-32

３－９－８多自然型護岸
工

巨石張り 第３編３－２－１巨石張り、巨
石積み

1-78

1-20

第７節　護岸基礎工

第８節　矢板護岸工

第９節　法覆護岸工

第５節　RC橋脚工

３－５－９橋脚躯体工

第６節　鋼製橋脚工

３－６－９橋脚プーチン
グ工

３－６－10橋脚架設工

【第10編　道路編】

第３章　橋梁下部

第３節　工場製作工

第４節　橋台工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

かごマット 第３編３－２－２かごマット 〃

３－９－９吹付工 第３編２－３－６吹付工 1-32

３－９－10植生工 第３編２－３－７植生工 〃

３－９－11覆土工 第１編２－３－５法面整形工 1-28

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご、かご枠 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃

連節ブロック張り 第３編２－５－３－２連節ブ
ロック張り 1-50

３－１０－３場所打擁壁
工

第３編３－１－２場所打擁壁工
1-72

３－１０－４プレキャス
ト擁壁工

第３編３－１－３プレキャスト
擁壁工 〃

４－３－３桁製作工 第３編２－３－１４桁製作工 1-42

４－３－４検査路製作工 第３編３－４－３検査路製作工 1-84

４－３－５鋼製伸縮継手
製

第３編３－４－４鋼製伸縮継手
製作工 〃

４－３－６落橋防止装置
製

第３編３－４－５落橋防止装置
製作工 〃

４－３－７鋼製排水管製
作

第３編３－４－６鋼製排水管製
作工 〃

４－３－８橋梁用防護柵
製

第３編３－４－８橋梁用防護柵
製作工 1-86

４－３－９橋梁用高欄製
作 1-158

４－３－10横断歩道橋製
作

第３編２－３－１４桁製作工
1-38

４－３－11鋳造費 第３編３－４－９鋳造費 1-88

４－３－12アンカーフ
レーム製作工

第３編３－４－10アンカーフ
レーム製作工 1-92

４－３－13工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

４－４－４架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

1-98

４－４－５架設工（ケー
ブルクレーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－４－６架設工（ケー
ブルエレクション架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－４－７架設工（架設
桁架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－４－８架設工（送出
し架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－４－９架設工（トラ
ベラークレーン架設）

第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

〃

４－４－10支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

第５節　橋梁現場塗装工 ４－５－３現場塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

第６節　床版工 ４－６－２床版工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

４－７－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 〃

４－７－５地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

４－７－６橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

４－７－７橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

４－７－８検査路工 第３編３－４－16検査路工 〃

４－８－３既製杭工 第３編２－４－４既製杭工 1-46

４－８－４場所打杭工 第３編２－４－５場所打杭工 〃

1-21

第８節　歩道橋本体工

第４章　鋼橋上部

第３節　工場製作工

第４節　鋼橋架設工

第７節　橋梁付属物工

第９節　法覆護岸工 ３－９－８多自然型護岸
工

３－９－12羽口工

第10節　擁壁護岸工

【第10編　道路編】

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

Ⅰ型 第１０編３－６－９橋脚プーチ
ング工 1-156

T型 第１０編３－６－９橋脚プーチ
ング工 〃

４－８－６歩道橋架設工 第３編３－４－18架設工（鋼
橋）

1-98

４－８－７現場塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

５－３－２プレビーム用
桁製作工

第３編３－４－７プレビーム用
桁製作工 1-86

５－３－３橋梁用防護柵
製作工

第３編３－４－８橋梁用防護柵
製作工

〃

５－３－４鋼製伸縮継手
製作工

第３編３－４－４鋼製伸縮継手
製作工

1-84

５－３－５検査路製作工 第３編３－４－３検査路製作工
〃

５－３－６工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

５－３－７鋳造費 第３編３－４－９鋳造費 1-88

けた橋 第３編３－４－19プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

1-100

スラブ橋 第３編３－４－19プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

〃

５－４－３ポストテン
ション桁製作工

第３編３－４－20ポストテン
ション桁製作工

〃

５－４－４プレキャスト
セ

第３編３－４－21プレキャスト
セグメント製作工（購入工）

〃

５－４－５プレキャスト
セグメント主桁組立工

第３編３－４－22プレキャスト
セグメント主桁組立工

1-102

５－４－６支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－４－７架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－26架設工（コン
ク

1-102

５－４－８架設工（架設
桁架設）

第３編３－４－26架設工（コン
ク

〃

５－４－９床版・横組工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

５－４－10落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

５－５－２プレビーム桁
製作工（現場）

1-158

５－５－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－５－４架設工（ク
レーン架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

1-102

５－５－５架設工（架設
桁架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

〃

５－５－６床版・横組工 第３編３－４－12床版・横組工 1-92

５－５－９落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

５－６－２架設支保工
（固定）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

1-102

５－６－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－６－４ＰＣホロース
ラブ製作工

第３編３－４－23ＰＣホロース
ラブ製作工

1-102

５－６－５落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

５－７－２架設支保工
（固定）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

1-102

５－７－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－７－４ＲＣ場所打ホ
ロースラブ製作工

第３編３－４－23ＰＣホロース
ラブ製作工 1-102

５－７－５落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

第８節　ＰＣ版桁橋工 ５－８－２ＰＣ版桁製作
工

第３編３－４－23ＰＣホロース
ラブ製作工

1-102

５－９－２架設支保工
（固定）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋）

〃

５－９－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

1-22

第５節　プレビーム桁橋工

第６節　ＰＣホロースラブ橋
工

第７節　ＲＣホロースラブ橋
工

第９節　ＰＣ箱桁橋工

第５章　コンクリート橋上部

第３節　工場製作工

第４節　ＰＣ橋工 ５－４－２プレテンショ
ン桁製作工（購入工）

【第10編　道路編】

第８節　歩道橋本体工 ４－８－５橋脚プーチン
グ工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

５－９－４ＰＣ箱桁製作
工

第３編３－４－24ＰＣ箱桁製作
工

1-102

５－９－５落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

５－10－２ＰＣ片持箱桁
製作工

第３編３－４－24ＰＣ箱桁製作
工 1-102

５－10－３支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

５－10－４架設工（片持
架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋） 1-102

５－11－２ＰＣ押出し箱
桁
製作

第３編３－４－25ＰＣ押出し箱
桁製作工 〃

５－11－３架設工（押出
し架設）

第３編３－４－26架設工（コン
クリート橋） 〃

５－12－２伸縮装置工 第３編３－４－13伸縮装置工 1-92

５－12－４地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

５－12－５橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

５－12－６橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

５－12－７検査路工 第３編３－４－16検査路工 〃

６－４－３吹付工 1-158

６－４－４ロックボルト工 〃

６－５－３覆工コンク
リート工 1-160

６－５－４側壁コンク
リート工

第10編６－５－３覆工コンク
リート工 〃

６－５－５床版コンク
リート工 1-160

第６節　インバート工 ６－６－４インバート本
体工 1-162

第７節　坑内付帯工 ６－７－５地下排水工 第３編３－１－９暗渠工 1-76

６－８－４坑門本体工 1-162

６－８－５明り巻工 〃

７－５－３覆工コンク
リート工 1-164

７－５－４床版コンク
リート工

第10編６－５－５床版コンク
リート工 1-160

第６節　インバート工 ７－６－４インバート本
体工 1-164

第７節　坑内付帯工 ７－７－５地下排水工 第３編３－１－９暗渠工 1-76

第３節　工場製作工 12－３－３工場塗装工 第３編２－３－15工場塗装工 1-44

12－５－２現場打躯体工 1-166

12－５－４カラー継手工 〃

防水 〃

防水保護工 〃

防水壁 〃

第６節　プレキャスト構築工 12－６－２プレキャスト
躯体工 1-168

13－５－２管路工（管路
部） 1-168

13－５－３プレキャスト
ボックス工（特殊部） 〃

13－５－４現場打ちボッ
クス工（特殊部）

第10編12－５－２現場打躯体工
1-166

第６節　付帯設備工 13－６－２ハンドホール
工

1-168

1-23

第５節　現場打構築工

12－５－５防水工

第13章　電線共同溝

第５節　電線共同溝工

第８節　坑門工

第７章　トンネル（矢板）

第５節　覆工

第12章　共同溝

第12節　橋梁付属物工

第６章　トンネル（NATM）

第４節　支保工

第５節　覆工

【第10編　道路編】

第９節　ＰＣ箱桁橋工

第10節　ＰＣ片持箱桁橋工

第11節　ＰＣ押出し箱桁橋工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

第３節　情報ボックス工 14－３－３管路工（管路
部）

第10編13－５－２管路工（管路
部） 1-168

第４節　付帯設備工 14－４－２ハンドホール
工

第10編13－６－２ハンドホール
工 〃

15－４－３　路面切削工 第３編３－４－31路面切削工 1-110

15－４－４　舗装打換え
工

第３編３－４－32舗装打換え工
〃

15－４－５切削オーバー
レイ工 1-170

15－４－６オーバーレイ
工

第３編３－４－33オーバーレイ
工 1-110

15－４－７　路上再生工 1-170

15－４－８薄層カラー舗
装工

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工 1-60

15－５－３側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

15－５－４管渠工 第３編３－１－６側溝工 〃

15－５－５集水桝・マン
ホール工

第３編３－１－８集水桝工
1-76

15－５－６地下排水工 第３編３－１－９暗渠工 〃

15－５－７場所打水路工 第３編３－１－７場所打水路工 〃

15－５－８排水工 第３編３－１－６側溝工 1-74

15－６－２路側防護柵工 第３編２－３－11路側防護柵工 1-36

15－６－３防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

15－６－５ボックスビー
ム

第３編２－３－11路側防護柵工
1-36

15－６－６車止めポスト
工

第３編２－３－10防止柵工 1-34

15－７－３小型標識工 第３編２－３－９小型標識工 〃

15－７－４大型標識工 第10編２－８－４大型標識工 1-148

15－８－４道路付属物工 第３編２－３－13道路付属物工 1-36

15－８－５ケーブル配管
工

第10編２－11－５ケーブル配管
工

1-148

15－８－６照明工 第10編２－11－６照明工 〃

15－９－３場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-32

15－９－４プレキャスト
擁壁工

第３編３－１－３プレキャスト
擁壁工 〃

15－10－３コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 1-50

15－10－４石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工 〃

15－11－４場所打函渠工 第10編１－７－６場所打函渠工 1-142

15－11－５プレキャスト
カルバート工

第３編３－４－１プレキャスト
カルバート工 1-82

15－12－２植生工 第３編２－３－７植生工 1-32

15－12－３法面吹付工 第３編２－３－６吹付工 〃

15－12－４法枠工 第３編２－３－５法枠工 〃

15－12－６アンカー工 第３編３－１－５アンカー工 1-74

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠 〃

15－14－２伸縮継手工 第３編３－４－13伸縮装置工 1-92

15－14－４地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-84

15－14－５橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

15－14－６橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

15－14－７検査路工 第３編３－４－16検査路工 1-96

第16節　現場塗装工 15－16－６コンクリート
面塗装工

第３編２－３－16コンクリート
面塗装工 1-44

1-24

15－12－７かご工

第14節　橋梁付属物工

第９節　擁壁工

第10節　石・ブロック積
（張）工

第11節　カルバート工

第12節　法面工

第５節　排水構造物工

第６節　防護柵工

第７節　標識工

第８節　道路付属施設工

【第10編　道路編】

第14章　情報ボックス工

第15章　道路維持

第４節　舗装工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

17－３－４桁補強材製作
工

1-170

17－３－５落橋防止装置
製作工

第３編３－４－５落橋防止装置
製作工 1-84

17－４－３路面切削工 第３編３－４－３１路面切削工 1-110

17－４－４舗装打換え工 第３編３－４－３２舗装打換え
工

〃

17－４－５切削オーバー
レイ工

第10編15－４－５切削オーバー
レイ工 1-170

17－４－６オーバーレイ
工

第３編３－４－33オーバーレイ
工

1-110

17－４－７路上再生工 第10編15－４－７路上再生工 1-170

17－４－８薄層カラー舗
装工

第３編２－６－７薄層カラー舗
装工 1-60

17－４－１０歩道舗装修
繕工

第10編２－３歩道路盤工、歩道
舗装工 1-146

17－５－３側溝工 第３編３－１－６側溝工 1-74

17－５－４管渠工 第３編３－１－６側溝工 〃

17－５－５集水耕・マン
ホール工

第３編３－１－８集水桝工
1-76

17－５－６地下排水工 第３編３－１－９暗渠工 〃

17－５－７場所打水路工 第３編３－１－７場所打水路工 1-72

17－５－８排水工 第３編３－１－６側溝工 1-74

第６節　縁石工 17－６－３縁石工 第３編２－３－８縁石工 1-34

17－７－３路側防護柵工 第３編２－３－11路側防護柵工 1-36

17－７－４防止柵工 第３編２－３－10防止柵工 1-34

17－７－５ボックスビー
ム工

第３編２－３－11路側防護柵工
1-36

17－７－６車止めポスト
工

第３編２－３－10防止柵工
1-34

17－８－３小型標識工 第３編２－３－９小型標識工 〃

17－８－４大型標識工 第10編２－８－４大型標識工 1-148

第９節　区画線工 17－９－２区画線工 第３編２－３－12区画線工 1-36

17－11－４道路付属物工 第３編２－３－13道路付属物工 〃

17－11－５ケーブル配管
工

第10編２－11－５ケーブル配管
工

1-148

17－11－６照明工 第10編２－11－６照明工 〃

17－12－３場所打擁壁工 第３編３－１－２場所打擁壁工 1-72

17－12－４プレキャスト
擁壁工

第３編３－１－３プレキャスト
擁壁工 〃

17－13－３コンクリート
ブロック工

第３編２－５－３コンクリート
ブロック工 1-50

17－13－４石積（張）工 第３編２－５－５石積（張）工 〃

17－14－４場所打函渠工 第10編１－７－６場所打函渠工 1-142

17－14－５プレキャスト
カルバート工

第３編３－４－１プレキャスト
カルバート工 1-82

17－15－２植生工 第３編２－３－７植生工 1-32

17－15－３法面吹付工 第３編２－３－６吹付工 〃

17－15－４法枠工 第３編２－３－５法枠工 〃

17－15－６アンカー工 第３編３－１－５アンカー工 1-74

じゃかご 第３編３－２－３じゃかご 1-78

ふとんかご 第３編３－２－４ふとんかご、
かご枠

〃

17－16－４落石防止綱工 第10編１－９－４落石防止綱工 1-142

17－16－５落石防護柵工 第３編３－４－２落石防護柵工 1-82

17－16－６防雪柵工 第10編１－９－６防雪柵工 1-142

17－16－７雪崩予防柵工 第10編１－９－７雪崩予防柵工 1-144

第18節　鋼桁工 17－18－３鋼桁補強工 第10編17－３－４桁補強材製作
工

1-170

17－19－３鋼橋支承工 第３編３－４－17支承工 1-96

17－19－４ＰＣ橋支承工 第３編３－４－17支承工 〃

1-25

第19節　橋梁支承工

第14節　カルバート工

第15節　法面工

17－15－７かご工

第16節　落石雪害防止工

第８節　標識工

第11節　道路付属施設工

第12節　擁壁工

第13節　石・ブロック積
（張）工

第３節　工場製作工

第４節　舗装工

第５節　排水構造物工

第７節　防護柵工

【第10編　道路編】

第17章　道路修繕

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

17－20－４落橋防止装置
工

第３編３－４－34落橋防止装置
工

1-110

17－20－６地覆工 第３編３－４－14地覆工 1-94

17－20－７橋梁用防護柵
工

第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工

〃

17－20－８橋梁用高欄工 第３編３－４－15橋梁用防護柵
工、橋梁用高欄工 〃

17－20－９検査路工 第３編３－４－16検査路工 〃

17－23－３橋梁塗装工 第３編３－１－１現場塗装工 1-72

17－23－６コンクリート
面塗装工

第３編２－３－16コンクリート
面塗装工 1-44

章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

管路掘削 1-172

管路埋戻 〃

管布設（自然流下管） 〃

矩形渠（プレキャスト） 〃

圧送管 1-174

砂基礎 〃

砕石基礎 〃

コンクリート基礎 〃

まくら土台基礎 1-176

はしご胴木基礎 〃

１－３－６水路築造工 現場打水路 〃

１－３－７管路土留工 鋼矢板土留 〃

１－４－３推進工 推進工 1-178

１－４－４立坑内管布設
工

空伏工
〃

１－５－３推進工 推進工 〃

１－５－４立坑内管布設
工

空伏工
〃

１－６－３一次覆工 推進工 〃

１－６－４二次覆工 二次覆工 〃

標準マンホール工 1-180

マンホール基礎工 〃

組立マンホール工 〃

小型マンホール工 〃

現場打ち特殊人孔 1-182

伏せ越し室・雨水吐室 〃

伏せ越し管 〃

越流堰（雨水吐室） 1-184

中継ポンプ施設 〃

１－９－４ます設置工 公共ます 〃

１－９－５取付管布設工 取付管 1-186

立坑工 〃

立坑土工 〃

1-26

【第11編　下水道編】

１－８－４躯体工第８節　特殊マンホール工

第１章　管路

１－３－３管路土工

１－３－４管布設工

第４節　管渠工（小口径推
進）

第12節　立坑工 １－12　　立坑工

１－３－５管基礎工

第３節　管渠工（開削）

第５節　管渠工（推進）

第６節　管渠工（シールド）

１－７－３標準マンホー
ル工

１－７－４マンホール工

第７節　マンホール工

第９節　取付管及び桝工

【第10編　道路編】

第20節　橋梁付属物工

第23節　現場塗装工

工種体系



章、節 条 枝番 準用する出来形管理基準 頁

第３節　敷地造成工 ２－３－４法面整形工 盛土・切土 1-188

第６節　本体作業土工 ２－６－２掘削工 土工（掘削） 〃

２－７－２土留・仮締切
工

土留・仮締切工（H鋼杭、
鋼矢板） 〃

２－７－３地中連続壁工 コンクリート壁 〃

２－７－４地中連続壁工 ソイル壁 1-190

２－８－３直接基礎工 構造物基礎 〃

２－８－５既製杭工 既製杭 〃

２－８－６場所打ち杭工 場所打ち杭 〃

２－８－７オープンケー
ソン基礎工

ケーソン基礎
1-192

２－８－８ニューマッチ
クケーソン基礎工

ケーソン基礎
〃

池・槽の主要構造物 〃

池・槽の付属構造物 〃

開口部 〃

ゲート用開口部 〃

可動せき用開口部 1-194

２－８－11越流樋工 流出トラフ 〃

越流堰（雨水吐室） 〃

燃料貯留槽工 〃

第９節　場内管路工 ２－９－10管布設工 流入渠・流出渠 〃

1-27

第７節　本体仮設工

２－８－９躯体工

第８節　本体築造工

２－８－12越流堰板工

【第11編　下水道編】

第２章　処理場ポンプ場

工種体系



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

1 2 3 2

1 2 3 3

1 2 3 4

1 2 3 5

1 2 3 6

-100

測　　定　　箇　　所測　　定　　基　　準

±50

-50

規　格　値

-200

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。
基準高は各法肩で測定。

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。
基準高は掘削部の両端で測定。

-100

法長-２％

共
通
編

土
工

河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

幅　W1,W2

基　準　高　▽

ℓ≧５m

ℓ＜５m
共
通
編

土
工

河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

共
通
編

土
工

河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

厚　　　さ　t

控　え　長　さ

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-50

法
長
ℓ

基　準　高　▽

ℓ≧５m 法長-４％

ℓ＜５m

測　定　項　目

掘削工

盛土工

基　準　高　▽

設計値以上

-50

法
長
ℓ

盛土補強工
（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強土
工法）
（ジオテキスタイルを用
いた補強土工法）

※-30
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所、法の中央で測定。
※土羽打ちのある場合に適用。

幅は、施工延長20mにつき１箇
所、延長20m以下のものは１施工
箇所につき２箇所。
厚さは、施工延長100mにつき１箇
所、100m以下は２箇所、中央で測
定。

1-29

共
通
編

土
工

河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

法面整形工（盛土部）
厚　　　さ　t

共
通
編

土
工

河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

t≧１５cm -50

堤防天端工 厚
さ
t

1-28

t＜１５cm -25

-100幅　　　　　W

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

1 2 4 2

1 2 4 3

1 2 4 5

1 3 7 4

1-31

測　定　項　目 規格値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

-100

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。
基準高は、道路中心線及び端部で
測定。法長-４％

±50

法長ℓ
ℓ＜５m -200

幅　　　　　W

掘削工

ℓ≧５m

基　準　高　▽

共
通
編

土
工

道
路
土
工

4

共
通
編

土
工

道
路
土
工

共
通
編

土
工

道
路
土
工

±50
路体盛土工
路床盛土工 基　準　高　▽

法
長
ℓ

ℓ＜5m -100

法面整形工（盛土部）

厚　　　さ　t

幅　　　W1,W2

ℓ≧5m

-100

組立て
平均　間　隔　d ±φ

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて、１リフト、
１ロット当たりに対して各面で１
箇所以上測定する。最小かぶり
は、コンクリート標準示方書（構
造性能照査編9．2）参照
注1）重要構造物かつ主鉄筋につ
いて適用する。

注2）橋梁コンクリート床版桁
（PC橋含む）の鉄筋については、
第3編3－4－12床版・横組工を適
用する。

注3）新設のコンクリート構造物
（橋梁上部・下部工）の鉄筋の配
筋状況及びかぶりについては、
「非破壊試験によるコンクリート
構造物中の配筋状態及びかぶり測
定要領（案）」を適用する。

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。
基準高は、道路中心線及び端部で
測定。

法長-2％

※－30
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。法の中央で測定。
※土羽打ちのある場合に適用。

1-30

当面の間、実施
しない。実施時
期は別途通知す
る。

共
通
編

無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

鉄
筋
工 か　ぶ　り　t

±φかつ
最小かぶり
以上



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 3 4

3 2 3 5 1

3 2 3 5 2

3 2 3 6

3 2 3

1-331-32

枠延延長100mにつき１箇所、枠延
延長100m以下のものは１施工箇所
につき２箇所。

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

測　　定　　箇　　所

延　　　長　L -200 １施工箇所毎

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

ℓ≧5m 法長の－4％

盛
土
法
長
ℓ

ℓ＜5m -100

１施工箇所毎

7 1 植生工
（種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工）
（植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

切
土
法
長
ℓ

ℓ＜5m -200
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

ℓ≧5m 法長の－2％

200㎡につき２箇所以上、200㎡以
下は２箇所をせん孔により測定。

t≧5cm -20

但し、吹付面に凹凸がある場合の最小
吹付厚は、設計厚の50％以上とし、平
均厚は設計厚以上

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

ℓ≧3m -100

吹付工
（コンクリート）
（モルタル）

法
長
ℓ

ℓ＜3m -50

厚
さ
t

t＜5cm -10

延　　　長　L -200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

ℓ≧10m -200

延　　　長　L

法枠工
（プレキャスト法枠工） 法

長
ℓ

ℓ＜10m -100

-200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

ℓ≧10m -200

幅　　　　　W

法枠工
（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

法
長
ℓ

ℓ＜10m -100

-30

高　　　さ　h

枠中心間隔 a ±100

基準高は施工延長20mにつき１箇
所、延長20m以下のものは１施工
箇所につき２箇所。
変位は、施工延長20mにつき１箇
所、延長20m以下のものは１施工
箇所につき２箇所。

100

曲線部は設計図
書による

延　　　長　L

-30

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

根　　入　　長 設計値以上

変　　　位　ℓ

矢板工〔指定仮設・任意
仮設は除く〕
（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コンクリート矢板）
（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）

基　準　高　▽ ±50

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-200 1施工箇所毎

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

１施工箇所毎

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 3

3 2 3

3 2 3

3 2 3

1箇所／1施工箇所

総延長40m以上の土中用防護柵の
全支柱

1-351-34

土
木
工
事
共
通
編

共
通
的
工
種

高　　さ　h -30

一
般
施
工

幅　　　　W

パイプ取付高　H
+30
-20

-30
単独基礎10基につき1基、10基以
下のものは2基測定。測定箇所は1
基につき1箇所測定。

土中用支柱の根入長 ±100

10 防止柵工
（立入防止柵）
（転落（横断）防止柵）
（車止めポスト）

基
礎

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

基
礎

9 小型標識工 設置高　さ　H

幅　W　（D） 基礎１基毎

-30

設計値以上

高さ　　　h

根　入　れ　長

±20

設計値以上 １箇所/１基

-30

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

-200

高　　　さ　h

厚　　　さ　t

-30

-20

-20

8 縁石工
（縁石・アスカーブ）

延　　　長　L -200
１施工箇所毎

基　準　高　▽

幅　　　　　W

施工延長２０ｍにつき１箇所の割
で測定
（注）アスカーブについては、延
長のみを測定

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

ℓ≧5m 法長の－4％

厚
さ
t

t＜5cm -10
施工面積200㎡につき１箇所、面
積200㎡以下のものは、１施工箇
所につき２箇所。
検査孔により測定。

測　　定　　箇　　所

7 2 植生工
（植生基材吹付工）
（客土吹付工）

法
長
ℓ

ℓ＜5m -200
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

t≧5cm

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-20

但し、吹付面に凹凸がある場合の最
小吹付厚は、設計厚の50％以上と
し、平均厚は設計厚以上。

延　　　長　L
１施工箇所毎

W 

t 

h 



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 3

3 2 3

3 2 3 12

3 2 3 13

１箇所/１施工箇所

総延長40m以上の土中用防護柵の
全支柱

１箇所/１施工箇所

総延長40m以上の土中用防護柵の
全支柱

1-371-36

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

道路付属物工
（視線誘導標）
（距離標）

高　さ　h

設計値以上

±30 １箇所/10本
10本以下の場合は、２箇所測定。

各線種毎に、１箇所テストピース
により測定。土

木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

幅　　　　W 設計値以上

区画線工 厚　さt
（溶融式のみ）

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

高　　さ　h -30

延　　長　L -100

ケーブル取付高　H

11 2 路側防護柵工
（ガードケーブル）

基
礎

土中用支柱の根入長 ±100

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

高　　さ　h -30

ビーム取付高　H
+30
-20

±100

測　　定　　箇　　所

11 1 路側防護柵工
（ガードレール） 基

礎

幅　　　　W -30
１箇所/施工延長20m
20m以下のものは、２箇所/１施工
箇所。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

幅　　　　W -30
１箇所/１基礎毎

+30
-20

土中用支柱の根入長



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

トラス・アーチ等

3 2 3 14

鋼げた及
びトラス
等の部材
の腹板

（mm）

鋼げた

トラス、
アーチな
ど

主要部材全数を測
定。

ℓ：部材長（mm）

一
般
施
工

共
通
的
工
種

桁
製
作
工

床組など
構造別に、5部材につき1個抜き
取った部材の中央付近を測定。

原則として仮組立をしない状態の
部材について、主要部材全数を測
定。

±2……
      ℓ≦10
±3……
      ℓ＞10

部
材
精
度

フランジ幅W（m）
腹板高　h（m）
腹板間隔b′（m）

1-391-38

土
木
工
事
共
通
編

ℓ/1000 －

±2……
      W≦0．5

±3……
  0．5＜W≦1.0

±4……
  1．0＜W≦2.0
±（3+W/2）
      2．0＜W

b/150

W/200

測　　定　　基　　準
測　　定　　箇　　所

±3……
      ℓ≦10
±4……
      ℓ＞10

※規格値のW,ℓに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ，圧縮材の曲りδ」の規格値のh，b，W，ℓに
代入する数値はmm単位の数値とする。

部
材
長
ℓ
（

m
）

圧縮材の曲がり
　　δ（mm）

1 桁製作工
（仮組立による検査を実
施する場合）

（シミュレーション仮組
立検査を行う場合）

板
の
平
面
度
δ

箱げた及
びトラス
等のフラ
ンジ鋼床
版のデッ
キプレー

フランジの直角度
　δ（mm）

摘　要
鋼げた等

主げた・主構
各支点及び各支間中央付近を測
定。

h/250

主げた
各支点及び各支間中央付近を測
定。

　h：腹板高（mm）
　b：腹板又はリブの間隔（mm）
　W：フランジ幅（mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

トラス・アーチ等

3 2 3 14

両端部及び中心部
を測定。

各主構の各格点を
測定。

L：主構の支間長
（m）

支点及び支間中央
付近を測定。
h：主構の高さ
（mm）

※規格値のL，B，hに代入する数値はm単位の数値である。
　ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とす
る。

設計値±5
主げた、主構の全継手数の1／2を
測定。
δ1、δ2のうち大きいもの
設計値が5mm以下の場合は、マイ
ナス
を認めない。

設計値±10
どちらか一方の主げた（主構）端
を測定。

主げた、主構の鉛
直度
　δ（mm）

3+h/1,000

各主桁の両端
部を測定。
h：主げたの高
さ（mm）

5十L/5……
         L≦100
25……   L＞100

最も外側の主げた又は主構につい
て支点及び支間中央の１点を測
定。

L：測線上（m）

主げた、主構のそ
り
　　δ（mm）

-5～+5……
          L≦20

-5～+10……
      20＜L≦40

-5～+15……
      40＜L≦80

-5～+25……
     80＜L≦200

各主げたにつ
いて10～12m間
隔を測定。

L：主げたの支
間長（m）

測　　定　　基　　準
測　　定　　箇　　所

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

±(10+L/10) 主げた、主構全数を測定。

±4……B≦2
±(3+B/2)
       ……B＞2

各支点及び各支間中央付近を測
定。

±5……h≦5
±（2.5+h/2）
       ……h＞5

－

1 桁製作工
（仮組立による検査を実
施する場合）
（シミュレーション仮組
立検査を行う場合）

仮
組
立
精
度

全長、支間長
　　L（m）

主げた、主構の中
心間距離
　B（m）

主構の組立高さ
　　h（m）

主げた、主構の通
り
δ（mm）

主げた、主構の橋
端における出入差
　δ（m）

現場継手部のすき
間
　δ1，δ2（mm）

摘　要
鋼げた等

枝番 工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値編 章 節 条

1-40 1-41

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

3 2 3 14

鋼げた等
の部材の
腹板

（mm）

部
材
長
ℓ
（

m
）

鋼げた

±3……
　    ℓ≦10

±4……
　    ℓ＞10

主要部材全数を測定。

※規格値のW，ℓに代入する数値はm単位の数値である。
　ただし、「板の平面度δ，フランジの直角度δ」の規格値のh，b，Wに代入する数値はmm
単位の数値とする。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

±2……
      W≦0.5

±3……
      0.5＜W≦
1.0

±4……
      1.0＜W≦
2.0
±(3+W/2）
      2.0＜W

主げた
各支点及び各支間中央付近を測
定。

h：腹板高（mm）
b：腹板又はリブの間隔（mm）
W：フランジ幅（mm）b/150

W/200

床組など
構造別に、５部材につき１個抜き
取った部材の中央付近を測定。

2 桁製作工
（仮組立検査を実施しな
い場合）

部
材
精
度

フランジ幅W（m）

腹板高h（m）
腹板間隔b′
（m）

板
の
平
面
度
δ

箱げた等
のフラン
ジ鋼床版
のデッキ
プレート

フランジの直角度
　　δ（mm）

h/250

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値

1-431-42

測　　定　　箇　　所 摘　要

主げた、主構
各支点及び各支間中央付近を測
定。

測　　定　　基　　準

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 3 14

3 2 3 15
土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

3 2 3 16
土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

塗
　
　
膜
　
　
厚

塗
料
使
用
量

a．ロット塗膜厚の平均値
は、目標塗膜厚合計値の90％
以上。

b．測定値の最小値は、目標
塗膜厚合計値の70％以上。

C．測定値の分布の標準偏差
は、目標塗膜厚合計値の20％
を超えない。ただし、測定値
の平均値が目標塗膜厚合計値
より大きい場合はこの限りで
はない。

鋼道路橋塗装・防食便覧Ⅱ－
74「表－Ⅱ．5．5各塗料の標
準使用量と標準膜厚」の標準
使用量以上

外面塗装では、無機ジンクリッチ
ペイントの塗付後と上塗り終了時
に測定し、内面塗装では内面塗装
終了時に測定。
１ロットの大きさは、500㎡とす
る。
１ロット当たり測定数は25点と
し、各点の測定は５回行い、その
平均値をその点の測定値とする。

1-45

工場塗装工

コンクリート面塗装工 塗装系ごとの塗装面積を算出・照
査して、各塗料の必要量を求め、
塗付作業の開始前に搬入量（充缶
数）と、塗付作業終了時に使用量
（空缶数）を確認し、各々必要量
以上であることを確認する。
１ロットの大きさは500㎡とす
る。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

共
通
的
工
種

堤　　　長　L ±30

堤　　　長　ℓ ±10

堤　　　幅　W

測　　定　　箇　　所

3 桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮組
立時））

部材の水平度 10 全数を測定。

±30

堤　　　幅　w ±10

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

高　　　さ　H ±10

ベースプレートの高さ ±10

本体の傾　き ±H/500

1-44

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 4 1

3 2 4 3 1

3 2 4

3 2 4

3 2 4
土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　d
D/4以内かつ100以

内

杭　　　　　径

±50

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　d
D/4以内かつ
100以内

4 既製杭工
（既製コンクリート杭）
（鋼管杭）
（H鋼杭）

基　準　高　▽

5 場所打杭工
基　準　高　▽

傾　　　斜

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

延　　　長　L -200

±30

全数について杭中心で測定。

3 2 基礎工
（プレキャスト）

基　準　高　▽
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

±50
全数について杭中心で測定。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

幅　　　　　W -30

高　　　さ　h

基礎工
（現場打） 基　準　高　▽ ±30

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-30

延　　　長　L -200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工 厚さ　t1，t2 -30

延　　　長　L
各構造物の規格
値による

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

一般事項
（切込砂利）
（砕石基礎工）
（割ぐり石基礎工）
（均しコンクリート）

幅　　　　　W 設計値以上
施工延長20mにつき1箇所、延長
20m以下のものは1施工箇所につき
2箇所。

1-471-46

測　定　項　目 規　格　値

1/100以内

傾　　　斜 1/100以内

[設計径(公称径)-
30]以上

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 4

3 2 4

3 2 4

3 2 4 基準高は、全数を測定。
偏心量は、１基ごとに測定。土

木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　d 300以内

9 鋼管矢板基礎工 基　準　高　▽ ±100

8 壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量に
ついては各打設ロットごとに測
定。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

ケーソンの長さ ℓ -50

ケーソンの幅 　W -50

ニューマチックケーソン
基礎工

基　準　高　▽

ケーソンの高さ h

ケーソンの壁厚 t

偏　心　量　 d

壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量に
ついては各打設ロットごとに測
定。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工

ケーソンの長さ ℓ -50

ケーソンの幅　 W -50

7 オープンケーソン基礎工 基　準　高　▽

ケーソンの高さ h

ケーソンの壁厚 t

偏　心　量　 d

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

基
礎
工 根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　d 150以内

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

6 深礎工
基　準　高　▽ ±50

全数について杭中心で測定。

±100

-100

-20

300以内

±100

-100

-20

1-491-48

傾　　　斜 1/50以内

測　定　項　目 規　格　値

300以内

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 5

3 2 5

3 2 5

3 2 5

3 2 5

-50

厚さ（裏込）　　 t2 -50

延　　　長　L -200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

石
ブ
ロ
ッ

ク
積
張
工

法長ℓ
ℓ＜3m -50

ℓ≧3m -100

厚さ（石積・張） t1

5 石積（張）工 基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

石
ブ
ロ
ッ

ク
積
張
工

法長ℓ
ℓ＜3m -50

ℓ≧3m -100

厚さ（ﾌﾞﾛｯｸ） t1

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。厚さは上端部及び下端
部の２箇所を測定。
基準高は、天端コンクリートのあ
る場合は、その天端で測定。
道路面に接する基準高は±30mmと
する。

-50

-50

-200

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。厚さは上端部及び下端
部の２箇所を測定。
道路面に接する基準高は±30mmと
する。

4 緑化ブロック工 基　準　高　▽

厚さ（裏込）　 t2

延　　　長　L

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

石
ブ
ロ
ッ

ク
積
張
工

幅　　　　　W

延　　　長　L

3 3 コンクリートブロック工
（天端保護ブロック）

基　準　高　▽ ±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。-100

-200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

石
ブ
ロ
ッ

ク
積
張
工

法　　　長　ℓ -100

延  長　L1，L2 -200

3 2 コンクリートブロック工
（連節ブロック張り）

基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

石
ブ
ロ
ッ

ク
積
張
工

法
長
ℓ

ℓ＜3m -50

ℓ≧3m -100

厚さ（ﾌﾞﾛｯｸ積張）
t1

測　　定　　箇　　所

3 1 コンクリートブロック工
（コンクリートブロック
積）
（コンクリートブロック
張り）

基　準　高　▽ ±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。厚さは上端部及び下端
部の２箇所を測定。
基準高は、天端コンクリートのあ
る場合は、その天端で測定。
道路面に接する基準高は±30mmと
する。

-50

厚さ（裏込） t2

測　定　項　目 規　格　値 ]

-50

延　　　長　L -200

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

1-511-50

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

3 2 6

厚 さ -45 -45 -15 -15

幅 -50 -50 － －

3 2 6

幅 -50 -50 － －

3 2 6

幅 -50 -50 － －

3 2 6

幅 -50 -50 － －

一
般
舗
装
工

5

一
般
舗
装
工

-15 -20 -5 -7
5 4

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

3 アスファルト舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

厚 さ

アスファルト舗装工
（加熱アスファルト
安定処理工）

厚 さ

-25 -30 -8 -10

5 2 アスファルト舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚 さ -25 -30 -8 -10

1 アスファルト舗装工
（下層路盤工） 基準

高▽

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

5

一
般
舗
装
工

摘　要

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。幅は、延長40m毎
に１箇所の割に測定。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

工事規模の考え方

中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さ
は、個々の測定値が10個に９個以上の
割合で規格値を満足しなければならな
いとともに、10個の測定値の平均値
（Ⅹ10）について満足しなければなら

ない。ただし、厚さのデータ数が10個
未満の場合は測定値の平均値は適用し
ない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

±40 ±50 － －

1-52

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

1-53

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

3 2 6

幅 -25 -25 － －

3 2 6

幅 -25 -25 － －

3 2 6

厚 さ

幅

3 2 6

幅

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式（足付
き）(σ)1.75mm
以下－

-25土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

6 2 コンクリート舗装工
（粒度調整路盤工） -30厚 さ

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。
幅は、延長40m毎に１箇所の割に
測定。

工事規模の考え方

中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さ
は、個々の測定値が10個に９個以上の
割合で規格値を満足しなければならな
いとともに、10個の測定値の平均値
（Ⅹ10）について満足しなければなら
ない。ただし、厚さのデータ数が10個
未満の場合は測定値の平均値は適用し
ない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

-15

－

－

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

－

-8

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工 -45

-50

±40 ±50

6 1 コンクリート舗装工
（下層路盤工） 基準

高▽

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

5 6 アスファルト舗装工
（表層工） 厚 さ

平坦
性

-7 -9 -2 -3

5 アスファルト舗装工
（基層工） 厚 さ

土
木
工
事
共
通
編

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

5
-9 -12 -3 -4

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

工事規模の考え方

中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さ
は、個々の測定値が10個に９個以上の
割合で規格値を満足しなければならな
いとともに、10個の測定値の平均値
（Ⅹ10）について満足しなければなら
ない。ただし、厚さのデータ数が10個
未満の場合は測定値の平均値は適用し
ない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

平坦性は、施工延長200m以上各車
線毎に測定。

枝番 工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

編 章 節 条

1-551-54

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

3 2 6

3 2 6

3 2 6

幅

平
坦
性

目
地
段
差

3 2 6

厚
さ

3 2 6

コンクリートの硬
化後3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
により機械舗設の
場合（σ）2.4mm以
下人力舗設の場合
（σ）3mm以下

－

-8

－

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工 -50

6 7 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版
工）
粒度調整路盤工

厚
さ -25

幅

一
般
施
工

一
般
舗
装
工 -45

6 6 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版
工）
下層路盤工

基
準
高
▽

幅 -50

±40

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-25 －

±2

隣接する各目地に対して、道路中
心線及び端部で測定。

土
木
工
事
共
通
編

-8

－

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

－

5 コンクリート舗装工
（コンクリート舗装版
工）

－

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。
幅は、延長40m毎に１箇所の割に
測定。-15

-3.5

6 3 コンクリート舗装工
（セメント（石灰・瀝
青）安定処理工）

厚さは各車線の中心付近で型枠据
付後各車線40m毎に水糸又はレベ
ルにより１測線当たり横断方向に
３箇所以上測定、幅は、延長40m
毎に１箇所の割で測定。平坦性は
各車線毎に版縁から１mの線上、
全延長とする。

6 4 コンクリート舗装工
（アスファルト中間層） 厚 さ

幅

6

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

幅

厚
さ

±50

-10

測　　定　　箇　　所

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

-9

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは1,000㎡に１個の割で
コアーを採取もしくは掘り起こし
て測定。

測　　定　　基　　準

-50

-25

－

-25

工　　　　　種

-3

測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

中規模
以上

-30

-12

厚 さ

1-571-56

編 章 節 条 摘　要

-30

枝番

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さ
は、個々の測定値が10個に９個以上の
割合で規格値を満足しなければならな
いとともに、10個の測定値の平均値
（Ⅹ10）について満足しなければなら
ない。ただし、厚さのデータ数が10個
未満の場合は測定値の平均値は適用し
ない。
コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。
工事規模の考え方

中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500t未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ⅹ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。
コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

3 2 6

幅

3 2 6

幅

3 2 6

幅

平坦
性

目地
段差

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-35

±2

6 10 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版
工）

転圧コンクリー
トの硬化後、3m
ﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰによ
り（σ）2.4m以
下。

9 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版
工）
アスファルト中間層

厚 さ

厚さは各車線の中心付近で型枠据
付後各車線40m毎に水糸又はレベ
ルにより１測線当たり横断方向に
３箇所以上測定、幅は、延長40m
毎に１箇所の割で測定。平坦性は
各車線毎に版縁から１mの線上、
全延長とする。

－

－

-15 -4.5

-25

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

6
-3

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

－

厚 さ

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

-25 -30 -8
幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは1000㎡に１個の割でコ
アーを採取もしくは掘り起こして
測定。

－

6 8 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版
工）
セメント（石灰・瀝青）
安定処理工

厚 さ

測　　定　　基　　準

隣接する各目地に対して、道路中
心線及び端部で測定。

枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要

工事規模の考え方

中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ⅹ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

中規模
以上

編 章 節 条

-9 -12

1-591-58

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

3 2 6

厚 さ

3 2 6

幅

3 2 6

幅

3 2 6

幅

3 2 6

幅

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-25

7 5 薄層カラー舗装工
（基層工） 厚 さ -9

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

4 薄層カラー舗装工
（加熱アスファルト
安定処理工）

厚 さ -15 -20

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ⅹ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

-8

-5

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

－

-3

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

－

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50 －

7

-25 -30
7 3 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処
理工

厚 さ

-12

測　　定　　基　　準

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

-25 -30

－

7 2 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚 さ

-50 －

-45

-8

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

幅

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

中規模
以上

7 1 薄層カラー舗装工
（下層路盤工） 基準

高▽
±40 ±50 －

-15

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

1-60 1-61

測　　定　　箇　　所 摘　要

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。幅は、延長40m毎
に１箇所の割に測定。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ⅹ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

3 2 6

厚 さ

幅

3 2 6

幅

3 2 6

幅

3 2 6

幅

3 2 6

幅

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-25

8 5 ブロック舗装工
（基層工） 厚 さ -9 -12

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

4 ブロック舗装工
（加熱アスファルト
安定処理工）

厚 さ -15 -20
8

-25 -30
幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

-8

-5

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

－

-3

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

3 ブロック舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処
理工

厚 さ
8

－

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ⅹ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1,000㎡に１個の割
でコアーを採取して測定。

－

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-50

-25 -30 -8
幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

－

8 2 ブロック舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚 さ

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

一
般
舗
装
工

-45

-50

±40 ±50 －

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。幅は、延長40m毎
に１箇所の割に測定。-15

－

8 1 ブロック舗装工
（下層路盤工） 基準

高▽

測　　定　　基　　準枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2,000㎡未満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ⅹ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）
中規模
以上

編 章 節 条

1-631-62

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 7

3 2 7

3 2 7

3 2 7

-50

-100

-200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

厚　　　さ　t

幅　　　　　W

延　　　長　L

5 パイルネット工 基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

法　　　長　ℓ -500

天　端　幅　W -300
W.（L）は施工延長20mにつき１箇
所、20m以下のものは１施工箇所
につき２箇所。
（L）はセンターライン及び表裏
法肩で行う。

±50 施工延長20mにつき１箇所。

厚さは中心線及び両端で掘り起こ
して測定。

杭については、当該杭の項目に準
ずる。

施工延長10mにつき、１測点当た
り５点以上測定。

基　準　高　▽

天端延長　　L -500

特記仕様書に明
示

4 2 表層安定処理工
（サンドマット海上）

3
土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

置換厚さ　　t -50

幅　　　　　W -100

延　　　長　L -200

-50

-100

-200延　　　長　L

置換工 基　準　高　▽

測　　定　　箇　　所

2 路床安定処理工 基　準　高　▽ ±50 延長20m毎に１箇所の割で測定。
基準高は、道路中心線及び端部で
測定。
厚さは中心線及び端部で測定。

施工厚さ　　t

幅　　　　　W

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

1-651-64

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

厚さは中心線及び端部で測定。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 7

3 2 7 7

3 2 7

全本数

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

位置・間隔 W D/4以内

杭　　　径　D 設計値以上

深　　　度　ℓ

9 固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

基　準　高　▽

※余長は、適用除外。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

8

杭　　　径　D 設計値以上

打込長　さ　h 設計値以上

バーチカルドレーン工
（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン工）
（袋詰式サンドドレーン
工）

締固め改良工
（サンドコンパクション
パイル工）

位置・間隔 W ±100

サンドドレーン、袋詰式サ
ンドドレーン、サンドコン
パクションパイルの砂投入
量

－

測　定　項　目 規　格　値

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

地
盤
改
良
工

幅　　　　　W -100

延　　　長　L -200

全本数

全本数
計器管理にかえることができる。

測　　定　　箇　　所

6 サンドマット工 施工厚さ　　t -50 施工延長20mにつき１箇所。

厚さは中心線及び両端で掘り起こ
して測定。

-50 100本に１箇所。
100本以下は２箇所測定
1箇所に４本測定。

設計値以上

測　　定　　基　　準

100本に１箇所。
100本以下は２箇所測定。１箇所
に４本測定。
ただし、ペーパードレーンの杭径
は対象外とする。

1-671-66

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 10

3 2 10

3 2 10

3 2 10
土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工 天　端　幅　W

法　　　長　ℓ

5 4 土留・仮締切工
（締切盛土） 基　準　高　▽ -50

施工延長50mにつき１箇所。
延長50m以下のものは１施工箇所
につき２箇所。
（任意仮設は除く）-100

-100

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

延長　L1，L2 -200

1施工箇所毎

5 3 土留・仮締切工
（連節ブロック張り工）

法　　　長　ℓ

土留・仮締切工
（アンカー工）

削孔深さ　ℓ

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

配置誤差　d 100

5 2

基準高は施工延長20mにつき１箇
所。延長20m以下のものは、１施
工箇所につき２箇所。
（任意仮設は除く）

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

根　　入　　長 設計値以上

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

設計深さ以上
全数
（任意仮設は除く）

-100

1-691-68

測　　定　　箇　　所

5 1 土留・仮締切工
（H鋼杭）
（鋼矢板）

基　準　高　▽ ±100

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 2 10

3 2 10

3 2 10

3 2 10

１施工箇所毎

1-711-70

t≧5cm -20

但し、吹付面に凹凸がある場合の最小
吹付厚は、設計厚の50％以上とし、平
均厚は設計厚以上

延　　　長　L -200

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

ℓ≧3m -100

厚
さ
t

t＜5cm 200㎡につき1箇所以上、200㎡以
下は２箇所をせん孔により測定。

ℓ＜3m -50

-10

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

22 法面吹付工 法
長
ℓ

D：杭径
土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

連壁の長さ　ℓ -50

変　　　　位　d D/4以内

壁　体　長　L

10 地中連続壁工（柱列式）
基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

連壁の長さ　ℓ -50

変　　　　　位 300

壁　体　長　L

9 地中連続壁工（壁式） 基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

一
般
施
工

仮
設
工

測　　定　　基　　準

±50 基準高は施工延長40mにつき１箇
所。延長40m以下のものについて
は１施工箇所につき２箇所。
変位は施工延長20mにつき１箇
所。延長20m以下のものは１施工
箇所につき２箇所。

測　　定　　箇　　所

5 5 土留・仮締切工
（中詰盛土）

基　準　高　▽ -50 施工延長50mにつき１箇所。
延長50m以下のものは、１施工箇
所につき２箇所。
（任意仮設は除く）

測　定　項　目 規　格　値

-200

±50
基準高は施工延長40mにつき１箇
所。延長40m以下のものについて
は１施工箇所につき２箇所。
変位は施工延長20mにつき１箇
所。延長20m以下のものは１施工
箇所につき２箇所。

-200

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 1 1
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

3 3 1

3 3 1

2

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係 延　　　長　L

±50

3 プレキャスト擁壁工

基　準　高　▽

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-200

１施工箇所毎

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

厚　　　さ　t

高
さ
h

h＜3m

-20

裏　込　厚　さ -50

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-30

-50

-100

-200 １施工箇所毎

場所打擁壁工 基　準　高　▽

幅　　W1，W2

h≧3m

延　　　長　L

a．ロットの塗膜厚平均値
は、目標塗膜厚合計値の90％
以上。

b．測定値の最小値は、目標
塗膜厚合計値の70％以上。

C．測定値の分布の標準偏差
は、目標塗膜厚合計値の20％
を超えない。ただし、測定値
の平均値が目標塗膜厚合計値
より大きい場合はこの限りで
はない。

塗
　
　
膜
　
　
厚

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

現場塗装工 塗装終了時に測定。
１ロットの大きさは500㎡とす
る。
１ロット当たりの測定数は25点と
し、各点の測定は５回行い、その
平均値をその点の測定値とする。

1-731-72

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 1

3 3 1

3 3 1 6
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

延　　　長　L

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

１箇所/１施工箇所

±30

-200

100

側溝工
（プレキャストU型側溝）
（L型側溝）
（自由勾配側溝）
（管渠）

基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

偏心量　 　d

せん孔方向　θ

5 アンカー工
削孔深さ　　ℓ

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

法
長
ℓ

高さh＜3m -50

高さh≧3m -100

厚さt1，t2，t3

測　　定　　箇　　所

4 井桁ブロック工
基　準　高　▽ ±50

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-50

延　長　L1，L2

設計値以上
全数（任意仮設は除く）

±2.5度

1-751-74

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-200 １施工箇所毎

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 1

3 3 1

3 3 1

3 3 1

1-771-76

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

外周長L（m） ±（10+L/10）

±2……
　h≦0．5
±3……
　0．5＜h≦1．0
±4……
　1．0くh≦2．0

10 刃口金物製作工

刃口高さ
h（m）

図面の寸法表示箇所で測定。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

幅　　W1，W2

深　　　さ　h

延　　　長　L

9 暗渠工
±30

施工延長20mにつき１箇所。
延長20m以下のものは１施工につ
き２箇所。
（なお、製品使用の場合は、製品
寸法は、規格証明書等による。）

-50

-30

-200 １施工箇所毎

基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

※厚さ　t1～t5

※幅　　W1，W2

※高さ　h1，h2

8
±30

１箇所毎
※は、現場打部分のある場合

-20

-30

-30

集水桝工
基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

厚　さ　t1，t2

幅　　　　　W

高　さ　h1，h2

延　　　長　L

7 ±30 施工延長20mにつき１箇所、施工
延長20m以下のものは１施工箇所
につき２箇所。-20

-30

-30

-200

１施工箇所毎

現場打水路工 基　準　高　▽

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 1

3 3 2

3 3 2

3 3 2

3 3 2

3

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

延長　L1，L2

4 ふとんかご、かご枠 高　　　さ　h 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。-200

じゃかご

-100

ℓ≧3m

厚　　　さ　t

ℓ＜3m -50法
長
ℓ

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。-100

-50

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

厚　　　さ　t

延　　　長　L

2 かごマット 法　　　長　ℓ -100

-0.2t

-200

1
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

法　　　長　ℓ -200

延　　　長　L -200

巨石張り、巨石積み
基　準　高　▽

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

共
通
関
係

高　　　さ　h -30

長　　　さ　L -30

段　　　　　数 ±0段

階段工
幅　　　　　W

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

±500
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-30
１回/１施工箇所11

1-791-78

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 2

3 3 2

3 3 2

3 3 2
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

高　　　さ　h

8 護岸付属物工 幅　　　　　W -30 各格子間の中央部１箇所を測定。

-30

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

幅　　　　　W

延　　　長　L

7 捨石工
基　準　高　▽ -100

施工延長20mにつき1箇所、延長
20m以下のものは1施工箇所につき
2箇所。

-100

-200

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

幅　　　　　W ±300

延　　　長　L -200

１施工箇所毎

乱　　　　積 -t/2

6 沈床工
基　準　高　▽ ±150

１組毎

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

河
川
関
係

乱　　　　積 ±t/2

厚　　　さ　t -20
幅、厚さは40個につき１箇所測
定。

幅W1W2

測　　定　　箇　　所

5 根固めブロック工

基準
高▽

層　　　　積 ±100
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

層　　　　積

延長
L1L2

層　　　　積 -200

乱　　　　積

1-80 1-81

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-20

-t/2

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 3

200ps +200 -800

500ps +200 -1000

1000ps +200 -1200

250ps +200 -800

420ps
600ps

+200 -1000

1350ps +200 -1200

3 3 3

3 3 4

3 3 4
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

延　　　長　L -200
１施工箇所毎

±30

2 落石防護柵工

高　　　さ　h

-30

延　　　長　L
１施工箇所毎

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

※幅　　　　W

※高　　さ　h

1 プレキャストカルバート
工
（プレキャストボックス
工）
（プレキャストパイプ
工）

基　準　高　▽

-200

-200

基　準　高　▽

-50

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

海
岸
関
係

幅

延　　　長

1 2 浚渫船運転工
（グラブ船）

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

海
岸
関
係

基
準
高
▽

電
気
船

デ
ィ
ー

ゼ
ル
船

幅 -200

延　　　長

測　　定　　箇　　所

1 1 浚渫船運転工
（ポンプ浚渫船） 上限 下限

延長方向は、設計図書により指定
された測点毎。
横断方向は、５m毎。
また、斜面は法尻、法肩とし必要
に応じ中間点も加える。ただし、
各測定値の平均値の設計基準高以
下であること。

-200

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

上限　+200
延長方向は、設計図書により指定
された測点毎。
横断方向は、５m毎。
また、斜面は法尻、法肩とし必要
に応じ中間点も加える。ただし、
各測定値の平均値の設計基準高以
下であること。

±30
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。
※印は、現場打部分のある場合。

-200

1-831-82

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4 3

3 3 4 4

3 3 4 5

3 3 4 6 鋼製排水管製作工

部
材

部材長ℓ（m）

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

落橋防止装置製作工

部
材

部材長ℓ（m）

フィンガーの食い
違い

　δ2（mm）
±2

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

仮
組
立
時

組合せる伸縮装置
との高さの差
　δ1（mm）

設計値
　±4

両端及び中央部付近を測定。

鋼製伸縮継手製作工

部
材

部材長W（m）

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

測　　定　　基　　準

0～+30

図面の寸法表示箇所で測定。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　箇　　所

検査路製作工

部
材

部材長ℓ（m）

±3……
　    ℓ≦10
±4……
　    ℓ＞10

1-851-84

製品全数を測定。

±3……
　　　ℓ≦10
±4……
　　　ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

±3……
　　　ℓ≦10
±4……
　　　ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

仮
組
立
時

3 3 4
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

8 橋梁用防護柵製作工

部
材

主げたのそり

-5～+5……
      L≦20
-5～+10……
      20＜L≦40

各主げたについて10～12m間隔を
測
定。

±3……ℓ≦10
±4……ℓ＞10

測　　定　　基　　準

部　材　長
　ℓ（m）

±3……ℓ≦10
±4……ℓ＞10

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

フランジの直角度
　　δ（mm）

W/200

各支点及び各支間中央付近を測
定。

部材長ℓ（m）

測　　定　　箇　　所

7 プレビーム用桁製作工

部
材

フランジ幅
　W（m）

腹板高h（m）

±2……W≦0.5

±3……
　　　0.5＜W≦
1.0

±4……
　　　1.0＜W≦
2.0

±（3十W/2）…
…

各支点及び各支間中央付近を測
定。

原則として仮組立をしない部材に
つい
て主要部材全数で測定。

図面の寸法表示箇所で測定。

測　定　項　目 規　格　値

1-871-86

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

≦1000mm

＞1000mm

≦100mm

＞100mm

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

中
心
距
離

センターボスを基準
にした孔位置のずれ

1以下

センターボスを基準
にした孔位置のずれ

1.5以下

ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
用
孔
（

鋳
放
し
）

測　　定　　箇　　所

9 1 鋳造費
（金属支承工）

上
下
部
鋼
構
造
物
と
の
接
合
用
ボ
ル
ト
孔

孔の直径差
+2
 -0

製品全数を測定。

孔
の
直
径

孔の中心距離
JIS B 0403－95

　CT13

セ
ン
タ
ー

ボ
ス

ボ ス の 直 径
+0
 -1

ボ ス の 高 さ
+1
 -0

1-891-88

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

+3
 -1

+4
 -2

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

H≦300mm

H＞300mm

3 3 4

1-911-90

±2.5％

160＜t ±4

1

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

500＜W，L，D
≦1500mm

0～+1％

1500＜W，L，D 0～+15

±0.5

組
立
高
さ
H

9 2 鋳造費
（大型ゴム支承工）

幅
W
長
さ
L
直
径
D

厚
さ
t

平　　面　　度

W，L，D≦500

20＜t≦160

鋳放し長さ寸法
※1）、※2）

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

全
移
動
量
ℓ

ℓ≦300mm ±2

ℓ＞300mm ±ℓ/100

測　　定　　基　　準

9 1 鋳造費
（金属支承工）

上沓の橋軸及び直角方向の
長さ寸法

上、下面加工仕上
げ

鋳放し肉厚寸法
　※1）

削り加工寸法

ガス切断寸法

普
通
寸
法

JIS B 0417－79
　B級

JIS B 0403-95
　CT14

測　　定　　箇　　所

JISBO403－95
　CT13

製品全数を測定。
※1）片面削り加工も含む。
※2）ただし、ソールプレート接
触面の橋軸及び橋軸直角方向の長
さ寸法に対してはCT13を適用す
る。

±3

JIS B 0403－95
　CT15

JIS B 0405－91
　粗級

0～+5

t≦20mm

製品全数を測定。
平面度：１個のゴム支承の厚さ
（t）の最大相対誤差

測　定　項　目 規　格　値

コ
ン
ク
リ
ー

ト
構
造
用

±3

（H/200+3）小数
点以下切り捨て

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

3 3 4
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

3 3 4

3 3 4

11

12

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

表面の凹凸

仕上げ高さ

13 1 伸縮装置工
（ゴムジョイント） 据付け高さ

舗装面に対し
0～-2

両端及び中央部付近を測定。

3

舗装面に対し
0～-2

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係 幅　　　　　W

厚　　　さ　t

鉄筋のかぶり

鉄筋の有効高さ

鉄　筋　間　隔 ±20

床版・横組工

基　準　高　▽

仮設材製作工

部
材

上記の鉄筋の有効
高さがマイナスの
場合

h/500

±5

b/500
軸心上全数測定。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

鉛　直　度
　δ2（mm）

高さ　h（m）

上面水平度
　δ1（mm）

10 アンカーフレーム製作工

±10

基準高は、１径間当たり２箇所
（支点付近）で、１箇所当たり両
端と中央部の３点、幅は１径間当
たり３箇所、厚さは型枠設置時に
おおむね10㎡に１箇所測定。
（床版の厚さは、型枠検査をもっ
て代える。）

測　定　項　目

仮
組
立
時

規　格　値

図面の寸法表示箇所で測定。

0～+30

±20

測　　定　　箇　　所

１径間当たり３箇所（両端及び中
央）測定。
１箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋
は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加
工形状毎に２mの範囲を測定。

1-931-92

測　　定　　基　　準

部材長ℓ（m）

±3……
　ℓ≦10
±4……
　ℓ＞10

-10～+20

設計値以上

±10

1径間当たり3断面（両端及び中
央）測定。1断面の測定箇所は断
面変化毎1箇所とする。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

3 3 4

3 3 4

3 3 4
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

高　　　　　さ

16 検査路工
幅 ±3

１ブロックを抽出して測定。

±4

１径間当たり両端と中央部の３箇
所測定。土

木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

高　　　さ　h -20～+30

-5～+10

14 地覆工

地覆の幅　　W1

15 橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工 幅　　　　　W

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係 地覆の高さ　h

有効幅員　　W2

１径間当たり両端と中央部の３箇
所測定。

-10～+20

0～+30

横方向　間　隔 ±5

縦方向　間　隔

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

車線方向各点誤差
　の相対差

歯型板面の歯咬み合い部の
高低差

測　　定　　箇　　所

13 2 伸縮装置工
（鋼製フィンガージョイ
ント）

高
さ

据付け高さ
±3

高さについては車道端部、中央部
各３点計９点。
縦方向及び横方向間隔は両端、中
央部の計３点。

測　　定　　基　　準

±2

測　定　項　目 規　格　値

仕上げ高さ
舗装面に対し
0～-2

3

表面　の　凹　凸 3

-10～+20

2

1-951-94

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 ｺﾝｸﾘｰﾄ
橋

鋼橋

3 3 4

±5
4+0.5×
(B-2)

3 3 4

±5
4+0.5×
(B-2)

17

17

1-971-96

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

可動支承の移動
可能量注2）

支承中心間隔
（橋軸直角方向）

支
承
の
水
平
度

橋軸方向

橋軸直角方向

可動支承の橋軸方向のずれ
同一支承線上の相対誤差

可動支承の移動量
注3）

±5 支承全数を測定。
上部構造部材下面とゴム支承面と
の接触面及びゴム支承と台座モル
タルとの接触面に肌すきが無いこ
とを確認。
支承の平面寸法が300mm以下の場
合は、水平面の高低差を1mm以下
とする。なお、支承を勾配なりに
据付ける場合を除く。
注1）先固定の場合は、支承上面
で測定する。
注2）可動支承の遊間（La，Lb）
を計測し、支承据付時のオフセッ
ト量δを考慮して、移動可能量が
道路橋支承便覧の規格値を満たす
ことを確認する。
注3）可動支承の移動量検査は、
架設完了後に実施する。
詳細は、道路橋支承便覧参照。

設計移動量
+10以上

1/300

5

温度変化に伴う
移動量計算値の
1/2以上

橋軸直角方向

可動支承の橋軸
方向のずれ

同一支承線上の
相対誤差

可動支承の移動量
注3）

2 支承工
（ゴム支承）

据付け高さ
注1）

±5
支承全数を測定。
B：支承中心間隔（m）
支承の平面寸法が300mm以下の場
合は、水平面の高低差を1mm以下
とする。なお、支承を勾配なりに
据付ける場合を除く。
注1）先固定の場合は、支承上面
で測定する。
注2）可動支承の遊間（La，Lb）
を計測し、支承据付時のオフセッ
ト量δを考慮して、移動可能量が
道路橋支承便覧の規格値を満たす
ことを確認する。
注3）可動支承の移動量検査は、
架設完了後に実施する。
詳細は、道路橋支承便覧参照。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

可動支承の移動
可能量注2）

支承中心間隔
（橋軸直角方向）

下
沓
の
水
平
度

橋軸方向

設計移動量
+10以上

1/100

5

温度変化に伴う
移動量計算値の
1/2以上

摘　要枝番 工　　　　　種 測　定　項　目

規　格　値

1 支承工
（鋼製支承）

据付け高さ
注1）

測　　定　　基　　準編 章 節 条 測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

±(25+L/2)

設計値　±10

どちらか一方の主げた（主構）端
を測定。

※は仮組立検査を実施しない工事
に適用。

1-991-98

道
路
関
係

※現場継手部のすき間
δ1，δ2（m）

設計値　±5

主げた、主構の全継手数の1/2を
測定。
δ1,δ2のうち大きいもの
設計値が５mm以下の場合は、マイ
ナスを認めない。

※規格値のL，Bに代入する数値はm単位の数値である。
　ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とす
る。

±(10+2L/5)

L：主げた・主構の支間長（m）

通　り　δ（mm）

そ　り　δ（mm）

※主げたの橋端における出
入差

δ（mm）

測　　定　　箇　　所

18 架設工（鋼橋）
（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架
設）
（ケーブルエレクション
架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン架
設）

全長・支間長L（m） ±(20+L/5)

各けた毎に全数測定。
L：主げた・主構の支間長（m）

主げた、主構を全数測定。
L：主げた・主構の支間長（m）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

※主げた、主構の中心間距
離B（m）

±4……
　　　     B≦2
±(3+B/2)……
　　　     B＞2

各支点及び各支間中央付近を測
定。

※主げた、主構の鉛直度
δ（mm）

3+h/1,000

各主げたの両端部を測定。
h：主げた・主構の高さ（m）

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

3 3 4

3 3 4

3 3 4

3 3 4

1-1011-100

桁全数について測定。
橋桁のそりは中央の値とする。
なお、JIS製品の場合は、JIS認定
工場の成績表にかえることができ
る。
JIS製品以外はJIS製品に準ずる。

－
桁全数について測定。桁断面寸法
測定箇所は、図面の寸法表示箇所
で測定。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係 断面の外形寸法

±5

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…±(ℓ-5)
かつ-30mm以内

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレスト
レッシング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、
中央部の３箇所とする。
ℓ：支間長（m）

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

横方向最大タワミ 0.8 ℓ

22 プレキャストセグメント
主桁組立工

桁 長 ℓ
支間長

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

断面の外形寸法（m） －

21 プレキャストセグメント
製作工（購入工） 桁　　長 ℓ

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

幅（下）　W2

高　　　さ　h

桁　長 ℓ
支間長

横方向最大タワミ

+10
-5

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレスト
レッシング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、
中央部の３箇所とする。
ℓ：支間長（m）

±5

+10
-5

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…±(ℓ-5)
かつ-30mm以内

0.8 ℓ

20 ポストテンション桁
製作工

幅（上）　W1

橋桁のそり
　δ1

±8

19 2 プレテンション桁製作工
（購入工）
（スラブ桁）

桁長　L（m）

±10……
　　　L≦10m
±L/1000……
　　　L＞10m

横方向の曲がり
　δ2

±10

桁長　L（m）土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

断面の外形寸法

19 1 プレテンション桁製作工
（購入工）
（けた橋）

横方向の曲がり
　δ2

±5

橋桁のそり
　δ1

±8

±10

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

±L/1000
桁全数について測定。
橋桁のそりは中央の値とする。
なお、JIS製品の場合は、JIS認定
工場の成績表にかえることができ
る。
JIS製品以外はJIS製品に準ずる。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

3 3 4

3 3 4

3 3 4

3 3 4

1-1031-102

－

桁　　長　ℓ

測　　定　　箇　　所

主桁を全数測定。

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…±(ℓ-5)
かつ-30以内

各桁毎に全数測定。架設工（コンクリート
橋）
（クレーン架設）
（架設桁架設）

架設工支保工
（固定）
（移動）

架設桁架設
（片持架設）
（押出し架設）

全　長・支　間 －
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

桁の中心間距離 －
一連毎の両端及び支間中央につい
て各上下間を測定。

そ　　　　　　り

26

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…±(ℓ-5)
かつ-30以内

+10
-5

内空高さ　h2
+10
-5

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

幅（下）　W2 -5～+30

内空幅　　W3 ±5

高　　さ　h1

25 PC押出し箱桁製作工 幅（上）　W1

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

幅（上）　W1 -5～+30

幅（下）　W2 -5～+30

内空幅　　W3 ±5

24 PC箱桁製作工 基　　準　　高 ±20 桁全数について測定。
基準高は、１径間当たり2箇所
（支点付近）で１箇所当たり両端
と中央部の３点、幅及び高さは１
径間当たり両端と中央部の３箇
所。
※鉄筋の出来形管理基準について
は、第3編3－4－12床版・横組工
に準ずる。

ℓ：桁長（m）

高　　さ　h1
+10
-5

内空高さ　h2
+10
-5

桁　　長　ℓ
ℓ＜15…±10
ℓ≧15…±(ℓ-5)
かつ-30以内

-5～+30 桁全数について測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、
中央部の３箇所とする。
※鉄筋の出来形管理基準について
は、第3編3－4－12床版・横組工
に準ずる。

ℓ：桁長（m）

-5～+30

-10～+20

±20土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

幅　　W1，W2

厚　　　さ　t

23 PCホロースラブ製作工
基　準　高　▽

桁　　長　ℓ

桁全数について測定。
基準高は、１径間当たり２箇所
（支点付近）で１箇所当たり両端
と中央部の３点、幅及び厚さは１
径間当たり両端と中央部の３箇
所。
※鉄筋の出来形管理基準について
は、第3編3－4－12床版・横組工
に準ずる。

ℓ：桁長（m）

測　　定　　基　　準規　格　値測　定　項　目

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

3 3 4

厚
さ

-45 -45 -15 -15

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -25 -25 － －

3 3 4

幅 -25 -25 － －

平坦
性

1-1051-104

幅 －－-50-50

-9 -2 -3
幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡毎に１個の割
でコアーを採取して測定。

－

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式
（足付き）
(σ)1.75mm以下

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは1000㎡に１個の割でコ
アーを採取もしくは掘り起こして
測定。

-20-15

6 半たわみ性舗装工
（表層工）

厚
さ

-7
27

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

-4
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

27 -9 -12 -3

3

5 半たわみ性舗装工
（基層工）

厚
さ

4 半たわみ性舗装工
（加熱アスファルト
安定処理工）

厚
さ

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処
理工

厚
さ共

通
施
工

道
路
関
係

27
土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

27
土
木
工
事
共
通
編

工事規模の考え方
中規模以上の工事は　管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、基
層及び表層用混合物の総使用量が
3,000t以上の場合が該当する。
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。
維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

-25 -30 -8 -10

-5 -7
幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

-30 -8

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

27 2 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚
さ

-25

摘　要
個々の測定値
（Ⅹ）

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

27 1 半たわみ性舗装工
（下層路盤工） 基準

高▽
±40 ±50 －

測　　定　　箇　　所

－

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。幅は、延長40m毎
に１箇所の割に測定。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、基
層及び表層用混合物の総使用量が
3,000t以上の場合が該当する。
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。-10 幅は、延長40m毎に１箇所の割と

し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

規　格　値

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
測定
項目

測　　定　　基　　準

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

3 3 4

厚
さ

-45 -45 -15 -15

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -25 -25 － －

3 3 4

幅 -25 -25 － －

平坦
性

1-1071-106

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式
（足付き）
(σ)1.75mm以下

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

－

-928 6 排水性舗装工
（表層工）

厚
さ

-7

28 5 排水性舗装工
（基層工）

厚
さ

-9 -12 -3 -4

4 排水性舗装工
（加執アスファルト安定
処理工）

厚
さ

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

28

道
路
関
係

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は　管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、基
層及び表層用混合物の総使用量が
3,000t以上の場合が該当する。
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。
維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

-15 -20 -5 -7

-2 -3

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

28 3 排水性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処
理工

厚
さ

-25 -30 -8 -10

2 排水性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚
さ

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

28

道
路
関
係

-25 -30 -8 -10

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

幅

28 1 排水性舗装工
（下層路盤工） 基準

高▽

－－-50-50

±40 ±50 － －

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。幅は、延長40m毎
に１箇所の割に測定。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、基
層及び表層用混合物の総使用量が
3,000t以上の場合が該当する。
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。
維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、道路中心線及びその
端部で層の上下面の差を測定。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは1000㎡に１個の割でコ
アーを採取もしくは掘り起こして
測定。

枝
番

工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

編 章 節 条

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

3 3 4

幅 -50 -50 － －

3 3 4

幅 -25 -25 － －

3 3 4

幅 -25 -25 － －

平坦
性

3 3 4

t＜15cm -30

t≧15cm -45

幅

3 3 4

幅

1-1091-108

共
通
施
工

道
路
関
係

-25

30 2 透水性舗装工
（表層工） 厚 さ -9 -3

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

厚
さ

30 1 透水性舗装工
（路盤工） 基準

高▽

土
木
工
事
共
通
編

±50 －

-100

基準高は延長20m毎に1箇所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線40m毎に、層の上下
面の差を測定。幅は、延長40m毎
に１箇所の割に測定。

※歩道舗装に適用する。

－

-10

-15

－

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡毎に１個の割
でコアーを採取して測定。

※歩道舗装に適用する。

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

-7 -9 -2 -3
29 3 グースアスファルト

舗装工
（表層工）

厚
さ

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式
（足付き）
(σ)1.75mm以下

-9 -12 -3 -4
グースアスファルト
舗装工
（基層工）

厚
さ

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

29 2

10個の測定値
の平均
（Ⅹ10）

29 1 グースアスファルト
舗装工
（加熱アスファルト安定
処理工）

厚
さ

-15 -20 -5 -7

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は　管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、基
層及び表層用混合物の総使用量が
3,000t以上の場合が該当する。
小規模工事とは、中規模以上の工事よ
り規模は小さいものの、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、厚さは、1000㎡に１個の割で
コアーを採取して測定。

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種
測定
項目

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ）

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 出来形管理基準及び規格値

個々の測定値
（Ⅹ）

3 3 4

-25

3 3 4

延長L

厚さt

幅　W

延長L

厚さt

3 3 4

－

3 3 4

1-1111-110

34 落橋防止装置工

33

定着長は超音波
探傷を用いるこ
とを原則とする

全数測定

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

幅　　　W

延　長　L

平　坦　性

オーバーレイ工 厚　さ　t -9 厚さは20m毎に現舗装高とオー
バーレイ後の基準高の差で算出す
る。
測定点は車道中心線、車道端及び
その中心とする。
幅は、延長40m毎に１箇所の割と
し、延長40m未満の場合は、２箇
所/施工箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変え
ることが出来る。

舗装打換え工

路
盤
工

該当工種

-25

-100

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式
（足付き）
(σ)1.75mm以下

-50
各層毎１箇所/１施工箇所

－幅　　　W

31

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係

舗
設
工

32
幅　W

路面切削工 厚　さ　t

測　　定　　基　　準

-100

-7 -2

枝番 工　　　　　種

該当工種

-25

-100

測　　定　　箇　　所 摘　要
規　格　値

平均の測定値
（Ⅹ10）

編 章 節 条

厚さは20m毎に現舗装高切削後の
基準高の差で算出する。
測定点は車道中心線、車道端及び
その中心とする。
延長20m未満の場合は、２箇所/施
工箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変え
ることが出来る。
測定方法は自動横断測定法による
ことが出来る。

土
木
工
事
共
通
編

測定項目

共
通
施
工

道
路
関
係

アンカーボル
ト孔の削孔長

設計値以上

アンカーボル
トの定着長

-20又は-1Dの内小さい値

土
木
工
事
共
通
編

共
通
施
工

道
路
関
係



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

6 1 5

6 1 8

6 1 11

6 1 11

6 3 3
河
川
編

樋
門
樋
管

樋
門
樋
管
本
体
工

厚さ　t1～t8 -20

柔構造樋門の場合は埋戻前（載荷
前）に測定する。
函渠寸法は、両端、施工継手箇所
及び図面の寸法表示箇所で測定。
門柱、操作台等は、図面の寸法表
示箇所で測定。
プレキャスト製品使用の場合は、
製品寸法を規格証明書で確認する
ものとし、『基準高』と『延長』
を測定。

-30

±30

1-1131-112

幅　　W1，W2

内空幅　　W3 -30

±30

-200

河
川
編

築
堤
護
岸

光
ケ
ー

ブ
ル
配
管
工

※厚さ　t1～t5 -20

※幅 W1，W2 -30

※高さ h1，h2

4

河
川
編

築
堤
護
岸

法
覆
護
岸
工

河
川
編

築
堤
護
岸

配管工 埋　設　深　t

　　　　  　　　流れ方向

 下流側　　　　　　　　　　　　上流側

　　  　　 　重ね幅

3

ハンドホール工 基　準　高　▽

河川の上流側の
シートを流水上
面にすること

１組毎

光
ケ
ー

ブ
ル
配
管
工

延　　　長　L -200

接続部（地上機器部）間毎で全
数。
【管路センターで測定】

測　　定　　箇　　所

1 吸出防止工 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き１箇所。

±7゜

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

0～+50 接続部（地上機器部）間毎に1箇
所。

±30 １箇所毎
※は現場打部分のある場合

-30

河
川
編

築
堤
護
岸

水
制
工

幅　　　　　W ±300

方　　　　　向

10㎝以上
（カタログ等に
おいて別途重ね
幅が定められて
いる場合は、そ
れを確保するこ
と）

-200

±50基　準　高　▽

1 函渠工
（本体工）

延　　　長　L

8

重　ね　幅

基　準　高　▽

内空高さ　h1

延　　　長　L

杭出し水制工

6



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

6 3 3

6 3 3

6 4 4

6 5 4

6 5 5

6 5 6

1-1151-114

河
川
編

堰 魚
道
工

幅　　　　　W

厚さ 　t1、t2

延　　　長　L

3 魚道本体工 基　準　高　▽

高さ 　h1，h2

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。（なお、製品使用の場
合の製品寸法は、規格証明書等に
よる）

-30

-20

-30

-200

±30

±30

堰
長
L

　　　Lく20m -50

　　　L≧20m -100

基準高、幅、高さ、厚さは両端、
施工継手箇所及び構造図の寸法表
示箇所で測定。

河
川
編

堰 固
定
堰
本
体
工

厚　　　さ　t -20

幅　　　　　W -30

8
9
10

堰本体工
水叩工
土砂吐工

基　準　高　▽

高　　　さ　h

河
川
編

堰 可
動
堰
本
体
工

厚　　　さ　t -20

幅　　　　　W -30

高　　　さ　h ±30

13
14

閘門工
土砂吐工

基　準　高　▽

延　　　長　L

河
川
編

水
門

水
門
本
体
工

厚　　　さ　t -20

幅　　　　　W -30

高　　　さ　h ±30

±30 図面の寸法表示箇所で測定。

-50

±30 図面の寸法表示箇所で測定。

-50

±30

7
8
9
10
11

床版工
堰柱工
門柱工
ゲート操作台工
胸壁工

基　準　高　▽

延　　　長　L

河
川
編

樋
門
樋
管

樋
門
樋
管
本
体
工

厚　　　さ　t

幅　　　　　W

高　　　さ　h

延　　　長　L

7
8

-20

-30

±30

-50

翼壁工
水叩工

基　準　高　▽

-200 １施工箇所毎

±30 図面の寸法表示箇所で測定。

河
川
編

樋
門
樋
管

樋
門
樋
管
本
体
工

延　　　長　L

6 2 函渠工
（ヒューム管）
（PC管）
（コルゲートパイプ）
（ダクタイル鋳鉄管）

基　準　高　▽

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

±30
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘要

6 5 7

6 6 3

6 6 3

1-1171-116

±30

延　　　長　L -50

図面の表示箇所で測定。

河
川
編

排
水
機
場

機
場
本
体
工

厚　　　さ　t

幅　　　　　W

高　　　さ　h

-50

7 燃料貯油槽工 基　準　高　▽ ±30

-20

-30

河
川
編

排
水
機
場

機
場
本
体
工

厚　　　さ　t

幅　　　　　W

高さ　h1，h2

延　　　長　L

図面の表示箇所で測定。

支間長及び
中心線の変化

±50

6 本体工
基　準　高　▽ ±30

-20

-30

±30

敷　　　長　ℓ2 -50

胸壁間距離　ℓ ±30

河
川
編

堰 管
理
橋
下
部
工

厚　　　さ　t -20

天端幅 W1
（橋軸方向）

-10

天端幅 W2
（橋軸方向）

-10

測　定　箇　所

2 管理橋橋台工
基　準　高　▽ ±20

橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は図面の寸法表示箇
所で測定。

敷　幅 W3
（橋軸方向）

-50

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

高　　　さ　h1 -50

胸壁の高さ　h2 -30

天　端　長　ℓ1 -50

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘要

6 6 4

6 7 3

6 7 3

6 7 4

1-1191-118

河
川
編

床
止
め
・
床
固
め

床
固
め
工

天　端　幅　W1

堤　　　幅　W2

6 側壁工
基　準　高　▽

長　　　さ　　L

±30
1．図面の寸法表示箇所で測定。
2．上記以外の測定箇所の標準
は、天端幅・天端高で各測点及び
ジョイント毎に測定。
3．長さは、天端中心線の水平延
長、又は、測点に直角な水平延長
を測定。

-30

-30

-100

河
川
編

床
止
め
・
床
固
め

床
止
め
工

厚　　　さ　t -30

幅　　　　　W -100

延　　　長　L -100

8 1 水叩工 基　準　高　▽

河
川
編

床
止
め
・
床
固
め

床
止
め
工

天端幅　W1，W3 -30

堤　　　幅　W2 -30

堤長　L1，L2 -100

±30 図面に表示してある箇所で測定。

±50

±30 基準高、幅、延長は図面に表示し
てある箇所で測定。
厚さは目地及びその中間点で測
定。

6 1 本体工
（床固め本体工）

基　準　高　▽

水通し幅 ℓ1，ℓ2

河
川
編

排
水
機
場

沈
砂
池
工

厚　　　さ　t

幅　　　　　W

高　　　さ　h

延　　　長　L

7 図面の表示箇所で測定。

-20

-30

±30

-50

コンクリート床版工 基　準　高　▽

測　定　項　目 規　格　値

±30

測　　定　　基　　準 測　定　箇　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

7 1 3

7 1 3

7 1 4

7 1 4

1-1211-120

河
川
海
岸
編

堤
防
護
岸

護
岸
工

法
長
ℓ

ℓ＜3m -50

ℓ≧3m -100

厚
さ
t

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-20

-30

-50

-200

5 コンクリート被覆工 基　準　高　▽

t＜100

t≧100

裏込材厚　t’

延　　　長　L

-50

延　　　長　L -200

河
川
海
岸
編

堤
防
護
岸

護
岸
工

法
長
ℓ

ℓ＜5m -100

ℓ≧5m ℓ×（-2％）

4 海岸コンクリートブロッ
ク工

基　準　高　▽

厚　　　さ　t

河
川
海
岸
編

堤
防
護
岸

護
岸
基
礎
工

ブロック厚　t -20

ブロック縦幅 W1
ブロック横幅 W2

－20
－20

延　　　長　L

6 海岸コンクリートブロッ
ク工

基　準　高　▽

河
川
海
岸
編

堤
防
護
岸

護
岸
基
礎
工

幅　　　　　W -30

高　　　さ　h -30

延　　　長　L -200

測　　定　　箇　　所

5 場所打コンクリート工 基　準　高　▽ ±30 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±50 ブロック個数20個につき１箇所の
割で測定。基準高、延長は施工延
長20mにつき１箇所、延長20m以下
のものは１施工箇所につき２箇
所。

-200

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

7 1 6

7 1 7

7 2 3

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）の
高さ

異形ブロッ
ク据付面
乱積）以外
の高さ

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）の
高さ

異形ブロッ
ク据付面
(乱積）以
外の高さ

7 2 3

1-1231-122

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
基
礎
工

施工延長10mにつき、１測点当た
り５点以上測定。

±500

±300

法　　　長　ℓ -100

延　　　長　L -500

-300

4 ±50

被
覆
均
し

5 吸出し防止工 幅　　　　　W

捨石工
河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
基
礎
工

表　面　均　し

荒
均
し基

準
高
▽

天　端　幅　W1

本　　均　　し

天端延長　　L1

±100

±500

±300

-200

幅は施工延長20mにつき１箇所、
延長20m以下のものは１施工箇所
につき２箇所、延長はセンターラ
イン及び表裏法肩。

-100

-30

-50

-200

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

河
川
海
岸
編

堤
防
護
岸

波
返
工

幅　　W1，W2

高さ h＜3m
h1，h2，h3

延　　　長　L

-45

延　　長　　L -200

3 波返工 基　準　高　▽ ±50

高さ h≧3m
h1，h2，h3

-100

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

河
川
海
岸
編

堤
防
護
岸

天
端
被
覆
工

幅　　　　　W -50

厚　　　さ　t -10

2 コンクリート被覆工 基　準　高　▽

基　礎　厚　t’

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

±50

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

7 2 4

7 2 4

7 2 4

7 2 4

7 2 4

底版完成時、四隅

底版完成時、各壁１箇所

±100 各室中央部１箇所

+30，-10

河
川
海
岸
編

1-1251-124

+30，-10 底版完成時、各室中央部１箇所

+30，-10

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

コンクリート ±50

壁　　厚　　t1 ±10

幅　　　　　W

高　　　さ　h1

11 1

各層完成時に中央部及び底版と天端
は両端

+30，-10 完成時、四隅

+30，-10 各層完成時に中央部及び底版と天端
は両端

ケーソン工
（ケーソン工製作）

バ
ラ
ス
ト
の
基
準
高
▽

長　　　さ　L

プーチング高さ h2

砕石、砂

底版厚さ　　t2

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

幅　　　　　W -30

高　　さ　　h -30

延　　　長　L

-200 １施工箇所毎

10 場所打コンクリート工 基　準　高　▽ ±30 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-200

9
河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

厚　　　さ　t -50

高
h

h＜3m -50

石枠工 基　準　高　▽

h≧3m

延　　　長　L

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

（層積）ブロック
規格26t以上

±500

（乱　　　積）
±ブロックの
高さの1/2

天　端　幅　W

（層積）ブロック
規格26t未満

±300 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。延長は、センターライ
ンで行う。

－ブロックの
高さの1/2

天端延長　L
－ブロックの
高さの1/2

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-100

5 海岸コンクリートブロッ
ク工 基

準
高
▽

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

異形ブロック据付面
（乱積)以外の高さ ±300

法　　　長　ℓ -100 幅は施工延長20mにつき１箇所、
延長20m以下のものは１施工箇所
につき２箇所、延長はセンターラ
イン及び表裏法肩。

天　端　幅　W1

異形ブロック据付面
（乱積）の高さ ±500

施工延長10mにつき、１測点当た
り５点以上測定。

-100

天端延長　　L1 -200

2 捨石工 基
準
高
▽

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

7 2 4

7 2 4

7 2 4

7 2 4

7 2 4

1-126

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

水　　中 ±50

厚　　　さ　t ±30

幅　　　　　W ±30

陸　　上 ±30 １室につき１箇所（中心）

長　　　さ　L ±30

12 3 セルラー工
（突堤上部工）
場所打コンクリート
海岸コンクリートブロック

基
準
高
▽

河
川
海
岸
編

突
堤
人
工
岬

突
堤
本
体
工

隣接ブロックと
の間隔 1’、2’

50以下

12 2 セルラー工
（セルラー工据付）

法線に対する
出入1、2

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

幅　　　　　W +20，-10

高　　　さ　h +20，-10

型枠取外し後全数

±50
据付後ブロック１個に２箇所（各
段毎）

+20，-10

±10

1-127

12 1 セルラー工
（セルラー工製作）

壁　　　厚　t

長　　　さ　L

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

水　　中 ±50

厚　　　さ　t ±30

幅　　　　　W ±30

陸　　上 ±30 １室につき１箇所（中心）

長　　　さ　L ±30

11 3 ケーソン工
（突堤上部工）
場所打コンクリート
海岸コンクリートブロック

基
準
高
▽

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

突
堤
本
体
工

ケーソン重量
2000t以上
±150

据付目地間隔
1’、2’

ケーソン重量
2000t未満
100以下

ケーソン重量2000t
以上
200以下

ケーソン重量2000t
未満
±100

11 2 据付完了後、両端２箇所

据付完了後、天端２箇所

ケーソン工
（ケーソン工据付）

法線に対する出入
1、2

測　　定　　箇　　所測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

7 2 5

7 2 5

乱　積

層　積

乱　積

層　積

乱　積

7 2 6

乱　積

7 3 3

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）の
高さ

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）以
外の高さ

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）の
高さ

異形ブロッ
ク据付面
（乱積）以
外の高さ

1-1291-128

-200

河
川
海
岸
編

海
域
堤
防
（

人
工
リ
ー

フ
、

離
岸
堤
、

潜
堤
）

海
域
堤
基
礎
工

荒
均
し

±500

±300

被
覆
均
し

±500

±300

本　　均　　し ±50 施工延長10mにつき、１測点当た
り５点以上測定。

法　　　長　ℓ -100 幅は施工延長20mにつき１箇所、
延長20m以下のものは１施工箇所
につき２箇所、延長はセンターラ
イン及び表裏法肩。

天　端　幅　W1 -100

天端延長　　L1

3 捨石工

基
準
高
▽

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

消
波
工

±t/2

厚　　　さ　t -20

幅　 　W1，W2 -20

延 長　L1，L2 -200

±300 施工延長20mにつき１箇所。延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

幅、厚さは40個につき1箇所測
定。

3 消波ブロック工
基準高
▽

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

根
固
め
工

±t/2

厚　　　さ　t -20 幅、厚さは40個につき１箇所測
定。

幅
W1，W2

層　積 ±300 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-20

-t/2

-200 １施工箇所毎

-t/2

層　積

3 根固めブロック工
基準高
▽

延長
L1，L2

河
川
海
岸
編

突
堤
・
人
工
岬

根
固
め
工

異形ブロック据付面
（乱積）以外の高さ

±300

法　　　長　ℓ -100 幅は施工延長20mにつき１箇所、
延長20m以下のものは１施工箇所
につき２箇所、延長はセンターラ
イン及び表裏法肩。

天　端　幅　W

異形ブロック据付面
（乱積）の高さ

±500
施工延長10mにつき、１測点当た
り５点以上測定。

-100

天端延長　L -200

2 捨石工 基
準
高
▽

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

8 1 3

8 1 6

8 1 6

1-1311-130

1．図面の寸法表示箇所を測定。
2．上記以外の測定箇所の標準
は、天端幅・天端高で各測点及び
ジョイント毎に測定。
3．長さは、天端中心線の水平延
長、又は、測点に直角な水平延長
を測定。

砂
防
編

砂
防
堰
堤

コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

幅　　W1，W2 -30

長　　　さ　L -100

6 コンクリート側壁工
基　準　高　▽

図面の表示箇所で測定。
砂
防
編

砂
防
堰
堤

コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

天端部 W1，W3
堤幅　W2

-30

水通しの幅
ℓ1，ℓ2

±50

4 コンクリート堰堤本体工
基　準　高　▽

堤　長　L1，L2

砂
防
編

砂
防
堰
堤

工
場
製
作
工

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

4 鋼製堰堤仮設材製作工

部
材

部材長　ℓ（m）

±3……
　　　　ℓ≦10
±4……
　　　　ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

測　定　項　目 規　格　値

±30

-100

±30

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

8 1 6

8 1 7

8 1 7

8 1 7 1．図面に表示してある箇所で測
定。
2．ダブルウォール構造の場合
は、堤高、幅、袖高は＋の規格値
は適用しない。

1-133

砂
防
編

砂
防
堰
堤

鉄
製
堰
堤
工

長　　　さ　L

幅　　W1，W2

下流側倒れ　△

高
さ
h

h＜3m

h≧3m

6

-100

1-132

鋼製側壁工 堤　　　高　▽ ±50

±100

±50

±0.02H

-50

砂
防
編

砂
防
堰
堤

鋼
製
堰
堤
工

　　堤長 ℓ　格・B・L

　　堤幅 W　格

　　堤幅 w　格・B・L

　　堤幅 w　　A

　　高さ H　格・B・L

　　高さ H　A

±50 （備考）
格：格子型鋼製砂防ダム
A：鋼製スリットダムA型
B：鋼製スリットダムB型
L：鋼製スリットダムL型

±10

±30

±10

±5

±10

±5

5 2 鋼製堰堤本体工
（透過型）

　　堤長 L　格

幅　　　　W2 ±50

下流側倒れ　Δ ±0.02H2

砂
防
編

砂
防
堰
堤

鋼
製
堰
堤
工

長　さ ℓ1，ℓ2 ±100

幅　　W1，W3 ±50

下流側倒れ　Δ

5 1 鋼製堰堤本体工
（不透過型） 水

通
し
部

袖
　
部

砂
防
編

砂
防
堰
堤

コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

幅　　　　　W -100

厚　　　さ　t -30

延　　　長　L -100

測　　定　　箇　　所

8 水叩工 基　準　高　▽ ±30 基準高、幅、延長は図面に表示し
てある箇所で測定。
厚さは目地及びその中間点で測
定。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

堤　　　高　▽ ±50 1．図面の表示箇所で測定する。
2．ダブルウォール構造の場合
は、堤高、幅、袖高は＋の規格値
は適用しない。

±0.02H1

袖　　　高　▽ ±50

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

8 2 4

8 3 5

8 3 6

8 3 6

8 3 8

1-1351-134

全数測定。
砂
防
編

斜
面
対
策

抑
止
杭
工

偏　心　量　d
D/4以内

かつ100以内

6 合成杭工 基　準　高　▽

砂
防
編

斜
面
対
策

地
下
水
排
除
工

偏　心　量　d 150

長　　　さ　L -100

巻立て幅 　W -50

5 集水井工 基　準　高　▽

巻立て厚さ　t

砂
防
編

斜
面
対
策

地
下
水
排
除
工

偏　心　量　d 100

せん孔方向　θ ±2.5度

設計値以上 全数

±50 全数測定。
偏心量は、杭頭と底面の差を測
定。

-30

±50

4 集排水ボーリング工 削 孔 深 さ　ℓ

砂
防
編

斜
面
対
策

山
腹
水
路
工

厚さ　t1，t2

幅　　　　　W

幅　　W1，W2

高さ　h1，h2

深 　　さ　h3

延　　　長　L

4

-20

-30

-50

-30

-30

-200

山腹明暗渠工
基　準　高　▽

砂
防
編

流
路

床
固
め
工

幅　　　　　W

高　さ　h1，h2

厚　さ　t1，t2

延　　　長　L

-30

-30

-20

-200

8 魚道工
基　準　高　▽

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±30
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。なお、製品使用の場合
は、製品寸法については規格証明
書等による。

±30
施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。なお、製品使用の場合
は、製品寸法については規格証明
書等による。

測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

9 1 4

9 1 4

1-1371-136

-100，+60

ダ
ム
編

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

ダ
ム
コ
ン
ク
ー

ト
工

ジョイント間隔 ±30

幅 ±40

長　　　　さ

コンクリートダム工
（水叩） 天　端　高　▽

ダ
ム
編

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

ダ
ム
コ
ン
ク
ー

ト
工

天　　端　　幅 ±20

ジョイント間隔 ±30

リ　フ　ト　高 ±50

測　　定　　箇　　所

コンクリートダム工
（本体）

天　端　高　▽ ±20
1．図面の寸法表示箇所で測定。
2．上記以外の測定箇所は、下記
を標準とする。
①天端高（越流部堤頂高を含む）
は、各ジョイントについて測定。
②堤幅、リフト高は、各ジョイン
トについて２リフトごとに測定。
（注）堤幅、リフト高の測定は、
上下流面型枠と水平打継目の接触
部とする。（堤幅は、中心線又
は、基準線との関係づけも含む）
③ジョイント間隔（横継目）は、
２リフトごと上流端、下流端を対
象に測定。
④堤長は、天端中心線延長を測
定。
3．
①越流堤頂部、天端仕上げなどの
平坦性の測定方法は、監督職員の
指示による。
②監査廊の敷高、幅、高さ、平坦
性などの測定方法は監督職員の指
示による。

堤　　　　　幅 -30，+50

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

堤　　　　　長 -100

±20
1．図面の寸法表示箇所で測定。
2．上記以外の測定箇所は、下記
を標準とする。
①天端高（敷高）、ジョイント間
は各ジョイント、各測点の交点部
を測定。
②長さは、各ジョイントごとに測
定。
③幅は、各測点ごとに測定。
3．水叩の平坦性の測定は監督職
員の指示による。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

9 1 4

9 1 4

1-1391-138

ダ
ム
編

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

ダ
ム
コ
ン
ク
ー

ト
工

ジョイント間隔 ±20

リ　フ　ト　高 ±50

長　　　　さ ±100

1．図面の寸法表示箇所で測定。
2．上記以外の測定箇所は、下記
を標準とする。
①天端高、天端幅は、各測点、又
はジョイントごとに測定。
②リフト高、厚さは、各測点、又
はジョイントについて２リフトご
とに測定。
（注）リフト高、厚さの測定は、
前面、背面型枠設置後からとす
る。なお、リフト高、厚さの測定
箇所は、前面背面型枠と水平打継
目の接触部とする。
③長さは、天端中心線の水平延長
又は、測点に直角な水平延長を測
定。

±20

±40

コンクリートダム工
（導流壁）

天　端　高　▽

厚　　　　さ

±30

ダ
ム
編

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

ダ
ム
コ
ン
ク
ー

ト
工

ジョイント間隔 ±30

リ　フ　ト　高 ±50

堤　　　　　幅 -30，+50

測　　定　　箇　　所

コンクリートダム工
（副ダム）

天　端　高　▽ ±20
1．図面の寸法表示箇所で測定。
2．上記以外の測定箇所は、下記
を標準とする。
①天端高は、各ジョイントごとに
測定。
②堤幅、リフト高は、各ジョイン
トについて２リフトごとに測定。
（注）堤幅、リフト高の測定は、
上下流面型枠と水平打継目の接触
部とする。（堤幅は、中心線又
は、基準線との関係づけも含む）
③ジョイント間隔は、３リフトご
と上流端、下流端を対象に測定。
④堤長は、各測点ごとに測定。

堤　　　　　長

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

9 2 3

9 2 3

9 2 3

9 2

9 3 3

1-1411-140

ダ
ム
編

基
礎
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ

ボ
ー

リ
ン
グ
工

配置誤差

ボーリング工 深　　度　L

100

ダ
ム
編

フ
ィ

ル
ダ
ム

ジョイント間隔 ±30

厚　　さ　t ±20

設計値以上

フィルダム
（洪水吐）

基　準　高　▽

リフト高さ

長　　さ　L

ボーリング工毎
※配置位置の規定はコンクリート
面で行うカーテングラウトに適用
する。

7

幅　　　　W ±40

±20

±20

±100

1．図面の寸法表示箇所で測定。
2．１回/１施工箇所

ダ
ム
編

フ
ィ

ル
ダ
ム

盛
立
工

外側境界線

ロックの盛立 基　準　高　▽

-0，+1000

-0，+1000

ダ
ム
編

フ
ィ

ル
ダ
ム

盛
立
工

外側境界線

盛　立　幅

フィルターの盛立 基　準　高　▽

-0，+2000

ダ
ム
編

フ
ィ

ル
ダ
ム

盛
立
工

外側境界線 -0，+500

測　　定　　箇　　所

5 コアの盛立 基　準　高　▽ 0 各測点について５層毎に測定。
※外側境界線は標準機種（タンビ
ングローラ）の場合

6

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-100 各測点について盛立５m毎に測
定。

各測点について５層毎に測定。0

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 1 3

10 1 5

10 1 7

10 1 9

10 1 9

1-1431-142

-50

道
路
編

道
路
改
良

落
石
雪
害
防
止
工

延　　　長　L -200 １施工箇所毎

基
礎

幅　　W1，W2 -30

±30

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

基礎１基毎

-30

6 防雪柵工

高　　　さ　h

高　　さ　h

道
路
編

道
路
改
良

落
石
雪
害
防
止
工

延　　　長　L

4 落石防止網工 幅　　　　　W -200 １施工箇所毎

-200

道
路
編

道
路
改
良

カ
ル
バ
ー

ト
工

厚さ　t1～t4

幅（内法）　W

高　　　さ　h

延
長
L

Lく20m

L≧20m

6

-20

-30

±30

-50

-100

±30 両端、施工継手及び図面の寸法表
示箇所で測定。

場所打函渠工 基　準　高　▽

h＜3m

h≧3m

延　　　長　L

道
路
編

道
路
改
良

擁
壁
工

高
さ
h

鉛　直　度　Δ

7 補強土壁工
（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強土
工法）
（ジオテキスタイルを用
いた補強土工法）

基　準　高　▽

控　え　長　さ

道
路
編

道
路
改
良

工
場
製
作
工

-100

測　　定　　箇　　所

2 1 遮音壁支柱製作工
部
材

部材長　ℓ（m）
±3……ℓ≦10
±4……ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±50 施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

±0.03hかつ
±300以内

設計値以上

-200
１施工箇所毎

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 1 9

10 1 10

10 1 10

1-1451-144

道
路
編

道
路
改
良

遮
音
壁
工

ず　　れ　a 10

5

倒　　れ　d h×0.5％

間隔　W1，W2 ±15 施工延長５スパンにつき１箇所

高　　　さ　h +30，-20

延　　　長　L -200

１施工箇所毎

ねじれ　b－c

5 遮音壁本体工

支
柱

道
路
編

道
路
改
良

遮
音
壁
工

高　　　さ　h

延　　　長　L

4 遮音壁基礎工

幅　　　　　W -30

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

-30

-200

１施工箇所毎

基礎１基毎

高　　　さ　h -30

ア
ン
カ
ー

長
ℓ

打　込　み　ℓ -10%

全数

埋　込　み　ℓ -5%

道
路
編

道
路
改
良

落
石
雪
害
防
止
工

延　　　長　L -200 １施工箇所毎

基
礎

幅　　W1，W2 -30

7 雪崩予防柵工

高　　　さ　h

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

±30

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

10個の測
定値
の平均
（Ⅹ10）

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

10 2 3

t≧15cm -15

－

10 2 3

－

10 2 4

10 2 6

全数

1-1471-146

道
路
編

舗
装

踏
掛
版
工

各部の厚　さ ±20 １箇所/１踏掛版

各部の長　さ ±30 １箇所/１踏掛版

4 踏掛版工
（コンクリート工）

基　　準　　高

（ラバーシュー） 各部の長　さ

厚　　　　　　さ

（アンカーボルト） 中 心 の ず れ

ア　ン　カ　ー長

-200

1箇所/1施工箇所

±30

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

道
路
編

舗
装

排
水
溝
造
物
工

延　　　長　L

9 排水性舗装用路肩排水工

基　準　高　▽

±20 １箇所/１踏掛版

±20 全数

－

±20 全数

±20

道
路
編

舗
装

舗
装
工

幅

歩道舗装工
取合舗装工
路肩舗装工
表層工

厚　　さ

道
路
編

舗
装

舗
装
工 厚

さ

幅

工事規模の考え方
中規模とは、1層あたりの施工面積が
2000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500t未満
あるいは施工面積が2000㎡未満。
厚さは、個々の測定値が10個に9個以上
の割合で規格値を満足しなければなら
ないとともに、10個の測定値の平均値
（Ⅹ10）について満足しなければなら
ない。ただし、厚さのデータ数が10個
未満の場合は測定値の平均値は適用し
ない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

-30 -10

-45

-100

-9 -3 幅は、片側延長20m毎に１箇所の
割で測定。厚さは、片側延長200m
毎に1箇所コアーを採取して測
定。

-25

測　　定　　箇　　所 摘　要

歩道路盤工
取合舗装路盤工
路肩舗装路盤工

基準高▽

t＜15cm

±50 － 基準高は、延長20m毎に１箇所の
割とし、厚さは20m毎に、層の上
下面の差を測定。幅は、延長20m
毎に１箇所の割に測定。

規　格　値

個々の測定値
（Ⅹ） 測　　定　　基　　準編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 2 8

10 2 8

10 2 11

10 2 11

10 2 11

1-1491-148

道
路
編

舗
装

道
路
付
属
施
設
工

高　　　さ　h

6

-20

-30

-30

接続部間毎に１箇所

-30

道
路
編

舗
装

道
路
付
属
施
設
工

※厚さ　t1～t5

※幅　　W1，W2

※高さ　h1，h2

5 2 ケーブル配管工
（ハンドホール）

基　準　高　▽

道
路
編

舗
装

道
路
付
属
施
設
工

延　　　長　L -200 接続部間毎で全数

0～+50

±30 １箇所毎
※印は、現場打ちのある場合

-30 １箇所/１施工箇所

5 1 ケーブル配管工 埋　設　深　t

照明工
（照明柱基礎工）

幅　　　　　W

道
路
編

舗
装

標
識
工

4 2 大型標識工
（標識柱工）

設計値以上 １箇所/１基設置高さ　H

道
路
編

舗
装

標
識
工

高　　　さ　h

4 1 大型標識工
（標識基礎工）

幅　　W1，W2 -30 基礎一基毎

-30

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 3 3

孔の位置

孔の径 d

1-1511-150

はりのキャンパー
及び柱の曲がり
　δ（mm）

道
路
編

L/1,000

各主構の各格点を測定。

橋
梁
下
部

工
場
製
作
工

ベ
ー

ス
プ
レ
ー

ト

±2

全数を測定。

0～5

全数を測定。

測　　定　　箇　　所

3 鋼製橋脚製作工

部
　
　
材

脚柱とベースプレー
トの鉛直度
　δ（mm）

W/500

各脚柱、ベースプレートを測定。

仮
組
立
時

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

柱の中心間隔、
対角長 L（m）

±5…L≦10m
±10…10＜L≦
20m
±（10+（L-20）
/10）…20m＜L

両端部及び片持ばり部を測定。

柱の鉛直度
δ（mm）

10…H≦10
H…H＞10

各柱及び片持ぼり部を測定。

H：高さ（m）

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 3 4

1-1531-152

支間長及び
中心線の変位

軸直角方向共
±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 +10～-20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の鉛直度 1/50以下

道
路
編

橋
梁
下
部

橋
台
工 厚　　　さ　t -20

天端幅 W1
（橋軸方向）

-10

天端幅 W2
（橋軸方向）

-10

8 橋台躯体工
基　準　高　▽

胸壁の高さ　h2

胸壁間距離　ℓ

敷　幅 W3
（橋軸方向）

高　　　さ　h1

天　端　長　ℓ1

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-50

-50

-30

-50

敷　　　長　ℓ2 -50

測　　定　　箇　　所

±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は寸法表示箇所。
 
箱抜き形状の詳細については「道
路橋支承便覧」による。

±30

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 3 5

10 3 5

1-1551-154

道
路
編

橋
梁
下
部

R
C
橋
脚
工

厚　　　さ　t -20

-20

敷　　　幅　W2 -20

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の

　
　
箱
抜
き
規
格
値

計画高 +10～-20

平面位置 ±20

±20 橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は寸法表示箇所。

箱抜き形状の詳細については「道
路橋支承便覧」による。

-50

-20

±30

軸直角方向共
±50

1/50以下

9 4 橋脚躯体工
（ラーメン式）

基　準　高　▽

高　　　さ　h

長　　　さ　ℓ

橋脚中心間距離　ℓ

支間長及び
中心線の変位

天　端　幅　W1

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の鉛直
度

支間長及び
中心線の変位

軸直角方向共
±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の

箱
抜
き
規
格
値

計画高 +10～-20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の鉛直
度

1/50以下

道
路
編

橋
梁
下
部

R
C
橋
脚
工

厚　　　さ　t -20

天端幅 W1
（橋軸方向）

-20

敷　幅 W2
（橋軸方向）

-50

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

9 1 橋脚躯体工
（張出式）

基　準　高　▽ ±20 橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端、その他は寸法表示箇所。

箱抜き形状の詳細については「道
路橋支承便覧」による。

高　　　さ　h

測　定　項　目 規　格　値

-50

天　端　長　ℓ1 -50

敷　　　長　ℓ2 -50

橋脚中心間距離　ℓ ±30

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 3 6

10 3 6

10 3 6

10 3 6

10 3 6

1-1571-156

道
路
編

橋
梁
下
部

鋼
製
橋
脚
工

11 現場継手工
現場継手部のすき間
δ1，δ2（m）

5
※±5

主桁、主構の全継手数の1/2を測
定。
※は耐候性鋼材（裸使用）の場合

道
路
編

橋
梁
下
部

鋼
製
橋
脚
工

橋脚中心間距離　ℓ

支間長及び
中心線の変位

10 2 橋脚架設工
（門型）

基　準　高　▽ ±20 橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は寸法表示箇所。

±30

軸直角方向共
±50

橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は寸法表示箇所。

道
路
編

橋
梁
下
部

鋼
製
橋
脚
工

橋脚中心間距離　ℓ

支間長及び
中心線の変位

10 1 橋脚架設工
（Ⅰ型・T型）

基　準　高　▽ ±20

±30

軸直角方向共
±50

橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は寸法表示箇所。

道
路
編

橋
梁
下
部

鋼
製
橋
脚
工

幅　　W1，W2

高　　　さ　h

±20

-50

-50

9 2 橋脚フーチング工
（門型）

基　準　高　▽

道
路
編

橋
梁
下
部

鋼
製
橋
脚
工

幅 　W
（橋軸方向）

-50

高　　　さ　h -50

-50

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

9 1 橋脚フーチング工
（Ⅰ型・T型）

基　準　高　▽

長　　　さ　ℓ

橋軸方向の断面寸法は中央及び両
端部、その他は寸法表示箇所。

測　定　項　目 規　格　値

±20

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 4 3

10 5 5

10 6 4 3
道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

支
保
工

10 6 4

1-1591-158

プレート下面
から10cm以内

－

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

支
保
工

角　　　　　度

－

－

削　孔　深　さ

孔　　　　　径

突　　出　　量

4 ロックボルト工 位　置　間　隔 － 施工延長20m毎に断面全本数検
測。

吹付工 吹付け厚さ 設計吹付け厚以
上。ただし、良
好な岩盤で施工
端部、突出部等
の特殊な箇所は
設計吹付け厚の
1/3以上を確保す
るものとする。

施工延長20m毎に図に示す。
（1）～（7）及び断面変化点の検
測孔を測定。
注）良好な岩盤とは、道路トンネ
ル技術基準（構造編）にいう地盤
等級A又はBに該当する地盤とす
る。

道
路
編

コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
上
部

プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

高　　　さ　h
十10
－5

桁　長 ℓ
スパン長

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
　　±（ℓ－5）
　　かつ
　　－30mm以内

横方向最大タワミ

道
路
編

鋼
橋
上
部

工
場
製
作
工

部材長 ℓ（m）
±3……　ℓ≦10
±4……　ℓ＞10

図面の寸法表示箇所で測定。

±5
桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレスト
レッシング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、
中央部の３箇所とする。
　ℓ：スパン長

0.8ℓ

9 橋梁用高欄製作工

部
材

2 プレビーム桁製作工
（現場）

幅　　　　　W

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 6 5

10 6 5

1-1611-160

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

覆
工 厚　　　さ　t -30

5

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

覆
工

幅　W（全幅） -50

高さh（内法） -50

±50

-50床版コンクリート工 幅　　　　　W

－

厚　さ　t 設計値以上

3 覆工コンクリート工
基準高（拱頂）

延　　　長　L

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。

（1）基準高、幅、高さは、施工
延長20mにつき１箇所。
（2）厚さ
（イ）コンクリート打設前の巻立
空間を１打設長の終点を図に示す
各点で測定。中間部はコンクリー
ト打設口で測定。
（ロ）コンクリート打設後、覆工
コンクリートについて１打設長の
端面（施工継手の位置）におい
て、図に示す各点の巻厚測定を行
う。
（ハ）検測孔による巻厚の測定は
図の（1）は40mに1箇所、（2）～
（3）は100mに１箇所の割合で行
う。
なお、トンネル延長が100m以下の
ものについては、１トンネル当た
り２箇所以上の検測孔による測定
を行う。
ただし、以下の場合には、左記の
規格値は適用除外とする。
・良好な地山における岩又は吹付
コンクリートの部分的な突出で、
設計覆工厚の３分の１以下のも
の。
なお、変形が収束しているものに
限る。
・異常土圧による覆工厚不足で、
型枠の据付け時には安定が確認さ
れかつ別途構造的に覆工の安全が
確認されている場合。
・鋼アーチ支保工、ロックボルト
の突出。

測　定　項　目 規　格　値

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 6 6

10 6 8

10 6 8

1-1631-162

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

坑
門
工

幅　W（全幅）

±50 基準高、幅、高さ、厚さは、施工
延長20mにつき１箇所を測定。
なお、厚さについては図に示す各
点①～⑩において、厚さの測定を
行う。

－

-50

-20

-50

5 明り巻工 基準高（拱頂）

延　　　長　L

高さh（内法）

厚　　　さ　t

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

坑
門
工

幅　　W1，W2 -30

高
さ
h

　h＜3m -50

4 坑門本体工 基　準　高　▽

h≧3m

延　　　長　L

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

N
A
T
M

)

イ
ン
バ
ー

ト
工

厚　さ　t 設計値以上

延　　　長　L －

測　　定　　箇　　所

4 インバート本体工 幅　W（全幅） -50 （1）幅は、施工延長20mにつき１
箇所。
（2）厚さ
（イ）コンクリート打設前の巻立
空間を１打設長の中間と終点を図
に示す各点で測定。
（ロ）コンクリート打設後、イン
バートコンクリートについて1打
設長の端面（施工継手の位置）に
おいて、図に示す各点の巻厚測定
を行う。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±50 図面の主要寸法表示箇所で測定。

-100

-200

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種
摘　要

10 7 5

10 7 6

1-1651-164

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

矢
板

)

イ
ン
バ
ー

ト
工

厚　さ　t1，t2 設計値以上

延　　　長　L －

4 インバート本体工 幅　W（全幅）

道
路
編

ト
ン
ネ
ル

(

矢
板

)

覆
工

幅　W（全幅） -70

高さh（内法） -70

厚　　　さ　t -50

測　　定　　箇　　所
3 覆工コンクリート工 基準高（拱頂） ±50 （1）基準高、幅、高さは、施工

延長20mにつき１箇所。
（2）厚さ
（イ）コンクリート打設前の巻立
空間を１打設長の中間と終点を図
に示す各点①～⑩で測定。
（ロ）コンクリート打設後、覆工
コンクリートについて１打設長の
端面（施工継手の位置）におい
て、図に示す各点①～⑩の巻厚測
定を行う。
ただし、上部半断面先進工法の場
合①～⑦については上半のセント
ルの間隔程度でよい。
（ハ）せん孔による巻厚の測定は
図の①は40mに１箇所、②～③は
100mに１箇所の割合で行う。
なお、トンネル延長が100m以下の
ものについては、１トンネル当た
り２箇所以上のせん孔による測定
を行う。
ただし、漏水の多い場合などで上
記によることが好ましくない場合
は、監督職員の指示により間隔を
拡げることができる。

延　　　長　L －

測　定　項　目 規　格　値
測　　定　　基　　準

-50 （1）基準高、幅、高さは、施工
延長20mにつき１箇所。
（2）厚さ
（イ）コンクリート打設前の巻立
空間を１打設長の中間と終点を図
に示す各点で測定。
（ロ）コンクリート打設後、イン
バートコンクリートについて1打
設長の端面（施工継手の位置）に
おいて、図に示す各点の巻厚測定
を行う。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 12 5

10 12 5

10 12 5

10 12 5

10 12 5

1-1671-166

±50

-20

5
道
路
編

共
同
溝

現
場
打
構
築
工

幅　　　　　W

厚　　　さ　t

-20 図面の寸法表示箇所で測定。3 防水工
（防水壁）

高　　　さ　h

道
路
編

共
同
溝

現
場
打
構
築
工

5 2 防水工
（防水保護工）

厚　　　さ　t 設計値以上 両端・施工継手箇所の「四隅」で
測定。

道
路
編

共
同
溝

現
場
打
構
築
工

5 1 防水工
（防水）

幅　　　　　W

-20

-20

両端・施工継手箇所の底版・側
壁・頂版で測定。

道
路
編

共
同
溝

現
場
打
構
築
工

幅　　　　　W

長　　　さ　L

4 カラー継手工 厚　　さ　　t

道
路
編

共
同
溝

現
場
打
構
築
工

厚　　さ　　t -20

内　空　幅　W -30

内空高さ　　h ±30

測　　定　　箇　　所

2 現場打躯体工 基　準　高　▽ ±30 両端・施工継手箇所及び図面の寸
法表示箇所で測定。

ブロック長　L -50

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-20 図面の寸法表示箇所で測定。

設計値以上

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

 出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

10 12 6

10 13 5

10 13 5

10 13 6

10 14 3

深　　　さ　ｈ -30

管路工（管路部） ハンドホール間毎

抱き基礎 施工延長40mにつき１箇所

道
路
編

情
報
ボ
ッ

ク
ス

情
報
ボ
ッ

ク
ス

上幅Ｗ１、下幅Ｗ２ -50

3
延　　　長　L

接続部（地上機器部）間毎に１箇
所。

±30
１箇所毎
※は現場打部分のある場合

-30

道
路
編

電
線
共
同
溝

電
線
共
同
溝
工

3 プレキャストボックス工
（特殊部） 基　準　高　▽ ±30

道
路
編

電
線
共
同
溝

電
線
共
同
溝
工

延　　　長　L -200
接続部（地上機器部）間毎で全
数。
【管路センターで測定】

2 管路工（管路部） 埋　設　深　t

道
路
編

共
同
溝

プ
レ
キ
ャ

ス
ト
構
築

延　　　長　L -200
延長：1施工箇所毎

2 プレキャスト躯体工

基　準　高　▽ ±30

施工延長20mにつき１箇所、延長
20m以下のものは１施工箇所につ
き２箇所。ただし、基準高の適用
は据付後の段階検査時のみ適用す
る。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

0～+50 接続部（地上機器部）間毎に１箇
所。

測　　定　　箇　　所

-200

1-1691-168

※幅 　 W1，W2 -30

※高さ  h1，h2

2 ハンドホール工
基　準　高　▽

道
路
編

電
線
共
同
溝

付
帯
設
備
工

※厚さ  t1～t5 -20



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

個々の
測定値
（Ⅹ）

平均の
測定値
（Ⅹ10）

10 15 4

－

３mプロロ
フィル
メーター
（ρ）
2.4mm以下
直読式
(足付き)
（σ）
1.75mm以
下

10 15 4

トラス・アーチ等

10 17 3

主要部材全数を測
定。
ℓ：部材長（mm）

道
路
編

道
路
修
繕

工
場
製
作
工

圧縮材の曲がり
　　δ（mm）

フランジの直角度
　　δ（mm）

W/200

主げた
各支点及び各支間中央付近を測
定。

ℓ/1000 －

±2…W≦0.5
±3…0.5＜W≦
1.0
±4…1.0＜W≦
2.0
±（3+W/2）…
2.0＜W

主げた・主構
各支点及び各支間中央付近を測定。

床組など
構造別に、５部材につき１個抜き
取った部材の中央付近を測定。

4 桁補強材製作工

フランジ幅
　W（m）

腹板高 h（m）
腹板間隔
b′（m）

測　　定　　基　　準
測　　定　　箇　　所 摘　要

鋼げた等
枝番 工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値編 章 節 条

道
路
編

道
路
維
持

舗
装
工

幅　　W -50

延長　L -100

厚さ　t -30

-100

7 路上再生工

路
盤
工

道
路
編

道
路
維
持

舗
装
工

幅　　W

延長　L

平坦性

摘　要

5 切削オーバーレイ工 厚さ　t -9 厚さは40m毎に現舗装高とオー
バーレイ後の基準高の差で算出す
る。
測定点は車道中心線、車道端及び
その中心とする。
幅は、延長80m毎に１箇所の割と
し、延長40m未満の場合は、２箇
所/施工箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変え
ることが出来る。
測定方法は自動横断測定法による
ことが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することができる。

-25

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

1-1711-170

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

幅は延長40m毎に１箇所の割で測
定。
厚さは、各車線200m毎に左右両端
及び中央の３点を掘り起こして測
定。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 3 3 1

11 1 3 3 2

11 1 3 4 1

11 1 3 4 2

延長ℓはマンホール間を測定す
る。

総延長　L -200

1-1731-172

矩形渠
（プレキャスト）

基準高、中心線の変位（水平）
は、施工延長20mにつき１箇所の
割合で測定する。

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
布
設
工

中心線の変位（水平） ±50

基準高▽ ±30

勾　配 ±20％

延長　ℓ
－ℓ/500
かつ－200

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
布
設
工

中心線の変位（水平） ±50

勾　配

延長ℓはマンホール間を測定す
る。

総延長　L -200

管路埋戻

管布設
（自然流下管）

基準高▽ ±30

±20％

延長　ℓ
－ℓ/500
かつ－200

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
路
土
工

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
路
土
工

幅　　B -50

測　　定　　箇　　所

管路掘削
深さ　h ±30

マンホール間ごとに１箇所測定す
る。

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

基準高▽ ±30
マンホール間ごとに１箇所測定す
る。

基準高、中心線の変位（水平）
は、マンホール間の中央部及び両
端部を測定する。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 3 4 3

11 1 3 5 1

11 1 3 5 2

11 1 3 5 3 各マンホール間の中央部及び両端
部等を測定する。下

水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
基
礎
工

幅　b -30

コンクリート基礎
基準高▽ ±30

厚さ　h -30

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
基
礎
工

幅　b -50

厚さ　h

砕石基礎
基準高▽ ±30

各マンホール間の中央部及び両端
部等を測定する。

-30

幅　b -50

厚さ　h -30

±30
砂基礎

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
基
礎
工

各マンホール間の中央部及び両端
部等を測定する。

施工延長40mにつき１箇所の割合
で測定する。下

水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
布
設
工 中心線の変位（水平） ±50

総延長　Ｌ -200

圧送管

基準高▽ ±30

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

基準高▽

1-174 1-175

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 3 5 4

11 1 3 5 5

11 1 3 6

11 1 3 7

任意仮設の
場合は除く

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
路
土
留
工

根入長　L 設計値以上

変位

延長ℓはマンホール間を測定す
る。

総延長　L -200

鋼矢板土留
基準高▽ ±　50

施工延長20mにつき１箇所測定す
る。
延長20m未満は、１施工箇所につ
き２箇所測定する。

100

勾配 ±20％

延長　ℓ
－ℓ/500
かつ－200

基準高、中心線の変位（水平）、
幅、高さ、厚さは、１打設長ごと
に両端部等を測定する。
１打設長が20m以上の場合は、20m
につき１箇所の割合で測定する。

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

水
路
築
造
工

中心線の変位（水平） ±50

現場打水路
基準高▽ ±30

幅　b -30

高さ　h ±30

厚さ　t -20

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
基
礎
工

幅　b -30

厚さ　h

はしご胴木基礎
基準高▽ ±30

各マンホール間の中央部及び両端
部
等を測定する。

-30

±30
下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

開
削
）

管
基
礎
工

測　定　項　目 規　格　値

1-1771-176

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

まくら土台基礎
基準高▽

各マンホール間の中央部及び両端
部等を測定する。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 4,5 3

11 1 4,5 4

11 1 6 3

11 1 6 4

延長　ℓ
－ℓ/500
かつ－200

延長ℓはマンホール間を測定す
る。

総延長　L -200

-20
二次覆工厚は、１打設につき端面
で上下左右４点を測定する。

仕上がり内径D ±20 仕上がり内径は、施工延長40mに
つき１箇所測定する。

勾　配 ±20％

基準高、中心線の変位（水平）
は、施工延長40mにつき１箇所測
定する。

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

シ
ー

ル
ド
）

二
次
覆
工

中心線の変位（水平） ±50

延長ℓはマンホール間を測定す
る。

総延長　L -200

基準高、中心線の変位（水平）
は、セグメント５リングにつき１
箇所測定
する。

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

シ
ー

ル
ド
）

一
次
覆
工

中心線の変位（水平） ±100

掘進工
基準高▽ ±50

延長　ℓ
－ℓ/500
かつ－200

二次覆工 基準高▽ ±50

二次覆工厚　t

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

小
口
径
推
進
、

推
進
）

立
坑
内
管
布
設
工

幅　b -30

高さ　h

空伏工
基準高▽ ±50

１施工箇所ごとに測定する。

-30

中心のずれ ±50

延　長 -50

勾　配

下
水
道
編

管
路

管
渠
工
（

小
口
径
推
進
、

推
進
）

推
進
工 中心線の変位（水

　平）
±50

勾　配 ±20％

測　　定　　箇　　所

推進工
基準高▽ ±50

基準高、中心線の変位（水平）
は、推進管１本ごとに１箇所測定
する。

延長　ℓ
－ℓ/500
かつ－200

延長ℓはマンホール間を測定す
る。

総延長　L

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

-200

±20％

1-1791-178

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 7 3 1

11 1 7 3 2

11 1 7 4

11 1 7 5 １施工箇所ごとに測定する。

下
水
道
編

管
路

マ
ン
ホ
ー

ル
工

小
型
マ
ン
ホ
ー

ル
工

人孔天端高 ±30

１施工箇所ごとに測定する。

下
水
道
編

管
路

マ
ン
ホ
ー

ル
工

組
立
マ
ン
ホ
ー

ル
工

人孔天端高 ±30

組立マンホール工
基準高▽ ±30

小型マンホール工
基準高▽ ±30

下
水
道
編

管
路

マ
ン
ホ
ー

ル
工

標
準
マ
ン
ホ
ー

ル
工

床堀深　H ±30

基礎工幅　B1

１施工箇所ごとに測定する。

-50

基礎工高　hl -30

コンクリート工幅　B2 -30

コンクリート工高　h2

マンホール基礎工
基準高▽ ±30

-10

標準マンホール工
下
水
道
編

管
路

マ
ン
ホ
ー

ル
工

標
準
マ
ン
ホ
ー

ル
工

幅　b（内法） -30

壁厚　t -20

±30
１施工箇所ごとに測定する。

人孔天端高 ±30

1-1811-180

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

基準高▽

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 8 4

11 1 8 4

11 1 8 4

伏
せ
越
し
管

中心線の変位 ±30

伏せ越し管
基準高▽ ±30

下
水
道
編

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

躯
体
工

伏
せ
越
し
室
・
雨
水
吐
室

幅　b（内法） ±30

高さ　h ±30

厚さ　t -20

下
水
道
編

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

躯
体
工

１施工箇所ごとに測定する。

１施工箇所ごとに測定する。

伏せ越し室・雨水吐室
基準高▽ ±30

下
水
道
編

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

躯
体
工 幅　b -30

高さ　h ±30

測　　定　　箇　　所

現場打ち特殊人孔
基準高▽ ±30

１施工箇所ごとに測定する。

壁厚　t -20

人孔天端高 ±30

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1-182 1-183

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 8 4

11 1 8 4

11 1 9 4 １施工箇所ごとに測定する。

下
水
道
編

管
路

取
付
管
及
び
桝
工

ま
す
設
置
工

公共ます
ます深　h ±30

下
水
道
編

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

躯
体
工

中
継
ポ
ン
プ
施
設

幅、長さ　b -30

深さ　h

中継ポンプ施設
基準高▽ ±30

１施工箇所ごとに測定する。

-30

壁厚　t -20

下
水
道
編

管
路

特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

躯
体
工

越
流
堰
（

雨
水
吐
室
）

幅b（厚さ） ±20
幅、高さ、延長は、１施工箇所ご
とに測定する。

高さh（深さ）

基準高▽ ±10
基準高は、中央部及び両端部を測
定する。

±30

延長 L（長さ） -20

1-1851-184

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

越流堰（雨水吐室）

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 1 9 5

11 1 12

11 1 12

砕石基礎幅　b1 -50

砕石基礎厚　t1 -30

底版コンクリパ基準高 ±30

底版コンクリート幅　b2 -30

底版コンクリート厚　t2

下
水
道
編

管
路

立
坑
工

±30
１施工箇所ごとに測定する。

-10

１施工箇所ごとに測定する。

下
水
道
編

管
路

立
坑
工 寸法　b ±100

立坑工
基準高▽ ±30

深さ　h ±30

立坑土工
基準高▽

下
水
道
編

管
路

取
付
管
及
び
桝
工

取
付
管
布
設
工

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

取付管
延長（L） -200

１施工箇所ごとに測定する。

測　定　項　目 規　格　値

1-1871-186

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 2 3 4

11 2 6 2

11 2 7 2

11 2 7 3

垂直変位は施工延長20m（測点間
隔25mの場合は25m）につき１箇
所、延長20m（又は25m）以下のも
のは１施工箇所につき２箇所測定
する。

壁体長　L -200

基準高は施工延長20m（測点間隔
25mの場合は25m）につき１箇所、
延長40m（又は25m）以下のものに
ついては１施工箇所につき２箇所
測定する。

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
仮
設
工

地
中
連
続
壁
工

コ
ン
ク
リ
ー

ト
壁

地中壁の長さ　Ll -50

コンクリート壁
基準高▽ ±50

垂直変位 300

任意仮設の場合
は除く下

水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
仮
設
工

土
留
・
仮
締
切
工

根入長　L 設計値以上

変　位

土留・仮締切工
（H鋼杭、鋼矢板） 基準高▽ ±50

施工延長20mにつき１箇所測定す
る。
延長20m未満は、１施工箇所につ
き２箇所測定する。

100

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
作
業
土
工

掘
削
工

土
工
（

掘
削
）

幅　B -100

土工（掘削）
基準高▽ ±50

施工延長おおむね20mごとに基準
測線を設定し、基準高を10mご
と、変化点ごとに測定する。

盛
土
・
切
土

幅　W -100

法長　L＜5m 盛土：－100

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

敷
地
造
成
土
工

法
面
整
形
工

盛土・切土 基準高▽ ±50 施工延長おおむね20mごとにつき
１箇所、20m未満は１施工箇所に
つき２箇所測定する。

切土：－4％

法長　L＜5m 切土：－200

法長　L≧5m 盛土：　－2％

法長　L≧5m

測　　定　　箇　　所

1-1891-188

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 2 7 4

11 2 8 3

11 2 8 5

11 2 8 6

根入長　L 設計値以上

偏心量　δ
D／4以内かつ
100mm

杭径　D 設計値以上

±50
下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

場
所
打
ち
杭
工

全数について杭中心で測定する。

全数について杭中心で測定する。

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

既
製
杭
工

根入長　L 設計値以上

既製杭
基準高▽ ±50

場所打ち杭
基準高▽

施工延長20mにつき１箇所以上測
定する。延長20m以下は、１施工
箇所につき２箇所測定する。

偏心量　δ
杭径／4以内かつ

100mm

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

直
接
基
礎
工

厚さ　t 設計値以上

延　長

構造物基礎
幅　W 設計値以上

各構造物の
規格値による

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
仮
設
工

地
中
連
続
壁
工

地中壁の長さ　L1 -50

垂直変位 杭径／4以内

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

ソイル壁
基準高▽ ±50

基準高は施工延長20m（測点間隔
25mの場合は25m）につき１箇所、
延長40m（又は25m）以下のものに
ついては１施工箇所につき２箇所
測定する。

垂直変位は施工延長20m（測点間
隔25mの場合は25m）につき１箇
所、延長20m（又は25m）以下のも
のは１施工箇所につき２箇所測定
する。

壁体長　L -200

測　定　項　目 規　格　値

1-190 1-191

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 2 8 7,8

11 2 8 9 1

11 2 8 9 2

11 2 8 9 3

11 2 8 9 4 開口部ごとに測定する。

1-193

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

躯
体
工 幅　b

-0
＋20

±20

ゲート用開口部
基準高▽

-20
＋0

高さ　h

永久開口部ごとに測定する。 「

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

躯
体
工 高さ　h ±20

開口部
幅　b ±20

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

躯
体
工

幅　b ±20

高さ　h

池・槽の付属構造物
基準高▽ ±20

１施工箇所ごとに図面の主要なる
寸法表示箇所を測定する。

±20

壁厚　t ±10

長さ ±50

幅　b ±30

高さ　h

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

躯
体
工

長さ ±50

±30

壁厚　t
-20

ただし床版厚
-10

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

ニ
ュ
ー

マ
チ
ッ

ク
ケ
ー

ソ
ン
基
礎
工

オ
ー

プ
ン
ケ
ー

ソ
ン
基
礎
工

長さ　L -50

幅　b -50

1-192

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

偏心量 300以内

±100
打設ロットごとに測定する。

高さ　h -100

池・槽の主要構造物
基準高▽

測　　定　　箇　　所

ケーソン基礎
基準高▽

壁厚　t -20

±30
１池（又は１槽）について、図面
の主要なる寸法表示箇所を測定す
る。

 出来形管理基準及び規格値



出来形管理基準及び規格値 （単位：mm）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 摘　要

11 2 8 9

11 2 8 11

11 2 8 12

11 2 8

11 2 9 10

1-194

-30

高さ　h

延長　L

±30

-30

厚さ　t -20

基準高▽

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

厚さ　t -20

幅　W

燃料貯留槽工
基準高▽ ±30

設計図の寸法表示箇所を測定す
る。

-30

高さ　h ±30

延長　L -50

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

越
流
堰
板
工

幅　b ±20
幅・高さは、１施工箇所ごとに測
定する。

長さは、各池外周部の１施工箇所
について測定する。

越流堰
基準高▽ ±20

基準高は、中央部及び両端部を測
定する。

高さ　h -20

長さ ±20

流出トラフ

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

越
流
樋
工

幅　b ±20 幅、高さは、各池の１施工箇所に
ついて３箇所測定する。

±20
基準高は、１施工箇所ごとに交差
点等を測定する。

高さ　h -20

基準高▽

厚さ　t ±20

長さ ±50

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

躯
体
工 幅　b

-0
＋20

高さ　h ±20

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

可動せき用開口部
基準高▽ -20

開口部ごとに測定する。

測　　定　　箇　　所

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

場
内
管
路
工

管
布
設
工

流入渠・流出渠

L＜20m： -50
L≧20m：-100

幅　b

1-195

設計図の寸法表示箇所を測定す
る。

 出来形管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

1

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）

○

JIS A 1121
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）

○

JIS A 1103
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。
（山砂の場合は、工事中１回/週以上）

○

JIS A 1105 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。 ○

JIS A 1137 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 1147 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○

JIS A 5005
JIS A 1122

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上及び産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

2-32-2

○

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上及び産地が変
わった場合。

圧縮強度の90％以上

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

同左

試験項目

骨材のふるい分け試験

アルカリ骨材反応対策

骨材の微粒分量試験

砂の有機不純物試験

セメントの物理試験

規格値

設計図書による。

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッ
ケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値
については摘要を参照）

40%以下、舗装ｺﾝｸﾘｰﾄは35％以下
但し、積雪寒冷地の舗装ｺﾝｸﾘｰﾄの場合は25％
以下

　
セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト

（

転
圧
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ー

ﾄ
・
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ー

ﾄ
ダ
ム
・
覆
工
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ー

ﾄ
・
吹
付
け
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ー

ﾄ
を
除
く
）

そ
の
他

骨材の密度及び吸水率試
験

必
須

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

骨材中の粘土塊量の試験

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

粗骨材：1.0％以下
細骨材：ｺﾝｸﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受け
る場合3.0％以下、その他の場合5.0％以下
（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はｺﾝｸ
ﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受ける場合5.0％
以下その他の場合7.0％以下）

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

材
料

粗骨材のすりへり試験

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

1

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308付属書9

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 レディーミクストコンクリートの場合、印字記
録により確認を行う。

○

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

工事開始前及び工事中１回/年以上。

○

連続ミキサの場合：
土木学会基準JSCE-I
502

工事開始前及び工事中１回/年以上。

○

JIS A 1111 2回/日以上

○

JIS A 1125 1回/日以上

○

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以
下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

設計図書による。

2-52-4

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

JIS R 5202ポルトランドセメントの
化学分析

○

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。設計図書による。

セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中1回/月以上

練混ぜ水の水質試験

ミキサの練混ぜ性能試験
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材
料

そ
の
他

細骨材の表面水率試験

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下

公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下

計量設備の計量精度そ
の
他

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

粗骨材の表面水率試験

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確

認

規格値試験項目

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その試
験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、
午後の試験を省略することができる。（１試験の測
定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平
均値。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。また生コンクリート工場
（県共通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適
合する工場）の品質証明書等のみとすることが
できる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

レディミクストコン
クリートの品質確保
について

1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m3/
日以上の場合；２回／日（午前１回、午後１回）、
または構造物の重要度と工事の規模に応じて１００

～１５０m3ごとに１回、及び荷卸し時に品質変化が
認められたときとし測定回数は多い方を採用する。

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大

寸法が２０㎜～２５㎜の場合は１７５㎏/ｍ3、４

０㎜の場合は１６５㎏/ｍ3を基本とする。

JIS A 1101 ・荷卸し時
無筋コンクリートについては、1回／日、及び荷卸
し時に品質変化が認められた時。鉄筋コンクリート
については、１日当たりコンクリート種別ごとの使
用量によらず、2回／日（午前１回、午後１回）、
及び荷卸し時に品質変化が認められた時。ただし、
道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクスコン
クリートを用いる場合は原則として全車測定を行
う。
・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スランプ
試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試
験の頻度について監督職員と協議し低減することが
できる。

JIS A 1108 ・荷卸し時
無筋コンクリートについては、1回／日、及び荷卸
し時に品質変化が認められた時。鉄筋コンクリート
については、１日当たりコンクリート種別ごとの使
用量によらず、2回／日（午前１回、午後１回）、
及び荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テ
ストピースは打設場所で採取し、1回につき6本（σ
7･･･3本、σ28･･･3本）とする。（早強セメントを
使用する場合には、必要に応じてσ3･･･3本につい
ても採取する。

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

・荷卸し時
無筋コンクリートについては、1回／日、及び荷卸
し時に品質変化が認められた時。鉄筋コンクリート
については、１日当たりコンクリート種別ごとの使
用量によらず、2回／日（午前１回、午後１回）、
及び荷卸し時に品質変化が認められた時。

空気量測定

2-6
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必
須

単位水量測定

スランプ試験

施
工

塩化物総量規制

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以
上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強
度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の
平均値）

±1.5%（許容差）

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

2-7

原則0.3㎏/m3以下

1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m
3
の範囲

にある場合はそのまま施工してよい。
2）測定した単位水量が、配合設計±15を超え±

20kg/m
3
の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査

し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生
コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m3以内
で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の
測定を行う。

3）配合設計±20kg/m
3
の指示値を越える場合は、生

コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を
調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければな
らない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計

±20kg/m
3
以内になることを確認する。更に、配合設

計±15kg/m
3
以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1

回、単位水量の測定を行う。
なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限
り試験を実施することができる。再試験を実施した
い場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の
絶対値の小さい方で評価してよい。

スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝
（コンクリート舗装の場合）
スランプ2.5cm：許容値±1.0㎝
（道路橋床版の場合)
スランプ8cmを標準とする。

コンクリートの圧縮強度
試験



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確

認

規格値試験項目

1

JIS A 1107 品質に異常が認められた場合に行う。

JIS A 1112 品質に異常が認められた場合に行う。

スケールによる測定 本数
総延長
最大ひび割れ幅等

JSCE-G504 試験の対象工種は、高さが５m以上の鉄筋コンク

リート擁壁、内空断面積が２５m2以上の鉄筋コンク
リートカルバート類、橋梁上・下部工（ＰＣは除
く）トンネル及び高さが3m以上の水門・樋門とす
る。
調査頻度は、擁壁及びカルバート類は目地間、トン
ネルは１打設部分、その他の構造物は強度が同じブ
ロックを１構造物の単位とし、１単位３箇所を調査
する。

そ
の
他

JIS A 1107 所定の強度を得られない箇所付近において、原位置
のコアーを採取。

コアー採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決
定に際しては、設置された鉄筋を損傷させない
よう十分な検討を行う。
圧縮強度試験は監督職員の立会のうえ実施する
ものとする。
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られ
ない場合、もしくは１ヵ所の強度が設計強度の
８５％を下回った場合は、監督職員と協議する
ものとする。

コアーによる強度試験

テストハンマーによる強
度推定試験

ひび割れ調査 0.2mm必
須

コアーによる強度試験

施
工

設計図書による。

設計図書による。

①１箇所の強度の平均値は呼び強度以上。
②所定の強度以下の場合は、その箇所の周辺
において再調査を５箇所実施。
③再度の平均強度が所定以下、もしくは１箇
所の強度が８５％以下の場合は、コアーによ
る強度試験を実施。

監督職員等の立会の頻度は３０％程度とする。
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コンクリートの洗い分析
試験

そ
の
他

設計基準強度

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。
コンクリート舗装の場合には、曲げ強度試験を
適用する。

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日につ
き2回（午前・午後）の割りで行う。なおテスト
ピースは打設場所で採取し、1回につき原則として3
個とする。

一回（供試体3本の平均値）の試験結果は呼
び強度の値の85%以上、かつ3回の試験結果の
平均値は指定した呼び強度以上。

2-92-8

施
工
後
試
験

JIS A 1106コンクリートの曲げ強度
試験



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

2

熱間押抜法以外の場合
・規格値を外れた場合は下記による。いずれの
場合も監督職員の承諾を得る。
・①は、圧接部を切り取って再圧接し、外観検
査及び超音波探傷検査を行う。
・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふく
らみに修正し、外観検査を行う。
・④は、圧接部を切り取って再圧接修正し、外
観検査及び超音波探傷検査を行う。
・⑤は、著しい折れ曲がりが生じた場合は、再
加熱して修正し、外観検査を行う。又、著しい
焼き割れ及び垂れ下がりなどが生じた場合は、
圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超
音波探傷検査を行う。

熱間押抜法の場合
・規格値を外れた場合は以下による。いずれの
場合も監督職員の承諾を得る。
・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行って
修正し、修正後外観再検査を行う。
・④は、再加熱して修正し、修正後外観再検査
を行う。
但し、現場条件により溶接機械の設置ができな
い場合には、添筋で補強する（コンクリートの
充填性が低下しない場合に限る）。

・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条
件・同一材料で行う。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場
合、材料、施工条件などを特に確認する必要が
ある場合には、施工前試験を行う。
・特に確認する必要がある場合とは、施工実績
の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条
件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接
技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合な
どである。
・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常
で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確
認するため、施工前試験を行わなければならな
い。

(2)SD490の鉄筋を圧接する場合
SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス
圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前
試験を行わなければならない。
　

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス
圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本
のモデル供試体を作成し実施する。

2-112-10

・目視は全数実施する。
・特に必要と認められたものに対してのみ詳細外
観検査を行う。

必
須

施
工
後
試
験

・目視
　　圧接面の研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　折れ曲がり
　　等
・ノギス等による計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ

外観検査

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細
いほうの鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細い
ほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の
場合は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、
SD490の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下
⑤著しいたれ下がり、焼き割れ、折れ曲がり
がない

ガ
ス
圧
接

施
工
前
試
験

必
須
外観検査

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する
位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、
SD490の場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整
があってはならない。
④その他有害（著しい折れやボルトによる締
付け傷等）と認められる欠陥があってはなら
ない。

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細
いほうの鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細い
ほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の
場合は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、
SD490の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下
⑤著しいたれ下がり、焼き割れ、折れ曲がり
がない

熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する
位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、
SD490の場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整
があってはならない。
④その他有害（著しい折れやボルトによる締
付け傷等）と認められる欠陥があってはなら
ない。

・目視
　　圧接面の研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　折れ曲がり
　　等
・ノギス等による計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

2
ガ
ス
圧
接

施
工
後
試
験

必
須

JIS Z 3062 超音波探傷検査は技取検査を原則とする。
抜取検査の場合は、各ロットの30箇所とし、1ロッ
トの大きさは200箇所程度を標準とする。
 ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロット
とし、自動と手動は別ロットとする。

規格値を外れた場合は、下記による。
・不合格ロットの全数について超音波探傷検査
を実施し、その結果不合格となった箇所は、監
督職員の承認を得て、補強筋（ラップ長の2倍以
上）を添えるか、圧接部を切り取って再圧接す
る。
・圧接部を切り取って再圧接によって修正する
場合には、修正後外観検査及び超音波探傷検査
を行う。

3

JIS A 5525 上杭と下杭の外周長の差で表す。
（許容値×π 以下）

JIS Z 2343 原則として全溶接箇所で行う。
但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が
困難な場合は監督員との協議により、現場状況に
応じた数量とすることができる。 なお、全溶接箇
所の10％以上は、ＪＩＳＺ　2343により定められ
た認定技術者が行うものとする。
試験箇所は杭の全周とする。

JIS Z 3104 原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方
法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況
に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭
を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とす
る。
（20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20
箇所から任意の1箇所を試験することである。）

JIS Z 3060 原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方
法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況
に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭
を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とす
る。
（20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20
箇所から任意の1箇所を試験することである。）

中堀工法等で、放射線透過試験が不可能な場合
は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験と
することができる。

比重の測定 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継
杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本と
する。

セメントミルク工法
に用いる根固め液及
びくい周固定液の圧
縮強度試験
JIS A 1108

供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継
杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本と
することが多い。
尚、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法
に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体によって
求めるものとする。

参考値：20N/mm2

設計図書による。材
料

必
須

目視

2-13

外観検査（鋼管杭・コン
クリート杭・H鋼杭）

われ及び有害な欠陥がないこと。

○

超音波探傷検査

必
須

施
工

そ
の
他

鋼管杭・コンクリート杭
（根固め）
セメントミルクの圧縮強
度試験

外観検査（鋼管杭）
【円周溶接部の目違い】

鋼管杭・コンクリート
杭・H鋼杭の現場溶接
浸透深傷試験（溶剤除去
性染色浸透探傷試験）

鋼管杭・H鋼杭の現場溶
接
放射線透過試験

鋼管杭の現場溶接
超音波探傷試験

外径700㎜未満：許容値2㎜以下
外径700㎜以上1016㎜以下：許容値3㎜以下
外径1016㎜を超え2000㎜以下：許容値4㎜以
下

目視により使用上有害な欠陥（鋼管杭は変形
など、コンクリート杭はひび割れや損傷な
ど）がないこと。

JIS Z 3104の3類以上

JIS Z 3060の3類以上

・各検査ロットごとに30箇所のランダムサン
プリングを行い超音波探傷検査を行った結
果、不合格箇所数が1箇所以下の時はロット
を合格とし、2箇所以上のときはロットを不
合格とする。

ただし、合否判定レベルは基準レベルより-
24db感度を高めたレベルとする。

設計図書による。
又、設計図書に記載されていない場合は60%
～70%とする。

設計図書による。

2-12

既
製
杭
工

鋼管杭・コンクリート杭
（根固め）
水セメント比試験

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

4

JIS A 1102 工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1205 工事開始前、材料変更時 ・但し、鉄鋼スラグには適用しない。

○

舗装試験法便覧2-3-
4
舗装調査・試験法便
覧[4]-16

工事開始前、材料変更時 ・ＣＳ：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用す
る。

○

JIS A 5015 工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1121 工事開始前、材料変更時 ・再生クラッシャランに適用する。

○

舗装試験法便覧2-5-
3
舗装調査・試験法便
覧[4]-191

1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積が

1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

・締固め度は、10回の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10回の測
定値が得がたい場合は3回の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3回のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。
・歩道路盤工の締固度は、最大乾燥密度の84%以
上。

舗装試験法便覧1-7-
4
舗装調査・試験法便
覧[4]-210

随時下層路盤仕上げ後、全幅全区間について実施
する。

・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

JIS A 1215 ・確認試験である。
・セメントコンクリートの路盤に適用する。

JIS A 1102 異常が認められたとき。

JIS A 1205 異常が認められたとき。

JIS A 1203 異常が認められたとき。 ・確認試験である。

骨材のふるい分け試験

土の液性限界・塑性限界
試験

2-152-14

○

施
工

そ
の
他

必
須

工事開始前、材料変更時

骨材のふるい分け試験

プルーフローリング

材
料

舗装試験法便覧2-3-
1
舗装調査・試験法便
覧[4]-5

土の液性限界・塑性限界
試験

鉄鋼スラグの水浸膨張性
試験

道路用スラグの呈色判定
試験

粗骨材のすりへり試験

現場密度の測定

含水比試験

平板載荷試験

呈色なし

再生クラシャランに用いるセメントコンク
リート再生骨材は、すり減り量が50％以下と
する。

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 96%以上
X3 97%以上

粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシャラン
鉄鋼スラグは修正ＣＢＲ30%以上）
アスファルトコンクリート再生骨材を含む再
生クラッシャランを用いる場合で、上層路
盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場
合は30%以上とする。

下
層
路
盤

必
須

塑性指数PI：6以下

1.5%以下

設計図書による。

JIS A 5001
表2参照

修正CBR試験

設計図書による。

塑性指数PI.6以下

そ
の
他

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

5

舗装試験法便覧2-3-
1
舗装調査・試験法便
覧[ ]

工事開始前、材料変更時 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。 ○

JIS A 1102 工事開始前、材料変更時
○

JIS A 1205 工事開始前、材料変更時 ・但し、鉄鋼スラグには適用しない。
○

JIS A 5015
舗装試験法便覧2-3-
2
舗装調査 試験法便

工事開始前、材料変更時 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。 ○

舗装試験法便覧2-3-
4
舗装調査・試験法便
覧[ ]

工事開始前、材料変更時 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。 ○

舗装試験法便覧4-9-
5
舗装調査・試験法便
覧[2]-106

工事開始前、材料変更時 ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。

○

JIS A 1121 工事開始前、材料変更時 ・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材
を使用した再生粒度調整に適用する。

○

JIS A 1122 工事開始前、材料変更時
○

必
須

舗装試験法便覧2-5-
3
舗装調査・試験法便
覧[4]-191

1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積が

1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

・締固め度は、10回の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10回の測
定値が得がたい場合は3回の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3回のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。

舗装試験法便覧3-4-
3
舗装調査・試験法便

観察により異常が認められたとき。

舗装試験法便覧3-4-
3
舗装調査・試験法便

観察により異常が認められたとき。

JIS A 1215 設計図書による。 セメントコンクリートの路盤に適用する。

JIS A 1205 観察により異常が認められたとき。

JIS A 1203 観察により異常が認められたとき。

粒度（2.36mmフルイ）

工事開始前、材料変更時

工事開始前、材料変更時 ・HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。

○

修正CBR試験

2-16

平板載荷試験

鉄鋼スラグの修正CBR試
験

骨材のふるい分け試験

鉄鋼スラグの水浸膨張性
試験

土の液性限界・塑性限界
試験

鉄鋼スラグの呈色判定試
験

粒度（75μmフルイ）

土の液性限界・塑性限界
試験

必
須

○

2-17

舗装試験法便覧2-3-
3
舗装調査・試験法便
覧[4]-12

1.50kg/L以上

50%以下

20%以下

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 95.5%以上
X3 96.5%以上

舗装試験法便覧2-3-
1
舗装調査・試験法便
覧[4]-5

設計図書による。

修正CBR 80%以上

1.2Mpa以上(14日)

呈色なし

1.5%以下

塑性指数PI：4以下

2.36mmふるい：±15%以内

75μmふるい：±6%以内

塑性指数PI：4以下

設計図書による。

JIS A 5001
表2参照

含水比試験

材
料

そ
の
他

施
工

鉄鋼スラグの一軸圧縮試
験

鉄鋼スラグの単位容積質
量試験

粗骨材のすりへり試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

現場密度の測定

修正CBR 80%以上
アスファルトコンクリート再生骨材含む場合
90%以上
40℃で行った場合80%以上

そ
の
他

上
層
路
盤

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

7

舗装試験法便覧2-3-
1
舗装調査・試験法便
覧[4]-5

工事開始前、材料変更時 ・アスファルト舗装に適用する。

○

JIS A 1205
舗装試験法便覧1-3-
5,1-3-6
舗装調査・試験法便
覧[4]-103

工事開始前、材料変更時

必
須

舗装試験法便覧2-5-
3
舗装調査・試験法便
覧[4]-191

1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積が

1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

・締固め度は、10回の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10回の測
定値が得がたい場合は3回の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3回のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。

JIS A 1102 観察により異常が認められたとき。

JIS A 1102 観察により異常が認められたとき。

JIS A 1203 観察により異常が認められたとき。

舗装試験法便覧2-5-
4,2-5-5
舗装試験法便覧舗装

観察により異常が認められたとき。

8

JIS A 1109
JIS A 1110

工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1137 工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法3-4-7
便覧舗装調査・試験
法便覧[2]-45

工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5008 工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5008 工事開始前、材料変更時
○

2-192-18

舗装試験法便覧2-4-
3
舗装調査・試験法便
覧[4]-38

・安定処理材に適用する。下層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］0.98Mpa
上層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］2.9Mpa
（アスファルト舗装）、
2.0Mpa（セメントコンクリート舗装）。

一軸圧縮試験

骨材の修正CBR試験

粒度（75μmフルイ）

含水比試験

土の液性限界・塑性限界
試験

粒度（2.36mmフルイ）

セメント量試験

粗骨材の形状試験

ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
安
定
処
理
路
盤

現場密度の測定

骨材のふるい分け試験

施
工

ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ
ﾄ
舗
装

必
須

材
料

骨材の密度及び吸水率試
験

骨材中の粘土塊量の試験

フィラーの粒度試験

フィラーの水分試験

材
料

必
須

そ
の
他

工事開始前、材料変更時

○

工事開始前、材料変更時

細長、あるいは偏平な石片：10%以下

JIS A 1102

最大乾燥密度の93％以上。
X10　95%以上

X6 　95.5%以上

X3　 96.5%以上

歩道の基準密度については、設計図書によ
る。

下層路盤
　塑性指数PI：9以下
上層路盤
　塑性指数PI：9以下

2.36mmふるい：±15%以内

75μmふるい：±6%以内

粘土、粘土塊量：0.25%以下

表層・基層

　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0%以下

1%以下

便覧　表3.3.17による。

下層路盤：10%以上
上層路盤：20%以上

JIS A 5001 表2参照

設計図書による。

±1.2%以内

アスファルト舗装に準じ
る

6
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処
理路盤

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

8

舗装試験法便覧3-4-
15
舗装調査・試験法便
覧[2] 65

工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法便覧3-4-
12
舗装調査・試験法便
覧[2] 59

工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法便覧3-4-
13
舗装調査・試験法便
覧[2] 61

工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法便覧3-4-
17
舗装調査・試験法便
覧[2] 77

工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1110 工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1121 工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1122 工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1126 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2265 工事開始前、材料変更時

○

工事開始前、材料変更時

軟化点試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

粗骨材中の軟石量試験

針入度試験

製鋼スラグの水浸膨張性
試験

フィラーの水浸膨張試験

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

2-21

4以下

○

JIS A 1205フィラーの塑性指数試験
ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ
ﾄ
舗
装

フィラーの剥離抵抗性試
験

製鋼スラグの比重及び吸
水率試験

粗骨材のすりへり試験

引火点試験

フィラーのフロー試験

材
料

そ
の
他

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。

2-20

伸度試験

トルエン可溶分試験

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

損失量：12%以下

軟石量：5%以下

水侵膨張比：2.0%以下

SS

　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0%以下

すり減り量
　砕石：30%以下
　CSS ：50%以下
　SS  ：30%以下

50%以下

4%以下

1/4以下

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法便覧3-5-
11
舗装調査・試験法便
覧[2]-192

工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法便覧3-5-
17
舗装調査・試験法便
覧[2]-244

工事開始前、材料変更時

○

舗装試験法便覧3-4-
3
舗装調査・試験法便
覧[2]-14

異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日 ○

舗装試験法便覧3-4-
3
舗装調査・試験法便
覧[2]-14

異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日 ○

舗装試験法便覧3-9-
6
舗装調査・試験法便
覧[4]-238

異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日 ○

JIS Z 8710 随時

○

2-232-22

8
ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ
ﾄ
舗
装

プ
ラ
ン
ト

必
須

蒸発後の針入度比試験

薄膜加熱試験

密度試験

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

高温動粘度試験

60℃粘度試験

タフネス・テナシティ試
験

粒度（2.36mmフルイ）

粒度（75μmフルイ）

アスファルト量抽出粒度
分析試験

温度測定（アスファル
ト・骨材・混合物）

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度

75μmふるい：±5%以内基準粒度

アスファルト量：±0.9%以内

配合設計で決定した混合温度。

そ
の
他

材
料

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

舗装試験法便覧3-7-
7
舗装調査・試験法便
覧[3]-91

1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積が

1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量
（プラント出荷数量）と舗設面積及び厚さでの
密度管理、または転圧回数による管理を行う。

JIS Z 8710 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）。

目視 随時

そ
の
他

舗装試験法便覧6-5
舗装調査・試験法便
覧[1]-84

舗設車線毎200m毎に1回

当初

転圧コンクリート舗
装技術指針（案）
※いずれか1方法

当初

当初

JIS A 1203 当初 含水比は、品質管理試験としてコンシステン
シー試験がやむえずおこなえない場合に適用す
る。なお測定方法は試験の迅速性から付録7に示
した直火法によるのが望ましい。

JIS A 1106 2回/日（午前・午後）で、３本１組/回。

JIS A 1102 細骨材300m3、粗骨材500m3ごとに１回、あるいは１
回/日。 ○

JIS A 1104 細骨材300m3、粗骨材500m3ごとに１回、あるいは１
回/日。

○

JIS A 1109
JIS A 1110

工事開始前、材料変更時
○

JIS A 1121 工事開始前、材料変更時 ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｽに使用する場合：40％以下
○

JIS A 1126 工事開始前、材料変更時 観察で問題なければ省略できる。
○

JIS A 1105 工事開始前、材料の変更時 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。 ○

JIS A 1137 工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5308の付属書
2

工事開始前、材料変更時
○

JIS A 1122
JIS A 5005

工事開始前、材料変更時
○

マーシャル突き固め試験

2-252-24

温度測定（初期締固め
前）

外観検査（混合物）

すべり抵抗試験

コンシステンシーVC試験

8
ｱ
ｽ
ﾌ
ｧ
ﾙ
ﾄ
舗
装

材
料

舗
設
現
場

必
須
現場密度の測定

ランマー突き固め試験

含水比試験

コンクリートの曲げ強度
試験

骨材のふるい分け試験

骨材の単位容積質量試験

骨材の密度及び吸水率試
験

粗骨材のすりへり試験

粗骨材中の軟石量試験

砂の有機不純物試験

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6 　96%以上
X3　 96.5%以上
歩道の基準密度については、設計図書によ
る。

110℃以上

設計図書による

指針6-3-2(1)による。
目標値
修正VC値：50秒

指針6-3-2(1)による。
目標値
締固め率：96％

指針6-3-2(1)による。
目標値
締固め率：97％

設計図書による。

設計図書による。

舗装施工便覧
細骨材表-3.3.20
粗骨材表-3.3.22

設計図書による。

設計図書による。

35%以下
積雪寒冷地25％以下

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

軟石量：5%以下

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

圧縮強度の90％以上

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

必
須

そ
の
他

9
転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト

骨材中の粘土塊量の試験

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

観察で問題なければ省略できる。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。0.5%以下

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

JIS R 5201 工事開始前、材料変更時及び工事中１回/月以上。

○

JIS R 5202 工事開始前、材料変更時及び工事中１回/月以上。

○

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前、工事中１回/年以上及び水質が変わっ
た場合。

上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前、工事中１回/年以上及び水質が変わっ
た場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

工事開始前及び工事中１回/６か月以上。 ・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

○

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

工事開始前及び工事中１回/年以上。

○

連続ミキサの場合：
　土木学会基準
JSCE-I 502

工事開始前及び工事中１回/年以上。

○

JIS A 1111 2回/日以上
○

JIS A 1125 1回/日以上
○

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

レディーミクスコンクリート以外の場合に適用
する。

そ
の
他

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
） ミキサの練混ぜ性能試験

材
料

そ
の
他

セメントの物理試験

ポルトランドセメントの
化学分析

練混ぜ水の水質試験

細骨材の表面水率試験

粗骨材の表面水率試験

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

9
転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト

計量設備の計量精度

2-27

設計図書による

設計図書による

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下

懸濁物質の量：2g/㍑以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/㍑以下
塩化物イオン量：200ppm以下
水素イオン濃度：PH5.8～8.6
モルタルの圧縮強度比：材齢７及び28日で
90％以上
空気量の増分：±1％

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以
下
圧縮強度差：2.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

2-26
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品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

１日２回（午前・午後）以上、その他コンシステ
ンシーの変動が認められる場合などに随時実施す
る。
だだし運搬車ごとに目視観察を行う。

転圧コンクリート舗
装技術指針（案）舗
装調査・試験法便覧
[3]-290
※いずれか1方法

１日２回（午前・午後）以上、その他コンシステ
ンシーの変動が認められる場合などに随時実施す
る。
だだし運搬車ごとに目視観察を行う。

１日２回（午前・午後）以上、その他コンシステ
ンシーの変動が認められる場合などに随時実施す
る。
だだし運搬車ごとに目視観察を行う。

JIS A 1106 2回/日（午前・午後）で、３本１組/回（材令28
日）。

JIS Z 8710 2回/日（午前・午後）以上

RI水分密度計 40mに1回（横断方向に3箇所）

舗装試験法便覧別冊
舗装調査・試験法便
覧[3]-300

1,000㎡に1個の割合でコアーを採取して測定

10

JIS A 1137 工事開始前、材料変更時
○

舗装試験法便覧3-4-
7
舗装調査・試験法便

工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5008 工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5008 工事開始前、材料変更時
○

そ
の
他

JIS A 1121 工事開始前、材料変更時

○

JIS A 5001　表2参照

JIS A 1109
JIS A 1110

ランマー突き固め試験

JIS A 1102

施
工

コンクリートの曲げ強度
試験

温度測定（コンクリー
ト）

フィラーの粒度試験

骨材のふるい分け試験

マーシャル突き固め試験

工事開始前、材料変更時

表層・基層

　表乾比重：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0%以下

○

工事開始前、材料変更時

○

9
転
圧
コ
ン
ク
リ
ー

ト

必
須
コンシステンシーVC試験

骨材の密度及び吸水率試
験

現場密度の測定

コア-による密度測定

グ
ー

ス
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

材
料

骨材中の粘土塊量の試験 粘土、粘土塊量：0.25%以下

細長、あるいは偏平な石片：10%以下

便覧3-3-17による。

目標値の±1.5％

目標値の±1.5％

・試験回数が7回以上（1回は3個以上の供試
体の平均値）の場合は、全部の試験値の平均
値が所定の合格判断強度を上まわらなければ
ならない。
・試験回数が7回未満となる場合は、
①1回の試験結果は配合基準強度の85%以上
②3回の試験結果の平均値は配合基準強度以
上

修正VC値の±10秒

2-292-28

必
須

基準密度の95.5%以上。

1%以下

30%以下

粗骨材の形状試験

フィラーの水分試験

粗骨材のすりへり試験
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品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

10

JIS A 1126 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時

○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2265 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

舗装試験法便覧5-3-
3
舗装調査・試験法便
覧[ ]

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満
の場合も実施する。 ○

舗装試験法便覧5-3-
4
舗装調査・試験法便
覧[ ]

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満
の場合も実施する。 ○

舗装試験法便覧3-7-
3
舗装調査・試験法便
覧[ ]

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満
の場合も実施する。 ○

舗装試験法便覧3-7-
5
舗装調査・試験法便
覧[ ]

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満
の場合も実施する。 ○

舗装試験法便覧3-4-
3
舗装調査・試験法便
覧[2]-14

工事開始前、材料変更時
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日

○

舗装試験法便覧3-9-
6
舗装調査・試験法便
覧[4]-238

工事開始前、材料変更時
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日

○

JIS Z 8710 随時
○

舗
設
現
場

必
須

JIS Z 8710 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）

アスファルト：220℃以下
石　粉：常温～150℃

アスファルト量：±0.9%以内

貫入量（40℃）目標値
　表層：1～4mm
　基層：1～6mm

破断ひずみ（-10℃、50mm/min）8.0×10-3以
上

工事開始前、材料変更時

・規格値は、石油アスファルト（針入度20～
40）にトリニダットレイクアスファルトを混合
したものの性状値である。

15～30(1/10mm)

JIS K 2207

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度

300以上

○

○

○
工事開始前、材料変更時

舗装試験法便覧3-4-
3
舗装調査・試験法便
覧[2]-14

損失量：12%以下

伸度試験

トルエン可溶分試験

密度試験

引火点試験

貫入試験40℃

材
料

粗骨材中の軟石量試験

針入度試験

10㎝以上（25℃）

1.07～1.13g/cm3

軟石量：5%以下

58～68℃

86～91%

軟化点試験

JIS A 1122

240℃以上

3～20秒（目標値）

0.5%以下

75μmふるい：±5%以内基準粒度

工事開始前、材料変更時
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日

2-312-30

グ
ー

ス
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装

プ
ラ
ン
ト

曲げ試験

粒度（75μmフルイ）

必
須

そ
の
他

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

蒸発質量変化率試験

温度測定（初期締固め
前）

リュエル流動性試験
240℃

ホイールトラッキング試
験

温度測定（アスファル
ト・骨材・混合物）

アスファルト量抽出粒度
分析試験

粒度（2.36mmフルイ）

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

11

舗装試験法便覧1-6-
1,1-6-2
舗装調査・試験法便
覧[4]-155,[4]-158

当初及び土質の変化したとき。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A･B法
最大粒径＞53㎜：舗
装試験法便覧1-7-2

500m3につき1回の割合で行う。但し、1,500m3未満
の工事は1工事当たり３回以上。

・最大粒径≦100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単

位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が

2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点
数の目安を下表に示す｡

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

ＴＳ・ＧＰＳを用い
た盛土の締固め情報
化施工管理要領
（案）

設計図書による。

舗装試験法便覧1-7-
4
舗装調査・試験法便
覧[4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

JIS A 1215 延長40mにつき1箇所の割で行う。 ・確認試験である。
・セメントコンクリートの路盤に適用する。

JIS A1222 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。 確認試験である。

JIS A 1203 降雨後または含水比の変化が認められたとき。 確認試験である。

舗装試験法便覧7-2
舗装調査・試験法便
覧[1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞでの不良個所について実施 確認試験である。

JIS A 1210

【空気間隙率による管理】
施工含水比の平均が最適含水比付近にあるこ
と。
又は、設計図書による。

現場CBR試験 設計図書による。

設計図書による。

2-32

路
床
安
定
処
理
工

材
料

施
工

当初及び土質の変化したとき。

そ
の
他

必
須

必
須

設計図書による。

最大乾燥密度の90%以上。

設計図書による。

【締固め度による管理】
1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥密度の90%以上。
又は、設計図書による。

平板載荷試験

または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

設計図書による。

CBR試験

土の締固め試験

プルーフローリング

2-33

たわみ量

含水比試験

現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施す
る。

設計図書による。

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

12

JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法

500m3につき1回の割合で行う。

但し、1,500m3未満の工事は1工事当たり３回以上。

・最大粒径≦100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単

位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が

2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点
数の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

ＴＳ・ＧＰＳを用い
た盛土の締固め情報
化施工管理要領
（案）

設計図書による。

舗装調査・試験法便
覧[4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

JIS A 1215 延長40mにつき1箇所の割で行う。

JIS A1222 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。

JIS A 1203 降雨後または含水比の変化が認められたとき。

舗装試験法便覧7-2
舗装調査・試験法便
覧[1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞでの不良個所について実施

13
固
結
工

または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施す
る。

平板載荷試験

土の一軸圧縮試験

・確認試験である。

2-35

表
層
安
定
処
理
工
（

表
層
混
合
処
理
）

そ
の
他

必
須

施
工

必
須

そ
の
他

材
料

施
工

JIS A 1216土の一軸圧縮試験 改良体500本未満は3本、500本以上は250本増える
ごとに1本追加する。試験は1本の改良体につい
て、上、中、下それぞれ1回、計3回とする。ただ
し、1本の改良体で設計強度を変えている場合は、
各設計強度毎に3回とする。
現場の条件、規模等により上記によりがたい場合
は監督職員の指示による。

①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の
85%以上。
②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。
なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の
平均値で表したもの

当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

現場CBR試験

含水比試験

たわみ量

設計図書による。

【空気間隙率による管理】
施工含水比の平均が最適含水比付近にあるこ
と。
又は、設計図書による。

沈下が認められた場合は、その箇所において
ベンゲルマンビーム等によるたわみ量測定を
行うものとする。

設計図書による。

2-34

設計図書による。

JIS A 1216

プルーフローリング

設計図書による。

最大乾燥密度の90%以上。

【締固め度による管理】
1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥密度の90%以上。
又は、設計図書による。

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

14

JIS R 5201 練りまぜ開始前に試験は２回行い、その平均値を
フロー値とする。

グラウンドアンカー
設計・施工基準、同
解説
（JGS4101-2000）

・施工数量の5％かつ3本以上。
・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜
き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。

グラウンドアンカー
設計・施工基準、同
解説
（JGS4101-2000）

・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くす
べて。
・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最
大荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する１
サイクル方式とする。

そ
の
他

グラウンドアンカー
設計・施工基準、同
解説
（JGS4101-2000）

・定着時緊張力確認試験
・残存引張力確認試験
・リフトオンテスト
等があり、多サイクル確認試験、１サイクル確
認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行
う必要性の有無を判断する。

15

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。

○

そ
の
他

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

設計図書による。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A･B法
最大粒径＞53mm：舗
装試験法便覧1-7-2

500m3につき1回の割で行う。但し、1,500m3未満の
工事は1工事当たり３回以上。

・最大粒径≦100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基

準とする。管理単位の面積は1,500m2を標準とし、1

日の施工面積が2,000m2以上の場合、その施工面積
を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単
位あたりの測定点数の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

ＴＳ・ＧＰＳを用い
た盛土の締固め情報
化施工管理要領
（案）

設計図書による。

土の締固め試験

【締固め度による管理】
1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥密度の90%以上。
又は、設計図書による。

【空気間隙率による管理】
路体
・砂質土　Va≦15%
・粘性土　Va≦10%
路床
施工含水比の平均が最適含水比付近にあるこ
と。
又は、設計図書による。

必
須

必
須

設計図書による。

多サイクル確認試験

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ
る。

その他の確認試験

外観検査（ストリップ、
鋼製壁面材、コンクリー
ト製壁面材等）

土の粒度試験

１サイクル確認試
験

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ
る。

最大乾燥密度の90％以上。
または、設計図書による。

設計図書による。

設計アンカー力に対して十分に安全であるこ
と。

設計図書による。

但し、モルタルの必要強度の確認後に実施する
こと。

2-37

ア
ン
カ
ー

工

材
料

施
工

2-36

必
須

当初及び土質の変化時。

２回（午前・午後）/日

JIS A 1210

コンクリート製壁面材の
コンクリート強度試験

モルタルの圧縮強度試験

補
強
土
壁
工

現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施す
る。

施
工

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ
る。

所定の緊張力が導入されていること。

設計アンカー力に対して十分に安全であるこ
と。

JIS A 1108

モルタルのフロー値試験

設計図書による。

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

16

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

○

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）

○

JIS A 1103
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。
（山砂の場合は、工事中１回/週以上）

○

JIS A 1105 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。

○

JIS A 1137 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

○

JIS A 1147 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○

吹
付
工

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

砂の有機不純物試験

圧縮強度の90％以上

骨材のふるい分け試験

骨材の密度及び吸水率試
験

骨材中の粘土塊量の試験

アルカリ骨材反応対策

2-38

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

必
須

材
料

設計図書による。

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッ
ケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値
については摘要を参照）

○

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上及び産地が変
わった場合。

2-39

そ
の
他

同左

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

骨材の微粒分量試験 粗骨材：1.0％以下
細骨材：ｺﾝｸﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受け
る場合3.0％以下、その他の場合5.0％以下
（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はｺﾝｸ
ﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受ける場合5.0％
以下その他の場合7.0％以下）

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS R 5202 工事開始前、工事中1回/月以上

○

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

JIS A 1111 ２回/日以上

JIS A 1125 １回/日以上

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上 ・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

○

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

工事開始前及び工事中１回/年以上。

連続ミキサの場合：
　土木学会基準
JSCE-I 502

工事開始前及び工事中１回/年以上。

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

計量設備の計量精度

ミキサの練混ぜ性能試験

練混ぜ水の水質試験

吹
付
工

そ
の
他

粗骨材の表面水率試験

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
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工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50㎥未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

○
材
料

そ
の
他

2-40

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

設計図書による

設計図書による

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下

セメントの物理試験

ポルトランドセメントの
化学分析

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

JIS A 5005
JIS A 1122

必
須
細骨材の表面水率試験

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以
下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
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による確
認

試験項目 規格値
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JIS A 1108
土木学会基準JSCE
F561-1994

吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された型枠に工
事で使用するのと同じコンクリート（モルタル）
を吹付け、現場で28日養生し、直径50㎜のコアー
を切取りキャッピングを行う。原則として1回に3
本とする。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50㎥未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

JIS A 1101 配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた
時。

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた
時。

JIS A 1107 品質に異常が認められた場合に行う。

17

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

○

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）

○

JIS A 1103
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。
（山砂の場合は、工事中１回/週以上）

○

JIS A 1105 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。 ○

JIS A 1137 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。 ○

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

ｽﾗﾝﾌﾟ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

粗骨材：1.0％以下
細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用
を受ける場合3.0％以下、その他の場合5.0％
以下（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合は
コンクリートの表面がすりへり作用を受ける
場合5.0％以下その他の場合7.0％以下）

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

圧縮強度の90％以上

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

アルカリ骨材反応対策 同左平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

コアによる強度試験

±1.5%（許容差）

設計図書による。

3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以
上とする。

原則0.3㎏/m3以下

骨材の密度及び吸水率試
験

設計図書による。

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッ
ケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値
については摘要を参照）

骨材のふるい分け試験

骨材中の粘土塊量の試験

骨材の微粒分量試験

砂の有機不純物試験

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

コンクリートの圧縮強度
試験

必
須

空気量測定

スランプ試験
（モルタル除く）

塩化物総量規制

○

コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その
試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合
は、午後の試験を省略することができる。（１試
験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１回/
６ヶ月以上及び産地が変わった場合。
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・小規模工種で1工種当りの総使用量が50㎥未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）を
監督員と協議の上また、特記仕様書の規定によ
り行う

小規模工種で1工種当りの総使用量が50㎥未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

必
須

材
料

そ
の
他

現
場
吹
付
法
枠
工

吹
付
工

施
工

そ
の
他

2-42
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JIS A 1122
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上及び産地が変
わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS R 5202 工事開始前、工事中1回/月以上

○

上水道水及び上水
道水以外の水の場
合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

JIS A 1111 ２回/日以上

JIS A 1125 １回/日以上

そ
の
他

工事開始前及び工事中１回/６ヶ月以上。 ・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

○

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

計量設備の計量精度

粗骨材の表面水率試験

現
場
吹
付
法
枠
工

○

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。
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スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

JIS A 5308の付属書
2

細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

設計図書による

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

設計図書による

2-44

必
須

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

練混ぜ水の水質試験

セメントの物理試験

ポルトランドセメントの
化学分析

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

そ
の
他

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

材
料

細骨材の表面水率試験

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

 品質管理基準及び規格値
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による確
認

試験項目 規格値
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連続ミキサの場合：
　土木学会基準
JSCE-I 502

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。また生コンクリート工
場（県共通仕様書１編3章3節「工場の選定」に
適合する工場）の品質証明書等のみとすること
ができる。

○

JIS A 1107
JIS A 1108
土木学会基準JSCE
F561-2005

1回６本　吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された型枠に工
事で使用するのと同じコンクリート（モルタル）
を吹付け、現場で7日間及び28日間放置後、φ5㎝
のコアーを切り取りキャッピングを行う。1回に６
本（σ7…3本、σ28…3本、）とする。

・参考値：18N/mm2以上（材令28日）
・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その
試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合
は、午後の試験を省略することができる。（１試
験の測定回数は３回）試験の判定は３回の測定値
の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

参考資料　ロックボ
ルトの引抜き試験

設計図書による。

JIS A 1107 品質に異常が認められた場合に行う。

JIS A 1101 配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた
時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた
時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下

コアによる強度試験

ミキサの練混ぜ性能試験そ
の
他

塩化物総量規制

施
工

空気量測定

○

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。
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コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以
下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

ロックボルトの引抜き試
験

2-46

設計図書による。

コンクリートの圧縮強度
試験

ｽﾗﾝﾌﾟ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

原則0.3㎏/m3以下
同左

引き抜き耐力の80％程度以上。

設計図書による

±1.5%（許容差）

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

現
場
吹
付
法
枠
工

必
須

スランプ試験
（モルタル除く）

そ
の
他

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

18

JIS A 1204 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1202 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1203 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1205 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1216 必要に応じて。

土質試験の方法と解
説

必要に応じて。

JIS A 1217 必要に応じて。

土質試験の方法と解
説

必要に応じて。

JIS A 1218 必要に応じて。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A･B法
最大粒径＞53mm：舗
装試験法便覧1-7-2
舗装調査・試験法便

築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延長20m
に3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。

・最大粒径≦100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単

位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が

2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点
数の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

ＴＳ・ＧＰＳを用い
た盛土の締固め情報
化施工管理要領
（案）

設計図書による。

JIS A 1203 含水比の変化が認められたとき。 確認試験である。

舗装試験法便覧1-2-
1
舗装調査・試験法便

トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。

JIS A 1210

土の一軸圧縮試験

土の締固め試験

そ
の
他

土のせん断試験

そ
の
他

材
料

土の粒度試験

土の圧密試験

必
須

当初及び土質の変化した時。

2-49

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

土粒子の密度試験

土の含水比試験

土の液性限界・塑性限界
試験

土の透水試験

土の三軸圧縮試験

現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施す
る。

土の含水比試験

コーン指数の測定

必
須

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示
された値。

設計図書による。

2-48

施
工

【締固め度による管理】
１管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥密度の90%以上。
又は、設計図書による。

【空気間隙率による管理】
・砂質土 25%≦74μm＜50%の場合Va≦15%
・粘性土 2%＜Va≦10%又は、設計図書によ
る。

設計図書による。

設計図書による。

河
川
・
海
岸
土
工

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214,
JIS A 1210 A･B法

最大粒径＞53mm：舗
装試験法便覧1-7-2
舗装調査・試験法便

路体の場合、1,000m3につき１回の割合で行う。但

し、3,000m3未満の工事は、1工事当たり3回以上。

路床の場合、500m3につき1回の割合で行う。但し、

1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以上。

・最大粒径≦100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単

位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が

2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点
数の目安を下表に示す

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

ＴＳ・ＧＰＳを用い
た盛土の締固め情報
化施工管理要領
（案）

設計図書による。

20

JIS A 1211 当初及び土質の変化した時。
（材料が岩砕の場合は除く）

JIS A 1204 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1202 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1203 ・路体：当初及び土質の変化した時。
・路床：含水比の変化が認められた時。

JIS A 1205 当初及び土質の変化した時。

JIS A 1216 当初及び土質の変化した時。

土質試験の方法と解
説

当初及び土質の変化した時。

JIS A 1217 当初及び土質の変化した時。

土質試験の方法と解
説

当初及び土質の変化した時。

JIS A 1218 当初及び土質の変化した時。

CBR試験
（路床）

JIS A 1210

・路体：最大乾燥密度の85%以上。
・路床：最大乾燥密度の90%以上。
　その他、設計図書による。

【締固め度による管理】
1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥密度の90%以上。
又は、設計図書による。

【空気間隙率による管理】
・砂質土 25%≦74μm＜50%の場合Va≦15%
・粘性土 2%＜Va≦10%又は、設計図書によ
る。

JIS A 1210

当初及び土質の変化時。

設計図書による。

設計図書による。

当初及び土質の変化した時（材料が岩砕の場合は
除く）。但し、法面、路肩部の土量は除く。

設計図書による。

設計図書による。

土の透水試験

砂
防
土
工

材
料

土の三軸圧縮試験

土の締固め試験

土粒子の密度試験

土の含水比試験

土の液性限界・塑性限界
試験

土の一軸圧縮試験

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施す
る。

監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うも
のとする。

土の粒度試験

土の圧密試験

必
須道

路
土
工

材
料

そ
の
他

土の締固め試験 設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。土のせん断試験

2-512-50

必
須

施
工

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

20

ＴＳ・ＧＰＳを用い
た盛土の締固め情報
化施工管理要領
（案）

設計図書による。

舗装試験法便覧1-7-
4舗装調査・試験法
便覧[4]-210

路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。
但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除
く。

・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

JIS A 1215 各車線ごとに延長40mについて1箇所の割で行う。 ・確認試験である。
・セメントコンクリートの路盤に適用する。

JIS A 1222 各車線ごとに延長40mについて1回の割で行う。 確認試験である。

JIS A 1203 降雨後又は、含水比の変化が認められたとき。 確認試験である。

舗装試験法便覧1-2-
1舗装調査・試験法
便覧[1] 216

トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。

舗装試験法便覧7-2
舗装調査・試験法便

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞでの不良個所について実施。 確認試験である。

21

JIS A 5006 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 ・500m3以下は監督職員承諾を得て省略できる。
・参考値：
  ・硬石　：5%未満
  ・準硬石：5%以上15%未満
  ・軟石　：15%以上

○

JIS A 5006 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 ・500m3以下は監督職員承諾を得て省略できる。
・参考値：

　・硬石：4903N/㎝2以上

　・準硬石：80.66N/㎝2以上4903N/㎝2 未満

　・軟石：980.66N/㎝2未満

○

路体の場合、1,000m3につき１回の割合で行う。但

し、3,000m3未満の工事は、1工事当たり3回以上。

路床の場合、500m3につき1回の割合で行う。但し、

1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以上。

・路体：最大乾燥密度の85%以上。
・路床：最大乾燥密度の90%以上。
その他、設計図書による。

・最大粒径≦100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単

位の面積は1,500m2を標準とし、1日の施工面積が

2,000m2以上の場合、その施工面積を2管理単位以上
に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点
数の目安を下表に示す。

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

設計図書による。

または、
RI計器を用いた盛土
の締固め管理要領
（案）

平板載荷試験

【締固め度による管理】
1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾
燥密度の90%以上。
又は、設計図書による。

【空気間隙率による管理】
路体
・砂質土　Va≦15%
・粘性土　Va≦10%
路床
施工含水比の平均が最適含水比付
近にあること。
又は、設計図書による。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A･B法
最大粒径＞53mm：舗
装試験法便覧1-7-2
舗装調査・試験法便

2-52

設計図書による。

設計図書による。

そ
の
他

○

○

2-53

岩石の吸水率

捨
石
工

必
須

道
路
土
工

材
料

施
工

設計図書による。

たわみ量

現場密度の測定
※右記試験方法（3種
類）のいずれかを実施す
る。

現場CBR試験

含水比試験

コーン指数の測定

プルーフローリング

JIS A 5006

設計図書による。

設計図書による。

うすっぺらなもの、細長いものであってはな
らない。

設計図書による。

岩石の見掛比重

そ
の
他

岩石の形状

岩石の圧縮強さ

JIS A 5006

必
須

・500m3以下は監督職員承諾を得て省略できる。
・参考値：

　・硬石　：約2.7～2.5g/cm3

　・準硬石：約2.5～2g/cm3

　・軟石　：約2g/cm3未満

5,000m3につき１回の割で行う。

但し、5,000m3以下のものは１工事２回実施する。

500m3以下は監督職員承諾を得て省略できる。

原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～34
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）

○

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS R 5202 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS A 1105 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。 ○

JIS A 1103
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。
（山砂の場合は、工事中１回/週以上）

○

JIS A 1126 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 1137 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 1122 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

JIS A 1121 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 5308の付属書
2

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○

骨材の微粒分量試験

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

40%以下

軟石量：5%以下

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１回/
６ヶ月以上及び産地が変わった場合。

同左

設計図書による。

絶乾密度：2.5以上
吸水率：平成8年制定コンクリート標準示方
書ダム編による。

砂の有機不純物試験

粗骨材中の軟石量試験

粗骨材のすりへり試験

○

2-55

骨材のふるい分け試験

骨材の密度及び吸水率試
験

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

アルカリ骨材反応対策

そ
の
他

圧縮強度の90％以上

細骨材：0.5%以下
粗骨材：1.0%以下

粗骨材：1.0％以下
細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用
を受ける場合3.0％以下、その他の場合5.0％
以下（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合は
コンクリートの表面がすりへり作用を受ける
場合5.0％以下その他の場合7.0％以下）
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骨材中の粘土塊量の試験

セメントの物理試験

ポルトランドセメントの
化学分析

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

材
料

必
須

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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回収水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 ・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

○

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

工事開始前及び工事中１回/年以上。

連続ミキサの場合：
　土木学会基準
JSCE-I 502

工事開始前及び工事中１回/年以上。

JIS A 1111 ２回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

JIS A 1125 １回/日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

ミキサの練混ぜ性能試験

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

上水道水及び上水
道水以外の水の場
合：
JIS A 5308付属書3

設計図書による

2-56

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

そ
の
他

計量設備の計量精度

細骨材の表面水率試験

粗骨材の表面水率試験

懸濁物質の量：2g/l以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

○

上水道を使用している場合は試験に換え、上水
道を使用していることを示す資料による確認を
行う。

2-57

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

そ
の
他

材
料コ

ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

設計図書による

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量
差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％
以下

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以
下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

練混ぜ水の水質試験

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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レディミクストコ
ンクリートの品質
確保について

1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m3/
日以上の場合；
２回/日（午前１回、午後１回）、または構造物の

重要度と工事の規模に応じて100～150m3ごとに１
回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときと
し測定回数は多い方を採用する。

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大

寸法が２０㎜～２５㎜の場合は１７５㎏/ｍ3、

４０㎜の場合は１６５㎏/ｍ3を基本とする。

JIS A 1101 ・荷卸し時
・１回／日または構造物の重要度と工事の規模の

応じて20～150m3ごとに１回、及び荷卸し時に品質
変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

・荷卸し時
・１回／日または構造物の重要度と工事の規模の

応じて20～150m3ごとに１回、及び荷卸し時に品質
変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

JIS A 1108 1回3ヶ

1.1ブロック1リフトのコンクリート量500m3未満の
場合1ブロック1リフト当り1回の割で行う。なお、

1ブロック1リフトのコンクリート量が150m3以下の
場合及び数種のコンクリート配合から構成される
場合は監督職員と協議するものとする。

2.1ブロック1リフトコンクリート量500m3以上の場
合1ブロック1リフト当り2回の割で行う。なお、数
種のコンクリート配合から構成される場合は監督
職員と協議するものとする。
3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンクリー
トは、打設日1日につき2回の割で行う。
4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が安定
した場合の標準を示すものであり、打ち込み初期
段階においては、2～3時間に1回の割で行う。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（県共通仕様書１編3章3節「工
場の選定」に適合する工場）の品質証明書等の
みとすることができる。

原則0.3㎏/m3以下

コンクリートの圧縮強度
試験

塩化物総量規制

(a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の
80％を1/20以上の確率で下回らない。
(b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4
以上の確率で下回らない。

ｽﾗﾝﾌﾟ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その
試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合
は、午後の試験を省略することができる。（１試
験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3

の範囲にある場合はそのまま施工してよい。

2）測定した単位水量が、配合設計±15を超

え±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動
の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設する。その

後、配合設計±15kg/m3以内で安定するま
で、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を
行う。

3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合
は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量
変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その後の全運搬

車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内に
なることを確認する。更に、配合設計±

15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎
に1回、単位水量の測定を行う。
なお、管理値または指示値を超える場合は1
回に限り試験を実施することができる。再試
験を実施したい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評
価してよい。

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

±1.5%（許容差）
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単位水量測定

スランプ試験

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
た 設計図書 規定 行う

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

施
工

空気量測定

必
須

2-58

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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JIS A 1116 1回2ヶ　当初及び品質に異常が認められる場合に
行う。

参考値：2.3t/m3以上

JIS A 1112 1回　当初及び品質に異常が認められる場合に行
う。

JIS A 1123 1回1ヶ　当初及び品質に異常が認められる場合に
行う。

JIS A 1113 1回3ヶ　当初及び品質に異常が認められる場合に
行う。

JIS A 1106 1回3ヶ　当初及び品質に異常が認められる場合に
行う。

23

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）

○

JIS A 1121 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 1103
JIS A 5005

工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。
（山砂の場合は、工事中１回/週以上）

○

JIS A 1105 工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。 ○

JIS A 1137 工事開始前、工事中１回/月以上及び産地が変わっ
た場合。 ○

JIS A 5308の付属書
2

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○

コンクリートの洗い分析
試験

必
須

JIS Z 8710温度測定
（気温・コンクリート）

コンクリートの単位容積
質量試験

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッ
ケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値
については摘要を参照）

40%以下、舗装コンクリートは35％以下
但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合
は25％以下

粗骨材：1.0％以下
細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用
を受ける場合3.0％以下、その他の場合5.0％
以下（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合は
コンクリートの表面がすりへり作用を受ける
場合5.0％以下その他の場合7.0％以下）

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

設計図書による。

設計図書による

コンクリートのブリージ
ング試験

2-61

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１回/
６ヶ月以上及び産地が変わった場合。

設計図書による。

設計図書による。

○

1回供試体作成時各ブロック打込み開始時終了時。

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

骨材の微粒分量試験

砂の有機不純物試験

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

骨材中の粘土塊量の試験

2-60

圧縮強度の90％以上

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

同左

設計図書による。骨材のふるい分け試験

設計図書による。

覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

そ
の
他

施
工

粗骨材のすりへり試験

骨材の密度及び吸水率試
験

アルカリ骨材反応対策必
須

コンクリートの引張強度
試験

コンクリートの曲げ強度
試験

材
料

そ
の
他

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS R 5202 工事開始前、工事中1回/月以上

○

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上 ・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（JIS
マーク表示認定工場）の品質証明書等のみとす
ることができる。

○

連続ミキサの場合：
　土木学会基準
JSCE-I 502

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（JIS
マーク表示認定工場）の品質証明書等のみとす
ることができる。

○

JIS A 1111
2回/日以上

レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

JIS A 1125
1回/日以上

レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。工事開始前、工事中１回/６ヶ月以上及び産地が変
わった場合。

2-63

覆
工
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

○

そ
の
他

セメントの物理試験

ポルトランドセメントの
化学分析

練混ぜ水の水質試験

細骨材の表面水率試験

計量設備の計量精度

粗骨材の表面水率試験

ミキサの練混ぜ性能試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

材
料

そ
の
他

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）
JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

懸濁物質の量：2g/㍑以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/㍑以下
塩化物イオン量：200ppm以下
水素イオン濃度：PH5.8～8.6
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上
空気量の増分：±1％

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

設計図書による

設計図書による
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による確
認

試験項目 規格値
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レディミクストコ
ンクリートの品質
確保について

1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m3/
日以上の場合；
２回/日（午前１回、午後１回）、または構造物の

重要度と工事の規模に応じて100～150m3ごとに１
回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときと
し測定回数は多い方を採用する。

示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大

寸法が２０㎜～２５㎜の場合は１７５㎏/ｍ3、

４０ｍｍの場合は１６５㎏/ｍ3を基本とする。

JIS A 1108 ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じ

て20から150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化
が認められた時。なお、テストピースは打設場所
で採取し、1回につき6本（σ7･･･3本、σ28･･･3
本）とする。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その
試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合
は、午後の試験を省略することができる。（１試
験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じ

て20～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が
認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る

JIS A 1112 1回　品質に異常が認められた場合に行う。

スランプ試験

コンクリートの圧縮強度
試験
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・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

圧縮強度試験用供試体採取時及び打ち込み中に品
質の変化が認められたとき。

品質に異常が認められた場合に行う。そ
の
他

コアによる強度試験

施
工

コンクリートの洗い分析
試験

塩化物総量規制

空気量測定

単位水量測定

ｽﾗﾝﾌﾟ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3

の範囲にある場合はそのまま施工してよい。

2）測定した単位水量が、配合設計±15を超

え±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動
の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示
し、その運搬車の生コンは打設する。その

後、配合設計±15kg/m3以内で安定するま
で、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を
行う。

3）配合設計±20kg/m3の指示値を越える場合
は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量
変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善
を指示しなければならない。その後の全運搬

車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内に
なることを確認する。更に、配合設計±

15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎
に1回、単位水量の測定を行う。
なお、管理値または指示値を超える場合は1
回に限り試験を実施することができる。再試
験を実施したい場合は2回の測定結果のう
ち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評
価してよい。

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以
上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強
度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の
平均値）

原則0.3㎏/m3以下

±1.5%（許容差）
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設計図書による。

JIS A 1107 設計図書による。

必
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工
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JIS A 1101

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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そ
の
他

JIS A 1107 所定の強度を得られない箇所付近において、原位
置のコアーを採取。

コアー採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決
定に際しては、設置された鉄筋を損傷させない
よう十分な検討を行う。
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られ
ない場合、もしくは１ヵ所の強度が設計強度の
８５％を下回った場合は、監督職員と協議する
ものとする。

24

JIS A 1102 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

○

JIS A 1104 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

○

JIS A 1109
JIS A 1110

細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

○

JIS A 1103 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

○

JIS A 1105 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

JIS A 1142 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液
の色より濃い場合。 ○

粗骨材：1.0％以下
細骨材：ｺﾝｸﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受け
る場合3.0％以下、その他の場合5.0％以下
（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はｺﾝｸ
ﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受ける場合5.0％
以下その他の場合7.0％以下）

標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度
が90%以上の場合は使用できる。

設計基準強度JSCE-G 504

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

圧縮強度の90％以上

再調査の平均強度が、所定の強度が得られない
場合、もしくは１カ所の強度が設計強度の８
５％を下回った場合は、コアーによる強度試験
を行う。
工期等により、基準期間内に調査を行えない場
合は監督職員と協議するものとする。

工事開始前、工事中１回/６か月以上及び産地が変
わった場合。

「コンクリートの耐久性向上施策について」

目地間（ただし１００ｍを超えるトンネルでは、
１００ｍを超えた箇所以降は、３０ｍ程度に１箇
所）で行う。また、調査の結果、平均値が設計基
準強度を下回った場合と、１回の試験結果が設計
基準強度の８５％以下となった場合は、その箇所
の周辺において、再調査を５カ所実施。
材齢２８日～９１日の間に試験を行う。

施
工
後
試
験

そ
の
他

必
須

必
須

○
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材
料

覆
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骨材のふるい分け試験

テストハンマーによる強
度推定調査

コアーによる強度試験

骨材の密度及び吸水率試
験

骨材の微粒分量試験

砂の有機不純物試験

モルタルの圧縮強度によ
る砂の試験

設計基準強度

設計図書による。

設計図書による。

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下

骨材の単位容積質量試験

アルカリ骨材反応対策
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JIS A 5308の付属書
2

工事開始前、工事中１回/年以上及び産地が変わっ
た場合

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○

JIS A 1122 細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

JIS A 5005 粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。

○

JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS R 5202 工事開始前、工事中1回/月以上

○

上水道水及び上水道
水以外の水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道
を使用してることを示す資料による確認を行
う。

○

回収水の場合：
JIS A 5308付属書3

工事開始前及び工事中１回/年以上及び水質が変
わった場合。

・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以
外の水の規定に適合しなければならない。

○

ポルトランドセメントの
化学分析

練混ぜ水の水質試験

吹
付
け
コ
ン
ク
リ
ー

ト
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

そ
の
他

○
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材
料

粗骨材の粒形判定実績率
試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

骨材中の比重1.95の液体
に浮く粒子の試験

セメントの物理試験

2-68

細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

55%以上

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

懸濁物質の量：2g/㍑以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/㍑以下
塩化物イオン量：200ppm以下
水素イオン濃度：PH5.8～8.6
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、
終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごと
に1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省
略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更
があるごとに1回。

細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

JIS A 1137骨材中の粘土塊量の試験

 品質管理基準及び規格値
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認

試験項目 規格値
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バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

工事開始前及び工事中１回/年以上。

○

連続ミキサの場合：
　土木学会基準
JSCE-I 502

工事開始前及び工事中１回/年以上。

○

JIS A 1111 ２回/日以上

JIS A 1125 １回/日以上。

平成元年９月１３日
付け監理第８０２号
「コンクリートの耐
久性向上施策につい
て」による。

コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合
は、午前に１回コンクリート打設前に行い、その
試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合
は、午後の試験を省略することができる。（１試
験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測
定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-2005

トンネル施工長40m毎に1回
材齢7日,28日（2×3=6供試体）なお、テストピー
スは現場に配置された型枠に工事で使用するのと
同じコンクリートを吹付け、現場で7日間及び28日
間放置後、φ5㎝のコアーを切り取りキャッピング
を行う。1回に6本（σ7…3本、σ28…3本、）とす
る。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

JIS A 1101

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

JIS A 1107 品質に異常が認められた場合に行う。

塩化物総量規制

コンクリートの圧縮強度
試験

スランプ試験 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応じ
て20～150m3ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化
が認められた時。
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施
工

必
須

原則0.3㎏/m3以下

±1.5%（許容差）

ミキサの練混ぜ性能試験

空気量測定

そ
の
他

計量設備の計量精度

2-70

コアによる強度試験

細骨材の表面水率試験

粗骨材の表面水率試験

製
造
（

プ
ラ
ン
ト
）

設計図書による

設計図書による

・レディーミクストコンクリートの場合、印字
記録により確認を行う。

工事開始前、工事中１回/６ヶ月年以上水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

レディーミクストコンクリート以外の場合に適
用する。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。
またレディーミクストコンクリート工場（県共
通仕様書１編3章3節「工場の選定」に適合する
工場）の品質証明書等のみとすることができ
る。

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下

　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下

　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以
下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

設計図書による。

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以
上であること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強
度以上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の
平均値）

ｽﾗﾝﾌﾟ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝
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JIS A 1108 1)施工開始前に1回
2)施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回
3)製造工場または品質の変更があるごとに1回

JIS R 5201 1)施工開始前に1回
2)性状に変化が見られたとき
3)製造工場または品質の変更があるごとに1回

参考資料「ロックボ
ルトの引抜試験」に
よる

掘削の初期段階は20ｍごとに、その後は50ｍごと
に実施、１断面当たり３本均等に行う（ただし、
坑口部では両側壁各１本）。

26

JIS A 1204 当初及び材料の変化時

JIS A 1203 当初及び材料の変化時

JIS A 1205 当初及び材料の変化時

JIS R 5201 工事開始前、工事中1回/月以上

○

JIS R 5202 工事開始前、工事中1回/月以上

○

舗装試験法便覧2-5-
3舗装調査・試験法
便覧[4]-191

1,000ｍ2に1回

舗装試験法便覧3-8-
1舗装調査・試験法
便覧[4]-68

当初及び材料の変化時

舗装試験法便覧3-8-
2舗装調査・試験法
便覧[4]-69

当初及び材料の変化時 CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト
乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。

JIS A 1203 1～2回／日

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

基準密度の93%以上。

塑性指数PI：9以下

・目視
・寸法計測

モルタルのフロー値試験

設計図書による。モルタルの圧縮強度試験

設計図書による。

外観検査
（ロックボルト）

土の含水比試験

土の粒度試験

舗装試験法便覧2-3-
1舗装調査・試験法
便覧[4]-5

修正CBR試験 工事開始前、材料変更時

材質は製造会社の試験による。

設計図書による。

設計図書による。

土の一軸圧縮試験

土の液性限界・塑性限界
試験

ポルトランドセメントの
化学分析

現場密度の測定

セメントの物理試験

材
料

そ
の
他

そ
の
他

○

材
料

ロックボルトの引抜き試
験

含水比試験

CAEの一軸圧縮試験

施
工

必
須

施
工

必
須

設計図書による。

JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

2-732-72

引抜き耐力の80%程度以上。

設計図書による。

舗装再生便覧参照
資表-4.7 路上再生路盤用骨材の望ましい粒
度範囲による。

修正CBR20%以上

ロ
ッ

ク
ボ
ル
ト
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

路
上
再
生
路
盤
工

設計図書による。

必
須
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JIS K 2207 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

舗装試験法便覧3-7-
7舗装調査・試験法
便覧[3]-91

当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

舗装試験法便覧3-9-
5舗装調査・試験法
便覧[4]-229

当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

舗装試験法便覧3-9-
6舗装調査・試験法
便覧[4]-238

当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

舗装試験法便覧3-4-
3舗装調査・試験法
便覧[2]-14

当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

「アスファルト舗
装」に準じる。

当初及び材料の変化時
○

舗装試験法便覧3-7-
7舗装調査・試験法
便覧[3]-91

・1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積

が1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

空隙率による管理でもよい。

JIS Z 8710 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）

舗装再生便覧 付録-
8

1,000ｍ2毎

舗装試験法便覧3-4-
3舗装調査・試験法
便覧[2]-14

適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

舗装試験法便覧3-4-
3舗装調査・試験法
便覧[2]-14

適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

舗装試験法便覧3-9-
6舗装調査・試験法
便覧[4]-238

適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

28

JIS A 1109
JIS A 1110

工事開始前、材料変更時

○

JIS A 1137 工事開始前、材料変更時
○

舗装試験法便覧3-4-
7舗装調査・試験法
便覧[2] 45

工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5008 工事開始前、材料変更時
○

JIS A 5008 工事開始前、材料変更時
○

2.36mmふるい：±12%以内

細長、あるいは偏平な石片：10%以下

「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。

1%以下

既設表層混合物のふるい
分け試験

新規アスファルト混合物

かきほぐし深さ

「アスファルト舗装」に準じる。

JIS A 1102

2-74

75μmふるい：±5%以内

-0.7cm以内

JIS K 2207

温度測定

現場密度の測定

旧アスファルトの軟化点

既設表層混合物の密度試
験

既設表層混合物の最大比
重試験

既設表層混合物のアス
ファルト量抽出粒度分析
試験

基準密度96%以上

当初及び材料の変化時

110℃以上

十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

必
須

2-75

工事開始前、材料変更時

○

路
上
表
層
再
生
工

材
料

施
工

そ
の
他

必
須
旧アスファルト針入度

粒度（75μmフルイ）

骨材中の粘土塊量の試験

粗骨材の形状試験

アスファルト量抽出粒度
分析試験

粒度（2.36mmフルイ）

アスファルト量：±0.9%以内

砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）
　表乾密度：2.45以上
　吸水率　：3.0%以下

「舗装施工便覧」3-3-2(3)による

粘土、粘土塊量：0.25%以下

排
水
性
舗
装
工
・
透
水
性
舗
装
工

フィラーの粒度試験

フィラーの水分試験

骨材のふるい分け試験材
料

必
須

骨材の密度及び吸水率試
験
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舗装試験法便覧3-4-
15舗装調査・試験法
便覧[2] 65

工事開始前、材料変更時
○

舗装試験法便覧3-4-
17舗装調査・試験法
便覧[2]-77

工事開始前、材料変更時
○

JIS A 1121 工事開始前、材料変更時 ○

JIS A 1122 工事開始前、材料変更時
○

JIS A 1126 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時 ○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時 ○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時 ○

JIS K 2265 工事開始前、材料変更時 ○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

舗装試験法便覧3-5-
17舗装調査・試験法

工事開始前、材料変更時
○

JIS K 2207 工事開始前、材料変更時
○

舗装試験法便覧3-4-
3,3-9-6舗装調査・
試験法便覧[2]-14

○

舗装試験法便覧3-9-
6舗装調査・試験法
便覧[ ]

○

JIS Z 8710 随時
○

舗装試験法便覧3-7-
3舗装調査・試験法

設計図書による。 アスファルト混合物の耐流動性の確認
○

舗装試験法便覧3-7-
2査・試験法便覧

設計図書による。 アスファルト混合物の耐磨耗性の確認
○

舗装試験法便覧別冊
1-1-2T舗装調査・試
験法便覧[3]-111

設計図書による。 アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認
○

JIS Z 8710 随時 測定値の記録は、1日４回（午前・午後各２回）

舗装試験法便覧別冊
1-1-3T,舗装試験法
便覧4-5-1
舗装試験法便覧舗装

1,000m2ごと。

舗装試験法便覧5-3-
6舗装調査・試験法
便覧[3]-97

1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積が

1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

目視 随時

引火点試験

フィラーの塑性指数試験

密度試験

硫酸ナトリウムによる骨
材の安定性試験

粗骨材中の軟石量試験

140～160℃

X10 1000mL/15sec以上
X10 　300mL/15sec以上（歩道箇所）

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6 　96%以上
X3　 96.5%以上
歩道箇所：設計図書による

タフネス・テナシティ試
験

伸度試験

針入度試験

軟化点試験

舗装試験法便覧3-4-
3,3-9-6装調査・試
験法便覧[2]-14

4以下

50%以下

80.0℃以上

50cm以上（15℃）

260℃以上

0.6%以下

JIS A 1205

工事開始前、材料変更時
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験
1～2回/日

工事開始前、材料変更時

水浸膨張比：1.5%以下

砕石・玉砕、製鋼スラグ（SS）：30%以下

損失量：12%以下

軟石量：5%以下

40(1/10mm）以上

アスファルト量：±0.9%以内

設計図書による。

設計図書による。

75μmふるい：±5%以内基準粒度

舗
設
現
場

必
須

そ
の
他

必
須

そ
の
他

○

○

材
料

プ
ラ
ン
ト

薄膜加熱質量変化率

粗骨材のすりへり試験

製鋼スラグの水浸膨張性
試験

フィラーのフロー試験

薄膜加熱針入度残留率

外観検査（混合物）

粒度（2.36mmフルイ）

現場透水試験

現場密度の測定

粒度（75μmフルイ）

温度測定
（アスファルト・骨材・
混合物）

ラベリング試験

排
水
性
舗
装
工
・
透
水
性
舗
装
工

65%以上

タフネス：20N・m

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度

配合設計で決定した混合温度。

温度測定（初期締固め前）

カンタブロ試験

ホイールトラッキング試
験

アスファルト量抽出粒度
分析試験

設計図書による。

2-772-76
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舗装試験法便覧3-9-
6舗装調査・試験法
便覧[4]-238

再生骨材使用量500ｔごとに1回。
○

マーシャル安定度試
験による再生骨材の
旧アスファルト性状
判定方法

再生混合物製造日ごとに1回。
１日の再生骨材使用量が500ｔを超える場合は2
回。
１日の再生骨材使用量が100ｔ未満の場合は、再生
骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。

○

舗装再生便覧 再生骨材使用量500ｔごとに1回。 洗い試験で失われる量とは、試料のアスファル
トコンクリート再生骨材の水洗前の75μmふるい
にとどまるものと、水洗後の75μmふるいにとど
まるものを気乾もしくは60℃以下の炉乾燥し、
その質量の差からもとめる。

○

JIS K 2207 2回以上及び材料の変化
○

舗装試験法便覧3-4-
3,3-9-6舗装調査・
試験法便覧2]-14

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
印字記録の場合：全数

○

舗装試験法便覧3-4-
3,3-9-6舗装調査・
試験法便覧2]-14

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
印字記録の場合：全数

○

舗装試験法便覧3-9-
6舗装調査・試験法
便覧[4]-238

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
印字記録の場合：全数

○

舗装試験法便覧3-7-
4舗装調査・試験法
便覧[3] 57

設計図書による。 耐水性の確認
○

舗装試験法便覧3-7-
3舗装調査・試験法
便覧[3] 39

設計図書による。 耐流動性の確認
○

舗装試験法便覧3-7-
2舗装調査・試験法
便覧[3] 17

設計図書による。 耐磨耗性の確認
○

目視 随時

JIS Z 8710 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）

舗装試験法便覧3-7-
7舗装調査・試験法
便覧[3]-91

1,000m2につき１回割で行う。ただし、施工面積が

1,000m2以下の場合は１工事当たり１回以上。

施工管理基準７「運用」参照。

舗装試験法便覧3-4-
3舗装調査・試験法
便覧[2]-14

再生骨材使用量500ｔごとに1回。材
料

舗
設
現
場

必
須 ○プ

ラ
ン
ト
再
生
舗
装
工

プ
ラ
ン
ト

ホイールトラッキング試
験

再生骨材
アスファルト抽出後の骨
材粒度

ラベリング試験

必
須

必
須

そ
の
他

水浸マーシャル安定度試
験

外観検査（混合物）

温度測定（初期締固め
前）

粒度（2.36mmフルイ）

粒度（75μmフルイ）

再生アスファルト量

再生骨材
旧アスファルト含有量

再生骨材
旧アスファルト針入度

再生骨材
洗い試験で失われる量

再生アスファルト混合物

5％以下

JIS K 2207石油アスファルト規格

2.36mmふるい：±12%以内
再アス処理の場合、2.36㎜：±15%以内
印字記録による場合は、舗装再生便覧表-
2.8.5による。

75μmふるい：±5%以内
再アス処理の場合、75μm：±6%以内
印字記録による場合は、舗装再生便覧表-
2.8.5による。

3.8％以上

20(1/10mm)以上（25℃）

基準密度の94％以上。
再アス処理の場合、基準密度の93％以上。

2-792-78

現場密度の測定

アスファルト量：±0.9％以内
再アス処理の場合、アスファルト量：±
1.2％以内
印字記録による場合は舗装再生便覧表-2.8.5
による。

設計図書による。

設計図書による。

設計図書による。
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・目視
・計測

ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さ
を示す。

目視

目視

目視

計測器による計測

計測器による計測

31

JIS Z 3122 試験片の形状：JIS Z 3122
試験片の個数：2

JIS Z 2242 試験片の形状：JIS Z 2202　4号
試験片の採取位置：「日本道路協会道路橋示方
書・同解説」Ⅱ鋼橋編17.4.4溶接施工法　図-
17.4.2衝撃試験片
試験片の個数：各部位につき3

JIS G 0553に準じ
る。

試験片の個数：1

JIS Z 3104 試験片の個数：試験片継手全長

JIS G 0553に準じ
る。

試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方書・同
解説」Ⅱ鋼橋編17.4.4溶接　図-17.4.3
すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法及び試験
片の形状
試験片の個数：1

JIS Z 2241 試験片の形状：JIS B 1198
試験片の個数：3

JIS Z 3145 試験片の形状：JIS Z 3145
試験片の個数：3

JIS Z 3104 RTの場合はJIS Z 3104による。
UTの場合はJIS Z 3060による。

・目視
・ノギス等による計
測

道路橋示方書・同解説による

溶接部に亀裂を生じてはならない。

施
工

溶着金属及び溶接熱影響部で母材の規格値以
上（それぞれ3個の平均）。

欠陥があってはならない。

引張側：2類以上
圧縮側：3類以上

欠陥があってはならない。

・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同
解説」Ⅱ鋼橋編17.4.4溶接施工法　図-17.4.1開
先溶接試験溶接方法による。
・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で
溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場
では、その時の試験報告書によって判断し、溶
接施工試験を省略することができる。

試験片の形状：JIS Z 3121　1号
試験片の個数：2溶

接
工

表面あらさとは、JIS B 0601に規定する表面の
粗度を表し、50μmＲyとは表面あらさ50/1000mm
の凸凹を示す。

ガ
ス
切
断
工

真直度

上縁の溶け

引張試験：スタッド溶接

曲げ試験：スタッド溶接

そ
の
他

マクロ試験：開先溶接

ベベル精度

衝撃試験：開先溶接

平面度

引張試験：開先溶接必
須

非破壊試験：開先溶接

マクロ試験：すみ肉溶接

外観検査（余盛高さ）

スラグ

ノッチ深さ

表面粗さ

亀裂が生じてはならない。
ただし、亀裂の発生原因がブローホールある
いはスラグ巻き込みであることが確認され、
かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合は許容す
るものとする。

塊状のスラグが点在し、付着しているが、こ
ん跡を残さず容易にはく離するもの。

設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切
断面の品質基準」に基づく）

わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態
のもの。

突合せ継手の内部欠陥に
対する検査

引張側：2類以上
圧縮側：3類以上

設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切
断面の品質基準」に基づく）

型曲げ試験（19mm未満裏
曲げ）（19mm以上側曲
げ）：開先溶接

設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切
断面の品質基準」に基づく）

道路橋示方書・同解説による

施
工

必
須

JIS Z 2241

目視 主要部材：50μmＲy以下
二次部材：100μmＲy以下

引張強さが母材の規格値以上。

主要部材：ノッチがあってはならない。
二次部材：1mm以下。

2-812-80
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そ
の
他

ハンマー打撃 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベル
について全数。
外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から
１％について抜取り曲げ検査を行なうものとす
る。

・余盛が包囲していないスタッドジベルは、そ
の方向と反対の15°の角度まで曲げるものとす
る。
・15°曲げても欠陥の生じないものは、元に戻
すことなく、曲げたままにしておくものとす
る。

32

JISによる。

溶
接
工

工
場
製
作
工
（

鋼
橋
用
鋼
材
）

現物照合

われなどの欠陥を生じないものを合格。

現物立会による目視及びリングマーク照合を行
い、一致すること。
その他すべての項目がミルシートで照合して全て
一致すること。

施
工

材
料

必
須

ハンマー打撃試験

外観検査（アンダーカッ
ト）

外観検査（オーバーラッ
プ）

外観検査
（主部材・その他）

ビート表面の凹凸は、ビート長さ25mmの範囲
で3mm以下。

・余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり
包囲していなければならない。なお、余盛り
は高さ1mm、幅0.5mm以上
・クラック及びスラグ巻込み：あってはなら
ない。
・アンダーカット：するどい切欠状のアン
ダーカットがあってはならない。ただし、グ
ラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるも
のは仕上げて合格とする。
・スタッドジベルの仕上り高さ：（設計値±
2mm）をこえてはならない。

すべての項目がミルシートで照合して全て一致す
ること。

すべての項目がミルシートで照合して全て一致す
ること。

外観検査（すみ肉溶接サ
イズ）

帳票確認

機械試験

・目視
・ノギス等による計
測

すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ
肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。
だだし、１溶接線の両端各50mmを除く部分で
は、溶接長さの10％までの範囲で、サイズ及
びのど厚ともに-1.0mmの誤差を認めるものと
する。

アンダーカットの深さは、0.5mm以下でなけ
ればならない。

あってはならない。

外観検査
（付属部材）

帳票確認

2-832-82

外観検査
（主部材・代表部）

外観検査（ビート表面の
不整）

外観検査（アークスタッ
ド）

必
須
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目視観察 搬入時、全数

JIS　A　5528
JIS　A　5530

搬入時
○

JIS　Z　2343 原則として全溶接箇所で行う。
但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が
困難な場合は監督員との協議により、現場状況に
応じた数量とすることができる。 なお、全溶接箇
所の10％以上は、ＪＩＳＺ　2343により定められ
た認定技術者が行うものとする。試験箇所は杭の
全周とする。

JIS　Z　3104 原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方
法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況
に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭
を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とす
る。

20箇所毎に１箇所毎とは、溶接を20箇所施工し
た毎にその20箇所から任意の１箇所を試験する
ことである。

そ
の
他

JIS　Z　3060 原則として溶接20箇所毎に１箇所とするが施工方
法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況
に応じた数量とする。鋼管矢板の対象箇所では４
方向から探傷し、その探傷長は30㎝／２方向とす
る。

同上

34

試験成績表（検査証
明書）確認 ○

35

目視観察 搬入時、全数

搬入時 ○

設計図書による 設計図書による ○

JIS　Ｇ　3502
JIS　Ｇ　3536
JIS　Ｇ　3506
JIS　Ｇ　3521

ロット毎

○

JIS　K　6922 ロット毎 ○

目視観察 搬入前、全数

搬入時、全数 ○

設計図書による 設計図書による ○

設計図書による

JISに適合していること

（一般構造用圧延鋼材の場合）
JISに適合していること
（高張力鋼材の場合）
機械的性質は共通仕様書表９－１、化学成分
は設計図書及び承諾した規格値に適合してい
ること

JIS　A　5354
有害な傷、ねじれ、ひび割れ等が無いことコ

ン
ク
リ
ー

ト
矢
板

タ
イ
材
（

タ
イ
ロ
ッ

ド
・
タ
イ
ワ
イ
ヤ
ー
）

鋼
矢
板
・
鋼
管
矢
板

○

○

ロット毎

ＪＩＳ　Ｚ　3060の３種以上　

割れ、ブローホール及びのど厚並びにサイズ
の過不足等有害な欠損が無いこと

○

JIS　A　5528
JIS　A　5530
有害な傷、変形等が無いこと

タイワイヤーに適用

搬入時。全般

タイロッドに適用

曲げ強さは試験成績表（検査証明書）で確認す
る

材
料

材
料

必
須

形状寸法

形状寸法

組立引張試験

必
須

外観検査

本体及び付属品の化学成
分、機械的性質

被覆材

外観検査

組立品引張試験

現場溶接超音波探傷試験

材
料

必
須

施
工

必
須
外観検査

形状寸法

現場溶接浸透探傷試験

現場溶接放射透過試験

化学成分、機械的性質

形状寸法

外観検査

本体、付属品の化学成
分、機械的性質

搬入時、ロット毎ＪＩＳに適合していること

承諾値

ＪＩＳ及び設計図書の形状に適合していること

有害な傷、変形等がないこと

承諾値

JIS　A　5354
JIS及び設計図書の形状寸法に適合

設計図書の規格に適合していること

有害な傷、変形等がないこと

ＪＩＳ　Ｚ　3104の３種以上　

設計図書に適合していること

JIS　Ｇ　3101

目視観察

JIS　A　5528  鋼矢板
JIS　A　5530  鋼管矢
板

2-852-84
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検査項目

管周方向のひ
び割れ

管端面の欠損

目視による

検査項目

割れ

ねじれ

実用上の真っ
すぐ

ビカット軟化温度試験

判定基準

負圧試験

管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。（かすり傷程度
のものは差し支えない）

管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
）

引張試験

偏平試験

管
布
設
工
（

開
削
）

管の断面形状

滑らかさ

有害な傷

耐薬品性試験

必
須
外観・形状 〔外観検査〕

（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（管種の確認を行う）
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

寸法 JSWASK－1による

割れがないこと。

明らかな凹凸がないこと。

実用上、真っすぐであるこ
と。

著しいねじれがないこと。

（1）外観検査は全数について行う。
（2）形状・寸法及び外圧強さ、水密性は日本下水
道協会発行の「検査証明書」の写しによる。

○

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、引張試験、偏平試験、耐薬品性試験及
びビカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

○

形状・寸法（カラー及び
ゴム輪を含む）

JSWASA－1による

外圧強さ

〔外観検査」
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（管種の確認を行う）
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

管軸方向のひ
び割れ

管の長さ方向で管長の1/4以
上（短管及び異形管の場合は
1/3以上）にわたるひび割れ
がないこと。ただし、管長の
1/4以下であっても管長の
1/10程度のひび割れが複数
あってはならない。ここで、
ひび割れとは、乾燥収縮に伴
い、ごく表面上に発生するひ
び割れをも含むものであり、
直線性のものを指す。また、
かめの甲状のひび割れは差し
支えない。

目視による

水密性

2-872-86

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管
）

必
須
外観

判定基準

管周の方向で、管周の1/10以
上にわたるひび割れがないこ
と。

管端面の平面積の3％以上が
欠損していないこと。ただ
し、シール材に係る部分につ
いての欠損はないこと。
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検査項目

滑らかさ

割れ

管の断面形状

実用上の真っ
すぐ

検査項目

滑らかさ

実用上の真っ
すぐ

ねじれ

有害な傷

明らかな凹凸がないこと。

管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。（かすり傷程度
のものは差し支えない）

外圧試験

耐薬品性試験

判定基準

実用上、真っすぐであるこ
と。

管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

著しいねじれがないこと。

割れがないこと。

水密試験

実用上、真っすぐであるこ
と。

○

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（管種の確認を行う）
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

管の断面形状

有害な傷 管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。

明らかな凹凸がないこと。

判定基準

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、引張試験、偏平試験、耐薬品性試験及
びビカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、外圧試験、耐薬品性試験、耐酸試験及
び水密試験は日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

耐酸試験

寸法 JSWASK－2　による

○

寸法 JSWASK－1による

引張試験

偏平試験

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（管種の確認を行う）
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

目視による

ビカット軟化温度試験

外観・形状

耐薬品性試験

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
複
合
管
）

必
須

管
布
設
工
（

開
削
）

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
リ
ブ
付
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
）

必
須

負圧試験

外観・形状 目視による

2-892-88
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品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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検査項目

端面の欠損

外表面のあば
た等

外　　観 目視による

判定基準

クラック クラックがない
こと。

湯境 湯境がないこ
と。

鋳巣 手直しの範囲を
超えるものは不
可とする。

有害なひび割れ
がないこと。

管の受け口内面
にモルタルが付
着していないこ
と
表面は実用的に
滑らかであるこ
と。

塗装 異物の混入塗り
むらなどがな
く、均一な塗膜
であること。

外圧強さ

コンクリートの圧縮強度

内外表面積の5％以上にあばた又は
骨材の露出がないこと。

JSWASG－1による

目視による

日本下水道協会
下水道用資器材Ⅲ類
の規定による

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
ボ
ッ

ク
ス
カ
ル
バ
ー

ト
）

必
須

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
）

必
 
須

○

内　　装

外装 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

形状・寸法

原　　管

JSWASG－1による

原
管

原管、内装、外装における形状・寸法及びコンク
リートの圧縮強度は日本下水道協会発行の「検査
証明書」の写しによる。
外観検査は全数について行う。

ひび割れ

端面の表面積の3％以上が欠損して
いないこと。

有効長の1/4以上（有効長が1500mm
及び1000mmの場合は、1/3以上）に
わたるひび割れがないこと。ただ
し、有効長の1/4以下であっても有
効長の1/10程度のひび割れが複数
あってはならない。ここで、ひび
割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく
表面上に発生するひび割れをも含
むものであり、直線性のものを指
す。また、かめの甲状のひび割れ
は差し支えない。

外　　観

判定基準

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

水密性

形状・寸法

（1）外観検査は全数について行う。
（2）形状・寸法及び外圧強さ、水密性、コンク
リート圧縮強度については日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

管
布
設
工
（

開
削
）

2-912-90

○

コンクリー
ト
の圧縮強度

完
成
管

モルタルライ
二ング

検査項目

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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判定基準
実用的に
真っ直ぐ

実用的に真っ直
ぐであること。

両端は管軸に
対して直角

実用的に両端面
は管軸に対して
直角であるこ
と。

有害な欠陥 はなはだしい接
合部の目違い、
アンダーカッ
ト、溶接ピード
の不整がないこ
と。

仕上げ良好 鋼面が平滑に仕
上がっているこ
と。

完
成
管

塗装及び塗覆
装

管によく密着
し、実用上平滑
で、有害なふく
れ、へこみ、し
わ、たれ、突
部、異物の混入
などがないこ
と。

37

検査項目

管周方向のひ
び割れ

管端面の欠損

必
須

管
渠
材
料
（

鋼
管
）

管端面の平面積の3％以上が欠損し
ていないこと。ただし、シール材
に係る部分についての欠損はない
こと。

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、外圧強さ、コンクリートの圧縮強度及
び水密性は日本下水道協会発行の「検査証明書」
の写しによる。

○

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり

管軸方向のひ
び割れ

管周の方向で、管周の1/10以上に
わたるひび割れがないこと。

管の長さ方向で管長の1/4以上（短
管及び異形管の場合は1/3以上）に
わたるひび割れがないこと。ただ
し、管長の1/4以下であっても管長
の1/10程度のひび割れが複数あっ
てはならない。ここで、ひび割れ
とは、乾燥収縮に伴い、ごく表面
上に発生するひび割れをも含むも
のであり、直線性のものを指す。
また、かめの甲状のひび割れは差
し支えない。

判定基準

管
推
進
工

寸法
（カラー及びゴム輪含む）

JSWASA－2又はA－6
による

外圧強さ

必
須
外観・形状 目視による

コンクリートの圧縮強度

水密性

管
渠
材
料
（

下
水
道
推
進
工
法
用
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管
）

（1）外観検査は全数について行う。
（2）形状・寸法、成分・機械的性質等は日本下水
道協会発行の「検査証明書」の写しによる。

○

管
布
設
工
（

開
削
）

形状・寸法 日本下水道協会
下水道用資器材Ⅰ類
の規定による
JISG3443
JISG3451

成分・機械的性質 検査項目

塗　　装

外　　観 目視による 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり

原
管

非破壊又は水圧

2-932-92

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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判定基準
クラック クラックがない

こと。

湯境 湯境がないこ
と。

鋳巣 手直しの範囲を
超えるものは不
可とする。

有害なひび割れ
がないこと。

管の受け口内面
にモルタルが付
着していないこ
と。

表面は実用的に
滑らかであるこ
と。

塗装 異物の混入塗り
むらなどがな
く、均一な塗膜
であること。

判定基準
実用的に真っ
直ぐ

実用的に真っ直
ぐであること。

両端は管軸に
対して直角

実用的に両端面
は管軸に対して
直角であるこ
と。

有害な欠陥 はなはだしい接
合部の目違い、
アンダーカッ
ト、溶接ピード
の不整がないこ
と。

仕上げ良好 鋼面が平滑に仕
上がっているこ
と。

完
成
管

塗装及び塗覆
装

管によく密着
し、実用上平滑
で、有害なふく
れ、へこみ、し
わ、たれ、突
部、異物の混入
などがないこ
と。

必
 
須

管
渠
材
料
（

鋼
管
）

必
須

管
渠
材
料
（

下
水
道
推
進
工
法
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管
）

（1）外観検査は全数について行う。
（2）形状・寸法、成分・機械的性質等は
日本下水道協会発行の「検査証明書」の
写しによる。

○

形状・寸法 日本下水道協会
下水道用資器材Ⅰ類
の規定による
JISG3444

外　　観 目視による 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

検査項目

原
管

非破壊又は水圧

成分・機械的性質

塗　　装

原　　管 JSWASG－1による

内　　装

外装

外　　観 目視による

モルタルライ
二ング

（1）外観検査は全数について行う。
（2）原管、内装、外装における形状・寸法は日本
下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。

○

管
推
進
工

2-952-94

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

検査項目
形状・寸法 JSWASG－1による

原
管

完
成
管

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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単体曲げ試
験

継手曲げ試
験

ジャッキ推
力試験

つり手金具
引抜き試験

ジャッキ推
力試験

単体曲げ試
験

〔外観検査〕（下水道協会規格）
（1）外観検査は全数について行う。
（2）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組について
の検査は、日本下水道協会発行の「検査証明書」
の写しによる。
（3）性能検査は設計図書の定めによる。

（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（2）有害な曲がり、そり等が無いこと。

2-972-96

シ
ー

ル
ド
工

管
渠
材
料
（

シ
ー

ル
ド
工
事
用
標
準
鋼
製
セ
グ
メ
ン
ト
）

必
須

JSWASA－4　による （1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（2）有害なひび割れ、隅角部の破損等が無
いこと。

溶接検査

水平仮組検査

JSWASA－3　による

必
須

管
渠
材
料
（

シ
ー

ル
ド
工
事
用
標
準
コ
ン
ク
リ
ー

ト
系
セ
グ
メ
ン
ト
）

材料検査

○

〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（1）外観検査は全数について行う。
（2）形状・寸法、水平仮組、性能についての検査
は、セグメント500リング及びその端数に１回行
う。

（1）有害な曲がり、そり等が無いこと。
（2）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、
性能に関する規格値は、JSWASA－3の規定に
よる。

〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（1）外観検査は全数について行う。
（2）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、性能に
ついての検査は、１工事中に１回行う。

〔外観検査〕（下水道協会規格）
（1）外観検査は全数について行う。
（2）形状・寸法、水平仮組、性能についての検査
は、日本下水道協会発行の「検査証明書」の写し
による。

○

（1）有害なひび割れ、隅角部の破損等が無
いこと。
（2）形状・寸法、水平仮組、性能に関する
規格値は、JSWASA－4の規定による。

外観及び形状・寸法検査

形状・寸法及び外観検査

性能検査

水平仮組検査

性能検査

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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検査項目

有害な傷

端面の形状

目視による

管
渠
材
料
（

組
立
マ
ン
ホ
ー

ル
側
塊
）

必
須

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
鋳
鉄
製
マ
ン
ホ
ー

ル
ふ
た
）

必
須

2-992-98

寸法・構造 JSWASG－4　による

材質試験

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。

（2）有害なきずが無く、外観がよいこと

側塊には、粗骨材が突き出してい
たり、抜け出した跡がなく、仕上
げ面が極度に凹凸になっていない
こと。

○

〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。

（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

側塊の端面は平滑であり、側塊の
軸方向に対して、実用上支障のな
い直角であること。

側塊の端面は、その面積の3％以上
が欠損していないこと。

（1）外観・形状検査は、全数について行う。

（2）寸法・構造、材質試験、荷重たわみ試験及び
耐荷重試験は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

（1）外観検査は全数について行う。

（2）形状・寸法、耐荷力、水密性及びコンクリー
トの圧縮強さは日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

滑らかさ

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

形状・寸法 日本下水道協会
下水道用資器材Ⅲ類
の規定による
JISA5372

耐荷力

外　　観 目視による

水密性

コンクリート圧縮強さ

端面の欠損

側塊は、強度や耐久性に悪影響を
及ぼす傷がないこと。

判定基準

○

荷重たわみ試験

耐荷重試験

外観・形状

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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目視による

検査項目

滑らかさ

割れ

必
須

管
渠
材
料
（

マ
ン
ホ
ー

ル
足
掛
け
金
物
）

○

（1）外観・形状検査は、全数について行う。

（2）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及
びビカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

2-101

ビカット軟化温度試験

判定基準

外観・形状 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

○

形状・寸法 品質を判定できる資料又は試験成績表を提出
する。

（1）芯材
JISG4303（SUS403，SUS304）、
JISG3507（SWRCH12R）、
JISG3539（SWCH12R）
の規格に適合すること。

外　　観

ねじれ 著しいねじれがないこと。

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

目視による 〔外観検査〕
被覆材は有害なわれ、破損等が無いこと。

外観検査は全数について行う。

材質

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

マンホールの強さ、水密性及び耐
久性に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。（かすり傷程度のも
のは差し支えない）

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
塩
化
ビ
ニ
ル
製
小
型
マ
ン
ホ
ー

ル
）

JSWASK－9による。
内ふたは、JSWASK－
7、
防護ふたは、JSWASG
－3
による。

必
須

負圧試験

耐薬品性試験

寸法

引張試験

荷重試験

有害な傷

2-100

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値
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検査項目

滑らかさ

割れ

必
須

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
鋳
鉄
製
防
護
ふ
た
）

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
製
ま
す
）

必
須

耐薬品性試験

ビカット軟化温度試験

ねじれ

負圧試験

○

寸法 JSWASK－7による。
防護ふたは、
JAWASG－3、
立上り部は、
JSWASK－1
による。引張試験

荷重試験

割れがないこと。

明らかな凹凸がないこと。

マンホールの強さ、水密性及
び耐久性に悪影響を及ぼす傷
があってはならない。（かす
り傷程度のものは差し支えな
い）

判定基準

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及
びビカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

目視による 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

有害な傷

著しいねじれがないこと。

JSWASG－3による

耐荷重試験

材質試験

ま
す
設
置
工

外観・形状

○

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、荷重たわみ試験、耐荷重試験及び材質
試験は、日本下水道協会発行の「検査証明書」の
写しによる。

荷重たわみ試験

外観・形状 目視による 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。もしくは、同等以上の材料とす
る。
（2）有害なきずが無く、外観がよいこと

寸法

2-1032-102

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

40

検査項目

滑らかさ

割れ

41

必
須

管
渠
材
料
（

下
水
道
用
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
ま
す
）

必
須

材
料
（

鋼
管
杭
、

Ｈ
鋼
杭
）

材
料
（

合
成
杭
）

必
須

材
料
（

コ
ン
ク
リ
ー

ト
杭
）

必
須

形状・寸法

性能検査

外観

形状・寸法

材料検査
（化学成分・機械的性
質）

（1）外観検査は全数について行う。その他は、係
員の指示により行う。
（2）形状・寸法及び材料等は「規格証明書」（品
質を含む）又は「試験成績表」を提出する。

形状・寸法

性能検査

（財）日本建築センターの評定又は評価基準
（社）コンクリートパイル建設技術協会の評
価基準に適合すること。

（1）外観検査は全数について行う。その他は、係
員の指示により行う。
（2）形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」
（品質を含む）又は「試験成績表」を提出する。

○

○

（1）外観検査は全数について行う。その他は、係
員の指示により行う。
（2）形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」
（品質を含む）又は「試験成績表」を提出する。

○

耐薬品性試験

荷重たわみ温度試験

基
礎
杭
工
（

既
製
杭
）

外観 目視による （1）外観検査
使用上、有害な欠陥（変形など）が無いこ
と。
（2）形状・寸法及び材料等は、JISA5525、
JISA5526の規格に適合すること。

外観 目視による （1）外観検査
使用上、有害な欠陥（ひび割れ・損傷など）
が無いこと。
（2）形状・寸法及び性能等はJISA5373の規
格に適合すること。

（1）外観・形状検査は、全数について行う。
（2）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及
び荷重たわみ温度試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

○

ま
す
設
置
工

寸法 JSWASK－8による。
防護ふたは、
JSWASG－3
による。

引張試験

外観・形状

負圧試験

荷重試験

目視による 〔外観検査〕
（1）日本下水道協会「認定標章」の表示があるこ
と。もしくは、同等以上の材料とする。
（2）検査項目及び判定基準は次のとおり。

有害な傷

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

2-1052-104

ねじれ

判定基準
マンホールの強さ、水密性及び耐
久性に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。（かすり傷程度のも
のは差し支えない）

 品質管理基準及び規格値



品質管理基準及び規格値 品質管理基準及び規格値

工種 種別

試
験
区
分

試験方法 試験基準 摘　　要

○：試験
成績表等
による確
認

試験項目 規格値

41

そ
の
他

JISZ3060　による 突合せ溶接線（溶接長さ）の10％以上について行
う。
（社）日本非破壊検査協会（超音波検査）の認定
技術者が行う。

施
工

そ
の
他

杭の載荷試験 設計図書による

⊂）

42

そ
の
他

杭の載荷試験 設計図書による

○

基
礎
杭
工
（

場
所
打
ち
杭
）

必
須

施
工

（1）孔内水位については杭ごとに必要に応じて測
定する。
（2）有効性試験（比重、粘性、ろ過水量、PH、砂
分）は杭ごとに又は１日に１回測定する。

必
須

支持力試験

安定液等の孔内水位、
安定液の有効性試験

外観 目視による 溶接部の割れ、ピット、アッターカット、
オーバーラップ、サイズ不足、溶け落ちが無
いこと。

施
工
（

鋼
管
杭
、

Ｈ
鋼
杭
の
現
場
溶
接
）

（1）本杭で継手のない場合は、30本ごと又はその
端数につき１回行つ。
（2）本杭で継手のある場合は、20本ごと又はその
端数につき１回行う。

１回の試験の供試体の数は３個とする。
※供試体は土木学「PC設計施工指針」のブリージ
ング率及び膨張率試験方法案による。

支持力試験

JISAll08　による
（コンクリートの圧
縮強度試験）

圧縮強度（N/mm2）
・根固め液
　20以上
・杭周固定液
　0.5以上

溶接継手部の全数について溶接前、溶接中、溶接
後の各工程ごとに行う。基

礎
杭
工
（

既
製
杭
）

超音波探傷試験 JISZ3060の３類以上

施
工
（

セ
メ
ン
ト
ミ
ル
ク
工
法
）

そ
の
他

根固め液及び杭周固定液
の圧縮強度試験

2-1072-106

 品質管理基準及び規格値



（適用範囲）

１．この写真管理基準は、土木工事施工管理基準　　に定める土木工事の工事写真

（電子媒体によるものを含む）の撮影に適用する。

（工事写真の分類）

２．工事写真は次のように分類する。

（工事写真の撮影基準）

３．工事写真の撮影は以下の要領で行う。

(1) 撮影頻度

工事写真の撮影頻度は別紙撮影箇所一覧表に示すものとする。

(2) 撮影方法

写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読で

きるよう被写体とともに写しこむものとする。

① 工事名

② 工種等

③ 測点（位置）

④ 設計寸法

⑤ 実測寸法

⑥ 略図

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付し

て整理する。

特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影する

ものとする。

（写真の省略）

４．工事写真は次の場合に省略するものとする。

(1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合

は、撮影を省略するものとする。

（写真の色彩）

５．写真はカラーとする。

3-2

 その他（公害、環境、補償等）

 出来形管理写真

 災害写真

 事故写真

工事写真

写真管理基準（案）

 品質管理写真

 着手前及び完成写真（既済部分写真等を含む）

 施工状況写真

 安全管理写真

 使用材料写真

 写真管理基準（案）



（写真の大きさ）

６．写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、次の場合は別の大きさとす

ることができる。

(1) 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）とすること

ができる。

(2) 監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。

（工事写真帳の大きさ）

７．工事写真帳は、４切版のフリーアルバム又はＡ４版とする。

（工事写真の提出部数及び形式）

８．工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。

(1) 工事写真として、紙媒体では工事完成時に1部提出する（電子媒体では、2部）。

(2) 監督職員の指示があった場合は、その指示による。

（工事写真の整理方法）

９．工事写真の整理方法は次によるものとする。

(1) 工事写真の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の撮影頻度に示すも

のを標準とする。

（電子媒体に記録する工事写真）

10．電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理情報

基準（案）」によるものとする。

（留意事項等）

11．別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。

(1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は、監督職員の指示により

追加、削減するものとする。

(2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。

(3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できる

よう、特に注意して撮影するものとする。

(4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等をアルバムに添付す

る。

(5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員の承諾を得て取り扱いを定

めるものとする。

（その他）

12．用語の定義

(1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所を示すもので、監督職員の承諾した箇所をい

う。

(2) 適宜とは、監督職員が指示した箇所を提出することをいう。

3-3
 写真管理基準（案）



着手前１回
〔着手前〕

施工完了後１回
〔完成後〕

月１回
〔月末〕

工種、種別毎に設計図書に従い施工し
ていることが確認できるように適宜
〔施工中〕

高度技術・創意工夫・社会性等に関す
る実施状況が確認できるよう適宜
〔施工中〕

１施工箇所に１回
〔施工前後〕

必要に応じて
〔発生時〕

各種類毎に１回
〔設置後〕

その都度
〔被災時〕
〔被災直後〕
〔被災後〕

各種毎１回
〔設置後〕

実施毎に１回
〔実施中〕

各品目毎に１回
〔使用前〕

その都度
〔被災時〕
〔被災直後〕
〔被災後〕

各種類毎に１回
〔設置後〕

各１回
〔作業中〕

各品目毎に１回
〔検査時〕

各種保安施設の
設置状況

各種標識類の
設置状況

撮影箇所一覧表

工種
写真管理項目

摘要区分
撮影項目 撮影頻度〔時期〕

着手前・完成

全景又は
代表部分写真

全景又は
代表部分写真

着手前

完成

仮設(指定・任意)

高度技術・
創意工夫・
社会性等に
関する実施
状況の提出
資料に添付

施工状況写真

施工中の写真

全景又は
代表部分の
工事進捗状況

工事施工中

図面との不一致

使用材料

別添 品質管理写真撮影箇所一覧表に記載

別添 出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載

工事打合簿
に添付

図面と現地との
不一致の写真

使用材料、
仮設状況、
形状寸法

安全管理

実施状況資
料に添付

安全訓練等の
実施状況

監視員交通整理
状況

品質証明に
添付

検査実施状況

形状寸法

事故

災害

事故の状況

被災状況及び
被災規模等

被災状況

事故報告 発生前は付
近の写真で
も可

補償関係

その都度
〔被災時〕
〔被災直後〕
〔被災後〕

その他

環境対策
イメージアップ等

各施設設置状況

被害又は
損害状況等

安全管理

使用材料

品質管理写真

出来形管理写真

3-4
 撮影箇所一覧表



品質管理写真撮影箇所一覧表

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

各種路盤毎に１回
[試験実施中]

路盤毎に１回
[試験実施中]

各種路盤毎に１回
[試験実施中]

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

番号 摘要
写真管理項目

撮影頻度[時期]撮影項目
工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
の場合

超音波探傷試験

放射線透過試験

浸透探傷試験

外観検査3 既製杭工

水セメント比試験

1

セメント・コンクリート(転圧コンクリー
ト・コンクリートダム・覆工コンクリー
ト・吹付けコンクリートを除く)
（施工後試験）

セメント・コンクリート(転圧コンクリー
ト・コンクリートダム・覆工コンクリー
ト・吹付けコンクリートを除く)
（施工）

2 ガス圧接

超音波探傷検査

外観検査

4

含水比試験

土の液性限界・
塑性限界試験

骨材のふるい分け試験

セメント量試験

含水比試験

粒度

プルーフローリング

現場密度の測定

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの圧縮強度試験

6

土の液性限界・塑性限界試験

平板載荷試験

5 現場密度の測定

８アスファルト舗装に準拠

各種路盤毎に１回
[試験実施中]

上層路盤

8

7

現場密度の測定

粒度

下層路盤

アスファル舗装
（舗設現場）

アスファル舗装
（プラント）

セメント安定処理路盤
(施工)

アスファルト安定処理路盤

塩化物総量規制

含水比試験

平板載荷試験

スランプ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験

コアーによる強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

空気量測定

コアーによる強度試験

ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査

ひび割れ調査

外観検査

すべり抵抗試験

温度測定

現場密度の測定

温度測定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

粒度

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
[試験実施中]

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

試験毎に１回
[試験実施中]

検査毎に１回
[検査実施中]

検査毎に１回
[検査実施中]

テストハンマー試験により
必要が認められた時
[試験実施中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
[試験実施中]

検査毎に１回
[検査実施中]

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

観察により異常が認められた場合
[試験実施中]

各種路盤毎に１回
[試験実施中]

観察により異常が認められた場合
[試験実施中]

対象構造物毎に１回
[試験実施中]

3-5
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品質管理写真撮影箇所一覧表

ﾓﾙﾀﾙを除く

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良箇所について実施
[試験実施中]

材質毎に１回
[試験実施中]

路床毎に１回[試験実施中]現場密度の測定

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

転圧コンクリート
（施工）

コアによる密度測定

現場密度の測定

温度測定（ｺﾝｸﾘｰﾄ）

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

ﾗﾝﾏｰ突き固め試験

ﾏｰｼｬﾙ突き固め試験

番号 摘要

撮影頻度[時期]撮影項目

写真管理項目
工種

9

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
[試験実施中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
[温度測定中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
[試験実施中]

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰVC試験

10 合材の種類毎に１回
[試験実施中]

グースアスファルト舗装
(プラント)

温度測定

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

粒度

曲げ試験

ﾘｭｴﾙ流動性試験 240℃

貫入試験 40℃

11

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良箇所について実施
[試験実施中]

降雨後又は含水比の変化が認められた
場合
[試験実施中]

たわみ量

含水比試験

現場ＣＢＲ試験

平板載荷

プルーフローリング

路床安定処理工

12

工種毎に１回
[試験実施中]

材質毎に１回
[試験実施中]

降雨後又は含水比の変化が認められた
場合
[試験実施中]

たわみ量

現場ＣＢＲ試験

平板載荷試験

含水比試験表層安定処理工
（表層混合処理）

14

多サイクル確認試験

モルタルの圧縮強度試験

モルタルのフロー値試験 適宜
[試験実施中]

アンカー工

１サイクル確認試験

土の一軸圧縮試験 材質毎に１回
[試験実施中]

13 固結工

16

スランプ試験

コアーによる強度試験

空気量測定

ｺﾝｸﾘｰﾄトの圧縮強度試験

塩化物総量規制

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

配合毎に１回 [試験実施中]

15

17

試験毎に１回
[試験実施中]

プルーフローリング

現場密度の測定

土質毎に１回
[試験実施中]

スランプ試験

コアーによる強度試験

吹付工
（施工）

補強土壁工

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に異常が認められた
場合
[試験実施中]

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄの引抜き試験

空気量測定

現場密度の測定

塩化物総量規制

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験現場吹付法枠工

3-6
 撮影箇所一覧表



品質管理写真撮影箇所一覧表

気温・ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリートダム
(施工)

覆工コンクリート
(NATM)

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

塩化物総量規制

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

スランプ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験

ｺﾝｸﾘｰﾄのﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの引張強度試験

骨材毎に１回
[試験実施中]

砂質毎に１回
[試験実施中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

温度測定

練り混ぜ水の水質試験

骨材中の比重1.95の液体に
浮く粒子の試験

粗骨材のすりへり試験

硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる骨材の
安定性試験

骨材中の粘土塊量の試験

採取地毎に１回
[試験実施中]

産地又は岩質毎に１回
[試験実施中]

降雨後又は含水比の変化が
認められた場合
[試験実施中]

含水比に変化が認められた場合
[試験実施中]

土質毎に１回
[試験実施中]

工種毎に１回
[試験実施中]

土質毎に１回
[試験実施中]

土質毎に１回
[試験実施中]

ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが悪い場合
[試験実施中]

番号 工種 摘要

撮影項目 撮影頻度[時期]

写真管理項目

土質毎に１回
[試験実施中]

18 河川海岸土工
（施工）

コーン指数の測定

土の含水比試験

現場密度の測定

20

19 現場密度の測定

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良箇所について実施
[試験実施中]

たわみ量

コーン指数の測定

含水比試験

ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが悪い場合
[試験実施中]

21

岩石の形状

岩石の圧縮強さ

岩石の吸水率

岩石の見掛比重捨石工

22

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

配合毎に１回
[試験実施中]

塩化物総量規制

スランプ試験

空気量測定

23

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

配合毎に１回
[試験実施中]

コアーによる強度試験

ｱﾙｶﾘ骨材反応対策

現場ＣＢＲ試験

砂の有機不純物試験

コンクリートダム
(材料)

粗骨材中の軟石量試験

骨材の微粒分量試験

モルタルの圧縮強度による
砂の試験

砂防土工

平板載荷試験

3-7

プルーフローリング

現場密度の測定道路土工
（施工）

骨材のふるい分け試験

骨材の密度及び吸水率試験
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品質管理写真撮影箇所一覧表

モルタルの圧縮強度試験

モルタルのフロー値試験

ロックボルトの引抜き試験

ハンマー打撃試験

外観検査

突合せ継手の内部欠陥に
対する検査

工種

撮影項目

衝撃試験

マクロ試験

非破壊試験

曲げ試験

ベベル精度

型曲げ試験

外観検査

外観検査

粒度

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ量

温度測定

現場密度の測定

かきほぐし深さ

粒度

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

粒度

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの軟化点

現場密度の測定

温度測定

現場密度の測定

土の一軸圧縮試験

ＣＡＥの一軸圧縮試験

含水比試験

修正ＣＢＲ試験

土の粒度試験

土の含水比試験

土の液性限界・塑性限界試験

品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

配合毎に１回
[試験実施中]

検査毎に１回
[検査実施中]

試験毎に１回
[試験実施中]

試験毎に１回
[試験実施中]

検査毎に１回
[検査実施中]

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

検査毎に１回
[検査実施中]

適宜

[試験実施中]

配合毎に１回

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

材料毎に１回
[試験実施中]

材料毎に１回[試験実施中]

材料毎に１回
[試験実施中]

材料毎に１回
[試験実施中]

写真管理項目
番号 摘要

撮影頻度[時期]

24 吹付けコンクリート
（NATM）

コアによる強度試験

塩化物総量規制

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

スランプ試験

空気量測定

25

26

路上再生路盤工
（施工）

路上再生路盤工
（材料）

ロックボルト
(NATM)

27

路上表層再生工
（施工）

路上表層再生工
（材料）

28

排水性舗装工・
透水性舗装工
（舗設現場）

排水性舗装工・
透水性舗装工
（プラント）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

温度測定

温度測定

現場透水試験

現場密度の測定

29

ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装工
（舗設現場）

ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装工
（プラント）

30

3-8

ガス切断工 表面粗さ

ノッチ深さ

スラグ

上縁の溶け

平面度

真直度

溶接工

外観検査が不合格となったｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ
について
[試験実施中]

31 引張試験

 撮影箇所一覧表



品質管理写真撮影箇所一覧表

引張試験の実施状況

外観・形状検査

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用ダクタイル鋳鉄管）

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用ボックスカルバート）

シールド工
管渠材料
（シールド工事用標準鋼製セグメント）

シールド工
管渠材料
（シールド工事用標準コンクリート系セ
グメント）

管推進工
管渠材料
（鋼管）

管推進工
管渠材料
（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管）

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用レジンコンクリート管）

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用強化プラスチック複合管）

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用リブ付硬質塩化ビニル管）

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用硬質塩化ビニル管）

管布設工（開削）
管渠材料
（下水道用鉄筋コンクリート管）

タイ材
（ﾀｲﾛｯﾄﾞ､ﾀｲﾜｲﾔｰ）

被覆石及び根固石

鋼矢板及び鋼管矢板

工場製作工32

工種番号 摘要

撮影項目

写真管理項目

撮影頻度[時期]

機械試験

在庫品切出

外観検査

１橋１回又は１工事に１回
[試験実施中]

当初の物件で１枚
[切出時]
※他は焼き増し

１橋１回又は１工事に１回
[現場照合時]

34

33 ３既成杭工に準ずる

35 適宜
[試験実施中]

外観、形状寸法の測定状況

36

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査

37
検査毎に１回
［検査実施中］

外観・形状検査

39

38

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観・形状検査

40

検査毎に１回
［検査実施中］

外観・形状検査

41

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査

43

42

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査

管布設工（開削）
管渠材料
（鋼管）

44

45

管推進工
管渠材料
（下水道推進工法用鉄筋コンクリート
管）

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査

47

46

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査
（下水道協会規格外）
形状・寸法検査
水平仮組検査
性能検査

外観検査

3-9

48

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査
（下水道協会規格外）
材料検査
形状・寸法検査
溶接検査
水平仮組検査
性能検査

２１捨石工に準ずる

外観検査

外観・形状検査

 撮影箇所一覧表



品質管理写真撮影箇所一覧表

基礎杭工
（既製杭）

支持力試験

根固め液及び杭周固定液の圧縮
強度試験

超音波探傷試験

外観検査

マンホール設置工
管渠材料
（マンホール足掛け金物）

マンホール設置工
管渠材料
（下水道用鋳鉄製マンホールふた）

マンホール設置工
管渠材料
（組立マンホール側塊）

写真管理項目
工種

撮影頻度[時期]撮影項目

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観検査

外観・形状検査

外観検査

摘要番号

50

49

51

52

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観・形状検査マンホール設置工
管渠材料
（下水道用塩化ビニル製小型マンホー
ル）

54

53

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

外観・形状検査

外観・形状検査

ます設置工
管渠材料
（下水道用硬質塩化ビニル製ます）

ます設置工
管渠材料
（下水道用鋳鉄製防護ふた）

56

55

検査毎に１回
［検査実施中］

ます設置工
管渠材料
（下水道用ポリプロピレン製ます）

外観・形状検査

検査毎に１回
［検査実施中］

検査毎に１回
［検査実施中］

57
検査毎に１回
［検査実施中］

基礎杭工
（場所打ち杭）

支持力試験

安定液等の孔内水位、安定液の
有効性試験

3-10
 撮影箇所一覧表



撮影項目 撮影頻度［時期］

土質等の判別 地質が変わる毎に1回
　〔掘削中〕

法長 40m又は1施工箇所に1回
〔掘削後〕

巻出し厚 100mに1回
〔巻出し時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が
変わる毎に1回
〔締固め時〕

法長
幅

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

土質等の判別 地質が変わる毎に1回
〔掘削中〕

法長 40m又は1施工箇所に1回
〔掘削後〕

3

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる
毎に1回
〔締固め時〕

法長
幅

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

平均間隔
継手

コンクリート打設毎に1回

かぶり コンクリート打設毎に1回

6

5

4

2

3

組立て
※新設のコンクリート構造物の
内、橋梁上部工事と下部工事

仕上げ状況
厚さ

1

厚さ
幅

100mに1回
〔施工後〕

仕上げ状況
厚さ

40m又は1施工箇所に1回
〔仕上げ時〕

厚さ

盛土工

盛土補強工
（補強土（テールアルメ）壁工
法）
（多数アンカー式補強土工法）
（ジオテキスタイルを用いた補強
土工法）

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

法面整形工（盛土部）

堤防天端工

摘　要工　　　種

掘削工

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第1編　共通編】

編 章 節 条
枝
番

写真管理項目

非破壊試験
（電磁誘導法、電
磁波レーダ法）

試験毎に1回
〔試験実施中〕

組立て

路体盛土工
路床盛土工

法面整形工（盛土部）

100mに1回
〔巻出し時〕

3-11

2 掘削工

4 2

5

2
土
工

巻出し厚

40m又は1施工箇所に1回
〔仕上げ時〕

4

1
共
通
編

3
無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

7
鉄
筋
工

3
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

4
道
路
土
工

4

 出来形管理写真



 出来形管理写真

出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

数量 全数量
〔打込後〕

5 2 法長 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

ラス鉄網の重ね
合せ寸法

20m又は1施工箇所に1回
〔吹付前〕

法長 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

厚さ（検測孔） 200m
2
又は1施工箇所に1回

〔吹付後〕

土羽土の厚さ 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

法長 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

ラス鉄網の重ね
合せ寸法

20m又は1施工箇所に1回
〔吹付前〕

厚さ（検測孔） 200m
2
又は1施工箇所に1回

〔吹付後〕
法長 20m又は1施工箇所に1回

〔施工後〕

材料使用量 1工事に1回
　〔混合前〕

8 施工状況 1種別毎に1回
　〔施工中〕

9 基礎幅
基礎高さ
根入れ長

基礎タイプ毎5箇所に1回
〔施工後〕

パイプ取付高 1施工箇所に1回
〔施工後〕

根入れ長さ 対象防護柵の支柱全本数
〔建込前から完了まで（写
真もしくはビデオ）〕

※基礎幅
※基礎高さ
※基礎延長
※配筋状況

1施工箇所に1回
（※印は現場打ち部分があ
る場合）
〔施工後〕

ビーム取付高
ケーブル取付高

1施工箇所に1回
　〔施工後〕

根入れ長さ 対象防護柵の支柱全本数
〔建込前から完了まで（写
真もしくはビデオ）〕

吹付工
（コンクリート）
（モルタル）

摘　要

※基礎幅
※基礎高さ

20m又は1施工箇所に1回
〔清掃後〕

1施工箇所に1回
（※印は現場打ち部分があ
る場合）
〔施工前後〕

法長、
幅、
高さ、
枠中心間隔

20m又は1施工箇所に1回
〔打込後〕

3
土
木
工
事
共
通
編

工　　　種

20m又は1施工箇所に1回
〔打込前後〕

矢板工〔指定仮設・任意仮設は除
く〕
（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コンクリート矢板）
（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）

清掃状況

7

6

7 2

防止柵工
（立入防止柵）
（転落（横断）防止柵）
（車止めポスト）

清掃状況

1

根入長

変位

1 材料使用量 1工事に1回
〔混合前〕

植生工
（種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工、植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

植生工
（植生基材吹付工）
（客土吹付工）

40m又は1施工箇所に1回
〔清掃後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

写真管理項目
節

小型標識工

章

3
共
通
的
工
種

条
枝
番

【第3編　土木工事共通編】

縁石工（縁石・アスカーフ）

編

路側防護柵工（ガードレール）
路側防護柵工（ガードケーブル）

法枠工（プレキャスト法枠工）

4

法枠工
（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

5

3-12

2
一
般
施
工

10

1
2

11



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

材料使用量 全数量〔施工前後〕

施工状況 施工日に1回
〔施工前後〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法
（撮影項目は適
宜）

1橋に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

材料使用量
（塗料缶）

全数量
〔使用前後〕

素地調整状況
（塗替）

部材別
〔施工前後〕

塗装状況 各層毎に1回
〔塗装後〕

材料使用量
（塗料缶）

全数量
〔使用前後〕

素地調整状況
（塗替）

スパン毎、部材別
〔施工前後〕

塗装状況 各層毎に1回
〔塗装後〕

3 2 据付状況 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

根入長 1施工箇所に１回
　〔打込前〕

数量 全数量　〔打込後〕

杭頭処理状況 1施工箇所に1回
〔処理前、中、後〕

13

3

16

1

高さ

1施工箇所に１回
〔打込後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

幅
厚さ

工場塗装工

コンクリート面塗装工

14

2

1

既製杭工
（既製コンクリート杭）
（鋼管杭）
（H鋼杭）

14

15

14

原寸状況 ※シミュ
レーショ
ン仮組立
検査の場
合は仮組
立寸法を
省略

桁製作工（仮組立による検査を実
施する場合）
（シミュレーション仮組立検査を
行う場合）

3

桁製作工（仮組立検査を実施しな
い場合）

1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

仮組立寸法
（撮影項目は適
宜）

原寸状況

1基に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

1 幅
高さ

基礎工護岸（現場打）

基礎工護岸（プレキャスト）

一般事項
（切込砂利）
（砕石基礎工）
（割ぐり石基礎工）
（均しコンクリート）

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

3-13

偏心量

3
共
通
的
工
種

2
一
般
施
工

4

【第3編　土木工事共通編】

章

3
土
木
工
事
共
通
編

4
基
礎
工

工　　　種

桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮組立時））

区画線工

摘　要

道路付属物工
（視線誘導標）
（距離標）

写真管理項目

1施工箇所に1回
〔施工後〕

編 節 条
枝
番

12

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

根入長 1施工箇所に1回
〔施工中〕

偏心量 1施工箇所に1回
〔打込後〕

数量、杭径 全数量杭頭余盛部の撤去
前、杭頭処理後

杭頭処理状況 1施工箇所に1回
〔処理前、中、後〕

鉄筋組立状況 1施工箇所に1回
　〔組立後〕

根入長 全数量　〔掘削後〕

偏心量
数量

全数量　〔施工後〕

ライナープレート
設置状況

1施工箇所に1回
〔掘削後〕

土質 土質の変わる毎に1回
〔掘削中〕

鉄筋組立状況 全数量〔組立後〕

沓 1基毎に1回
　〔据付後〕

ケーソンの長さ
ケールの幅
ケールの高さ
ケールの壁厚
偏心量
鉄筋組立状況

1ロット毎に1回
〔設置後及び型枠取外し
後〕

載荷状況 1基に1回〔載荷時〕

封鎖コンクリート
打設状況
中埋状況

1基に1回〔施工時〕

沓 1基毎に1回
〔据付後〕

ケーソンの長さ
ケールの幅
ケールの高さ
ケールの壁厚
偏心量
鉄筋組立状況

1ロット毎に1回
〔設置後及び型枠取外し
後〕

載荷状況 1基に1回〔載荷時〕

封鎖コンクリート
打設状況
中埋状況

1基に1回〔施工時〕

沓 1基毎に1回
　〔据付後〕

根入長
偏心量
鉄筋組立状況

1基毎に1回
　〔設置後〕

載荷状況 1基に1回〔載荷時〕

封鎖コンクリート
打設状況
中埋状況

1基に1回〔施工時〕

工　　　種

【第3編　土木工事共通編】

編 章

3-14

4
基
礎
工

2
一
般
施
工

5

オープンケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工

9 鋼管矢板基礎工

場所打杭工

摘　要

3
土
木
工
事
共
通
編

深礎工

8

7

6

写真管理項目
節 条

枝
番

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

法長
厚さ
(ブロック積張)

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

厚さ（裏込） 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

法長
厚さ(ブロック)

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕
根入部についても20mに1回

厚さ（裏込） 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

法長
厚さ(石積・張)

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕
根入部についても20mに1回

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎20mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎20mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 1,000m2に1回
〔整正後〕
※コア-を採取した場合は写
真不要

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

3-15

3
土
木
工
事
共
通
編

5
石
ブ
ロ
ッ

ク
積
張
工

枝
番

12
一
般
施
工

【第3編　土木工事共通編】

編 章 節 条 摘　要工　　　種

コンクリートブロック工
（連節ブロック張り）

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕
根入部についても20mに1回

厚さ（裏込）コンクリートブロック工
（コンクリートブロック積）
（コンクリートブロック張り）

20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

緑化ブロック工

3 幅コンクリートブロック工
（天端保護ブロック）

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

4

3

3

3

5 石積（張）工

アスファルト舗装工
（下層路盤工）

敷均し厚さ
転圧状況

2
一
般
施
工

3
土
木
工
事
共
通
編

2

1

5

5

3 アスファルト舗装工（上層路盤
工）セメント（石灰）安定処理工

5

アスファルト舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

法長

写真管理項目

各層毎100mに1回
〔施工中〕

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

6
一
般
舗
装
工

2

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

平坦性 車線毎に1回
〔実施中〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 1,000m2に1回
〔整正後〕
※コアーを採取した場合は
写真不要

幅 各層毎20mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

工　　　種

敷均し厚さ
転圧状況

写真管理項目
摘　要

5 4 アスファルト舗装工
（加熱アスフアルト安定処理工）

条
枝
番

5

5 アスファルト舗装工（基層工）5

6 アスファルト舗装工（表層工）

6

1 コンクリート舗装工（下層路盤
工）

6

2 コンクリート舗装工（粒度調整路
盤工）

各層毎100mに1回
〔施工中〕

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

4 整正状況

3-16

6 100mに1回
〔整正後〕

コンクリート舗装工（アスファル
ト中間層）

3
土
木
工
事
共
通
編

2
一
般
施
工

6
一
般
舗
装
工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

3 コンクリート舗装工（セメント
（石灰・濫青）安定処理工）

6

【第3編　土木工事共通編】

編 章 節

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

敷均し厚さ
転圧状況

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

スリップバー、
タイバー寸法、
位置

40mに1回
〔据付後〕

鉄網寸法
位置

40mに1回
〔据付後〕

平坦性 車線毎に1回〔実施中〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔型枠据付後〕

目地段差 1工事に1回

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

厚さ 1,000m2に1回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎40mに1回
　〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎100mに1回
〔型枠据付後〕

平坦性 車線毎に1回
〔実施中〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

3-17

摘　要章

5

【第3編　土木工事共通編】

編

コンクリート舗装工（コンクリー
ト舗装版工）

6

節 条 工　　　種
写真管理項目

コンクリート舗装工（転圧コンク
リート版工）
粒度調整路盤工

コンクリート舗装工（転圧コンク
リート版工）
下層路盤工

6

各層80mに1回
〔散布時〕

枝
番

8

整正状況

コンクリート舗装工（転圧コンク
リート版工）
セメント（石灰・濫青）安定処理
工

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔整正後〕

7

9 整正状況コンクリート舗装工（転圧コンク
リート版工）
アスファルト中間層

100mに1回
〔整正後〕

10 コンクリート舗装工（転圧コンク
リート版工）

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

7

6
一
般
舗
装
工

2
一
般
施
工

3
土
木
工
事
共
通
編

6

6

6

6

6

1 薄層カラー舗装工（下層路盤工） 各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

敷均し厚さ
転圧状況

石粉、
プライムコート

各層毎100mに1回
〔施工中〕

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 1,000m2に1回
〔整正後〕
※コアーを採取した場合は
写真不要

幅 各層毎40mに1回
　〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
　〔散布時〕

厚さ 1,000m2に1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
　〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

摘　要

3-18

工　　　種
写真管理項目枝

番

【第3編　土木工事共通編】

編 章 節 条

薄層カラー舗装工（上層路盤工）
粒度調整路盤工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

薄層カラー舗装工（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

薄層カラー舗装工（基層工）

4 薄層カラー舗装工（加熱アスフア
ルト安定処理工）

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

ブロック舗装工（下層路盤工）
各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

ブロック舗装工（上層路盤工）
粒度調整路盤工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

3
土
木
工
事
共
通
編

8

7

7

7

76
一
般
舗
装
工

2
一
般
施
工

1

5

3

2

28

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎1000㎡に1回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

2 施工厚さ
幅

20mに1回〔施工後〕

杭径
位置・間隔

100m3又は1施工箇所に1回
〔打込後〕

砂の投入量 全数量〔打込前後〕

摘　要節 条
枝
番

工　　　種
写真管理項目

3-19

3
土
木
工
事
共
通
編

2
一
般
施
工

8

8

ブロック舗装工（基層工）8

6
一
般
舗
装
工

4 敷均し厚さ
転圧状況

3 ブロック舗装工（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

3

5

バーチカルドレーン工
（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン工）
（袋詰式サンドドレーン工）
締固め改良工
（サンドコンパクションパイル
工）

2
一
般
施
工

3
土
木
工
事
共
通
編

7
8

6

7
地
盤
改
良
工

9 固結工
（粉体噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

路床安定処理工

ブロック舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

置換工

パイルネット工

サンドマット工

厚さ
幅

置換厚さ
幅

5

【第3編　土木工事共通編】

編 章

位置・間隔
杭径
深度

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

1施工箇所に1回
〔打込後〕

100m2又は1施工箇所に1回
〔打込み前後、施工中〕

各層毎100mに1回
〔施工中〕

各層毎100mに1回
〔施工中〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

敷均し厚さ
転圧状況

施工厚さ
幅

打込長さ
施工状況

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

10

数量 全数量
〔打込後〕

配置誤差 1施工箇所に1回
〔施工後〕

ケレン状況
（塗替）

スパン毎、部材別
〔施工前後〕

塗装状況 各層毎1スパンに1回
〔塗装後〕

裏込厚さ 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

厚さ
幅
高さ

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

3 据付状況 20m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

裏込厚さ 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

法長
厚さ

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

削孔深さ 1施工箇所に1回
　〔削孔後〕

配置誤差 1施工箇所に1回
　〔施工後〕

3
土
木
工
事
共
通
編

天端幅
法長

地中連続壁工（壁式）

土留・仮締切工（中詰盛土） 施工状況

2
一
般
施
工

仮
設
工

5

5

摘　要

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

3-20

3-3-3-6吹付工に準ずる法面吹付工

4

3

場所打擁壁工

現場塗装工 全数量
〔使用前後〕

材料使用量
（塗料缶）

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

1
共
 

通
 

関
 

係

3
共
通
施
工

4

2

1

5

土留・仮締切工（アンカー工）

40m又は1施工箇所に1回
〔打込前〕

1施工箇所に1回
〔削孔後〕

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

章 節 条
枝
番

【第3編　土木工事共通編】

編

地中連続壁工（柱列式）

アンカー工

プレキャスト擁壁工

井桁ブロック工

連壁の長さ
変位

連壁の長さ
変位

2

土留・仮締切工（締切盛土）

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕
根入部についても20mに1回

土留・仮締切工（連節ブロック張
り工）

土留・仮締切工
（H鋼杭）
（鋼矢板）

変位
根入長

削孔深さ

法長

写真管理項目
工　　　種

1

22

5

5

5

10

9

5

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

8 厚さ
幅
高さ

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

9 幅
深さ

20m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

胴込裏込厚 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

法長 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

4 高さ 40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

数量 全数量　〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に1回
〔製作後〕

7 幅 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

3-21

3
土
木
工
事
共
通
編

1施工箇所に1回
〔施工後〕

3
共
通
施
工

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

浚渫船運転工
（ポンプ漢漢船）
（グラブ船）

格子寸法
厚さ
割石状況
幅

暗渠工

刃口金物製作工

写真管理項目
摘　要

刃口高さ
外周長

階段工

集水桝工

1
共
通
関
係

11

10

7

6 据付状況側溝工
（プレキャストU型側溝）
（L型側溝）
（自由勾配側溝）
（管渠）

場所打水路工 厚さ
幅
高さ

幅
高さ
長さ

巨石張り、巨石積み

高さ
法長

5

かごマット

ふとんかご、かご枠

根固めブロック工

3 じゃかご

捨石工

沈床工6

護岸付属物工

3
海
岸
関
係

1

8

2
河
川
関
係

1

2

20m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

1施工箇所に1回
〔仮組立時〕

運転状況
（深さ、幅）

幅
高さ

法長
厚さ

条
枝
番

【第3編　土木工事共通編】

編 工　　　種章 節

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

※幅
※高さ

20m又は1施工箇所に1回
（※印は場所打ちのある場
合）
〔埋戻し前〕

2 高さ 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜　〔製作中〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜　〔製作中〕

仮組立寸法 1橋に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法 1橋に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

9 1 製作状況 適宜
〔製作中〕

9 2 製作状況 適宜
〔製作中〕

原寸状況 1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜　〔製作中〕

3-22

節 条
枝
番

工　　　種
写真管理項目

摘　要

鋼製伸縮継手製作工

1 据付状況

落石防護柵工

プレキャストカルバート工
（プレキャストボックス工）
（プレキャストパイプ工）

鋳造費（大型ゴム支承工）

4

検査路製作工3

5

6

アンカーフレーム製作工

プレビーム用桁製作工

鋼製排水管製作工

鋳造費（金属支承工）

橋梁用防護柵製作工8

7

10

仮設材製作工11

仮組立寸法
（撮影項目は適
宜）

1橋に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

12 床版・横組工 幅
厚さ
鉄筋の有効高さ
鉄筋のかぶり
鉄筋間隔

4
道
路
関
係

3
共
通
施
工

3
土
木
工
事
共
通
編

【第3編　土木工事共通編】

編 章

1スパンに1回
〔打設前後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

落橋防止装置製作工

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

13 1 設置状況 1スパンに1回
　〔設置後〕

17 1 支承取付状況 1スパンに1回
　〔取付後〕

17 2 支承取付状況 1スパンに1回
〔取付後〕

断面の外形寸法 1スパンに1回
橋桁のそり
横方向の曲がり

〔製作後〕

幅（上）
幅（下）
高さ

桁毎に1回
〔型枠取外後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

1スパンに1回
〔施工時〕

幅
厚さ

桁毎に1回
〔型枠取外し後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

1スパンに1回
　〔施工時〕

19

23

2

3-23

22 プレキャストセグメント主桁組立
工

工　　　種
写真管理項目

検査路工

架設状況

1スパンに1回
〔設置後〕

地覆の幅
地覆の高さ
有効幅員

1施工箇所に1回
〔施工後〕

架設工（鋼橋）
（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架設）
（ケーブルエレクション架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン架設）

枝
番

16

章 節 条編 摘　要

15

伸縮装置工（鋼製フィンガージョ
イント）

13

14

2

【第3編　土木工事共通編】

PCホロースラブ製作工

地覆工

幅
高さ

設置状況

19 1

18

プレテンション桁製作工（購入
工）
（けた橋）

支承工（鋼製支承）

支承工（ゴム支承）

ポストテンション桁製作工

プレテンション桁製作工（購入
工）
（スラブ橋）

断面の外形寸法プレキャストセグメント製作工
（購入工）

1スパンに1回
〔製作後〕

シース、PC鋼材
配置状況

桁毎に1回
〔打設前〕

21

3
共
通
施
工

4
道
路
関
係

3
土
木
工
事
共
通
編

シース、PC鋼材
配置状況

20

桁毎に1回
〔打設前〕

1スパンに1回
〔組立時〕

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

架設工法が変わる毎に1回
〔架設中〕

断面の外形寸法
橋桁のそり
横方向の曲がり

1スパンに1回
〔製作後〕

幅
高さ

1施工箇所に1回
〔施工後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

伸縮装置工（ゴムジョイント）

組立状況

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

幅（上）
幅（下）
高さ

桁毎に1回
〔型枠取外し後〕

内空幅
円空高さ

桁毎に1回
〔型枠設置後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

1スパンに1回
　〔施工時〕

幅（上）
幅（下）
高さ

桁毎に1回
〔型枠取外し後〕

内空幅
円空高さ

桁毎に1回
〔型枠設置後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

1スパンに1回
　〔施工時〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
　〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
　〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
　〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
　〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕
※コア-を採取した場合は写
真不要

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

3-24

【第3編　土木工事共通編】
枝
番

3 半たわみ性舗装工（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

工　　　種

PC箱桁製作工

PC押出し箱桁製作工

架設工（コンクリート橋）
架設工（クレーン架設）
架設工（架設桁架設）

3
4

架設工（コンクリート橋）
架設工支保工（固定）
架設工支保工（移動）

架設工（コンクリート橋）
架設桁架設（片持架設）
架設桁架設（押出し架設）

編 章 節 条

架設状況

架設状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

24

架設状況

写真管理項目
摘　要

4
道
路
関
係

25

1
2

26

227

26

26

27

3
土
木
工
事
共
通
編

3
共
通
施
工

5
6

27 1 半たわみ性舗装工（下層路盤工） 各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

半たわみ性舗装工（上層路盤工）
粒度調整路盤工

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

架設工法の変わる毎に1回
〔架設中〕

架設工法の変わる毎に1回
〔架設中〕

桁毎に1回
〔打設前〕

シース、PC鋼材
配置状況

桁毎に1回
〔打設前〕

シース、PC鋼材
配置状況

架設工法の変わる毎に1回
〔架設中〕

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

浸透性ミルク注入
状況

100mに1回
〔注入時〕

平坦性 車線毎に1回
〔実施中〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正前・後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

3-25

写真管理項目
摘　要条

【第3編　土木工事共通編】

編
枝
番

工　　　種

28

3
土
木
工
事
共
通
編

3
共
通
施
工

4
道
路
関
係

28

28

27

28

5 排水性舗装工（基層工）

3

4

章 節

27 4

5

27 6

28

半たわみ性舗装工（加熱アスフア
ルト安定処理工）

半たわみ性舗装工（基層工）

半たわみ性舗装工（表層工）

排水性舗装工（下層路盤工）

2 排水性舗装工（上層路盤工）
粒度調整路盤工

1

敷均し厚さ
転圧状況

排水性舗装工（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

排水性舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

各層毎100mに1回
〔施工中〕

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

整正状況 100mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

平坦性 車線毎に1回
〔実施中〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

平坦性 車線毎に1回
〔実施中〕

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正前・後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

平坦性 1工事1回
〔実施中〕

平坦性 車線毎に1回
〔施工後〕

タックコート 各層毎に1回
〔散布時〕

整正状況 100mに1回
〔施工後〕

34 アンカーボルト孔
の削孔長

1施工箇所1回
〔削孔後〕

3-26

33

3
土
木
工
事
共
通
編

3
共
通
施
工

4
道
路
関
係

28

29

オーバーレイ工

6

2

3

29

29

30

30

落橋防止装置工

排水性舗装工（表層工）

1 グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎100mに1回
〔施工中〕

整正状況グースアスファルト舗装工（基層
工）

100mに1回
〔整正後〕

整正状況グースアスファルト舗装工（表層
工）

100mに1回
〔整正後〕

1 透水性舗装工
路盤工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

2 整正状況透水性舗装工
表層工

100mに1回
〔整正後〕

幅
厚さ

路面切削工 1施工箇所に1回
〔施工後〕

32 幅
延長
厚さ

舗装打換え工 1施工箇所に1回
〔施工後〕

【第3編　土木工事共通編】

編
写真管理項目

摘　要工　　　種章 節 条
枝
番

31

 出来形管理写真



 出来形管理写真

出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

幅
方向

幅
方向

11

4 機械工事施工管理基準
（案）参照

4
水
門
の
塗
装

3 機械工事施工管理基準
（案）参照

光
ケ
ブ
ー

ル
配
管
工

3
樋
門
樋
管
本
体
工

1
築
堤
護
岸

6 1

8

7

配管工

工　　　種

吸出防止材

枝
番

写真管理項目
摘　要

20m又は1施工箇所に1回
〔巻立前〕

函渠工
（ヒューム管）
（PC管）
（コルゲートパイプ）
（ダクタイル鋳鉄管）

5
法
覆
護
岸
工

1

6

水叩工

翼壁工 厚さ
幅
高さ

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

厚さ
幅
高さ
延長

3 水門

扉体、戸当り及び開閉装置

水門塗装

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

編 章 節 条

【第6編　河川編】

13
14

閘門工
土砂吐工

7
8
9
10
11

4
可
動
堰
本
体
工

3-27

6
河
川
編

3
水
門
工

4
水
門
本
体
工

5
堰

4
水
門

床版工
堰柱工
門柱工
ゲート操作台工
胸壁工

厚さ
幅
高さ

配管状況

厚さ
幅
内空幅
内空高さ

4

3

2 据付状況

ハンドホール工

函渠工（本体工）

厚さ
幅
高さ

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

厚さ
幅
高さ

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

厚さ
幅
高さ

8
水
制
工

重ね幅 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

8 杭出し水制工 径
杭長

径
杭長



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

7 厚さ
幅
高さ

1施工箇所に1回
　〔施工後〕

3-28

魚道本体工

管理橋橋台工 厚さ
天端幅
（橋軸方向）
敷幅
（橋軸方向）
高さ
胸壁の高さ
天端長
敷長

1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は測定箇所毎に1回
〔施工後〕

厚さ
幅
高さ

6
魚
道
工

3

6

27
管
理
橋
下
部
工

本体工

4
沈
砂
池
工

7

厚さ
幅
高さ

1施工箇所に1回
〔施工後〕

燃料貯油槽工

6

1

1

8

4
床
固
め
工

6

コンクリート床版工

本体工（床固め本体工）

側壁工 測定箇所毎に1回
〔施工後〕

厚さ
幅
高さ

天端幅
堤幅
水通し幅

1施工箇所に1回
　〔施工後〕

水叩工

枝
番

工　　　種

8
9
10

5
堰

3
機
場
本
体
工

6
排
水
機
場

6
河
川
編

3
床
止
め
工

5
固
定
堰
本
体
工

【第6編　河川編】
写真管理項目

7
床
止
め
・
床
固
め

3
床
止
め
工

編 章 節 条 摘　要

堰本体工
水叩工
土砂吐工

厚さ
幅
高さ
延長

1施工箇所に1回
〔施工後〕

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

天端幅
長さ

幅
厚さ

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に1回
〔製作後〕

据付状況 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に1回
〔施工後〕

法長
厚さ

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

裏込材厚 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

基礎厚 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

5 幅 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に1回
〔製作後〕

天端幅 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

問詰石状況 1施工箇所に1回
〔施工後〕

幅
高さ

編 章 節

1
堤
防
護
岸

6
天
端
被
覆
工

【第7編　河川海岸編】

摘　要工　　　種条

場所打コンクリート工5

枝
番

6

4

5

海岸コンクリートブロック工

法長
厚さ

コンクリート被覆工

海岸コンクリートブロック工

7
波
返
工

3

4

2

波返工

5 海岸コンクリートブロック工

コンクリート被覆工

9

1

3-29

石砕工 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

幅
高さ

場所打コンクリート工 20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

ケーソン工（ケーソン工製作） 1基毎に1回
〔製作後〕

壁厚
幅
高さ
長さ
底版厚さ
プーチング高さ

法長
天端幅

厚さ
高さ

法長
天端幅

幅
高さ

幅
厚さ

写真管理項目

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外後〕

吸出し防止工

4
護
岸
工

3
突
堤
基
礎
工

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

7
海
岸
編

2
突
堤
人
工
岬

3
突
堤
本
体
工

捨石工2

10

11

捨石工

3
護
岸
基
礎
工

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11 2 据付状況 1施工箇所に1回
　〔据付後〕

12 2 据付状況 1施工箇所に1回
　〔据付後〕

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に1回
〔製作後〕

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に1回
〔製作後〕

捨石工5
根
固
め
工

7
海
岸
編

工　　　種条
枝
番

摘　要

ケーソン工（ケーソン工据付）

3-30

11 3

写真管理項目

ケーソン工（突堤上部工）
場所打コンクリート
海岸コンクリートブロック

厚さ
幅

1施工箇所に1回
〔施工後〕

3

セルラー工（セルラー工据付）

壁厚
幅
高さ

1基毎に1回
〔製作後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

厚さ
幅

根固めブロック工

消波ブロック工

3
海
域
堤
防
人
工
リ
ー

フ
離
岸
堤
潜
堤

2
突
堤
人
工
岬

3
突
堤
本
体
工

3

2

1

12

12

3

3

6
消
波
工

3
海
域
堤
基
礎
工

【第7編　河川海岸編】

編 章 節

セルラー工（突堤上部工）
場所打コンクリート
海岸コンクリートブロック

セルラー工（セルラー工製作）

捨石工

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

法長
天端幅

法長
天端幅

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

原寸状況 1基に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

骨材採取製造
コンクリート製造
運搬

月に1回〔施工中〕

打継目処理
打込・養生

4リフト毎に1回
〔施工中〕

天端幅
堤幅
水通しの幅

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

5
山
腹
水
路
工

4 厚さ
幅
高さ
深さ

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

4 削孔深さ
配置誤差

1施工箇所に1回
〔施工後〕

5 偏心量
長さ
巻立て幅
巻立て厚さ

1施工箇所に1回
〔施工後〕

偏心量 1施工箇所に1回
〔施工後〕

数量 全数量　〔打込後〕

6
地
下
水
排
除
工

7
鋼
製
堰
堤
工

3-31

【第8編　砂防編】

1
砂
防
堰
堤

編 章 節 条

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

天端幅
長さ

長さ
幅
下流側倒れ

長さ
幅
下流側倒れ
高さ

水叩工

4

3
工
場
製
作
工

4

6
コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

6

8

枝
番

堤長
堤幅
高さ

5

コンクリート堰堤本体工

6

6

1

5 2

8

鋼製堰堤本体工（不透過型）

鋼製堰堤本体工（透過型）

魚道工

山腹明暗渠工

集排水ボーリング工

集水井工

8
砂
防
編

3
斜
面
対
策

8
抑
止
杭
工

幅
高さ
厚さ

鋼製側壁工

幅
厚さ

摘　要

200m又は測定箇所毎に1回
〔施工後〕

工　　　種

合成杭工

鋼製堰堤仮設材製作工

コンクリート側壁工

2
流
路

4
床
固
め
工

写真管理項目

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

測定箇所毎に1回
〔施工後〕

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

天端幅
ジョイント間隔
リフト高
堤幅

測定箇所毎に1回
〔施工後］

ジョイント間隔
幅
長さ

測定箇所毎に1回
〔施工後］

打継目処理 奇数ブロック毎に岩着都中
間リフトに1回

ジョイント間隔
リフト高
堤幅
堤長

測定箇所毎に1回
　〔施工後］

ジョイント間隔
リフト高
厚さ

測定箇所毎に1回
　〔施工後］

5 外側葦界緑 測定箇所毎に1回
〔施工後］

6 外側葦界緑
盛立幅

測定箇所毎に1回
〔施工後］

7 外側葦界緑 測定箇所毎に1回
〔施工後］

ジョイント間隔
厚さ
幅
リフト高さ

測定箇所毎に1回
〔施工後］

ボーリング状況
水押テスト状況
グラウト状況
深度
配置誤差

ブロック毎に1回
〔施工中］

コアー 地質変化毎全数量
〔抜取後］

3-32

ロックの盛立

フィルターの盛立

コンクリートダム工（導流壁）

3
盛
立
工

節 摘　要工　　　種
写真管理項目

4
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

コンクリートダム工（水叩）

コンクリートダム工（副ダム）

ボーリング工

【第9編　ダム編】

9
ダ
ム
編

1
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

早

3
基
礎
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ

3
ボ
ー

リ
ン
グ
工

コンクリートダム工（本体）

編

2
フ
ィ

ル
ダ
ム

条
枝
番

コアの盛立

フィルダム（洪水吐）

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

10

10

整正状況 各層毎100mに1回
〔整正前・後〕

厚さ 各層毎40mに1回
〔整正後〕

幅 各層毎40mに1回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に1回
〔散布時〕

平坦性 1工事1回
〔実施中〕

3-33

6

4

6

遮音壁支柱製作工
道
路
編

5

4

7

摘　要工　　　種

場所打函渠工

落石防止網工

防雪柵工

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工前・後〕

高さ
基礎幅
基礎高さ

幅

厚さ
幅（内空）
高さ

遮音壁基礎工

雪崩予防柵工

遮音壁本体工

1施工箇所に1回
〔施工前・後〕

基礎タイプ毎5箇所に1回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前・後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

支柱間隔
支柱ずれ
支柱倒れ
高さ

幅
高さ

高さ
基礎幅
基礎高さ
アンカー長

各層毎100mに1回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

100mに1回
〔整正後〕

整正状況

2
舗
装

編 章

【第10編　道路編】

部材長

節 条
枝
番

写真管理項目

12 1施工箇所に1回
〔製作後〕

歩道路盤工
取合舗装路盤工
路肩舗装路盤工

歩道舗装工
取合舗装工
路肩舗装工
表層工

3
舗
装
工

9
落
石
雪
害
防
止
工

7
カ
ル
バ
ー

ト
工

遮
音
壁
工

1
道
路
改
良

3
工
場
製
作
工

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

10

(ラバーシュー)
各部の長さ
厚さ

(アンカーボルト)
中心のずれ
アンカー長

11

製作状況 適宜　〔製作中〕

仮組立寸法
(撮影項目は適宜)

1脚に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

道
路
編

3-34

排水性舗装用路肩排水工

照明工（照明柱基礎工）

道
路
付
属
物
施
設
工

摘　要工　　　種

【第10編　道路編】

編 章 節 条
枝
番

写真管理項目

大型標識工（標識柱工）

ケーブル配管工

ケーブル配管工（ハンドホール）

橋脚躯体工（ラーメン式）

橋脚躯体工
（張出式）

橋台躯体工

4

幅
高さ

基礎タイプ毎5箇所に1回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

24

14

全数量
〔型枠取外し後〕

全数量
〔型枠取外し後〕

1脚に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

厚さ
天端幅
敷幅
高さ
長さ

厚さ
天端幅(橋軸方向)
敷幅(橋軸方向)
高さ
胸壁の高さ
天端長
敷長

厚さ
天端幅
敷幅
高さ
天端長
敷長

原寸状況

2
舗
装

8
標
識
工

5
R
C
橋
脚
工

3
橋
梁
下
部

4
橋
台
工

3
工
場
製
作
工

94
排
水
構
造
物
工
路
面
排
水
工

6
踏
掛
版
工

29

19

8

15

6

5 2

3 鋼製橋脚製作工

基礎タイプ毎5箇所に1回
〔施工前・後〕

据付状況 20m又は1施工箇所に1回
〔施工中〕

(コンクリート工)
各部の厚さ
各部の長さ

1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

1施工箇所に1回

全数量
〔型枠取外し後〕

厚さ
幅
高さ

大型標識工（標識基礎工） 幅
高さ

踏掛版工
（コンクリート工）
（ラバーシュー）
（アンカーボルト）

配管状況

設置高さ

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

10

製作状況 適宜
〔製作中〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法
(撮影項目は適
宜）

1橋に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

幅
高さ

桁毎に1回
〔型枠取外し後〕

湧水状況 適宜
〔掘削中〕

吹付面の清掃状況 20m毎に1回
〔清掃後〕

金網の重合せ状況 20m毎に1回
〔2次吹付前〕

吹付け厚さ（検測
孔）

20m毎に1回
〔吹付後〕

ロックボルト注入
状況

施工パターン毎又は20mに1
断面
〔注入中〕

ロックボルト打設
後の状況

施工パターン毎又は20mに1
断面
〔打設後〕

3

覆工
（厚さ）

1セントルに1回
〔型枠取外し後〕

幅
高さ

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

条

3-35

摘　要
写真管理項目

章 節

橋脚架設工（Ⅰ型・T型）

橋脚架設工（門型）

枝
番

工　　　種

【第10編　道路編】

編

幅
高さ

継手部のすき間

幅
高さ
長さ

全数量
〔型枠取外後〕

全数量
〔型枠取外後〕

架設状況

原寸状況

現場継手工

橋梁用高欄製作工

1施工箇所に1回
〔施工後〕

道
路
編

橋脚フーチング工（Ⅰ型・T型）

橋脚フーチング工（門型）

4

プレビーム桁製作工（現場）25
プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

5
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
上
部

5
覆
工

吹付工

ロックボルト工 施工パターン毎又は20mに1
断面
〔穿孔中〕

位置間隔
角度
削孔深さ
孔径
突出量

4
覆工コンクリート工
側壁コンクリート工

1セントルに1回
〔型枠組立後〕

覆工
（巻立空間）

5 床版コンクリート工 40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

幅
厚さ

架設状況

1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

架設工法が変わる毎に1回
〔架設中〕

架設工法が変わる毎に1回
〔架設中〕

原寸状況

岩質 岩質の変わる毎に1回
〔掘削中〕

3
橋
梁
下
部

6
鋼
製
橋
脚
工

3
工
場
製
作
工

4
鋼
橋
上
部

6
ト
ン
ネ
卜
（

N
A
T
M
）

4
支
保
工

19

29

110

210

11

9

3

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

10

幅（全幅） 40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

覆工
（厚さ）

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

幅（全幅）
高さ（内法）

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

覆工厚さ 1セントルに1回
〔型枠取外し後〕

インバート厚さ 20m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

幅（全幅）
高さ（内法）

40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

幅 40m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

12

3-36

7
ト
ン
ネ
ル
卜
（

矢
板
）

【第10編　道路編】

編 章 節 条
枝
番

写真管理項目
摘　要工　　　種

20m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

インバート本体工4 インバート
（厚さ）

明り巻工5

坑門本体工4 幅
高さ

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠組立後〕

5
現
場
打
構
築
工

覆工コンクリート工35
覆
工

6
イ
ン
バ
ー

ト
工

インバート本体工

2

防水工（防水壁）

4

15

カラー継手工

防水工（防水）

5

道
路
編

防水工（防水保護工）

厚さ
幅
長さ

幅

共
同
溝

4

巻立空間

現場打躯体工

覆工
（巻立空間）

6
ト
ン
ネ
ル
（

N
A
T
M
）

8
坑
門
工

6
イ
ン
バ
ー

ト
工

据付状況6
プ
レ
キ
ャ

ス
ト
構
築
工

2

5 3

2

プレキャスト躯体工

厚さ

1セントルに1回
〔型枠組立後〕

1施工箇所に1回
〔施工後〕

高さ
幅
厚さ

1施工箇所に1回
〔設置後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔施工後〕

厚さ

厚さ
内空幅
内空高

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

40m又は1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

10 13

15

タックコート 各層毎に1回
　〔散布時〕

整正状況 100mに1回
〔施工後〕

整正状況
厚さ

各層毎100mに1回
　〔整正後〕

17

製作状況 適宜　〔製作中〕

仮組立寸法
（撮影項目は適
宜）

1橋に1回又は1工事に1回
〔仮組立時〕

20

施工状況 適宜（施工中）

3-37

章 節 摘　要
枝
番

工　　　種
写真管理項目

切削オーバーレイ工

路上再生路盤工

厚さ
幅
高さ

平坦性

ハンドホール工

管路工（管路部）

7

5

施工状況

1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

敷均厚
転圧状況

桁補強材製作工

各層毎100mに1回
〔施工中〕

グルーピング工 施工目に1回
（施工前後）

落橋防止装置工

1橋に1回又は1工事に1回
〔原寸時〕

原寸状況

1橋に1回又は1工事に1回
（材料搬入時）

長さ、径、材質

道
路
維
持

敷設状況

3

電
線
共
同
溝

条

4

橋
梁
付
属
物

道
路
修
繕

道
路
編

4
舗
装
工

1施工箇所に1回
〔施工後〕

40m又は1施工箇所に1回
〔敷設後〕

【第10編　道路編】

編

据付状況プレキャストボックス工（特殊
部）

厚さ
内空幅
内空高

40m又は1施工箇所に1回
〔据付後〕

20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

現場打ちボックス工（特殊部）

4

25
電
線
共
同
溝
工

6
付
帯
設
備
工

2

3
工
場
製
作
工

4

11

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11

深さ

幅

埋戻状況 マンホール間毎に１回
［施工中］

幅

厚さ

設置状況 マンホール間毎に１回
［施工中］

幅

高さ

厚さ

根入長 施工延長20mにつき１回
［打込前後］

変位 施工延長20mにつき１回
［打込後］

数量 全数量
［打込後］

4

3-38

【第11編　下水道編】

3
管
渠
工
（

開
削
）

3
管
路
土
工

1
管
路

3
推
進
工

5
管
基
礎
工

4
管
布
設
工

7
管
路
土
留
工

6
水
路
築
造
工

摘要編 章 節 条
枝
番

工　　　種

矩形渠
（プレキャスト）
圧送管

マンホール間毎に１回
［掘削後］

管路埋戻

管路掘削 掘削状況 マンホール間毎に１回
［施工中］

管布設
（自然流下管）

布設状況

中心線の変位（水
平）

写真管理項目

中心線の変位（水
平）

マンホール間毎に１回
［布設後］

マンホール間毎に１回
［施工中］

施工延長20mにつき１回
［施工中］

施工延長20mにつき１回
［布設後］

布設状況

マンホール間毎に１回
［施工後］

マンホール間毎に１回
［施工中］

施工延長20mにつき１回
［施工後］

任意仮設
の場合は
除く

鋼矢板土留 打込状況 施工延長20mにつき１回
［打込中］

まくら土台基礎

砂基礎
砕石基礎
コンクリート基礎
はしご胴木基礎

施工状況

現場打水路 施工状況 施工延長20mにつき１回
［施工中］

中心線の変位（水
平）

5
管
渠
工
（

小
口
径
推
進
、

推
進
）

推進状況（掘削、
送排泥、裏込注入
等）

１施工箇所に１回
［施工中］

中心線の変位（水
平）

１施工箇所に１回

推進工 各種設備設置撤去
状況（推進設備、
掘進機、坑口、泥
水処理設備等）

１施工箇所に１回
［施工中］

下
水
道
編

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11 4

幅

高さ

中心のずれ

セグメント組立状
況

施工延長40mにつき１回
［施工中］

中心線の変位（水
平）

施工延長40mにつき１回
［掘進後］

覆工状況 施工延長40mにつき１回
　　　　［施工中］

中心線の変位（水
平）

二次覆工厚

仕上がり内径

幅（内法）

壁厚

床掘深

基礎工幅

基礎工高

コンクリート幅

コンクリート高

摘要
枝
番

工　　　種
写真管理項目

空伏工 施工状況

節 条章

【第11編　下水道編】

１施工箇所に１回
［施工後］

１施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工中］

掘進工 各種設備設置撤去
状況（シールド
機、支圧壁、坑
口、軌条設備等）

１施工箇所に１回
［施工中］

掘進状況（掘削、
送排泥、裏込注入
等）

施工延長40mにつき１回
［覆工後］

二次覆工 各種設備設置撤去
状況

施工延長40mにつき１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工後］

マンホール基礎工 施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

標準マンホール工

１施工箇所に１回
［施工後］

据付状況3
標
準
マ
ン
ホ
ー

ル
工

7
マ
ン
ホ
ー

ル
工

3-39

4
二
次
覆
工

4
立
坑
内
管
布
設
工

3
一
次
覆
工

6
管
渠
工
（

シ
ー

ル
ド
）

5
管
渠
工
（

小
口
径
推
進
、

推
進
）

下
水
道
編

1
管
路

編

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11

幅

高さ

壁厚

幅

高さ

厚さ

中心線の変位（水
平）

１施工箇所に１回
［施工後］

幅（厚さ）

高さ（深さ）

延長（長さ）

節 条
枝
番

工　　　種
写真管理項目

摘要

小型マンホール工 据付状況 １施工箇所に１回
［施工中］

据付状況

3-40

１施工箇所に１回
［施工後］

【第11編　下水道編】

編

組立マンホール工

下
水
道
編

章

伏
せ
越
し
管
工

7
マ
ン
ホ
ー

ル
工

4
組
立
マ
ン
ホ
ー

工

伏せ越し室・雨水吐室 施工状況

現場打ち特殊人孔 施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工後］

１施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工中］

伏せ越し管 布設状況

越
流
堰
（

雨
水
吐
室
）

8
特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

伏
せ
越
し
室
・
雨
水
吐
室
工

5
小
型
マ
ン
ホ
ー

ル
工

4
躯
体
工

1
管
路

越流堰（雨水吐室） 施工状況

１施工箇所に１回
［施工後］

 出来形管理写真



出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11

幅、長さ

深さ

壁厚

ます深 １施工箇所に１回
［設置後］

12

寸法

深さ

砕石基礎幅

砕石基礎厚

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ幅

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

幅 施工延長20mにつき１回
［施工後］

幅 施工延長20mにつき１回
［施工後］

3-41

下
水
道
編

１施工箇所に１回
［施工後］

中継ポンプ施設 施工状況

公共ます 設置状況

1
管
路

節 摘要編 章

【第11編　下水道編】

条
枝
番

工　　　種
写真管理項目

１施工箇所に１回
［施工中］

施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

5
取
付
管
布
設
工

9
取
付
管
及
び
ま
す
工

8
特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

１施工箇所に１回
［設置中］

取付管 布設状況 １施工箇所に１回
［施工中］

立坑工 施工状況（立坑設
置状況、立坑基礎
設置状況）

１施工箇所に１回
［施工中］

立坑土工

１施工箇所に１回
［施工後］

１施工箇所に１回
［施工後］

盛土・切土 施工状況 施工延長20mにつき１回
［施工中］

土工（掘削） 掘削状況
施工延長20mにつき１回
［施工中］

4
法
面
整
形
工

3
敷
地
造
成
工

2
処
理
場
ポ
ン
プ
場

2
掘
削
工

6
本
体
作
業
土
工

立
坑
工

4
ま
す
設
置
工
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出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11

根入長 施工延長20mにつき１回
［打込前後］

変位 施工延長20mにつき１回
［打込後］

数量 全数量
［打込後］

地中壁の長さ

垂直変位

地中壁の長さ

垂直変位

幅

厚さ

１施工箇所に１回
［打込前］

偏心量 １施工箇所に１回
［打込後］

数量 全数量
［打込後］

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
［処理前、中、後］

根入長 １施工箇所に１回
［打込前］

偏心量 １施工箇所に１回
［打込後］

数量、杭径 全数量
［打込後］

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
［処理前、中、後］

鉄筋組立状況 １施工箇所に１回
［組立後］

3-42

写真管理項目

【第11編　下水道編】

編 章 節 条
枝
番

工　　　種 摘要

土留・仮締切工（H鋼杭、鋼矢板） 打込状況 施工延長20mにつき１回
［打込中］

任意仮設
の場合は
除く

コンクリート壁 施工状況 施工延長20mにつき１回
［施工中］

施工延長20mにつき１回
［施工後］

ソイル壁 施工延長20mにつき１回
［施工中］

施工延長20mにつき１回
［施工後］

5
既
製
杭
工

施工延長20mにつき１回
［施工後］

構造物基礎 施工状況 施工延長20mにつき１回
［施工中］

施工状況

既製杭 打込状況

下
水
道
編

2
処
理
場
ポ
ン
プ
場

3
直
接
基
礎
工

１施工箇所に１回
［打込中］

場所打ち杭 打込状況 １施工箇所に１回
［打込中］

7
本
体
仮
設
工

2
土
留
・
仮
締
切
工

3
地
中
連
続
壁
工

8
本
体
築
造
工

6
場
所
打
ち
杭
工
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出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

11 2 8 7

8

長さ

幅

高さ

壁厚

偏心量

幅

高さ

壁厚

長さ

幅

高さ

幅

高さ

11

幅

高さ

厚さ

長さ

12

幅

高さ

長さ

幅

高さ

長さ

10

幅
高さ
厚さ
延長
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【第11編　下水道編】

オ
ー

プ
ン
ケ
ー

ソ
ン
基
礎
工

ニ
ュ
ー

マ
ッ

チ
ク
ケ
ー

ソ
ン
基
礎
工

１施工箇所に１回
［施工中］［施工後］

ケーソン基礎 施工状況
１施工箇所に１回
［施工中］

測定箇所ごとに１回
［施工後］

池・槽の主要構造物
池・槽の付属構造物

施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

開口部 施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

１施工箇所に１回
［施工後］

１施工箇所に１回
［施工後］

下
水
道
編

処
理
場
ポ
ン
プ
場

本
体
築
造
工

ゲート用開口部
可動せき用開口部

施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

越
流
樋
工

１工箇所に１回
［施工後］

施工状況

流出トラフ

１工箇所に１回
［施工後］

越流堰 施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

施工状況 １施工箇所に１回
［施工中］

測定箇所ごとに１回
［施工後］

測定箇所ごとに１回
［施工後］

１施工箇所に１回
［施工中］

１槽につき１回
［施工中］

流入渠・流出渠 施工状況

燃料貯留槽工

9
場
内
管
路
工

9
躯
体
工

管
布
設
工

越
流
堰
板
工
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出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

舗
装
工
関
係

塗布又は設置状況 1施工箇所に1回
〔施工中〕

厚さ、高さ 20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

巻出し厚 20m又は1施工箇所に1回
〔巻出し時〕

転圧状況 転圧機械が変わる毎に1回
〔締固時〕

厚さ、高さ 20m又は1施工箇所に1回
〔型枠取外し後〕

組合せ機械 組合せ機械変わる毎に1回
〔施工中〕

土質、岩質 土質、岩質変わる毎に1回
〔掘削中〕

岩盤清掃状況 1施工箇所に1回
〔清掃前後〕

骨材採取製造、
コンクリート製
造、
運搬

月に1回
〔施工中〕

打継目処理、
打込養生

2リフト毎に1回
〔施工中〕

止水板の厚さ、
幅、埋設位置、
岩着及び溶接

各ブロック毎、先行ブロッ
クについて4リフト毎に1回
〔据付後〕

排水孔の位置、
箱抜断面、排水
管取付箇所

各ブロック毎、先行ブロッ
クについて4リフト毎に1回
〔据付後〕

配管間隔、
通水状況

2リフト毎に1回
〔据付後〕

器種、位置、
間隔

1施工箇所に1回
〔据付後〕

厚さ、幅、高さ 1施工箇所に1回
〔埋戻し前〕

岩質 岩質の変わる毎に1回
〔掘削中〕

湧水状況 適宜
〔掘削中〕

埋設支保工
（建込間隔、寸
法、基数）

20m又は1施工箇所に1回
〔建込後〕

湧水処理工設置状
況

全数量
〔設置後〕

集水渠（幅、高
さ、位置）
地下排水工
（管接合据付状
況）
地下排水工
(フィルター厚さ)

20m又は1施工箇所に1回
〔投入前後〕

矢板設置状況 岩質の変わる毎に1回
〔設置後〕

グラウト材料使用
量

全数量
〔使用前後〕
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摘要

そ
 

の
 

他

橋面防水工

ダ
ム
工
関
係

仮排水路

堤体埋設計器

ト
ン
ネ
ル
関
係

トンネル坑門工

トンネル（矢板工法）

仮締切（コンクリート）

基礎掘削

仮締切（土石）

堤体止水

堤体排水工

堤体冷却工

堤体コンクリート打設

20m又は1施工箇所に1回
〔設置後〕
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出来形管理写真撮影箇所一覧表

撮影項目 撮影頻度［時期］

掘削の地山状態 地質の変化の毎に1回
〔掘削中〕

セグメント組立状
況

40mに1回
〔組立後〕

二次覆工
（セグメント清掃

1工事に1回
〔清掃後〕

二次覆工の厚さ 1スパンに1回
〔型枠取外し後〕

打換パッチング 施工目に1回
〔施工前後〕

目地掃除 2,000㎡に1回
〔施工前後〕

目地充填 2,000㎡に1回
〔施工後〕

注入工、削孔状況
(位置、間隔)

1,000㎡に1回
〔削孔後〕

注入工、注入圧 1,000㎡に1回
〔注入時〕

目地亀裂防止材、
張付け状況

2,000㎡に1回
〔張付け後〕

局部打換、
各層厚さ

各層毎40mに1回又は1施工箇
所に1回〔施工前後〕

厚さ 40mに1回又は1施工箇所に
1回〔施工後〕

施工状況 500mに1回（1回刈毎）
〔施工前後〕

施工状況 500mに1回

施工状況 1施工箇所に1回（施工前必
要に応じて）〔施工前後〕

基礎幅、深さ、
施工状況

基礎タイプ毎5カ所に1回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

基礎幅、深さ、
施工状況

基礎タイプ毎5ヵ所に1回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後1〕

施工状況 施工日に1回
〔施工後〕

施工状況 施工日に1回
〔施工前後〕

施工状況 施工日に1回
〔施工前後〕

材料使用量 全数量〔施工前後〕

施工状況 適宜　〔施工前後〕

施工状況 適宜　〔施工前後〕

施工状況 街路樹50本1回、グリーンベ
ルト100m1回〔施工前後〕

施工状況 街路樹50本1回、グリーンベ
ルト100m1回〔施工中〕

施工状況 適宜　〔施工後〕

施工状況、機種 施工中に1回　施工中

施工状況 施工中に1回　施工中

材料使用量 全数量〔施工前後〕

施工状況、刈草
処理状況

100mに1回（1回刈毎）
〔施工前後〕

配筋 位置、間隔、継
手寸法

打設ロット毎に1回又は
1施工箇所に1回
〔組立後〕

コンクリート打設 打継目処理、締
固施工状況

工種種別毎に1回
〔施工時〕

養生 養生状況 工種種別毎に1回、
養生方法毎に1回
〔養生時〕
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そ
の
他

維
持
修
繕
工
関
係

アスファルト舗装

コンクリート舗装

路肩、路側路盤工

道路除草

路肩整正

新設、更新、修理防護柵類

新設、更新、修理標識類

区画線路面表示

維
持
修
繕
工
関
係

鉄
筋
・
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
関
係

街路樹補強補植

街路樹剪定

街路樹消毒、施肥

街路樹雪国

ト
ン
ネ
ル
関
係

新設、更新、修理照明灯

そ
の
他

排雪除雪

凍結防止剤散布

河川除草

シールド

街路樹植樹

視線誘導標

清掃(路面、標識、側溝、集水
桝)
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様式管－29

測定時点    μm

判定
  N

平均値 Ｘ＝ Σｘi ＝ μm 標準偏差Ｓ＝ 目標塗装膜厚×0.2＝
 i=1

N  平均値Ｘ＝ 目標塗装膜厚×0.9＝

標準偏差　Ｓ＝　　　     Σ（Ｘ-Ｘi） μm
i=1 ５点平均値

の最小値
＝ 目標塗装膜厚×0.7＝

4-30

平均値Ｘおよび標準偏差Ｓ

ロット番号

目標塗装膜厚

主 任 技 術 者

施工管理担当者

　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　印

膜厚Ｘiのクラス 中央値 チェック 度数Ｆi

塗装膜厚測定成績表

度数分布

ヒストグラム

1 

N 

N-1 
1 2 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

膜　厚　（Xｉ）

度
　
数
　
（
Ｆ
ｉ）
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ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案） 
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〔参考資料〕

ロックボルトの引抜試験

1) 計測の目的(

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

実施時期は施工後3日経過後とし、引抜試験耐力はロックボルト引抜耐力の80%程度以

上とする。

(3) 結果の報告

計測結果は図4-1の要領で整理する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図4-1のA領域に

留まっている状態の場合には、試験後のボルトは

そのままとし、これを補うボルトは打設しないも

のとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状

況を判断 して施工が悪いと思われるものについて

は、試験したボルトを補うボルトを打設する。ま

、た地山条件によると思われる場合には地中変位や

ロックボルトの軸力分布等をして、ロックボルト

の設計を修正する。

図4-1 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法はISRMの提案する方法に準拠したものである。

(Intemationaｌ Society for Rock Mechanics, Comission on Standadizati

on of Laboratory and Field Tests,Cominee on Field Tests Document No.2. 1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように図4-2のように反

力プレートをボルト軸に直角にセットし、地山との問は早強石膏をはりつける。

(2) 引抜試験

引抜試験は、図4-3のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで1ton毎の

段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取りこわして岩盤面を露(イ)

出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリート

の付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボ

ルに歪みゲージを貼付けて引抜試 験の結果が得られている場合には、その結果を活用

することにより、特に吹付コンクリートを取 り壊す必要がない場合もある。
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反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できる(口)

だけ孔等は 大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。

（ハ)ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づ

けること。

6－2

kt761187
テキストボックス


	表紙
	目次
	山口県土木工事施工管理基準
	出来形管理基準
	品質管理基準
	写真管理基準（案）
	撮影箇所一覧表
	品質管理写真撮影箇所一覧表
	出来形管理写真撮影箇所一覧表

	施工管理参考様式
	参考資料：ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）
	参考資料：ロックボルト引抜試験

	Text1: 
	0: 図4－2　反力座の設置
	1: 図4－3　引抜試験概要図



